

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$5,380	\$1,632	30.33	\$14,187	\$0	0.00	\$9,840	\$0	0.00	\$9,540	\$0	0.00	\$6,707	\$0	0.00	\$45,654	\$1,632	3.57
0 N/A	\$5,380	\$1,632	30.33	\$14,187	\$0	0.00	\$9,840	\$0	0.00	\$9,540	\$0	0.00	\$6,707	\$0	0.00	\$45,654	\$1,632	3.57
314 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio	\$3,197	\$1,295	40.50	\$3,155	\$0	0.00	\$2,240	\$0	0.00	\$2,240	\$0	0.00	\$1,865	\$0	0.00	\$12,697	\$1,295	10.20

Indicador(es)

(C) 334 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y prevención de violencias basadas en género y el machismo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	4.75	47.50%	47.50%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	4.75%

Retrasos y soluciones: no se aplica retrasos

Avances y Logros: Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Atención a plántones: 173/ Acompañamiento en marchas: 77/ Atención al bloqueo en vías: 31/Control de aglomeraciones (concentraciones): 76/Diseño y aplicación de un formulario para la recolección de información de campo frente a las diferentes actividades atendidas, que permite identificar elementos de tiempo, modo, lugar y actores presentes/ Construcción de base de datos organizada y actualizada con la información de los y las Gestores de Convivencia/ Proceso de inducción para los integrantes del componente/ Primera fase del proceso de formación Red de Saberes/ Bitácora, programador y carga laboral de los integrantes del componente/Documento técnico y teórico del trabajo desarrollado por el programa Gestores de Convivencia desde su creación/Fichas informativas de preparación operativa para jornadas de movilización.

315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo	\$503	\$40	7.96	\$6,782	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,255	\$0	0.00	\$11,340	\$40	0.35
---	-------	------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	------	------

Indicador(es)

(C) 335 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones con alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	3.31	33.10%	33.10%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	3.31%

Retrasos y soluciones: La emergencia sanitaria por el covid 19 ha dificultado el acercamiento a las personas pertenecientes a las poblaciones sobre todo en algunos territorios en los que las personas no cuentan con fácil acceso a los medios virtuales. Por lo que se hace de vital importancia encontrar las formas de acercarse a las personas, en ese sentido, algunas de las estrategias que se han utilizado, tienen que ver con generar espacios presenciales teniendo todas las medidas de bio-seguridad, y hacer acercamiento a las personas desde grupos más pequeños.

Avances y Logros: En el marco de las cuatro grandes actividades: Redes de afecto, reconstrucción de la memoria y actos simbólicos y cuidado, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Acompañamiento a la atención y retorno de población migrante: 15; Actividad en espacio público - resignificación (Adultos/Adultos Mayores): 4; Actividad en espacio público - resignificación (NNAJ): 1; Actividades para prevenir violencias basadas en género: 4; Capacitación al equipo territorial para talleres de niños y cuidadores: 11; Consejos para el Cuidado (VBG/Mujer): 54; Consejos para el cuidado y prevención de violencias y abusos a NNAJ: 37; Gestión y acompañamiento actividades oferta de servicios a ciudadanos habitantes de calle: 5; Jornada de Embellecimiento Espacios (VBG/Mujer): 1; Mesa interinstitucional para construcción de guía metodológica Sentencia T594/16: 2; Reuniones para socializar propuesta de actos de memoria en localidades priorizadas: 2; Reuniones para socializar propuesta de redes de afecto en localidades priorizadas: 4; Taller con niñas y niños para la prevención del abuso sexual infantil: 1; Reuniones para socializar propuesta de redes de afecto en localidades priorizadas:4/ Reuniones para socializar propuesta de actos de memoria en localidades priorizadas:2/ Se concertaron los enfoques de las redes de afecto y las personas que harán parte del proceso, así: Usaquén: En articulación con Secretaría Distrital de la mujer y organizaciones sociales de mujeres, se ha definido una red de afecto y cuidado comunitario en temas de mujeres sobrevivientes de VBG y su salud mental. Santafé: En articulación con la Subdirección para asuntos LGBTI y organizaciones sociales LGBTI, se definió una red de afecto y cuidado comunitario centrado en trabajar la seguridad desde un enfoque comunitario y el cuidado colectivo con personas LGBTI y la configuración de redes de cuidado entre pares. Sumapaz: En articulación con Secretaría de la Mujer y organizaciones sociales de mujeres se definió una red de afecto y cuidado comunitario centrado en mujeres cabeza de hogar y la prevención de las VBG y la violencia intrafamiliar. Ciudad Bolívar: En articulación con Secretaría de la Mujer y organizaciones sociales de mujeres, se definió una red de afecto y cuidado comunitario centrado en la prevención de VBG en mujeres jóvenes. / Se construyó de forma colectiva una propuesta metodológica de Reconstrucción de la Memoria- actos simbólicos que gira alrededor de 3 ejes: 1. Cuerpo-memoria, 2. cuerpo-identidad, 3. Cuerpo-territorio/ Puente Aranda: En articulación con líderes y lideresas de la población ROM (Gitana) se encuentra en construcción la propuesta de acto simbólico, la cual consistirá en un acto simbólico contenga la historia de resistencia, resiliencia y de identidad de la comunidad, a través de muestras artísticas y culturales

316 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social	\$0	\$0	0.00	\$1,405	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$910	\$0	0.00	\$4,815	\$0	0.00
---	-----	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65

(C) 336 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

317 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias	\$1,210	\$262	21.64	\$2,648	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$978	\$0	0.00	\$8,036	\$262	3.26
---	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(S) 337 Número de jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir su vinculación al delito, violencias y consumo de spa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	250.00	250.00	39.00	15.60%	15.60%
2021	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%	
2022	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%	
2023	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10,000.00	10,000.00	39.00	al Plan de Desarrollo	0.39%

Retrasos y soluciones: Se han presentado dificultades en el proceso de contratación para este tipo de población. Sin embargo para este fin se expidió la Resolución (Res. 834 del 2020), la cual agregó nuevos rangos de remuneración y requisitos de formación.

Avances y Logros: Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

Acompañamiento a semilleros de jóvenes: 3/ Actividad de sensibilización con jóvenes en materia de prevención para consumo de SPA: 2/ Reunión con líderes y organizaciones para socialización, concertación y vinculación a la estrategia jóvenes: 7/ Encuentro general con representación de todos los equipos de la estrategia de jóvenes: 2/ Gestión de una resolución que permite la contratación de jóvenes en condiciones de fragilidad social (Res. 834 del 2020) / Aplicación de formulario de inscripción y caracterización de jóvenes, total de 450 inscritos, de los cuales hoy la institución cuenta con un documento con análisis de la información arrojada sobre aspectos sociales, económicos, familiares, psicosociales y territoriales de los jóvenes/ Selección de 100 jóvenes a contratar por la SCJ a jóvenes de 4 localidades aplicando 5 dimensiones de fragilidad social (Abandono escolar, maternidad y paternidad temprana, aporte económico al hogar, jefatura del hogar, vinculación al SRPA)/ Selección de jóvenes habitantes en las localidades priorizadas, para conformación de duplas de Big Partners (Gestores Juveniles)/ Acercamiento a 5 instituciones de educación superior en el marco de la construcción de procesos de cualificación y generación de oportunidades para los y las jóvenes participantes de la estrategia.

318 Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año	\$30	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$640	\$0	0.00
--	------	-----	------	------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------

Indicador(es)

(K) 338 Número de consejos de seguridad social por localidad al año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	8.00	40.00%	40.00%
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: NO HAY RETRASOS

Avances y Logros: Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

8 Consejos Locales Sociales (consejos de gobierno) en las siguientes localidades: Usaqué, Ciudad Bolívar, Mártires, Candelaria, Santa Fe, san Cristobal, Rafael uribe uribe y chapinero.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65
319 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad	\$440	\$35	7.96	\$187	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$1,499	\$0	0.00	\$8,126	\$35	0.43

Indicador(es)

(K) 339 Número de grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	800.00	800.00	800.00	100.00%	100.00%
2021	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2022	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2023	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2024	800.00	800.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: Debido a la contingencia por la emergencia de salud COVID 19, no fue viable adelantar actividades presenciales con los Grupos De Ciudadanos Comprometidos con la Convivencia y la Seguridad GCSC lo que generó dificultades en la implementación de acciones. No obstante, para retomar esa confianza en la comunidad y en especial con los grupos de ciudadanos se habilitaron canales digitales para tener un contacto permanente con las personas a través del envío de mensajes, tips de autocuidado, respeto, convivencia y temas de interés

Avances y Logros: Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Asistencia mesa técnica convenio IDPAC: 1; Asistencia mesa técnica convenio UNAL: 1; Comunicación de Gestores para fortalecimiento vía digital: 4997; Reunión con Grupos de Ciudadanos: 54; Diseño de la estrategia de Fortalecimiento a Grupos Ciudadanos Comprometidos con la Seguridad y la Convivencia, basados en lo que se venía implementando en el cuatrienio anterior/ Diseño metodología de Banco de Proyectos para implementar en el Territorio, según entornos priorizados/Se adelantó una encuesta de Necesidades de Formación, la cual se envió a los 813 GCSC para definir metodologías a aplicar en la Formación con el IDPAC.

46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida	\$1,344	\$1,094	81.42	\$9,114	\$0	0.00	\$9,621	\$0	0.00	\$10,453	\$0	0.00	\$10,101	\$0	0.00	\$40,633	\$1,094	2.69
0 N/A	\$1,344	\$1,094	81.42	\$9,114	\$0	0.00	\$9,621	\$0	0.00	\$10,453	\$0	0.00	\$10,101	\$0	0.00	\$40,633	\$1,094	2.69
337 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización	\$29	\$29	100.00	\$361	\$0	0.00	\$430	\$0	0.00	\$442	\$0	0.00	\$427	\$0	0.00	\$1,689	\$29	1.70

Indicador(es)

(S) 364 Número de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de resposabilización

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				
				De la Vigencia	Transcurrido PD			
2020	30.00	30.00	9.00	30.00%	30.00%			
2021	60.00	60.00	0.00	0.00%				
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%				
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%				
2024	30.00	30.00	0.00	0.00%				
TOTAL				300.00	300.00	9.00	al Plan de Desarrollo	3.00%

Retrasos y soluciones: Las y los adolescentes y jóvenes se encuentran afiliados a distintas Entidades Promotoras de Salud EPS y ello supone entrar en contacto y establecer acuerdos con cada una. Hecho el contacto con las EPS es necesario verificar cuáles son las IPS de su red de prestadores que tienen programas de atención al consumidor de sustancias psicoactivas, visitarlas, revisar su Modelo de Tratamiento y asegurar que esté acorde con la normatividad vigente (Res. 5269/17). Una vez esto esté OK, se requiere construir con la EPS la ruta de atención a fin de garantizar una valoración oportuna y la remisión a valoración para tratamiento por consumo. Recibido el Plan de Tratamiento hay que coordinar con las autoridades judiciales la celebración de la audiencia en que se aplicará el Principio de Oportunidad y/o la sustitución de la sanción para que el juez respectivo ordene el programa. Todo esto hace que el proceso sea demasiado lento.

Avances y Logros: Avances: A 30 de septiembre se avanza con un 30% de la programación para 2020, se han adelantado sesiones de socialización del Programa con la Secretaría Distrital de Salud (Dirección de Aseguramiento), autoridades del SRPA (Jueces especializados, Fiscales, Defensorías de Familia y Defensores Públicos), EPS (Unicajas Comfacundi y Famisanar) e IPS-SPA (Remy y Unitox). Se construyó ruta de atención con Capital Salud EPS, se elaboró primera versión de ruta de ingreso la cual será puesta a consideración del ICBF, la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y el Subcomité de Justicia Restaurativa del Distrito para su validación.

Beneficios: El Programa parte de asumir que el consumo problemático de sustancias psicoactivas, más que atenuarse durante el tiempo de las sanciones que las autoridades judiciales imponen a las y los adolescentes, en general tiende a agravarse. En razón de lo anterior, la estrategia se centra en la identificación de las necesidades de las y los adolescentes y jóvenes y los remite a tratamiento basado en evidencia científica bajo supervisión judicial y promueve su inclusión social, educativa, productiva y cultural a fin de asegurar que puedan construir proyectos de vida lejos del delito, antes o después de la sanción.

En el caso de Bogotá la estrategia apenas empieza a implementarse, pero la experiencia del Ministerio de Justicia y del Derecho informa que, a pesar de atender adolescentes y jóvenes policonsumidores que se iniciaron en el consumo de sustancias psicoactivas entre los 8 y los 10 años, los niveles de reincidencia, luego de pasar por el Programa logran disminuir a porcentajes que se encuentran entre el 5% y el 6%.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65
338 Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	\$85	\$0	0.00	\$2,552	\$0	0.00	\$2,572	\$0	0.00	\$2,662	\$0	0.00	\$2,558	\$0	0.00	\$10,428	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 365 Número de adolescentes y jóvenes atendidos a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	40.00	40.00	53.00	132.50%	132.50%
2021	220.00	220.00	0.00	0.00%	
2022	250.00	250.00	0.00	0.00%	
2023	250.00	250.00	0.00	0.00%	
2024	40.00	40.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	800.00	53.00	al Plan de Desarrollo	6.63%

Retrasos y soluciones: A septiembre de 2020 no se presentan retrasos para la meta, si bien las dinámicas se han visto alteradas dada la situación generada por COVID-19 la articulación existente no ha afectado el avance de la meta.

Avances y Logros: Avances: Gracias a la sólida articulación entre la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente y las autoridades del SRPA se logró vincular a 53 adolescentes y jóvenes a las dos rutas de ingreso que se encuentran en ejecución y que se describen a continuación:

1) Principio de Oportunidad en la modalidad de suspensión del procedimiento a prueba, en esta línea por iniciativa de la Fiscalía General de la Nación y bajo el control de legalidad de un Juez con función de Control de Garantías, los adolescentes y jóvenes son beneficiados con la aplicación preferente del Principio de Oportunidad bajo la modalidad de Suspensión del Procedimiento a Prueba. Tras ser remitidos al Programa, las y los adolescentes y jóvenes comienzan un proceso enmarcado en los principios de la Justicia Restaurativa para lograr tres objetivos: responsabilizarse de sus actos, reparar el daño causado y reintegrarse a su contexto familiar, comunitario y social como ciudadanos responsables y con un proyecto de vida alejado de la violencia y el delito;

2) Procesos restaurativos para adolescentes y jóvenes con procesos penal en curso y/o en cumplimiento de sanción: En esta línea son atendidos adolescentes y jóvenes que se encuentran en etapa de juzgamiento y adolescentes y jóvenes que cumplen sanciones privativas y no privativas de la libertad y son remitidos por los Jueces con función de Conocimiento (encargados de hacer seguimiento a la sanción según el artículo 147 de la Ley 1098 de 2006), las Defensorías de Familia y/o los equipos de las Unidades Atención del SRPA. Se abordan casos por diferentes tipos de delito siempre y cuando la o el postulado cumpla con unos requisitos objetivos y subjetivos previamente determinados. Se realizan procesos restaurativos y encuentros víctima y ofensor en los que participan las familias y, si es del caso, los miembros de la comunidad que puedan llegar a verse afectados.

Beneficios: El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) presta atención a víctimas, adolescentes y jóvenes ofensores y a algunos miembros de sus familias. Proceso enmarcado en los principios de la Justicia Restaurativa para lograr tres objetivos: Responsabilizarse de sus actos, reparar el daño causado y reintegrarse a su contexto familiar, comunitario y social como ciudadanos responsables y con un proyecto de vida alejado de la violencia y el delito. Los índices de reincidencia de las y los adolescentes y jóvenes atendidos son del 4%. El pasado mes de agosto de 2020 se evaluó el cumplimiento de objetivos de los Planes Integrales Restaurativos propuestos por las y los adolescentes y jóvenes ofensores teniendo como resultado el 87,8% de cumplimiento.

339 Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente	\$62	\$0	0.00	\$1,203	\$0	0.00	\$1,247	\$0	0.00	\$1,290	\$0	0.00	\$1,314	\$0	0.00	\$5,116	\$0	0.00
--	------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------

Indicador(es)

(C) 366 Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Casa Libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	5.00	25.00%	25.00%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: Por restricciones por COVID para la apertura de la Casa se ha disminuido el número de asistencia de personas pospenadas a solicitar servicios

Avances y Logros: Avances: Se cuenta con un logro de 5% en el diseño del programa de casa libertad en donde como una de las principales acciones se ha estructurado la documentación que da soporte al servicio de Casa Libertad, para lo cual se cuenta con borradores de procedimientos, protocolos y formularios. Así mismo, se ha avanzado en el desarrollo de acciones de inclusión social en educación formal y aseguramiento en salud.

Beneficios: Las personas atendidas han encontrado una oferta interdisciplinaria y de formación en habilidades blandas que contribuyen a la generación de ingresos legales.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65																																												
340 Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad	\$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 367 Unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mejoradas en infraestructura y/o dispositivos tecnológicos para el fortalecimiento de la atención integral																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	2.00	2.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
341 Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral	\$1,168	\$1,065	91.20	\$4,498	\$0	0.00	\$5,373	\$0	0.00	\$6,059	\$0	0.00	\$5,802	\$0	0.00	\$22,900	\$1,065	4.65																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 368 Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>73.00</td> <td>73.00%</td> <td>73.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>400.00</td> <td>400.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>450.00</td> <td>450.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>450.00</td> <td>450.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td>73.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>4.87%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: A septiembre de 2020 no se presentan retrasos para la meta, si bien las dinámicas se han visto alteradas dada la situación generada por COVID-19, la articulación existente no ha afectado el avance de la meta.</p> <p>Avances y Logros: Avances: A 30 de septiembre, 73 adolescentes y jóvenes han sido vinculados a estrategias orientadas a fortalecer su atención integral. 46 adolescentes y jóvenes sancionados con privación de la libertad han recibido atención (psicosocial, pedagógica, artística, educativa y ocupacional) en el Centro de Atención Especializada Bosconia; dicha atención busca ayudarlos a construir proyectos de vida y de futuro lejos del delito y a disminuir el riesgo de reincidencia. 27 fueron vinculados a la Estrategia de atención especializada a víctimas y adolescentes y jóvenes ofensores vinculados al SRPA por la presunta comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual en Bogotá; esta estrategia, ofrece atención terapéutica individual, grupal y familiar a los adolescentes ofensores y a las víctimas. De igual forma, se ha avanzado en el diseño de una Estrategia de atención a adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA por la presunta comisión de conductas de carácter delictivo y son reintegrados a su entorno familiar, con o sin vinculación a un proceso judicial en Bogotá. Se ha venido generando articulación con la Regional Bogotá del ICBF y la coordinación de la Unidad de Fiscalías del SRPA a fin de identificarlos, caracterizarlos y construir rutas que garanticen su vinculación a la estrategia. También se ha avanzado en la consecución de un espacio físico que acoja la estrategia en asocio con el IDIPRON, el DADEP y la Lotería de Bogotá.</p> <p>Beneficios: el diseño y articulación para la puesta en marcha de las nuevas estrategias, que en conjunto con el fortalecimiento a los programas ya existentes integran ofertas para que los adolescentes y jóvenes participen de un conjunto de estrategias (psicosociales, pedagógicas, artísticas, educativas y ocupacionales) que les permitan construir proyectos de vida lejos del delito y disminuir el riesgo de reincidencia.</p>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	73.00	73.00%	73.00%	2021	400.00	400.00	0.00	0.00%		2022	450.00	450.00	0.00	0.00%		2023	450.00	450.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		TOTAL	1,500.00	1,500.00	73.00	al Plan de Desarrollo	4.87%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	73.00	73.00%	73.00%																																																									
2021	400.00	400.00	0.00	0.00%																																																										
2022	450.00	450.00	0.00	0.00%																																																										
2023	450.00	450.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1,500.00	1,500.00	73.00	al Plan de Desarrollo	4.87%																																																									
47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad	\$25,243	\$1,883	7.46	\$33,055	\$0	0.00	\$20,345	\$0	0.00	\$18,135	\$0	0.00	\$12,718	\$0	0.00	\$109,496	\$1,883	1.72																																												
0 N/A	\$25,243	\$1,883	7.46	\$33,055	\$0	0.00	\$20,345	\$0	0.00	\$18,135	\$0	0.00	\$12,718	\$0	0.00	\$109,496	\$1,883	1.72																																												
342 Diseñar e implementar el 100% de las acciones prioritizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital	\$18,106	\$254	1.40	\$20,455	\$0	0.00	\$7,593	\$0	0.00	\$5,193	\$0	0.00	\$2,727	\$0	0.00	\$54,074	\$254	0.47																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65

(C) 369 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de las acciones prioritizadas en el Plan de mejoramiento para la problemática del hacinamiento carcelario en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	3.00	60.00%	60.00%
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	3.00%

Retrasos y soluciones: Frente a la acciones establecida para realizar un estudio de caracterizacion de la polacion privada de la libertad, el cambio de Defensor del Pueblo, con el consiguiente cambio de equipo, ha retrasado el acercamiento con esta entidad para que avale nuestra herramienta que permita contar con su apoyo para la implementacion.

Avances y Logros: Avace: a 30 septiembre, se diseñó una herramienta para la caracterización del proceso penal de los sindicados ubicados en Bogotá, de manera que se pueda identificar en cuáles casos pueden operar garantías judiciales por vencimiento de términos que los deje en libertad. Se está buscando la articulación con la Dirección Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo para avanzar en la verificación de la fiabilidad de la herramienta y para que los Defensores Públicos tramiten las garantías judiciales ante las autoridades judiciales competentes. Ya existe un documento que recoge la experiencia realizada.

Beneficios: Esta herramienta permitirá generar un sistema de alarmas para que los Defensores Públicos defiendan el derecho a la libertad de la población sindicada cuando operen garantías judiciales por vencimiento de términos en el proceso penal.

343 Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá	\$582	\$374	64.35	\$3,613	\$0	0.00	\$402	\$0	0.00	\$342	\$0	0.00	\$196	\$0	0.00	\$5,135	\$374	7.29
---	-------	-------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(C) 370 Número de estrategias implementadas para el mejoramiento de las condiciones personas e interpersonales y para el proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se tiene retrasos, sin embargo, se reportará avance físico hasta que se tenga implementada la estrategia en su totalidad.

Avances y Logros: Avances: Se diseñó propuesta para la aplicación de la justicia restaurativa en los procesos penales de las y los internos de la Cárcel Distrital, a través de la suspensión del procedimiento a prueba como modalidad del Principio de Oportunidad. La ejecución de tal propuesta se encuentra a la espera de aprobación por parte de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, así como de las condiciones sanitarias por la pandemia ya que es relevante el ingreso del equipo encargado de esta ruta a las instalaciones del centro de reclusión (oficina jurídica y entrevistas a las personas privadas de la libertad). La propuesta incluye la ruta de ingreso y un análisis técnico de los fundamentos jurídicos y operativos para el empleo del Principio de Oportunidad en la modalidad de suspensión, sin embargo, se requiere la revisión de caso a caso de las y los internos en la cárcel Distrital.

Adicionalmente, se realizó la definición de pliegos para la contratación de dos psicólogos que integrarán el equipo profesional que implementará el piloto de la estrategia y se viene participando de un equipo de expertos que por invitación del Consejo Superior de la Judicatura está trabajando en el diseño de un Proyecto de Ley de Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica para el país.

344 Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	\$6,555	\$1,254	19.13	\$8,987	\$0	0.00	\$12,350	\$0	0.00	\$12,600	\$0	0.00	\$9,795	\$0	0.00	\$50,287	\$1,254	2.49
--	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65																																													
(K) 371 Porcentaje de avance en el mantenimiento de los estándares de calidad y operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>45.00</td> <td>45.00%</td> <td>45.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>9.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	45.00	45.00%	45.00%	2021	100.00	100.00	0.00	0.00%		2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	9.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	45.00	45.00%	45.00%																																																										
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	9.00%																																																										
Retrasos y soluciones: No se tiene retrasos																																																															
Avances y Logros: Avances: a 30 de septiembre se han realizado las siguientes adquisiciones: Adquisición de equipos para el taller de lavandería. Adquisición de elementos para talleres. Adquisición de equipo antimotines. Adquisición de hidrolavadoras y fregadoras. Adquisición de compresores. Adquisición de elementos médicos para atención básica.																																																															
Beneficios: Garantizar condiciones de calidad para la operación y la buena prestación de los servicios que hacen parte del trato digno de las personas privadas de la libertad, en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres.																																																															
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	\$179,169	\$89,770	50.10	\$373,501	\$0	0.00	\$326,209	\$0	0.00	\$255,548	\$0	0.00	\$89,312	\$0	0.00	\$1,223,739	\$89,770	7.34																																													
0 N/A	\$179,169	\$89,770	50.10	\$373,501	\$0	0.00	\$326,209	\$0	0.00	\$255,548	\$0	0.00	\$89,312	\$0	0.00	\$1,223,739	\$89,770	7.34																																													
345 Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes	\$6,601	\$1,228	18.60	\$13,036	\$0	0.00	\$25,254	\$0	0.00	\$19,435	\$0	0.00	\$23,704	\$0	0.00	\$88,030	\$1,228	1.39																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 372 Número de equipamiento de justicia en el Distrito Línea Base: 24	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>23.00</td> <td>23.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>24.00</td> <td>24.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>24.00</td> <td>24.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	23.00	23.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	24.00	24.00	0.00	0.00%		2022	24.00	24.00	0.00	0.00%		2023	25.00	25.00	0.00	0.00%		2024	25.00	25.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	23.00	23.00	0.00	0.00%	0.00%																																																										
2021	24.00	24.00	0.00	0.00%																																																											
2022	24.00	24.00	0.00	0.00%																																																											
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																											
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																										
346 Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá	\$32,577	\$8,058	24.73	\$47,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$79,577	\$8,058	10.13																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 373 Número de sedes de la Policía Metropolitana de Bogotá construidas Línea Base: .47	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.40</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.60	0.60	0.40	0.00%	0.00%	2021	1.00	1.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.60	0.60	0.40	0.00%	0.00%																																																										
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																										
Retrasos y soluciones: En relación con el avance de los trabajos en desarrollo de la construcción del Nuevo Comando para Sede de la Policía Metropolitana, contrato que se ha visto afectado en el logro de su alcance por las restricciones en los insumos de materiales y mano de obra a partir del mes de marzo del año en curso, provocadas éstas por las disposiciones de orden distrital y nacional a raíz de la emergencia sanitaria generada por el Covid 19 que afecta la ciudad el contratista de obra con el aval de la interventoría han implementado los protocolos de movilidad, seguridad y aislamiento preventivo, entre ellos el PAPSO																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL						
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%				
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65				
Avances y Logros:	(Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra), cuya aplicación ha significado principalmente la disminución en la cantidad de personal que puede laborar al interior de la obra. Por lo tanto se extiende a una fecha estimada de Julio de 2021. El avance físico que se tiene de la obra de construcción de la MEBOG, con corte a 30 de septiembre del 2020, es de 67,11%. Este porcentaje de avance se obtiene a través del informe semanal de interventoría y en el comité de obra semanal. El cálculo del mismo se encuentra basado en la programación de obra, teniendo en cuenta las actividades contratadas ejecutadas más obras no previstas pactadas ejecutadas.																					
347 Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	\$496	\$0	0.00	\$4,408	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$5,534	\$0	0.00				
Indicador(es)																						
(C) 374 Número de sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creadas	Línea Base: 1																					
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																	
					De la Vigencia	Transcurrido PD																
	2020	0.35	0.35	0.10	0.00%	0.00%																
	2021	2.00	2.00	0.00	0.00%																	
	2022	2.00	2.00	0.00	0.00%																	
	2023	2.00	2.00	0.00	0.00%																	
	2024	2.00	2.00	0.00	0.00%																	
					al Plan de Desarrollo	0.00%																
Retrasos y soluciones:	Se han evaluado múltiples alternativas de inmuebles para el desarrollo de sedes, sin embargo, la gestión de suelo en el Distrito presenta una gran dificultad por la escasez de inmuebles con condiciones adecuadas para la prestación de los servicios de justicia restaurativa. Adicionalmente, los trámites y tiempos asociados al proceso de gestión que recaen en múltiples entidades vinculadas, extienden el tiempo requerido para la habilitación de nuevas sedes.																					
Avances y Logros:	Avances: A 30 de septiembre, Se acordó con ICBF desarrollar 1 sede del PDJJR en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA), equipamiento de su propiedad. Se inició la estructuración del Contrato de Comodato para la asignación del área acordada. Se elaboró y gestiono revisión jurídica de la carta de intención para ser remitida a ICBF. Se inició la elaboración de los insumos técnicos y financieros para la contratación de las obras de infraestructura y la dotación de esta sede, así como el mejoramiento del espacio asignado en la sede de los despachos judiciales. Se finalizó la formulación de la modificación del Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia que precisa las condiciones normativas para la habilitación de suelo para este tipo de equipamientos. Paralelamente, se ha avanzado con la Secretaría Distrital de Integración Social, la Defensoría del Espacio Público y la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe en la identificación de alternativas de sedes en edificaciones públicas que acerquen la oferta de servicios a los territorios en que viven los adolescentes y jóvenes atendidos por el Programa, lo cual incluye la posibilidad de desarrollar nodos dotacionales de oferta conjunta de servicios para jóvenes con otras entidades distritales. Beneficios: El trabajo realizado desde la estrategia busca incidir decisivamente en la reconfiguración de la infraestructura existente y proyectada del SRPA en el Distrito; de igual forma ha buscado imprimir una visión centrada en la configuración de nodos dotacionales que busca acercar la oferta servicios del SRPA a los lugares de residencia de los usuarios, reducir la estigmatización de las y los adolescentes y propender por su circulación en los equipamientos destinados a la juventud en la ciudad, su acceso a la oferta de servicios para las juventudes y su integración comunitaria.																					
348 Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas	\$477	\$262	54.93	\$5,688	\$0	0.00	\$45,000	\$0	0.00	\$45,000	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$96,488	\$262	0.27				
Indicador(es)																						
(C) 375 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata URI y en la construcción de las 3 nuevas URI																						
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																	
					De la Vigencia	Transcurrido PD																
	2020	10.00	10.00	2.50	25.00%	25.00%																
	2021	35.00	35.00	0.00	0.00%																	
	2022	60.00	60.00	0.00	0.00%																	
	2023	85.00	85.00	0.00	0.00%																	
	2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																	
					al Plan de Desarrollo	2.50%																
Retrasos y soluciones:	No se reportan.																					
Avances y Logros:	Avances: >La URI de Bosa (Campoverde) ya está en construcción y se proyecta su entrega a mitad de año de 2021. >Para la URI de Rafael Uribe Uribe se está en conversaciones con el IDU, entidad que cederá los predios donde se construirá la URI. Actualmente se están evaluando los predios y se espera un próximo pronunciamiento de la Secretaría de Seguridad en el sentido de informar si se requiere más terreno o si el proyectado para ceder es el indicado. >Frente a la URI de Usaqué (Toberín), se está revisando jurídicamente la estrategia de avance, como quiera que frente al predio donde se quiere construir (propiedad de la Fiscalía y, por ende, el más viable para desarrollar el proyecto) existe una acción popular de 2009 que detuvo el proyecto en su momento.																					

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65																																												
Beneficios: Mayor acceso a la ciudadanía a los servicios de justicia que reúne una URI																																																														
349 Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad	\$19,768	\$9,157	46.32	\$56,663	\$0	0.00	\$6,006	\$0	0.00	\$4,494	\$0	0.00	\$1,106	\$0	0.00	\$88,037	\$9,157	10.40																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 376 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>10.00</td> <td>66.67%</td> <td>66.67%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>75.00</td> <td>75.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>10.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	15.00	15.00	10.00	66.67%	66.67%	2021	35.00	35.00	0.00	0.00%		2022	50.00	50.00	0.00	0.00%		2023	75.00	75.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	10.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	15.00	15.00	10.00	66.67%	66.67%																																																									
2021	35.00	35.00	0.00	0.00%																																																										
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%																																																										
2023	75.00	75.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	10.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Demora en radicar los requerimientos de adquisición de equipos tecnológicos por parte de los organismos de seguridad																																																														
Avances y Logros: Se avanza en la formulación del plan de mejoramiento tecnológico. Se contrataron los servicios de administración, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de videovigilancia, así como la interventoría del mismo. Se garantizó el servicio de telefonía celular de los organismos de seguridad, el mantenimiento a robot antiexplosivos y al helicóptero Bell 407 con su sistema de videovigilancia																																																														
350 Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia	\$48	\$44	91.67	\$627	\$0	0.00	\$767	\$0	0.00	\$739	\$0	0.00	\$713	\$0	0.00	\$2,895	\$44	1.52																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 377 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia 'Facilitadores para el acceso a la justicia'																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>4.00</td> <td>40.00%</td> <td>40.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>4.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	4.00	40.00%	40.00%	2021	35.00	35.00	0.00	0.00%		2022	60.00	60.00	0.00	0.00%		2023	85.00	85.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	4.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	10.00	10.00	4.00	40.00%	40.00%																																																									
2021	35.00	35.00	0.00	0.00%																																																										
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%																																																										
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	4.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Los retrasos que se han presentado corresponden a la dificultad de implementar acciones territoriales dada la contingencia de realización de espacios causada por la emergencia COVID.																																																														
Avances y Logros: A 30 de septiembre, se avanzó en la contratación de los tres profesionales para implementar la estrategia. Adicionalmente, se avanzó en la generación de los formatos específicos para la radicación de demandas a formatos.																																																														
351 Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes	\$9,253	\$3,328	35.97	\$114,614	\$0	0.00	\$61,100	\$0	0.00	\$50,212	\$0	0.00	\$13,069	\$0	0.00	\$248,249	\$3,328	1.34																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65																																													
(C) 378 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	50.00	50.00	0.00	0.00%		2022	80.00	80.00	0.00	0.00%		2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%																																																										
2021	50.00	50.00	0.00	0.00%																																																											
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%																																																											
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																										
Retrasos y soluciones:	<p>Avances y Logros: Se avanza en la formulación del plan de fortalecimiento institucional. Se adicionó el convenio para la modernización tecnológica de la plataforma de atención de llamadas, sistema de monitoreo y visualización, soporte, funcionamiento y mantenimiento, incorporando nuevas necesidades para el fortalecimiento del C4. Igualmente se contrataron los servicios de apoyo para fortalecer la cantidad de operadores de la línea de emergencias, dada la mayor demanda de este servicio con ocasión a la emergencia relacionada con le COVID-19. Se contrataron los servicios profesionales para el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de la operación y gestión del C4.</p> <p>Así mismo se resalta que de acuerdo a la mencionada situación extraordinaria causada por la emergencia mundial del COVID19, generó un alto número de llamadas que desbordo cualquier cálculo o proyección que se pudiera haber realizado; y es así como para el C4 en su componente NUSE 123 se han superado todos los cálculos, pasando de recibir 30.000 llamadas en promedio diario a recibir hasta 118.000 llamadas en un día; razón por la cual, se requería ir incrementando la capacidad de atención del C4 ¿ NUSE 123, con el fin de incrementar el número de llamadas atendidas; razón por la cual la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia fortaleció la operación de recepción y trámite de incidentes con una cobertura más amplia en la Sala Unificada de Recepción - S.U.R., y el despacho de los servicios de salud en el CRUE, para lo cual se realizó una redistribución de estaciones de trabajo con licenciamiento de PremierOne, las cuales fueron ubicadas de la siguiente forma:</p> <p>*76 Estaciones de PremierOne para la S.U.R., y 24 en el Centro de Formación de ETB, Barrio Modelo Norte.</p> <p>*40 Estaciones de PremierOne para despacho del CRUE, en las instalaciones de la Secretaría de Salud y 30 ubicadas en la ETB, sede de Chapinero de la calle 57.</p> <p>Para conseguir un mayor distanciamiento entre los operadores en su labor diaria, disminuir el personal dentro de la sala y para generar zonas aisladas que evitarían que en caso de presentarse un positivo por COVID19 y este pueda afectar más personas, la operación de recepción se distribuyó en diferentes espacios; para lo cual:Se realizó distribución del total de funcionarios de la sur en cinco salas, incluida la SUR, promoviendo el distanciamiento como medida de prevención.</p> <p>Para el caso de contratación por prestación de servicios de operadores fue un total de 113 personas quienes iniciaron fase de capacitación la primera semana de mayo y van hasta el mes de agosto.</p>																																																														
352 Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,800	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,800	\$0	0.00																																													
Indicador(es)	(C) 379 Cámaras de seguridad instaladas y en funcionamiento en la ciudad Línea Base: 5012																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>5,012.00</td> <td>5,012.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5,263.00</td> <td>5,263.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>5,513.00</td> <td>5,513.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,764.00</td> <td>5,764.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>5,812.00</td> <td>5,812.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	5,012.00	5,012.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	5,263.00	5,263.00	0.00	0.00%		2022	5,513.00	5,513.00	0.00	0.00%		2023	5,764.00	5,764.00	0.00	0.00%		2024	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	5,012.00	5,012.00	0.00	0.00%	0.00%																																																										
2021	5,263.00	5,263.00	0.00	0.00%																																																											
2022	5,513.00	5,513.00	0.00	0.00%																																																											
2023	5,764.00	5,764.00	0.00	0.00%																																																											
2024	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																										
354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorutas, los parques y las zonas de rumba	\$3,732	\$2,250	60.29	\$5,486	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$2,116	\$0	0.00	\$21,335	\$2,250	10.55																																													
Indicador(es)																																																															

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65

(C) 381 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	4.34	43.40%	43.40%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	4.34%

Retrasos y soluciones: Las acciones se han visto afectadas por las restricciones de aislamiento y prevención de contagio para los funcionarios y el equipo territorial.

Avances y Logros: Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

Articulación interinstitucional: Liderar la realización y el cumplimiento de las funciones del Consejo Local de Seguridad, según lo establecido en el Decreto 079 de 2018: 50; Participar en la mesa de acompañamiento social a la VIP/PVG: 1 Zonas de atención prioritaria: Actividades de reconocimiento y/o control a CHC en zonas con presunta instrumentalización de esta población para actividades delictivas (Identificación dinámicas venta estupefacientes y otras): 39; Actividades de registro y control (Plan Baliza, Avispa, Guitarra) en jornada nocturna en zonas priorizadas.: 72; Coordinación y acompañamiento a patrullajes conjuntos con MEBOG, EJERCOL y actores locales en zonas con alta incidencia de delitos, o ausencia de presencia institucional: 17; Coordinación y acompañamiento actividades de registro y control en zonas con presunta presencia de grupos delincuenciales y comisión de delitos como homicidio, feminicidio, hurtos, distribución y venta de SPA: 309; Coordinación y participación en actividades de control para prevenir y mitigar las violencias basadas en género: 1; IVC a establecimientos identificados como dinamizadores o generadores de delitos o contravenciones: 161; Participación en intervenciones interinstitucionales integrales para mitigar los delitos de mayor impacto en la localidad, conforme a la priorización en mesas locales de articulación: 5. Entornos de confianza: Actividad en espacio público - resignificación: 11; Actividades para la promoción de la convivencia y la resolución pacífica de conflictos: 3; Actividades para promover la convivencia y el acceso a la justicia: 43; Consejos para el Cuidado: 2; Coordinación y acompañamiento a actividades para mitigar el hurto a celulares (Verificación de IMEI, registros a personas, etc.): 13; Coordinar y acompañar actividades de control para prevenir y mitigar el hurto a personas en zonas con alta incidencia o riesgo de este delito: 4; Coordinar y acompañar actividades de registro y control (Plan Baliza, Avispa, Guitarra) en zonas escolares y parques, con problemáticas de seguridad y convivencia: 32; Gestionar y coordinar actividades persuasivas y de control con Migración Colombia: 5; Jornada de Embellecimiento: 3; Participar en actividades para controlar la ocupación indebida del espacio público (extensión de actividad económica, vendedores informales, parqueo indebido, domiciliarios, etc.): 12; Realizar espacios pedagógicos y de sensibilización sobre temas que puedan afectar la convivencia en entornos de confianza (Uso del espacio público, manejo de residuos, mascotas, consumo de spa o alcohol etc.): 64; Recorridos Identificación y Caracterización Factores de Riesgo: 32; Bici nos mueve con seguridad: Alianza con pequeños comercios a Ruta Segura: 76.

355 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento	\$1,050	\$95	9.01	\$764	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$4,930	\$0	0.00	\$16,744	\$95	0.56
---	---------	------	------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	------	------

Indicador(es)

(C) 382 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	5.00	50.00%	50.00%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: no hay retrasos

Avances y Logros: Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Acompañar operativos de inspección, vigilancia y control - IVC en establecimientos priorizados frente a las metas planteadas: 1; Gestionar la articulación interagencial de las diferentes especialidades para intercambiar información relacionada con los fenómenos criminales: 2; Liderar la mesa técnica de investigación y judicialización contra la trata de personas: 1; Realizar reportes de seguridad ciudadana: 3

356 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia	\$1,810	\$1,040	57.45	\$2,898	\$0	0.00	\$2,995	\$0	0.00	\$3,096	\$0	0.00	\$3,204	\$0	0.00	\$14,002	\$1,040	7.43
---	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65

(C) 383 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de coordinación con los organismo de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	0.60	6.00%	6.00%
2021	35.00	35.00	0.00	0.00%	
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.60%

Retrasos y soluciones: Los retrasos que se han presentado corresponden a la dificultad de implementar acciones territoriales dada la contingencia de realización de espacios causada por la emergencia COVID.

Avances y Logros: A 30 de septiembre, se está avanzando con la evaluación institucional del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad. Además, se avanza en la estructuración de una metodología de levantamiento cualitativo y cuantitativo de necesidades jurídicas insatisfechas en la ciudad. Finalmente, se encuentra en fase de diseño una estrategia de justicia móvil en unidades móviles de acceso a la justicia de la ciudad.

357 Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$2,184	\$131	5.99	\$4,828	\$0	0.00	\$4,037	\$0	0.00	\$3,537	\$0	0.00	\$2,032	\$0	0.00	\$16,617	\$131	0.79
--	---------	-------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-------	------

Indicador(es)

(C) 384 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	6.00	40.00%	40.00%
2021	37.00	37.00	0.00	0.00%	
2022	59.00	59.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para los meses de julio, agosto y septiembre, en materia de prevención se avanzó en el 40% del cumplimiento de la meta con el desarrollo de una jornada de difusión de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana dirigida a entidades del distrito.

358 Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales	\$161	\$73	45.49	\$50	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$561	\$73	13.03
---	-------	------	-------	------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	------	-----	------	-------	------	-------

Indicador(es)

(K) 385 Número de inventario unificado de estructuras criminales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.50	50.00%	50.00%
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: NO HAY RETRASOS

Avances y Logros: Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:
Informe de los resultados operativos de las acciones de control apoyadas por el equipo de direccionamiento estructural: 1; Recopilación, sistematización y análisis de información para la comprensión, seguimiento y direccionamiento a acciones institucionales contra grupos delincuenciales y actividades delictivas de mayor impacto en la localidad (Distribución y venta de SPA, homicidio, feminicidio, hurtos y el loteo ilegal de tierras): 23

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65
361 Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito	\$18,927	\$17,375	91.80	\$6,314	\$0	0.00	\$23,207	\$0	0.00	\$20,725	\$0	0.00	\$3,797	\$0	0.00	\$72,969	\$17,375	23.81

Indicador(es)
(C) 388 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:
Avances y Logros: Se avanza en la formulación de plan de continuidad del negocio, Se contrató el servicio de conectividad de datos del sistema de videovigilancia, garantizando la continuidad del servicio. Durante lo corrido de este año, se han realizado aproximadamente a la fecha 10.600 visitas de mantenimiento preventivo y/o correctivo por parte de los contratistas de instalación y mantenimiento, lo cual resume los ciclos de mantenimiento del sistema de video vigilancia de la ciudad, esto ha permitido la estabilización de las 5125 (Ver tabla de distribución de cámaras por localidad y UPZ) cámaras instaladas e interconectadas, especialmente en las 4850 cámaras que son monitoreadas por la policía, siendo unificadas en una única plataforma de administración para su operación.

362 Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia	\$0	\$0	0.00	\$445	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$492	\$0	0.00	\$1,937	\$0	0.00
--	-----	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------

Indicador(es)
(K) 389 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

363 Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$1,487	\$30	2.02	\$4,448	\$0	0.00	\$2,372	\$0	0.00	\$2,274	\$0	0.00	\$2,145	\$0	0.00	\$12,726	\$30	0.24
---	---------	------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	------	------

Indicador(es)
(C) 390 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	5.00	33.33%	33.33%
2021	37.00	37.00	0.00	0.00%	
2022	59.00	59.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones:
Avances y Logros: Con corte 30 de septiembre se cuenta con un avance de un 5% del 15% programado en la vigencia. Esta ejecución se evidencia con la programación y ejecución de 756 actividades pedagógicas de convivencia, en las que participaron 5.824 ciudadanos. Se debe tener en cuenta que durante este periodo no se realizó programa comunitario atendiendo las medidas de distanciamiento social debido al COVID19.
En cuenta a las Multas (Cobro persuasivo): durante el periodo reportado se presentó el siguiente comportamiento:

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65																																												
<p>1. Fueron radicados 5.227 expedientes, de los cuales se devolvieron 1.079 por no cumplir con los requisitos para gestión persuasiva por multas de infracciones al CNSCC</p> <p>2. Una vez verificados los requisitos se aprobaron para gestión persuasiva 4.148 multas.</p> <p>3. Para el desarrollo de cobro persuasivo se realizaron 4.639 llamadas, se enviaron 69.436 correos y 112.398 mensajes.</p> <p>4. Se remitieron a la Secretaría de Hacienda 3.040 títulos ejecutivos para cobro coactivo.</p> <p>5. Se generó recaudo por cobro persuasivo y coactivo de 51 comparendos.</p> <p>Adicionalmente, toda vez que para la materialización de estas medidas correctivas es necesario atender los requerimientos ciudadanos en esta materia, a continuación se presentan las cifras de atención al ciudadano.</p> <p>*Canal de WhatsApp: 20.025 ciudadanos.</p> <p>*Correo electrónico: 12.924 ciudadanos.</p> <p>*Respuesta a los derechos de petición radicados por la ciudadanía a través de los PQR: a 647 ciudadanos.</p>																																																														
365 Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	\$0	\$0	0.00	\$546	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$339	\$0	0.00	\$1,645	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 392 Casas de la Justicia habilitadas con un sistema de radicación electrónica de demandas a formato																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	2.00	2.00	0.00	0.00%		2022	3.00	3.00	0.00	0.00%		2023	5.00	5.00	0.00	0.00%		2024	5.00	5.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
366 Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial	\$78,016	\$46,476	59.57	\$65,280	\$0	0.00	\$110,919	\$0	0.00	\$66,862	\$0	0.00	\$22,069	\$0	0.00	\$343,145	\$46,476	13.54																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 393 Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia con enfoque territorial																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>79.00</td> <td>79.00%</td> <td>79.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>15.80%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: Las dificultades del periodo en estudio, para el contrato ha sido la situación que afronta el país por el virus COVID-19 y el aislamiento que vive la ciudad por esta causa desde el 20 de marzo de 2020 y a la fecha. Esta circunstancia ha dificultado la movilidad del personal de obra y se ha dificultado la consecución de materiales. Adicionalmente se reitera que las actividades derivadas de la adición del contrato 995 de 2019 se han visto empañadas por la dificultad de la liberación de espacios en las salas de retenidos a intervenir en cada una de ellas, pues la MEOG no cuenta con espacios disponibles para albergar los retenidos que actualmente se tienen en las mismas.</p> <p>No obstante, se han superado los inconvenientes y pese a estas dificultades solo falta la intervención de la sala de retenidos de Engativá para lograr el 100% de las metas planteadas.</p> <p>Avances y Logros: Se contrataron los seguros que amparan los equipamientos de seguridad a cargo de la Secretaría. Se garantizó la continuidad del contrato de los servicios de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de los equipamientos y se contrató la asistencia técnica y administración de recursos para la construcción del Comando de la Brigada XIII del ejército</p>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	79.00	79.00%	79.00%	2021	100.00	100.00	0.00	0.00%		2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	15.80%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	79.00	79.00%	79.00%																																																									
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	15.80%																																																									
367 Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad	\$90	\$0	0.00	\$3,410	\$0	0.00	\$3,800	\$0	0.00	\$3,800	\$0	0.00	\$1,869	\$0	0.00	\$12,969	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65

(C) 394 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia institucional para la prevención y control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vial y las entradas y salidas de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La participación en espacios estratégicos de concertación, presentación de resultados y seguimiento, así como el trabajo inteinstitucional y interagencial, han permitido posicionar el rol de la secretaria de seguridad en acciones que buscan disminuir, eliminar los delitos o mitigar los riesgos alrededor de la comisión de los mismos. Son espacios que permiten comprometer a las entidades para entregar resultados en términos de operatividad, acciones de prevención y resultados de control de la dinámica criminal y que proponen las temáticas partiendo del contexto social de cada localidad. Este trabajo es primordial para la consecución de soluciones efectivas que conlleven a acciones de prevención, mitigación y control del delito en la capital.

368 Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos	\$2,050	\$126	6.14	\$4,022	\$0	0.00	\$4,387	\$0	0.00	\$4,751	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$15,759	\$126	0.80
---	---------	-------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	----------	-------	------

Indicador(es)

(K) 395 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	8.00	8.00%	8.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1.60%

Retrasos y soluciones: Se encuentra en proceso la elaboración del documento de la estrategia de cualificación del personal uniformado distrital, se han realizado mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para su correcta elaboración

Avances y Logros:

369 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS	\$210	\$62	29.63	\$1,985	\$0	0.00	\$1,898	\$0	0.00	\$1,582	\$0	0.00	\$1,638	\$0	0.00	\$7,313	\$62	0.85
--	-------	------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(C) 396 Número de casas de justicia con ruta de atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Los retrasos que se han presentado corresponden a la respuesta de las entidades, como la Fiscalía General de la Nación para participar en la ruta propuesta de forma presencial.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65																																													
<p>Avances y Logros: Se reportará avance físico hasta que se complete la implementación del modelo en cada casa de Justicia. A 30 de septiembre, la Dirección de Acceso a la Justicia realizó la contratación de abogados que acompañaron la estrategia desde el Centro de Recepción e información CRI a través de la atención y orientación a las mujeres víctimas que acuden a solicitar el servicio. La Secretaría Distrital de la Mujer, Fiscalía General de la Nación, Secretaría Distrital de Integración Social, Consejo Superior de la Judicatura y el Instituto de Medicina Legal, definieron el diseño e implementación de la Ruta de atención Integral para mujeres, a través de un plan piloto en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, el cual, se extenderá en 2020 a Suba y posteriormente a otras cinco localidades dentro de las que se consideraran Barrios Unidos, Bosa, Kennedy, San Cristóbal y Rafael Uribe.</p> <p>Adicionalmente, se están realizando obras de infraestructura en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, para acondicionar los diecinueve puestos de trabajo para la Fiscalía General de la Nación -FGN- en donde se instalarán los equipos de atención de delitos sexuales y violencia intrafamiliar conformados por: fiscales, auxiliares, investigadores, receptores de denuncias y psicólogos, que acompañarán la estrategia.</p>																																																															
370 Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local	\$216	\$23	10.61	\$1,083	\$0	0.00	\$927	\$0	0.00	\$958	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$4,124	\$23	0.56																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 397 Modelos de atención virtual implementados para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local en las casas de justicia																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.35</td> <td>0.35</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.85</td> <td>0.85</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.00	0.00%	0.00%	2021	0.35	0.35	0.00	0.00%	0.00%	2022	0.60	0.60	0.00	0.00%		2023	0.85	0.85	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%	0.00%																																																										
2021	0.35	0.35	0.00	0.00%	0.00%																																																										
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%																																																											
2023	0.85	0.85	0.00	0.00%																																																											
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																										
Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos en la definición y contratación de una plataforma virtual por parte de la Dirección de TIC de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.																																																															
Avances y Logros: A 30 de septiembre, atendiendo las disposiciones generadas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Dirección de Acceso a la Justicia ha implementado una estrategia de atención virtual en materia de acceso a la justicia. La cual tiene por objetivo orientar los conflictos de los ciudadanos a través de tres canales, que incluyen:																																																															
Chat vía WhatsApp, Chat virtual disponible en la página web de la Secretaría y correo electrónico, a los que ha podido acceder 22.559 ciudadanos.																																																															
371 Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)	\$18	\$14	78.23	\$29,905	\$0	0.00	\$4,564	\$0	0.00	\$4,030	\$0	0.00	\$890	\$0	0.00	\$39,408	\$14	0.04																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 398 Porcentaje de avance en la modernización del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>20.00</td> <td>50.00%</td> <td>50.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	40.00	40.00	20.00	50.00%	50.00%	2021	60.00	60.00	0.00	0.00%		2022	80.00	80.00	0.00	0.00%		2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	20.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	40.00	40.00	20.00	50.00%	50.00%																																																										
2021	60.00	60.00	0.00	0.00%																																																											
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%																																																											
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	20.00%																																																										
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través de la Oficina del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4, ha estimado la pertinencia y viabilidad técnica de permitir la integración de la Secretaría Distrital de la Mujer al Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE 123, sujeto al cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y operativos generales. De acuerdo con los incidentes reportados a la Secretaría Distrital de la Mujer estima prioritario y estratégico para el Distrito Capital, su integración con el Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE 123, con el propósito de contribuir con la seguridad o respuesta integral a urgencias y emergencias hacia las mujeres víctimas de violencias en la ciudad. Se contrataron servicios profesionales para la implementación del plan de Modernización.																																																															
372 Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,938	\$0	0.00	\$7,813	\$0	0.00	\$3,125	\$0	0.00	\$21,875	\$0	0.00																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$211,136	\$94,378	44.70	\$429,857	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,419,522	\$94,378	6.65																																												
(S) 399 Número de policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un Plan de promoción e incentivos para su incorporación	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>600.00</td> <td>600.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>700.00</td> <td>700.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>200.00</td> <td>200.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	600.00	600.00	0.00	0.00%		2022	700.00	700.00	0.00	0.00%		2023	500.00	500.00	0.00	0.00%		2024	200.00	200.00	0.00	0.00%		TOTAL	2,000.00	2,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	600.00	600.00	0.00	0.00%																																																										
2022	700.00	700.00	0.00	0.00%																																																										
2023	500.00	500.00	0.00	0.00%																																																										
2024	200.00	200.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	2,000.00	2,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,924	\$2,175	36.71	\$24,903	\$0	0.00	\$26,679	\$0	0.00	\$28,051	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$101,467	\$2,175	2.14																																												
51 Gobierno Abierto	\$2,417	\$1,018	42.11	\$13,250	\$0	0.00	\$12,853	\$0	0.00	\$13,132	\$0	0.00	\$6,691	\$0	0.00	\$48,343	\$1,018	2.11																																												
0 N/A	\$2,417	\$1,018	42.11	\$13,250	\$0	0.00	\$12,853	\$0	0.00	\$13,132	\$0	0.00	\$6,691	\$0	0.00	\$48,343	\$1,018	2.11																																												
416 Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$1,142	\$676	59.14	\$8,721	\$0	0.00	\$9,257	\$0	0.00	\$9,520	\$0	0.00	\$4,880	\$0	0.00	\$33,521	\$676	2.02																																												

Indicador(es)

(K) 445 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	50.00	50.00%	50.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con corte 30 de septiembre se ha avanzado en la meta en un 50%, para lo cual se destacan las siguientes acciones desarrolladas:
 *Revisión y monitoreo permanente al botón de transparencia y acceso a la información pública para su mejora continua y cumplimiento de la ley 1712 de 2014. Monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), y a los controles de riesgos de corrupción para dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011.
 *Visualización y disponibilidad de la información de la gestión de la entidad para el acceso público.
 * Fomento de la participación ciudadana y control social.
 *Se avanzó en la gestión de soluciones para la publicación de la información y cumplimiento de las actividades estipuladas en el PAAC.

Por otra parte, se espera que sean aprobados los cambios en la política de administración de riesgo durante el próximo Comité de Coordinación de Control Interno.

418 Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$591	\$21	3.54	\$718	\$0	0.00	\$674	\$0	0.00	\$702	\$0	0.00	\$309	\$0	0.00	\$2,994	\$21	0.70
--	-------	------	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(C) 447 Porcentaje de avance en la implementación de la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	5.00	50.00%	50.00%
2021	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones:

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,924	\$2,175	36.71	\$24,903	\$0	0.00	\$26,679	\$0	0.00	\$28,051	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$101,467	\$2,175	2.14

Avances y Logros: En cumplimiento a la presente meta se han desarrollado las siguientes actividades:
 *Se realizó reporte a la Secretaría General del seguimiento al plan de acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía.
 *Se realizó el acompañamiento a la población sorda que acude a los servicios de la Entidad. Actividades consolidadas en la matriz de seguimiento de la prestación del servicio de lengua de señas de la SDSCJ.
 *Se han adelantado mesas de trabajo con la Dirección TIC y Dirección de Acceso a la Justicia, para establecer las acciones encaminadas a dar cumplimiento al sistema de turnos. Se estableció el plan de trabajo que permita generar los productos o insumos necesarios para consolidar las seis etapas: Pre llegada Ciudadano; Llegada del Ciudadano; Gestión Colas; Servicio; Post servicio; Administración.
 *Se capacitó en el manejo del centro de relevo a los equipos de correspondencia y de atención y servicio al ciudadano.
 *Se realizaron interpretaciones a lengua de señas de noticias, videos de YouTube y acompañamiento en Facebook live.

419 Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$341	\$211	61.87	\$1,189	\$0	0.00	\$476	\$0	0.00	\$479	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$2,725	\$211	7.74
---	-------	-------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(K) 448 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	50.00	50.00%	50.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones:
 Avances y Logros: Se consolidó la información enviada en los formularios por parte de las dependencias de la entidad, y con esta consolidación se realizará el diagnóstico del Plan de Participación Ciudadana.
 La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se encuentra desarrollando las especificaciones para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y los espacios secundarios de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y de interés, explicando y justificando la gestión de la entidad, permitiendo preguntas y cuestionamientos, con el fin de informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. Por lo anterior, la SDSCJ actúa de forma transparente, entregando a la ciudadanía toda aquella información de la gestión desarrollada e información solicitada, de interés social.

427 Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$343	\$110	32.19	\$2,622	\$0	0.00	\$2,445	\$0	0.00	\$2,431	\$0	0.00	\$1,263	\$0	0.00	\$9,103	\$110	1.21
--	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(K) 460 Porcentaje de avance en la implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDES en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	50.00	50.00%	50.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones:
 Avances y Logros: Durante el presente periodo se reportan avances y logros respecto a los siguientes elementos:
 *Tablas de Retención Documental (TRD): se recibió concepto técnico del Consejo Distrital de Archivos, en el cual la entidad solicitó realizar ajustes a denominación, valoración documental, revisión de procedimientos y creación de nuevas series documentales. La SDSCJ realizó una Mesa Técnica de Archivo en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación de las actualizaciones. Se remitieron los ajustes aprobados al Consejo Distrital de Archivos, actualmente se encuentra en proceso de revisión.
 *Programa de Gestión Documental (PGD): documento elaborado, actualmente se encuentra en proceso de revisión y ajustes. Se debe presentar para aprobación a la Mesa Técnica de Archivo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
 *Plan Institucional de Archivos (PINAR): documento en elaboración. Se debe presentar para aprobación a la Mesa Técnica de Archivo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
 *Política de Gestión Documental: documento en elaboración. Se debe presentar para aprobación a la Mesa Técnica de Archivo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
 *Procedimientos de gestión documental: se realizó la respectiva revisión, ajustes y mejoras, ya se encuentran aprobados y publicados en la intranet.
 *Sistema Integrado de Conservación (SIC): durante la vigencia se estableció un plan de trabajo para la elaboración, proyección y socialización de los programas y subprogramas del SIC: Capacitación y sensibilización; Inspección de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas: Saneamiento

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,924	\$2,175	36.71	\$24,903	\$0	0.00	\$26,679	\$0	0.00	\$28,051	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$101,467	\$2,175	2.14
ambiental: limpieza y desinfección; Monitoreo y control de condiciones ambientales; Almacenamiento y Re-almacenamiento; Prevención de emergencias y atención de desastres a las diferentes dependencias de la Entidad. Adicionalmente, se realizaron estudios previos para la adquisición y compra de equipos de monitoreo para la Entidad, actualmente están en proceso de revisión técnica y jurídica.																		
53 Información para la toma de decisiones	\$260	\$44	16.88	\$2,002	\$0	0.00	\$2,544	\$0	0.00	\$2,617	\$0	0.00	\$2,774	\$0	0.00	\$10,197	\$44	0.43
0 N/A	\$260	\$44	16.88	\$2,002	\$0	0.00	\$2,544	\$0	0.00	\$2,617	\$0	0.00	\$2,774	\$0	0.00	\$10,197	\$44	0.43
455 Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	\$30	\$21	70.00	\$673	\$0	0.00	\$1,140	\$0	0.00	\$1,183	\$0	0.00	\$1,212	\$0	0.00	\$4,236	\$21	0.50

Indicador(es)

(S) 490 Número de documentos de política pública elaborados para evaluar la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2022	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2023	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

456 Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	\$230	\$23	9.95	\$1,329	\$0	0.00	\$1,404	\$0	0.00	\$1,434	\$0	0.00	\$1,563	\$0	0.00	\$5,961	\$23	0.38
---	-------	------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(S) 491 Número de investigaciones realizadas para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: NO SE PRESENTA RETRASOS

Avances y Logros: Se adelantó el proceso de contratación para desarrollar un estudio que identifique las causas, contextos, factores coadyuvantes, actores, relaciones, dinámicas y escenarios de la violencia homicida en la ciudad de Bogotá, teniendo como referencia temporal los registros del año 2020, estableciendo alternativas de intervención para controlar y disminuir su incidencia. Se recibieron ocho (8) propuestas de las cuales se seleccionará la firma que llevará a cabo el estudio.

54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	\$3,247	\$1,113	34.27	\$9,651	\$0	0.00	\$11,282	\$0	0.00	\$12,302	\$0	0.00	\$6,445	\$0	0.00	\$42,927	\$1,113	2.59
0 N/A	\$3,247	\$1,113	34.27	\$9,651	\$0	0.00	\$11,282	\$0	0.00	\$12,302	\$0	0.00	\$6,445	\$0	0.00	\$42,927	\$1,113	2.59

471 Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$3,197	\$1,113	34.81	\$9,468	\$0	0.00	\$10,905	\$0	0.00	\$11,913	\$0	0.00	\$6,044	\$0	0.00	\$41,526	\$1,113	2.68
---	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

(C) 516 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia **Línea Base:** 20

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	10.00	0.00%	0.00%
2021	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2022	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,924	\$2,175	36.71	\$24,903	\$0	0.00	\$26,679	\$0	0.00	\$28,051	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$101,467	\$2,175	2.14																																													
<p>Avances y Logros: En cumplimiento de la meta del plan de desarrollo se han adquirido bienes y servicios para la garantizar la disponibilidad de los componentes de infraestructura y servicios tecnológicos, elaborar y ejecutar las actividades tendientes a la implementación de nuevos sistemas tecnológicos y actualización de los existentes, planificar y ejecutar campañas de sensibilización a servidores públicos y a contratistas en temas de TIC para el uso y apropiación de los servicios tecnológicos, actualizar y desarrollar las actividades planificadas en relación con los documentos asociados con el Gobierno TI, la ejecución del plan de actividades para la actualización de los servicios ciudadanos digitales y sistemas de información existentes e implementación de nuevos.</p> <p>Dentro de los beneficios obtenidos se encuentra el disponer de una infraestructura tecnológica acorde a las necesidades, garantizar los servicios de impacto sobre la operación misional, contar con herramientas tecnológicas y servicios especializados en todo lo relacionado con seguridad de la información y seguridad informática y tener a disposición los recursos para el soporte, mantenimiento y actualización de nuestros sistemas de información.</p>																																																															
472 Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$50	\$0	0.00	\$183	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$389	\$0	0.00	\$401	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 517 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Línea Base: 17																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	20.00	20.00	0.00	0.00%		2022	30.00	30.00	0.00	0.00%		2023	40.00	40.00	0.00	0.00%		2024	50.00	50.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%																																																										
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																											
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%																																																											
2023	40.00	40.00	0.00	0.00%																																																											
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																										
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: De acuerdo a la programación inicial, se reportara avance sobre esta meta del plan de desarrollo en el siguiente trimestre, con fecha de corte a 31 de diciembre de 2020.																																																															
TOTAL 137 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	\$217,060	\$96,553	44.48	\$454,760	\$0	0.00	\$392,694	\$0	0.00	\$321,727	\$0	0.00	\$134,748	\$0	0.00	\$1,520,989	\$96,553	6.35																																													

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia
A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %