

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$4,995	\$4,694	93.99	\$12,389	\$10,973	88.57	\$19,889	\$9,323	46.88	\$9,540	\$0	0.00	\$6,707	\$0	0.00	\$53,520	\$24,990	46.69
0 N/A	\$4,995	\$4,694	93.99	\$12,389	\$10,973	88.57	\$19,889	\$9,323	46.88	\$9,540	\$0	0.00	\$6,707	\$0	0.00	\$53,520	\$24,990	46.69
314 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio	\$2,588	\$2,457	94.95	\$1,315	\$1,181	89.84	\$2,185	\$1,444	66.10	\$2,240	\$0	0.00	\$1,865	\$0	0.00	\$10,192	\$5,083	49.87

Indicador(es)

(C) 334 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y prevención de violencias basadas en género y el machismo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	9.50	95.00%		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		
2022	70.00	65.00	52.72	81.11%	81.11%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	52.72%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Desde la Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana y en el marco de la estrategia de Mujer, durante el mes de junio se lograron realizar acciones enfocadas en: la prevención de la violencia basada en género, delito de trata de personas, así como actitudes y comportamientos machistas, logrando desarrollar acciones en puntos de 19 localidades de la ciudad, tales como: Colegio Eduardo Santos y Colegio Panamericano. De igual manera se realizó un proceso de cualificación a equipo territorial de Ciudad Bolívar sobre violencia de género, además de acciones de sensibilización sobre prevención de violencias en Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y sensibilización sobre Trata de personas en los terminales Norte y Sur. Se participó en la evaluación de la estrategia ¿Pregunta por Ángela¿ de acuerdo a las socializaciones que se realizaron durante el mes de mayo. Adicionalmente se realizaron procesos de capacitación a gestores de la Bici del IDRD, en las localidades de Tunjuelito, Usaqué, Bosa y Ciudad Bolívar, además de la firma de pacto de una nueva red del cuidado de Mujeres en la localidad de Mártires, con las cuales se iniciará proceso de fortalecimiento.

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4	Diseñar e implementar 100 estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio.	Magnitud Recursos	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	65.00	52.72	81.11	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
			\$2,588	\$2,457	94.95	\$1,315	\$1,181	89.84	\$2,185	\$1,444	66.10	\$2,240	\$0	0.00	\$1,865	\$0	0.00	\$10,192	\$5,083	49.87

315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo	\$216	\$148	68.37	\$8,000	\$7,376	92.20	\$9,297	\$6,503	69.95	\$1,400	\$0	0.00	\$1,255	\$0	0.00	\$20,168	\$14,027	69.55
---	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 335 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones con alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	7.00	6.00	85.71%		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		
2022	70.00	65.00	50.75	78.08%	78.08%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	50.75%	⚠

Retrasos y soluciones:

No se presentan retrasos
 Avances y Logros: De acuerdo a las acciones desarrolladas en territorio por parte de las duplas norte, centro y sur mediante la estrategia vigía LGBTIQ+, durante el mes de junio se realizaron varias actividades que resaltan el trabajo de la misma, tales como: la sensibilización al grupo de Colombia del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de Cárcel Distrital y al grupo de Gestores Operativos encargados de acompañar las marchas de los sectores LGBTI, por medio de la actividad Lúdica ¿los sombreros del pensamiento¿. Ciudadano en Habitabilidad de calle: se realizó mesa para la atención del Fenómeno Habitabilidad en Calle, Carreteros y Decreto 019 para la vigencia 2022, desde el sector seguridad y la estrategia de carreteros y CHC. Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se generó informe de resultados sobre el plan de choque ejecutado desde el sector seguridad. Migrantes: durante el mes de junio se realizaron acciones encaminadas en la prevención de xenofobia, a través de jornadas de sensibilización en sectores comerciales de barrios que cuentan con alta presencia de población proveniente de los Flujos Migratorios Mixtos como el barrio San Jorge en la localidad de Rafael Uribe Uribe, el sector comercial del veinte de julio de la localidad de San Cristóbal y la plaza de mercado de Paloquemao de la localidad de Los Mártires. Se logró articulación con la estrategia Transporte Público Seguro, Diverso y Cuidador para realizar una jornada en de prevención de xenofobia en las estaciones de Transmilenio de la calle 22 y la calle 19.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19																																													
Proyecto(s) de inversión																																																															
7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)3 Diseñar e implementar 100 estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudadcon énfasis en las poblaciones en alto riesgo.	Magnitud	7.00	6.00	85.71	40.00	40.00	100.00	65.00	50.75	78.08	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$216	\$148	68.37	\$8,000	\$7,376	92.20	\$9,297	\$6,503	69.95	\$1,400	\$0	0.00	\$1,255	\$0	0.00	\$20,168	\$14,027	69.55																																												
316 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social	\$0	\$0	0.00	\$1,405	\$1,069	76.05	\$1,427	\$552	38.69	\$1,100	\$0	0.00	\$910	\$0	0.00	\$4,842	\$1,621	33.47																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 336 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70.00</td> <td>55.00</td> <td>53.75</td> <td>97.73%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>53.75%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		2022	70.00	55.00	53.75	97.73%	★	2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	53.75%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%																																																											
2022	70.00	55.00	53.75	97.73%	★																																																										
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	53.75%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																															
Avances y Logros: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes acciones en el marco la implementación de la Estrategia de mediación escolar: Localidad Puente Aranda - Colegio Andrés Bello: Número de grupos con los que se trabaja: 4 grupos de grado sexto Número de estudiantes: 252 Localidad de Usme - Colegio Almirante Padilla: Número de grupos con los que se trabaja: 4 grupos de grado sexto Número de estudiantes: 151. Localidad San Cristóbal - Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas: Fase: Sensibilización. En reunión realizada el 08 de junio con las orientadoras del colegio se definieron los nuevos horarios para continuar con la implementación de la Estrategia. Localidad de Tunjuelito - Colegio José María Córdoba: Fase: Sensibilización. En el mes de junio se inició la implementación. Se realizó una sesión con los docentes el 22/06/2022, a la cual asistieron 22 personas; se trataron los temas de convivencia y conflictividad escolar.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)5 Diseñar y aplicar 100 estrategia de mediacion escolar y comunitaria como herramienta de justicia para generar cultura ciudadana en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	55.00	26.12	47.49	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,405	\$1,069	76.05	\$1,427	\$552	38.69	\$1,100	\$0	0.00	\$910	\$0	0.00	\$4,842	\$1,621	33.47																																												
317 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias	\$2,015	\$1,951	96.85	\$1,648	\$1,347	81.72	\$1,344	\$824	61.36	\$1,600	\$0	0.00	\$978	\$0	0.00	\$7,584	\$4,122	54.35																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19

(S) 337 Número de jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir su vinculación al delito, violencias y consumo de spa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	250.00	50.00	43.00	86.00%	
2021	2,900.00	2,900.00	3,357.00	115.76%	
2022	2,900.00	2,900.00	5,284.00	182.21%	★
2023	2,950.00	2,493.00	0.00	0.00%	★
2024	1,000.00	1,207.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10,000.00	10,000.00	8,684.00	al Plan de Desarrollo	86.84%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la meta programada

Avances y Logros: Desde la Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana y en el marco de la estrategia de Jóvenes durante el mes de junio se formaron a 416 jóvenes de 14 localidades priorizadas (Bosa, Ciudad Bolívar, Chapinero, Fontibón, Engativá, Kennedy, Mártires, San Cristóbal, Suba, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme) en diferentes temas como: Derechos Humanos, Código Nacional de Convivencia, Prevención del consumo de SPA, Mecanismos de participación y Acceso a la Justicia.

El mayor cumplimiento de la meta programada, se debe principalmente a que se ha desarrollado un estrategia de formación con el apoyo de otras entidades distritales como la Secretaría de Educación del Distrito, la cual ha generado una capacidad adicional en materia de atención de estudiantes que permitió aumentar el número de jóvenes formados en temas de como: Derechos Humanos, Código Nacional de Convivencia, Prevención del consumo de SPA, Mecanismos de participación y Acceso a la Justicia.

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Formar 10,000 Jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones.	Magnitud	50.00	43.00	86.00	2,900.00	3,357.00	115.76	2,900.00	4,767.00	164.38	2,493.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	10,000.00	8,167.00	81.67
	Recursos	\$2,015	\$1,951	96.85	\$1,648	\$1,347	81.72	\$1,344	\$824	61.36	\$1,600	\$0	0.00	\$978	\$0	0.00	\$7,584	\$4,122	54.35

318 Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$67	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$477	\$0	0.00
--	-----	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------

Indicador(es)

(K) 338 Número de Consejos Locales de seguridad por año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	17.00	85.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%	★
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	57.00%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: A la fecha se han realizado Consejos de Seguridad en las localidades de Bogotá, exceptuando Teusaquillo y Suba. Para la localidad de Teusaquillo dicho Consejo fue reprogramado para una fecha posterior por dinámicas internas específicamente.

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)7 Realizar 20 consejos locales de seguridad social en todas las localidades de la ciudad (uno por cada localidad)	Magnitud	20.00	17.00	85.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$67	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$477	\$0	0.00

319 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad	\$175	\$138	78.68	\$11	\$0	0.00	\$5,570	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$1,499	\$0	0.00	\$10,256	\$138	1.35
--	-------	-------	-------	------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-------	------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19

Indicador(es)

(K) 339 Número de grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	800.00	800.00	800.00	100.00%	
2021	800.00	800.00	895.00	111.88%	
2022	800.00	800.00	524.00	65.50%	92.46% ★
2023	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2024	800.00	800.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				55.48%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, dado que la ejecución de la meta se ha realizado acorde con lo programado y la magnitud ejecutada continuará aumentando en los trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2022.

Avances y Logros: En el marco de la estrategia de Fortalecimiento a Grupos de Ciudadanos comprometidos con la Seguridad y la Convivencia, durante el primer semestre de 2022 se realizaron acciones enfocadas al fortalecimiento y creación de Redes de Cuidado, a través de encuentros comunitarios con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el territorio. Adicionalmente con la RED ASOBARES, se está realizando el análisis situacional dirigido a los 286 establecimientos que la conforman. A la fecha se han realizado los análisis de LA CANDELARIA (zona 5) y FONTIBON (zona 2). En relación a la creación y fortalecimiento con los 4 pasos de la Ruta Incidente de acuerdo al plan de acción territorial, en junio se crearon 8 Redes y se fortalecieron 74. Con el objetivo de acompañar y monitorear la jornada democrática de las elecciones presidenciales (segunda vuelta), se generaron canales directos de comunicación entre la SDSCJ y el equipo de promotores comunitarios para establecer contacto directo con los integrantes de las REDES DEL CUIDADO, quienes de manera colaborativa pudieran avisar o alertar sobre situaciones de seguridad que afectaron este ejercicio democrático y con ello poder dar respuesta en tiempo real y de manera oportuna. Con respecto al incremento del delito en zonas bancarias y siendo este mes importante por el pago de primas, en articulación con la dirección de seguridad, la Sijin, la Policía, el equipo promotor de las localidades de Fontibón y Teusaquillo acompañaron las dos (2) jornadas de socialización y prevención en las entidades bancarias de centros comerciales y zonas identificadas con denuncia, interactuando con la comunidad para extremar las medidas de seguridad con tips de autocuidado.

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)	Magnitud	800.00	800.00	100.00	800.00	895.00	111.88	800.00	524.00	65.50	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	\$10,256	\$138	1.35
46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida		\$1,276	\$1,274	99.84	\$6,831	\$5,703	83.49	\$9,709	\$4,375	45.06	\$10,453	\$0	0.00	\$10,101	\$0	0.00	\$38,370	\$11,352	29.58
0 N/A		\$1,276	\$1,274	99.84	\$6,831	\$5,703	83.49	\$9,709	\$4,375	45.06	\$10,453	\$0	0.00	\$10,101	\$0	0.00	\$38,370	\$11,352	29.58
337 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización		\$29	\$29	100.00	\$350	\$317	90.59	\$759	\$399	52.58	\$442	\$0	0.00	\$427	\$0	0.00	\$2,008	\$745	37.11

Indicador(es)

(S) 364 Número de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
				De la Vigencia	Transcurrido PD				
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%					
2021	60.00	60.00	42.00	70.00%					
2022	80.00	80.00	60.00	75.00%	86.84% ✓				
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%					
2024	30.00	48.00	0.00	0.00%					
TOTAL				300.00	300.00	132.00	al Plan de Desarrollo	44.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos que afecten el cumplimiento de la meta programada

Avances y Logros: El Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas busca a través del desarrollo de diferentes estrategias de articulación con el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y el Sistema Distrital de Salud, brindar atención especializada a los adolescentes y jóvenes que cometen delitos y presentan consumo problemático de sustancias psicoactivas. En el mes de junio se generó la vinculación de 7 nuevos jóvenes al proceso de atención especializada con sus respectivas EAPB, 4 por la línea de Principio de Oportunidad y 3 por la línea de sancionados. Un aspecto importante dentro del desarrollo del programa es la articulación con las entidades del sector salud, las autoridades judiciales y las demás entidades que componen el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, acompañando el proceso de aprestamiento y puesta en marcha, así como hacer seguimiento a la implementación en todo el Distrito. Durante el mes de junio se ha venido dando continuidad en el acompañamiento frente a la atención de los jóvenes que ya están vinculados desde el año pasado al programa y gestionando los casos que están pendientes de activación de la ruta en salud.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Vincular a 300 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con consumo problemático de sustancias psicoactivas al Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el SRPA.	Magnitud	30.00	30.00	100.00	60.00	42.00	70.00	80.00	60.00	75.00	100.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	300.00	132.00	44.00																																											
	Recursos	\$29	\$29	100.00	\$350	\$317	90.59	\$759	\$399	52.58	\$442	\$0	0.00	\$427	\$0	0.00	\$2,008	\$745	37.11																																											
338 Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	\$38	\$36	95.12	\$1,582	\$1,532	96.85	\$1,929	\$1,076	55.77	\$2,662	\$0	0.00	\$2,558	\$0	0.00	\$8,769	\$2,644	30.15																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 365 Número de adolescentes y jóvenes atendidos a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>40.00</td> <td>92.00</td> <td>92.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>220.00</td> <td>220.00</td> <td>308.00</td> <td>140.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>250.00</td> <td>250.00</td> <td>136.00</td> <td>54.40%</td> <td>82.46% ✓</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>250.00</td> <td>110.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>536.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>67.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	40.00	92.00	92.00	100.00%		2021	220.00	220.00	308.00	140.00%		2022	250.00	250.00	136.00	54.40%	82.46% ✓	2023	250.00	110.00	0.00	0.00%		2024	40.00	40.00	0.00	0.00%		TOTAL	800.00	800.00	536.00	al Plan de Desarrollo	67.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	40.00	92.00	92.00	100.00%																																																										
2021	220.00	220.00	308.00	140.00%																																																										
2022	250.00	250.00	136.00	54.40%	82.46% ✓																																																									
2023	250.00	110.00	0.00	0.00%																																																										
2024	40.00	40.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	800.00	800.00	536.00	al Plan de Desarrollo	67.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se registran retrasos que comprometan el cumplimiento de la meta. El avance está acorde con los estimativos de incorporación periódica de través de la ruta de Principio de Oportunidad del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, de modo tal que en lo que resta de la vigencia se incorporen paulativamente la población objeto que permita cumplir la meta.																																																														
Avances y Logros: En junio del 2022, se ha brindado atención a 25 personas que ingresaron durante el mes. Entre enero y junio de 2022 se han atendido 136 que ingresaron en este en este periodo a través de la ruta de Principio de Oportunidad del Programa Distrital de Justicia Juvenil. Así mismo, se brindó atención 211 personas más, quienes ingresaron en la vigencia anterior y que en el año 2022 continuaron proceso o en seguimiento (137 ofensores, 74 víctimas). En cuanto a redes de apoyo tanto de víctimas como de ofensores, en esta vigencia se atendió a 313 personas. Con el total de personas vinculadas, a 30 de junio de 2022, se realizaron 3270 atenciones, (presenciales y virtuales). En el mes de junio se participó en la preselección de casos con Fiscalía a través de la programación de 50 encuentros y la participación en 46 de estos encuentros. El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) brinda atención con un equipo interdisciplinario a los y las adolescentes / jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente; dicho proceso se orienta a incidir en la responsabilización por el comportamiento de carácter delictivo, acrecentar la conciencia del daño causado en los derechos de terceros, generar acciones orientadas a reparar a las víctimas y ganar capacidades para reintegrarse a su medio familiar y comunitario como personas con derechos y deberes y como actores social proactivos. Paralelo al proceso con los ofensores, se realiza acompañamiento a las víctimas en el reconocimiento del daño generado a partir del delito, la atención de dicho daño, la promoción de su participación en la resolución del conflicto generado con ocasión de la conducta delictiva y la reintegración a su medio familiar y comunitario.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Atender a 800 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a través de las rutas de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	Magnitud	92.00	92.00	100.00	220.00	308.00	140.00	250.00	136.00	54.40	110.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	800.00	536.00	67.00																																											
	Recursos	\$38	\$36	95.13	\$1,582	\$1,532	96.85	\$1,929	\$1,076	55.77	\$2,662	\$0	0.00	\$2,558	\$0	0.00	\$8,769	\$2,644	30.15																																											
339 Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente	\$6	\$6	100.00	\$933	\$835	89.53	\$2,272	\$913	40.17	\$1,290	\$0	0.00	\$1,314	\$0	0.00	\$5,815	\$1,754	30.17																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 366 Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Casa Libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>41.00</td> <td>68.33%</td> <td>68.33% ⚠</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>41.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	20.00	100.00%		2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		2022	60.00	60.00	41.00	68.33%	68.33% ⚠	2023	80.00	80.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		TOTAL				al Plan de Desarrollo	41.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																										
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%																																																										
2022	60.00	60.00	41.00	68.33%	68.33% ⚠																																																									
2023	80.00	80.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL				al Plan de Desarrollo	41.00%																																																									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19

(S) 368 Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	400.00	400.00	416.00	104.00%	
2022	450.00	450.00	305.00	67.78%	84.99%
2023	450.00	450.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	84.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,500.00	821.00	al Plan de Desarrollo	54.73%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos que comprometan el cumplimiento de la meta. La incorporación de la población ojejo según las diferentes estrategias implemtadas (A) Programa para la Atención y Prevención de la Agresión sexual PASOS, (B) Proceso restaurativo casos en ejecución de sanción (C) Estrategia de Reintegro Familiar y Atención en el Egreso (D) Intervención artística Centro de Internamiento preventivo (CIP) La Acogida , avanza conforme lo planeado y se espera el cumplimiento del 100% antes de finalizar el último trimestre de la vigencia.

Avances y Logros: A junio de 2022, 305 personas han sido vinculados a estrategias orientadas a fortalecer la atención integral.

Durante junio de 2022, se alcanzaron los siguientes resultados en las diferentes estrategias:

(A) Programa para la Atención y Prevención de la Agresión sexual PASOS: Vinculación de 30 personas. Lograr los objetivos propuestos de reducir la violencia sexual en niñas, niños, adolescentes y mujeres, resulta ser una tarea que implica responder a las necesidades planteadas por las víctimas para este tipo de delitos, pero también responder a las necesidades que implícitamente plantean las y los ofensores y sus familias, puesto que, se aborda de manera interdisciplinar factores que no se consideraban como relevantes, en temas del reconocimiento del abuso en varias generaciones y una cultura machista que ejerce presión sobre el cuerpo de las mujeres.

El programa logra consolidar el modelo de atención dando respuesta a las necesidades de las víctimas y de las y los adolescentes, brindándole a la ciudad un modelo robusto que apunte a prevenir la reincidencia y a responder a la complejidad de los delitos de naturaleza sexual.

(B) Proceso restaurativo casos en ejecución de sanción: Vinculación de 3 personas. brinda atención a víctimas, adolescentes y jóvenes ofensores y a algunos miembros de sus familias; el proceso se orienta a incidir en la responsabilización por el comportamiento de carácter delictivo, acrecentar la conciencia del daño causado en los derechos de terceros, generar acciones orientadas a reparar a las víctimas y ganar capacidades para reintegrarse a su medio familiar y comunitario como personas con derechos y deberes y como actores social proactivos. Con las víctimas se trabaja en el reconocimiento del daño generado a partir del delito, la atención de dicho daño, la promoción de su participación en la resolución del conflicto generado con ocasión de la conducta delictiva y la reintegración a su medio familiar y comunitario.

(C) Estrategia de Reintegro Familiar y Atención en el Egreso: Vinculación de 4 personas. Se culminó con éxito el proceso educativo para el primer semestre del 2022. Se está realizando acompañamiento psicosocial, refuerzo escolar, pausas activas y actividades deportivas y de danza con los vinculados a la estrategia.

(D) Intervención artística Centro de Internamiento preventivo (CIP) La Acogida: se finalizó la intervención artística con un acto de presentación realizado el 12 de junio con participación del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, autoridades del SRPA e invitados especiales.

Proyecto(s) de inversión

7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Vincular a 1,500 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a cuatro (4) estrategias de atención integral.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	400.00	416.00	104.00	400.00	305.00	76.25	500.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	1,500.00	821.00	54.73
	Recursos	\$1,203	\$1,203	99.99	\$3,724	\$2,866	76.96	\$4,749	\$1,987	41.84	\$6,059	\$0	0.00	\$5,802	\$0	0.00	\$21,537	\$6,056	28.12
47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad		\$20,041	\$19,756	98.58	\$22,142	\$17,800	80.39	\$34,057	\$12,391	36.38	\$18,135	\$0	0.00	\$12,718	\$0	0.00	\$107,093	\$49,947	46.64
0 N/A		\$20,041	\$19,756	98.58	\$22,142	\$17,800	80.39	\$34,057	\$12,391	36.38	\$18,135	\$0	0.00	\$12,718	\$0	0.00	\$107,093	\$49,947	46.64
342 Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital		\$13,554	\$13,409	98.93	\$7,195	\$4,938	68.64	\$14,833	\$4,830	32.57	\$5,193	\$0	0.00	\$2,727	\$0	0.00	\$43,501	\$23,178	53.28

Indicador(es)

(C) 369 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de las acciones priorizadas en el Plan de mejoramiento para la problemática del hacinamiento carcelario en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	17.00	85.00%	
2022	60.00	60.00	23.00	38.33%	38.33%
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	23.00%

Retrasos y soluciones: El proyecto ha presentado retrasos, pues pese a que la Agencia Nacional Inmobiliaria - ANIM radicó ante esta Secretaría el proyecto de traslado de las cárceles el Buen Pastor y la Picota, se procedió a la devolución del mismo, dada la suspensión del POT. Dicha suspensión implica, entre otras cosas, retomar la modificación del Plan de Regularización y Manejo, y establecer las condiciones de edificabilidad del predio La Picota. Adicionalmente, aún el INPEC no ha definido la porción del predio a ceder al Distrito.

Avances y Logros: Dentro de los avances de la meta para el primer semestre se destacan los siguientes:

¿ La concreción de los procesos operativos y administrativos tendientes a la realización y cumplimientos de las metas del CER, con el fin de dar continuidad, fortalecerse y enfocarse en los procesos de justicia restaurativa de la entidad.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19

¿ Desarrollado relaciones interinstitucionales coordinadas con Fiscalía, Policía, Migración Colombia y Defensoría del Pueblo, con el fin de trabajar articuladamente en la revisión y actualización de las hojas de vida de las PPL, para la priorización de acuerdo a los delitos, desarrollo de órdenes de ingreso, traslado y libertad.
 ¿ Reuniones y avances con entidades sin ánimo de lucros, fundaciones y ONG¿s con el propósito de desarrollar una ruta de atención diferencial con condiciones dignas de reclusión, bajo el enfoque de justicia restaurativa.
 ¿ Se dio inicio al acompañamiento por parte del equipo psicosocial de Justicia Restaurativa en el que a través de una prueba piloto con 30 personas privadas de la libertad se empezaron a trabajar los temas de: Emociones generales, Empatía, Auto estima Y Gestión de conflictos.
 ¿ A la fecha se han realizado 883 consultas resolutivas en el periodo comprendido entre enero y junio logrando minimizar las enfermedades de tipo respiratorias y disminuyendo el contagio de las mismas.
 ¿ Se han realizado en total 19 actividades de la biblioteca, entre las que se cuentan historia, partes del libro, organización, clasificación y codificación de material bibliográfico, clubes de poesía, club de lectura de no ficción, club de lectura de ficción, clubes de escucha, sesiones de promoción a la lectura, la escritura y la oralidad. Durante estas actividades, han asistido un total de 252 PPL, para un promedio de 12 personas por sesión.
 ¿ Referente a las prácticas deportivas, se han realizado 15 sesiones de trabajo orientadas a la adaptación de las PPL a la práctica deportiva en el contexto de encierro, jornadas de acondicionamiento físico

Proyecto(s) de inversión

7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1	Construir 1 estudio que permita la identificación y atención de la población sindicada en Bogotá	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.50	0.50	100.00	0.70	0.50	71.43	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$123	\$123	100.00	\$646	\$646	99.97	\$120	\$120	100.00	\$1,093	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$2,982	\$889	29.81
(S)2	Suministrar 5,730 elementos a personas sindicadas, que permitan garantizar sus FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	5,730.00	5,730.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	100.00	
		Recursos	\$779	\$633	81.34	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$779	\$633	81.34
(C)6	Diseñar el 100 por ciento de la primera fase para la construcción de una nueva Cárcel para Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$1,827	\$0	0.00
(K)7	Crear y operativizar al 100 por ciento una estrategia que permita la atención de la población privada de la libertad que se encuentra en centros de detención transitoria.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	32.00	32.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$12,653	\$12,653	100.00	\$6,548	\$4,292	65.55	\$14,712	\$4,710	32.01	\$2,500	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$37,913	\$21,655	57.12

343 Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá	\$653	\$651	99.72	\$583	\$517	88.68	\$1,806	\$936	51.82	\$342	\$0	0.00	\$196	\$0	0.00	\$3,580	\$2,104	58.78
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 370 Número de estrategias implementadas para el mejoramiento de las condiciones personas e interpersonales y para el proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2022	3.00	3.00	3.00	100.00% ★	100.00% ★
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No se registran retrasos que comprometan el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Durate el primer semestre se enfatizó en la implementación de acciones en el marco de la ESTRATEGIA 1. Atención de población privada de la libertad en la Cárcel Distrital, mediante talleres que permitan formación y fortalecimientos de habilidades blandas", con el fin de fortalecer el componente de salud mental, sustancias psicoactivas-SPA, prevención de violencia sexual y programa de afectividad promovido desde el área de Antropología.

Proyecto(s) de inversión

7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)4	Incluir al 100 por ciento de la población privada de la libertad de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, en las estrategias que brindarán el fortalecimiento de su proyecto de vida y preparación para el egreso del establecimiento Carcelario.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66.66	66.66	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$627	\$625	99.71	\$383	\$383	100.00	\$1,158	\$593	51.21	\$100	\$0	0.00	\$96	\$0	0.00	\$2,364	\$1,601	67.73
(K)5	Implementar el 100 por ciento de una estrategia de responsabilización frente a los presuntos delitos cometidos por las personas privadas de la libertad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	62.00	62.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$26	\$26	100.00	\$200	\$134	67.06	\$648	\$343	52.90	\$242	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,216	\$503	41.36

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19
344 Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	\$5,834	\$5,696	97.63	\$14,364	\$12,344	85.94	\$17,419	\$6,625	38.03	\$12,600	\$0	0.00	\$9,795	\$0	0.00	\$60,012	\$24,665	41.10

Indicador(es)

(K) 371 Porcentaje de avance en el mantenimiento de los estándares de calidad y operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	50.00	50.00%	83.33%
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	50.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos que comprometan la ejecución de la meta. Debe tenerse en cuenta que a la fecha, la Cárcel Distrital avanza conforme lo planeado en el seguimiento continuo para mantener los estándares de calidad e implementación que garanticen la continuidad de la acreditación por la Asociación Americana de Correccionales (ACA), lo que implica el cumplimiento al 100% al finalizar la vigencia 2022.

Avances y Logros: La Cárcel Distrital realiza seguimiento continuo para mantener los estándares de calidad e implementación de los estándares obligatorios y no obligatorios que hacen parte integral de la acreditación por la Asociación Americana de Correccionales (ACA).

Proyecto(s) de inversión

7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)3	Magnitud	Recursos	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Mantener el 100 por ciento de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres con estándares de calidad para brindar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad.		\$5,834	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$60,012	\$24,665	41.10
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia		\$171,529	\$149,585	87.21	\$412,334	\$363,103	88.06	\$442,331	\$220,362	49.82	\$255,348	\$0	0.00	\$89,512	\$0	0.00	\$1,371,055	\$733,050	53.47	
0 N/A		\$171,529	\$149,585	87.21	\$412,334	\$363,103	88.06	\$442,331	\$220,362	49.82	\$255,348	\$0	0.00	\$89,512	\$0	0.00	\$1,371,055	\$733,050	53.47	
345 Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes		\$7,287	\$6,993	95.97	\$8,319	\$7,808	93.85	\$12,479	\$6,505	52.13	\$19,435	\$0	0.00	\$23,704	\$0	0.00	\$71,225	\$21,306	29.91	

Indicador(es)

(C) 372 Número de equipamiento de justicia en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	23.00	23.00	23.00	100.00%	
2021	24.00	24.00	23.00	95.83%	
2022	24.00	24.00	23.45	97.71%	97.71%
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	93.80%

Retrasos y soluciones: Los retrasos que se registran durante el periodo obedecen a:

*Nuevos equipamientos:

Puente Aranda: Los cambios en los requerimientos técnico jurídicos a partir del decreto 555 de 2021 (Plan de Ordenamiento Territorial), ya que los predios cuentan con licencia de construcción bajo esta norma y al ser suspendida se requiere revisión de compatibilidad de usos del suelo frente a la normatividad vigente (Decreto 1077 de 2015).

Mantenimiento:

A la fecha están pendientes por ejecutar algunas adecuaciones, obras civiles y mantenimiento en los equipamientos. Sin embargo, se encuentran considerados bajo un cronograma de trabajo y que serán subsanados a través de los contratos de mantenimiento y arrendamiento.

Avances y Logros:

Nuevos equipamientos:

Puente Aranda: El 01 de junio la Dirección Técnica solicitó el estudio técnico mediante radicado #20224100202703. El día 09 de junio La Subdirección de Acceso a la Justicia radicó el concepto técnico a la Dirección Técnica bajo radicado # 20223100216443, con el fin de surtir el paso de concepto favorable para adelantar los trámites de un nuevo contrato de arrendamiento.

Campo Verde: Se logró un avance del 99% de la construcción de la nueva Casa de Justicia que estará ubicada en el Centro Integral de Justicia (CIJ) y Centro Atención Especializada (CAE) CAMPO VERDE. Al corte del informe, la empresa ENEL-CODENSA energizó el equipamiento, se encuentra en desarrollo el trámite de aprobación para conexión final de servicios públicos definitivos por parte de la empresa prestadora de servicio EAAB, y se encuentran finalizadas las escaleras de emergencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19		
Mantenimiento: Desde la dirección de Acceso a la Justicia, se han reportado el 100% de los tramites respecto de mantenimiento, adecuaciones y obra para las Casas de Justicia y el Centro de Traslado por Protección; los cuales se han atendido, a través de los contratos (1526 de 2021 de obra -1551 de 2021) y que son de propiedad de la SDCJ. Se reportaron 89 necesidades de mantenimiento y tramitado el 100% de las necesidades de los equipamientos que operan bajo la modalidad de arriendo, los cuales han sido intervenidos por los propietarios de los inmuebles.																				
Proyecto(s) de inversión																				
7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Habilitar 1 casa de justicia para la ampliación del acceso a la justicia de los ciudadanos en el distrito capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$347	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$347	\$0	0.00
(K)7	Garantizar el 100 porciento de la operación y mantener los equipamientos de justicia que hacen parte del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	49.93	49.93	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$7,287	\$6,993	95.97	\$8,319	\$7,808	93.85	\$12,132	\$6,505	53.62	\$19,435	\$0	0.00	\$23,704	\$0	0.00	\$70,877	\$21,306	30.06
346	Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá		\$35,005	\$23,315	66.60	\$96,812	\$74,415	76.87	\$12,996	\$12,181	93.73	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$144,813	\$109,911	75.90
Indicador(es)																				
(C)	373	Número de sedes de la Policía Metropolitana de Bogotá construidas	Línea Base:	.47																
			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
							De la Vigencia	Transcurrido PD												
			2020	0.60	0.60	0.46	0.00%													
			2021	1.00	0.66	0.62	80.00%													
			2022	0.00	1.00	0.82	52.63%	▲	66.04%	▲										
			2023	0.00	0.00	0.00	0.00%													
			2024	0.00	0.00	0.00	0.00%													
							al Plan de Desarrollo	66.04%	▲											
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, dado que la ejecución de la meta se ha realizado acorde con lo programado y la magnitud ejecutada continuará aumentando en los trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2022																				
Avances y Logros: Se logra un avance acumulado del 82,47% de la construcción de 1 sede de la Policía Metropolitana de Bogotá. Esto incluye la cimentación, construcción de filtro y placas de contrapiso, reforzamiento estructural y construcción de estructura en concreto y metálica. Impermeabilización de la cubierta; recalces arquitectónicos, instalación de vidrios curvos en patios de plataformas D y E, paisajismo en patios de iluminación y ventilación; estructura de pavimento e instalación de carpeta asfáltica en obras exteriores costado oriental; carpintería metálica; construcción de marquesina en cubierta e instalación de barandas en vidrio hacia vacíos; construcción de garita y módulo de acceso vehicular; instalación de concreto para bóveda de ingreso.																				
Proyecto(s) de inversión																				
7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)9	Construir al 100 porciento la sede de la policía Metropolitana de Bogotá	Magnitud	60.00	45.70	76.17	66.00	61.59	93.32	100.00	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$35,005	\$23,315	66.60	\$96,812	\$74,415	76.87	\$12,996	\$12,181	93.73	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$144,813	\$109,911	75.90
347	Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa		\$336	\$290	86.21	\$976	\$769	78.82	\$656	\$164	24.98	\$210	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$2,388	\$1,223	51.21
Indicador(es)																				

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19

(C) 374 Número de sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.35	0.35	0.35	100.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	2.00	2.00	2.00	100.00% ★	100.00% ★
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: Está pendiente el proceso adquisición de UPS y aires acondicionados lo cuales por temas de estudios de mercado se han retrasado en el cronograma propuesto

Avances y Logros: En el periodo de enero a junio de 2022 se registran los siguientes avances:

*Sede CESP: Se inició el proceso de actividades de mantenimiento en esta sede. Se proyectó el alcance de las intervenciones requeridas en la etapa 2 de mantenimiento mediante la adición al contrato existente.

*Sede Santafe II Se obtuvo respuesta favorable de SDP a la consulta sobre el uso aprobado en la licencia del inmueble seleccionado. Este concepto es insumo para solicitar al IDPC que precise la viabilidad normativa para desarrollar el equipamiento sin necesidad de licencia de adecuación. Está última consulta fue enviada desde la OAP el 21 de junio y estamos a la espera de la respuesta por parte del IDPC. El propietario del inmueble inicio el diligenciamiento de los documentos requeridos para solicitar aprobación de intervención de reparaciones locativas ante IDPC que es un trámite paralelo para reducir los tiempos una vez se firme el contrato de arrendamiento

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(C)3 Crear 2 nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa		0.40	0.35	87.50	2.00	2.00	100.00
	Recursos	\$336	\$290	86.21	\$648	\$566	87.33
(C)4 Mantener 3 sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$328	\$203	62.00

348 Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas	\$462	\$462	100.00	\$13,682	\$13,540	98.96	\$24,549	\$1,740	7.09	\$45,000	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$84,017	\$15,742	18.74
---	-------	-------	--------	----------	----------	-------	----------	---------	------	----------	-----	------	-------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 375 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata URI y en la construcción de las 3 nuevas URI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	30.00	85.71%	
2022	60.00	60.00	37.00	61.67% ⚠	61.67% ⚠
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	37.00% ⚠

Retrasos y soluciones: Para la URI Tunjuelito, se estableció cronograma a partir del levantamiento de la reserva vial, delimitación de linderos y entrega a la Secretaría en el mes de julio, para lo cual los cronogramas de contratación se establecieron para adjudicar estudios, diseño y obra en el mes de octubre/noviembre

Avances y Logros: *Puente Aranda: La adición del contrato priorizará atención de emergencias. Se forzará la seguridad de las celdas e instalación de rejas y barrotes en ventanales.

*Engativá: No se realizaron labores de mantenimiento.

*Tunjuelito (Nueva): Se encuentra en seguimiento a trámites a cargo del IDU: Levantamiento de la reserva vial, el pasado 3 de junio de 2022, la SDP remitió la resolución N° 0845 de 2022, mediante la cual se hace el levantamiento de la reserva vial sobre la Avenida Caracas. Cancelación de la PH del quinto predio, el IDU no ha remitido aún el certificado de libertad y tradición en donde conste el levantamiento de la PH. Cancelación de cabida y linderos de los cinco predios, el IDU informó que, tras la radicación de la solicitud formal de certificación de cabida y linderos ante Catastro, efectuada el pasado 27 de mayo, se realizó una mesa técnica para evaluar el avance de este trámite y allí se reiteró a Catastro que las certificaciones de cabida y linderos se requieren como insumo para el englobe del predio en uno solo y para la transferencia de este único predio al DADEP, de acuerdo con los compromisos del Convenio Interadministrativo.

*Norte (Nueva): La consultoría de estudios y diseños se encuentra en ejecución y tras la suspensión del POT se deberá incorporar la elaboración del plan de implantación del equipamiento. De momento, el cronograma de ejecución se mantiene igual.

*Bosa (Nueva): Actualmente la obra física está en proceso de finalización de la obra civil. Adicionalmente, se ha iniciado el proceso de liquidación del contrato y se están levantando las actas de entrega por parte de FINDETER y de la interventoría. La entrega de las obras físicas de la URI se estima para finales del mes de julio de 2022 (o, inicios de agosto) y a partir de allí se inicia el conteo de 90 días para la conexión definitiva de los servicios públicos de agua, alcantarillado y energía

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19	
Proyecto(s) de inversión																			
7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Diseñar e implementar el 100 por ciento del plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	30.00	85.71	60.00	37.00	61.67	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$462	\$462	100.00	\$13,682	\$13,540	98.96	\$24,549	\$1,740	7.09	\$45,000	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$84,017	\$15,742	18.74

349 Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad	\$15,350	\$14,074	91.69	\$60,828	\$57,073	93.83	\$51,848	\$16,973	32.74	\$4,494	\$0	0.00	\$1,106	\$0	0.00	\$133,625	\$88,120	65.95
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)																		
(C) 376 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2020	15.00	15.00	15.00	100.00%													
	2021	35.00	35.00	35.00	100.00%													
	2022	50.00	50.00	50.00	100.00%	★	100.00%	★										
	2023	75.00	75.00	0.00	0.00%													
	2024	100.00	100.00	0.00	0.00%													
					al Plan de Desarrollo	50.00%	▲											

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad fue diseñado y adoptado por mediante la resolución 219 del 15 de junio de 2022, del cual se han adelantado las adquisiciones de los bienes y servicios programados, a través del PAA de acuerdo al cronograma establecido.

Proyecto(s) de inversión																			
7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Diseñar 1 plan integral de mejoramiento del C4 y los organismos de seguridad con enfoque de género y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto.	Magnitud	0.70	0.50	71.43	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos	\$66	\$66	100.00	\$45	\$30	67.73	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$111	\$96	86.92	
(C)2 Implementar 1 plan integral de mejoramiento del C4 y los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento, priorizar el enfoque de género y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.45	0.45	100.00	0.85	0.45	52.94	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$15,284	\$14,008	91.65	\$60,783	\$57,042	93.85	\$51,848	\$16,973	32.74	\$4,494	\$0	0.00	\$1,106	\$0	0.00	\$133,514	\$88,023	65.93

350 Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia	\$44	\$44	100.00	\$852	\$324	38.08	\$712	\$201	28.18	\$739	\$0	0.00	\$713	\$0	0.00	\$3,060	\$569	18.59
--	------	------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)																		
(C) 377 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia 'Facilitadores para el acceso a la justicia'																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2020	10.00	10.00	10.00	100.00%													
	2021	35.00	35.00	35.00	100.00%													
	2022	60.00	60.00	49.50	82.50%	✓	82.50%	✓										
	2023	85.00	85.00	0.00	0.00%													
	2024	100.00	100.00	0.00	0.00%													
					al Plan de Desarrollo	49.50%	▲											

Retrasos y soluciones: Se tuvo la dificultad en una de las sesiones de semillero convocada en Usaquén, a la cual no asistieron las personas que previamente se habían inscrito.. Se reprograma

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19																																													
Avances y Logros: Durante el mes de abril se realizaron inscripciones para la segunda cohorte de semilleros locales (que hacen parter de la estrategia de facilitadores) en justicia formal en las localidades de Los Mártires, Usaquén y San Cristóbal. La segunda cohorte inició en la localidad de Los Mártires con 2 sesiones el 01/04/2022 con 14 participantes y el 22/04/2022 con 15 participantes. De otra parte, se realizaron 3 socializaciones sobre el tema de Semilleros y trámites de radicación. En el mes de mayo se realizaron cuatro (4) sesiones de la segunda cohorte de semilleros locales (que hacen parte de la estrategia de facilitadores) en justicia formal de las localidades de Los Mártires, Usaquén y San Cristóbal. En el mes de Junio se realizaron cuatro (4) sesiones de semilleros locales (que hacen parte de la estrategia de facilitadores) en justicia formal de las localidades de San Cristóbal, Usaquén y Los Mártires																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)5 Diseñar y aplicar el 100 por ciento de la estrategia de facilitadores para el acceso a la justicia	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	30.00	50.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$44	\$44	100.00	\$852	\$324	38.08	\$712	\$201	28.18	\$739	\$0	0.00	\$713	\$0	0.00	\$3,060	\$569	18.59																																												
351 Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes	\$11,560	\$9,530	82.43	\$125,093	\$118,071	94.39	\$141,421	\$76,566	54.14	\$50,212	\$0	0.00	\$13,069	\$0	0.00	\$341,356	\$204,167	59.81																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 378 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.30</td> <td>101.50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>67.00</td> <td>83.75%</td> <td>83.75%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>67.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	20.30	101.50%		2021	50.00	50.00	50.00	100.00%		2022	80.00	80.00	67.00	83.75%	83.75%	2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	67.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	20.00	20.00	20.30	101.50%																																																											
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%																																																											
2022	80.00	80.00	67.00	83.75%	83.75%																																																										
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	67.00%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros: Se adelantó la proroga de los contratos de operación e interventoría del convenio 561, así como el mantenimiento del sistema de video vigilancia para la vigencia 2022, Se proroga el mantenimiento del sistema de radio troncalizado.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)3 Diseñar 1 plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	Magnitud	0.85	0.90	105.88	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																
	Recursos	\$215	\$215	100.00	\$45	\$30	67.73	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$260	\$246	94.42																																												
(C)4 Implementar 1 plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.50	100.00	0.80	0.69	86.25	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$11,345	\$9,314	82.10	\$125,048	\$118,041	94.40	\$141,421	\$76,566	54.14	\$50,212	\$0	0.00	\$13,069	\$0	0.00	\$341,096	\$203,921	59.78																																												
352 Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19

(C) 379 Cámaras de seguridad instaladas y en funcionamiento en la ciudad Línea Base: 5012

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	5,012.00	5,012.00	6,338.00	165.75%	
2021	5,263.00	5,263.00	6,338.00	0.00%	
2022	5,513.00	5,513.00	6,988.00	0.00%	394.41% ★
2023	5,764.00	5,764.00	0.00	0.00%	
2024	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	247.00% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se adelanta la estructuración del proceso de adquisición e instalación de cámaras para el sistema de video vigilancia. El cual entrará en estudio de mercado. Se integraron 18 cámaras nuevas provenientes de probados al SVV durante el mes de junio.

Proyecto(s) de inversión

7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)8	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.20	33.33	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Implementar 1 plan para aumentar el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00

354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorutas, los parques y las zonas de rumba	\$3,906	\$3,307	84.67	\$5,390	\$4,513	83.73	\$8,113	\$6,375	78.57	\$5,000	\$0	0.00	\$2,116	\$0	0.00	\$24,525	\$14,195	57.88
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 381 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	9.00	8.50	94.44%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	70.00	65.00	51.37	79.03%	✓
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	51.37% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Durante el mes de junio de 2022 se implementaron 1973 actividades en desarrollo de las acciones orientadas a la prevención y control del delito en las 20 localidades de la ciudad, y en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá ¿ MEBOG. Este avance en acciones territoriales ha buscado mitigar e intervenir la dinámica delictiva a nivel local y distrital a partir de una priorización estratégica de las intervenciones de acuerdo al comportamiento de las variables de seguridad y convivencia. Dentro de los tipos de acciones dinamizadas y realizadas en el periodo de referencia se encuentran:
 ¿ Actividades de registro a personas en parques u otros espacios públicos con consumo y presunto tráfico de estupefacientes.
 ¿ Actividades de control en entornos educativos con presunto tráfico de estupefacientes (Plan Mochila)
 ¿ Planes guitarra en los buses del componente zonal del SITP.
 ¿ Intervenciones para desactivar riñas en zonas de consumo de licor (Plan despertar)
 ¿ Actividades de registro y control en entornos del componente zonal y troncal del SITP (no incluye "plan guitarra")
 ¿ Actividades de registro y control en tramos priorizados por incidencia del hurto a bicicletas.
 ¿ Participación en actividades de control a establecimientos de comercio dedicados a la venta de licor.
 * Parques: Se intervinieron parques en la ciudad por medio de los equipos territoriales y alianzas locales mediante acciones orientadas al mejoramiento y apropiación de espacios públicos y la participación activa de la comunidad. Estas acciones aportaron al fortalecimiento de las redes CUIDAdanas, los Frentes de seguridad y la comunidad en general del sector, mejorando la percepción de seguridad y el fortalecimiento de lazos sociales.

Proyecto(s) de inversión

7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19																																													
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)1 Implementar el 100 por ciento de los planes territoriales de convivencia y seguridad en las localidades de Bogotá	Magnitud	9.00	8.50	94.44	40.00	40.00	100.00	65.00	33.39	51.37	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$3,906	\$3,307	84.67	\$5,390	\$4,513	83.73	\$8,113	\$6,375	78.57	\$5,000	\$0	0.00	\$2,116	\$0	0.00	\$24,525	\$14,195	57.88																																												
355 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento	\$339	\$316	93.28	\$908	\$662	72.97	\$1,804	\$1,405	77.84	\$5,000	\$0	0.00	\$4,930	\$0	0.00	\$12,982	\$2,383	18.36																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 382 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>9.00</td> <td>8.60</td> <td>95.56%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70.00</td> <td>65.00</td> <td>51.32</td> <td>78.95%</td> <td>78.95% ✓</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>51.32%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	9.00	8.60	95.56%		2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		2022	70.00	65.00	51.32	78.95%	78.95% ✓	2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	51.32%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	10.00	9.00	8.60	95.56%																																																											
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%																																																											
2022	70.00	65.00	51.32	78.95%	78.95% ✓																																																										
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	51.32%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																															
Avances y Logros: Durante el mes de junio de 2022 se gestionaron once (11) demandas de persecución penal, las cuales incluyen el intercambio de información con entidades de seguridad y justicia, así como la recepción de información de la comunidad. Adicionalmente a partir de la información anterior, se realizaron tres (3) reportes de seguridad ciudadana referentes a las problemáticas de tráfico de estupefacientes y extorsión en diferentes modalidades, en las localidades de Bosa, Kennedy y Engativá. Desde los grupos operativos de la Dirección de Seguridad se impulsaron seis (6) espacios de articulación con policía judicial de la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de fortalecer la relación de intercambio de información entre la SDSCJ y estas entidades de seguridad y justicia. Adicionalmente, se desarrollaron e impulsaron cinco (5) espacios de recepción de información con la comunidad, obteniendo como resultado información relevante de las distintas problemáticas de seguridad ciudadana y convivencia que se presentan en las distintas localidades de Bogotá. En lo que respecta a las intervenciones a mercados criminales, para el mes de junio se realizaron 55 acciones en territorio que permitieron afectar la cadena criminal que dinamizan aquellas conductas que afectan la seguridad, vida y patrimonio de las personas en toda la ciudad. Desde la estrategia contra el microtráfico, en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá y MEBOG, se implementó un plan especial para combatir el microtráfico en la ciudad de Bogotá, el cual contiene la georreferenciación de los lugares donde presuntamente se expenden estupefacientes en la ciudad y la estructuración del funcionamiento de la cadena criminal.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)2 Diseñar e implementar el 100 por ciento de la metodología de análisis y articulación interinstitucional contra estructuras criminales delincuenciales	Magnitud	10.00	9.16	91.60	40.00	40.00	100.00	65.00	33.36	51.32	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$339	\$316	93.28	\$908	\$662	72.97	\$1,804	\$1,405	77.84	\$5,000	\$0	0.00	\$4,930	\$0	0.00	\$12,982	\$2,383	18.36																																												
356 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia	\$1,442	\$1,294	89.77	\$3,436	\$2,787	81.12	\$5,024	\$2,951	58.75	\$3,096	\$0	0.00	\$3,204	\$0	0.00	\$16,201	\$7,033	43.41																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 383 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de coordinación con los organismo de justicia																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>49.31</td> <td>82.18%</td> <td>82.18% ✓</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>49.31%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		2021	35.00	35.00	35.00	100.00%		2022	60.00	60.00	49.31	82.18%	82.18% ✓	2023	85.00	85.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	49.31%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%																																																											
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%																																																											
2022	60.00	60.00	49.31	82.18%	82.18% ✓																																																										
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	49.31%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: Justicia Propia:																																																															

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19

Los retrasos que se han presentado con referencia a los pueblos indígenas están volcados a la multiplicidad de agendas que tienen las autoridades indígenas.

Métodos de resolución de conflictos para la Paz:
La expectativa de aprobación de la norma para determinar en que puntos debe ajustarse la estrategia. La aprobación legislativa del estatuto de conciliación que crea los programas locales de justicia en equidad en el distrito genera impacto en la implementación de la estrategia se anota que a la fecha no ha sido sancionada la Ley.

Avances y Logros: *Jueces de Paz: Se aprobó la realización del seminario en justicia de paz en el marco del contrato 1702-21 suscrito con la universidad nacional -EJC, proceso formativo dirigido a Jueces de paz y reconsideración y sus comunidades de referencia. Se desarrollará de manera virtual entre el 1 y el 18 de julio. Se abordarán 5 módulos: 1) La Justicia de Paz en el Distrito: caminos andados y lecciones aprendidas; 2) ¿Cuál es el entorno jurídico de la Justicia de Paz? 3) La Justicia de Paz: una Justicia Comunitaria para Bogotá? 4) ¿Cómo hacer sostenible la Justicia de Paz en nuestra ciudad?; 5) Por una Justicia de Paz que se evalúa y fortalece continuamente.

*Casas de Justicia: Con relación a la coordinación de casas de justicia durante el periodo de reporte se continuó con la realización de comités coordinadores en las siguientes casas de justicia: Usme (30/06/2022), Los Mártires (28/06/2022), Kednedy (10/06/2022), Suba La Campiña (16/06/2022) y Usaqué (23/06/2022). Los comités coordinadores son la principal instancia de articulación con todas las entidades que prestan sus servicios en estos espacios.

*Métodos de resolución de conflictos para la Paz: Se realizó un análisis de la estrategia de MRCP respecto a la aprobación del estatuto de conciliación en el último debate legislativo el 31 de mayo y los impactos frente a su implementación.

*Justicia Propia: Durante en el periodo se avanzó en la construcción de una Estrategia para la atención de población en situación de vulnerabilidad o riesgo, liderado por la Dirección de Acceso a la Justicia, con el fin de promover atención con pertinencia cultural. En ese sentido, se avanzó en la revisión y ajuste del documento de diagnóstico construido por la Secretaría de Seguridad, convivencia y Justicia sobre el Pueblo Rrom en materia de seguridad, convivencia y justicia.

En cuanto a los pueblos indígenas, se avanzó en diseño del abordaje metodológico para la construcción de la propuesta de diagnóstico en materia de seguridad, convivencia y justicia. Adicionalmente, se adelantó espacio preparatorio para la sesión de trabajo con el espacio Consultivo de los pueblos indígenas

De otro lado, se realizó una jornada de trabajo con Secretaría de Gobierno, Secretaría Distrital de la Mujer y Secretaría Distrital de Integración Social para avanzar en la construcción de las rutas de atención a las violencias, en concordancia con las acciones afirmativas. Los temas a desarrollar, de acuerdo a lo concertado, serán: abordaje de rutas de atención y alistamiento con entidades nacionales o descentralizadas con funciones y competencias en Justicia.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)8	Diseñar y aplicar el 100 por ciento de la estrategia de fortalecimiento del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	30.00	50.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,442	\$1,294	89.77	\$3,436	\$2,787	81.12	\$5,024	\$2,951	58.75	\$3,096	\$0	0.00	\$3,204	\$0	0.00	\$16,201	\$7,033	43.41

357	Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$2,071	\$569	27.47	\$4,828	\$2,070	42.88	\$3,969	\$1,338	33.70	\$3,337	\$0	0.00	\$2,232	\$0	0.00	\$16,437	\$3,977	24.19
-----	--	---------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 384 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	10.00	66.67%		
2021	37.00	37.00	37.00	100.00%		
2022	59.00	59.00	37.00	62.71%	62.71%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	37.00%	

Retrasos y soluciones: En relación con las actividades pedagógicas no se han presentado retrasos. Si bien la meta registra un porcentaje de ejecución inferior al 50%; el análisis realizado permite afirmar que su ejecución está acorde con la implementación de las acciones y en los tiempos previstos.

El otro componente de la meta relacionado con las iniciativas ciudadanas en el proceso de apoyo a iniciativas también avanza conforme lo planeado. se cumplió en mes de mayo con la legalización del apoyo a las 5 iniciativas y se definió la matriz de seguimiento con cada organización, lo que permite un monitoreo al cumplimiento de las actividades y tiempos para la materialización de tales iniciativas; el cual es reforzado por el acompañamiento que realiza el equipo de la SCJ evidenciar los avances en las actividades y los tiempos de realización.

Avances y Logros: Frente a las jornadas de socialización de enero a junio, se han realizado 186 actividades, 180 de participación directa tanto presencial como virtual de 10,492 ciudadanos, y 6 actividad de alcance masivo en redes sociales de 2.974 visualizaciones, con un alcance total de 13,466 ciudadanos quienes participaron de los espacios de diálogo frente al Código de Convivencia. Durante el mes de junio en relación con las iniciativas se avanzó en la implementación de las 5 iniciativas.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7767 - Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Construir y desarrollar 1,200 jornadas de difusión y pedagogía sobre el contenido y alcance del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	250.00	250.00	100.00	350.00	186.00	53.14	450.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	1,200.00	438.00	36.50																																											
	Recursos	\$2,071	\$569	27.47	\$4,520	\$1,762	38.98	\$2,821	\$1,338	47.41	\$3,037	\$0	0.00	\$2,032	\$0	0.00	\$14,482	\$3,669	25.33																																											
(S)2 Apoyar y acompañar 15 iniciativas ciudadanas en las localidades con mayor imposición de medidas correctivas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.50	10.00	6.50	2.50	38.46	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	15.00	3.00	20.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$308	\$308	100.00	\$1,147	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,955	\$308	15.75																																											
358 Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales	\$73	\$73	100.00	\$50	\$0	0.00	\$55	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$378	\$73	19.33																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 385 Número de inventario unificado de estructuras criminales																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>50.00%</td> <td>83.33%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>50.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		2022	1.00	1.00	0.50	50.00%	83.33%	2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	50.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2022	1.00	1.00	0.50	50.00%	83.33%																																																									
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	50.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, dado que la ejecución de la meta se ha realizado acorde con lo programado y la magnitud ejecutada continuará aumentando en los trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2022.																																																														
Avances y Logros: Durante el mes de junio se realizó una jornada de actualización del Inventario Criminal Unificado dividida en varias sesiones entre el 7 y el 18 así; una primera fase consistió en la realización de una visita a cada COSEC para la socialización, con los equipos UNSOP de cada estación, del proceso de recolección de información sobre bandas; posteriormente, se realizó un ejercicio conjunto con integrantes de la sala CIEPS Metropolitana para la consolidación de datos 2021-2022 sobre bandas existentes, archivadas y desarticuladas; en la siguiente fase se realizó la sistematización de los grupos delincuenciales 2022 con las Especialidades MEBOG y Seccional de Fiscalías Bogotá en la cual se estableció claridad sobre priorización y fechas probables de operación. Finalmente, hay un ejercicio de análisis de información provista por el equipo de Dinamizadores de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes para contrastarla con la de las especialidades. Al final del proceso se consolidan los siguientes datos: 215 bandas MEBOG, de las cuales 121 están priorizadas y 55 ejecutadas. 46 bandas de la Dirección Seccional de Fiscalías, de las cuales una fue archivada.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)6 Elaborar y actualizar 1 inventario unificado de estructuras criminales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$73	\$73	100.00	\$50	\$0	0.00	\$55	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$378	\$73	19.33																																											
361 Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito	\$22,732	\$22,363	98.38	\$3,920	\$3,908	99.71	\$1,500	\$0	0.00	\$20,725	\$0	0.00	\$3,797	\$0	0.00	\$52,673	\$26,271	49.88																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 388 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>22.00</td> <td>110.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>70.00</td> <td>59.00</td> <td>84.29%</td> <td>84.29%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>59.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	22.00	110.00%		2021	50.00	50.00	50.00	100.00%		2022	80.00	70.00	59.00	84.29%	84.29%	2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	59.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	20.00	20.00	22.00	110.00%																																																										
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%																																																										
2022	80.00	70.00	59.00	84.29%	84.29%																																																									
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	59.00%																																																									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19																																													
Retrasos y soluciones: Avances y Logros: Se adelantó la prorroga de los contrato de operación e interventoría del convenio 561, así como el mantenimiento del sistema de video vigilancia para la vigencia 2022, Se prorroga el mantenimiento del sistema de radio troncalizado.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)5 Formular 1 plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos	Magnitud	0.85	0.90	105.88	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																
	Recursos	\$12	\$12	100.00	\$34	\$30	90.26	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$46	\$42	92.80																																													
(C)6 Implementar 1 plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito, incluyendo la articulación con entidades estratégicas	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.50	100.00	0.80	0.61	76.25	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00																																																
	Recursos	\$22,720	\$22,351	98.37	\$3,886	\$3,878	99.79	\$1,500	\$0	0.00	\$20,725	\$0	0.00	\$3,797	\$0	\$52,628	\$26,229	49.84																																													
362 Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia	\$0	\$0	0.00	\$398	\$396	99.39	\$420	\$419	99.92	\$500	\$0	0.00	\$492	\$0	0.00	\$1,810	\$815	45.03																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 389 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00%</td> <td>75.00% ✓</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>37.50%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00% ✓	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	37.50%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2022	100.00	100.00	50.00	50.00%	75.00% ✓																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	37.50%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, dado que la ejecución de la meta se ha realizado acorde con lo programado y la magnitud ejecutada continuará aumentando en los trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2022																																																															
Avances y Logros: Con base en los reportes de implementación con los avances cualitativos y cuantitativos en los indicadores y metas del PISCCJ para el primer trimestre de 2022, por parte de todas las entidades y áreas del CTOP, así como los insumos de la mesa técnica de seguimiento, se consolidó la versión final del informe de seguimiento. El contenido resumido del informe es: Breve descripción de la metodología de seguimiento trimestral a la implementación del PISCCJ; Realización de la mesa técnica de seguimiento a la implementación del PISCCJ para el primer trimestre de 2022; Balance del seguimiento a la implementación del Plan de Acción del PISCCJ para el primer trimestre de 2022; Principales logros y avances en la implementación del PISCCJ para el primer trimestre de 2022.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)4 Formular e implementar 1 Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogota D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00																																																
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$398	\$396	99.39	\$420	\$419	99.92	\$500	\$0	0.00	\$492	\$0	\$1,810	\$815	45.03																																													
363 Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$1,599	\$1,597	99.82	\$4,448	\$2,037	45.79	\$3,528	\$1,461	41.43	\$2,274	\$0	0.00	\$2,145	\$0	0.00	\$13,994	\$5,095	36.41																																													
Indicador(es)																																																															

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19

(C) 390 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	14.50	96.67%		
2021	37.00	37.00	33.00	89.19%		
2022	59.00	59.00	33.00	55.93%	⚠	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	33.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Con la expedición y entrada en vigencia de la ley 2197 de 2022 POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, el recaudo de las multas frente a la materialización de medidas correctivas cambio, razón por la cual se deben expedir los reglamentos por parte del Gobierno Nacional, lo cual afecta de manera contundente la destinación en la materialización de las medidas correctivas, derivando en cambios frente a la estructura del documento.

Avances y Logros: Conforme a las conclusiones del simposio en derecho de policía, liderazgos para la convivencia y diálogos en derecho de policía, se realizó mesa de trabajo el día 16 de junio de 2022, con las segundas instancias con el fin de trabajar mancomunadamente en la generación de líneas de comunicación que permitan desarrollar acciones conjuntas en la implementación y materialización de los medios y las medidas correctivas

Proyecto(s) de inversión

7767 - Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)3	Elaborar 1 documento con los lineamientos técnicos para la materialización de medidas correctivas del CNSCC.	Magnitud	1.00	0.90	90.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,588	\$1,588	100.00	\$265	\$101	37.93	\$74	\$41	55.62	\$292	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$2,520	\$1,730	68.67
(K)4	Implementar el 100 por ciento de la estrategia para la materialización de medidas correctivas a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.	Magnitud	100.00	74.00	74.00	100.00	80.00	80.00	100.00	49.30	49.30	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$11	\$8	74.18	\$4,183	\$1,936	46.29	\$3,453	\$1,420	41.12	\$1,982	\$0	0.00	\$1,845	\$0	0.00	\$11,474	\$3,364	29.32

365 Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	\$0	\$0	0.00	\$380	\$20	5.26	\$50	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$339	\$0	0.00	\$1,151	\$20	1.74
---	-----	-----	------	-------	------	------	------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(C) 392 Casas de la Justicia habilitadas con un sistema de radicación electrónica de demandas a formato

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%		
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%	★	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%		
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos que afectaran el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Se cuenta con tres centros de radicación en funcionamiento, en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Los Mártires; en los cuales se registraron las siguientes atenciones durante el mes de Junio:

Ciudad Bolívar: 129 atenciones (Demandas 40; derechos de petición 42; Tutelas 3; liquidaciones 9; orientación 47).
 Bosa: 136 atenciones (Demandas 24; derechos de petición 43; Tutelas 13; liquidaciones 6; orientación 20).
 Los Mártires: 85 atenciones (Demandas 6; derechos de petición 21; orientación 47; Tutelas 7; liquidación: 4).

Adicionalmente, con la estrategia de centros satélites de radicación se logra ampliar la cobertura, durante el periodo reportado se atendió en las localidades de Barrios Unidos, Suba, Kennedy y San Cristóbal, con los siguientes resultados:

19 atenciones (Demandas 2; derechos de petición 7; Tutelas 3; orientación 7).

Finalmente, se ha hecho atención a través de canales no presenciales, con el siguiente resultado para el periodo:

16 atenciones (Demandas 3; liquidación: 3; derechos de petición 6; Tutelas 1; orientación 3).

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)10	Habilitar en 5 casa de justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$380	\$20	5.26	\$50	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$339	\$0	0.00	\$1,151	\$20	1.74

366 Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial	\$67,809	\$64,155	94.61	\$65,543	\$61,094	93.21	\$140,033	\$86,009	61.42	\$66,862	\$0	0.00	\$22,069	\$0	0.00	\$362,316	\$211,258	58.31
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(K) 393 Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	50.00	50.00%	83.33% ✓	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, dado que la ejecución de la meta se ha realizado acorde con lo programado y la magnitud ejecutada continuará aumentando en los trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2022

Avances y Logros: A junio se cuenta con la finalización del mantenimiento de 15 Comandos de Atención Inmediata (CAI), 2 Casas de Justicia (CJ), 2 Cajas Juveniles Restaurativas, una estación de policía y la fase 1 de la URI Puente Aranda. Se inició el mantenimiento de CESPAs y BAMAR, y se han atendido en el periodo 147 emergencias.

Por otra parte, se continúa con el mantenimiento mensual de 24 plantas eléctricas, 109 aires acondicionados y 57 UPS.

Construcción del Comando de la Brigada XIII del ejército: se registra un avance físico de obra del 21,33%.

Proyecto inmobiliario en el Cantón Norte - COREC: se cuenta con un 16,48% de avance físico.

Así mismo, se avanza en la realización de mantenimiento de automotores y bicicletas con 3,450 atenciones, se continúa con el suministro de combustible a los automotores, y la entrega de alimentos y otros elementos para el sostenimiento de semovientes.

Finalmente, al corte se han entregado 482.511 refrigerios a personal uniformado de las agencias de seguridad.

Proyecto(s) de inversión

7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4	Diseñar 1 plan de infraestructura para los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.80	0.80	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$10	\$10	100.00	\$35	\$35	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$45	\$45	100.00
(K)5	Desarrollar el 100 por ciento del plan de infraestructura para organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$44,754	\$41,455	92.63	\$22,147	\$21,311	96.22	\$43,085	\$16,161	37.51	\$28,823	\$0	0.00	\$12,791	\$0	0.00	\$151,599	\$78,927	52.06
(S)6	Diseñar 3 estrategias para la entrega de la dotación a los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.95	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.95	98.33
		Recursos	\$10	\$10	100.00	\$35	\$35	100.00	\$96	\$96	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$141	\$141	100.00
(K)7	Desarrollar el 100 por ciento de la estrategia para la entrega de la dotación a los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$16,831	\$16,694	99.19	\$35,101	\$31,784	90.55	\$84,753	\$60,793	71.73	\$11,039	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$148,823	\$109,271	73.42
(K)8	Mantener el 100 por ciento de la operación y sostenimiento del proyecto de inversión.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$6,205	\$5,986	96.48	\$8,225	\$7,929	96.40	\$12,099	\$8,959	74.04	\$27,000	\$0	0.00	\$8,178	\$0	0.00	\$61,707	\$22,874	37.07

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19
367 Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,800	\$0	0.00	\$1,869	\$0	0.00	\$5,669	\$0	0.00

Indicador(es)

(C) 394 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia institucional para la prevención y control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vial y las entradas y salidas de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	8.00	8.00	100.00%		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		
2022	70.00	65.00	40.00	61.54%	61.54%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, dado que la ejecución de la meta se ha realizado acorde con lo programado y la magnitud ejecutada continuará aumentando en los trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2022

Avances y Logros: Durante el mes de junio se avanza, en conjunto con el equipo de la Gobernación de Cundinamarca, en la elaboración del informe de caracterización, identificación, análisis y valoración, y, gestión de riesgos que derivará en la construcción de un plan de acción Interinstitucional. Se hizo entrega y revisión del avance de dicho documento en lo relacionado a la primera sección denominada Caracterización del activo estratégico priorizado. Adicionalmente, se hizo entrega final a la Gobernación de Cundinamarca para revisión y observaciones, del documento final metodológico que contiene la caracterización de la matriz de riesgos, el taller DOFA y el Mapeo de Actores, junto con los resultados del ejercicio realizado en diciembre de 2021. Finalmente se hace entrega al Concejo de Bogotá del pimer informe semestral sobre el Modelo de alertas y prevención de ataques a la Infraestructura fija o móvil del Sistema de Transporte Integrado Público ¿ SITP.

Proyecto(s) de inversión

7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	4.00	3.31	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
(C)3	Implementar el 100 por ciento del sistema de prevención y gestión de riesgos en seguridad y convivencia	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$3,800	\$0	0.00	\$1,869	\$0	0.00	\$5,669	\$0	0.00

368 Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos	\$1,338	\$1,058	79.10	\$5,957	\$5,631	94.53	\$8,249	\$4,909	59.51	\$4,751	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$20,843	\$11,598	55.64
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 395 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	80.00	80.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	68.33%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	41.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Durante el primer semestre del año de la vigencia 2022, el personal de la Policía Nacional se encontraba en el desarrollo de Plan Democracia, esto quiere decir que además de prestar el servicio público de policía, debía prestar una especial atención a los diferentes procesos electorales que se desarrollaron durante los meses de marzo, mayo y junio "elección de senadores y representantes a la cámara; primera vuelta presidencial y segunda vuelta presidencial" que implicaba la modificación de turnos, apoyos y tareas adicionales específicas. Debido a lo anterior, la posibilidad de desarrollar entrenamientos complementarios dirigidos al personal de la MEOG durante este semestre fue casi inexistente. Para lograr la meta planteada en la vigencia 2022, se ajusto el plan de trabajo el cual acentua su ejecución a partir del mes de julio de la vigencia 2022.

Avances y Logros: Se llevaron a cabo seis (6) reuniones con la Escuela Metropolitana de Policía de Bogotá, con el fin de establecer un acuerdo que le permita a la administración firmar un convenio por una vigencia de tres (3) años, por medio del cual la administración se compromete a contribuir a aumentar la capacidad instalada de la Escuela para el desarrollo de los cursos mandatorios. Por medio del acuerdo, la administración podrá contribuir a que todo el personal de la vigilancia policial pase, en el menor tiempo posible, por los cursos mandatorios, los cuales a su vez comprenden los cuatro (4) temas de interés de la administración. Se realizó una capacitación para cualificar sesenta y dos (62) policías en conjunto con gestores de convivencia, dinamizadores y promotores comunitarios de la Secretaría Distrital de Seguridad en los siguientes temas:
 * Registros Distritales para población recicladora por parte de la UAESP
 * Decreto 019-2022 medidas de protección para la población carretera
 * estrategias IDIPRON

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)1 Diseñar el 100 por ciento de una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$193	\$147	75.99	\$585	\$542	92.73	\$164	\$164	100.00	\$204	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$1,196	\$853	71.32																																											
(K)2 Implementar el 100 por ciento de una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$1,145	\$911	79.63	\$5,372	\$5,088	94.72	\$8,085	\$4,745	58.69	\$4,547	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$19,648	\$10,745	54.69																																											
369 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS		\$137	\$107	78.11	\$1,275	\$564	44.23	\$3,222	\$900	27.94	\$1,582	\$0	0.00	\$1,638	\$0	0.00	\$7,853	\$1,571	20.01																																											
Indicador(es)																																																														
(C) 396 Número de casas de justicia con ruta de atención integral																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>1.53</td> <td>76.50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>1.98</td> <td>49.50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>3.70</td> <td>61.67%</td> <td>61.67%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>52.86%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	2.00	2.00	1.53	76.50%		2021	4.00	4.00	1.98	49.50%		2022	6.00	6.00	3.70	61.67%	61.67%	2023	7.00	7.00	0.00	0.00%		2024	7.00	7.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				52.86%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	2.00	2.00	1.53	76.50%																																																										
2021	4.00	4.00	1.98	49.50%																																																										
2022	6.00	6.00	3.70	61.67%	61.67%																																																									
2023	7.00	7.00	0.00	0.00%																																																										
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				52.86%																																																										
Retrasos y soluciones: Durante el mes de Junio no se implementó la ruta de atención integral para mujeres en nuevas Casas de Justicia. A la fecha, se ha decidido que las próximas Casas de Justicia en las cuales se espera implementar esta ruta son: Bosa Campo Verde, Engativá, Tunjuelito, Kennedy, para eso se tramita una adición presupuestal que soporte el fortalecimiento del equipo interdisciplinario que interviene en cada fase de la ruta de atención y que permita que la oferta institucional presente en las Casas de Justicia responda a la demanda generada por el incremento en los casos de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.																																																														
Avances y Logros: No obstante, durante este periodo se brindó orientación jurídica a mujeres víctima de violencias que acudieron a las Casas de Justicia distribuidas así: *Ciudad Bolívar 287 orientaciones; *Barrios Unidos 126 orientaciones; y *Suba con 83 orientaciones																																																														
Las cuales fueron remitidas a las entidades competentes.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)9 Implementar en 7 casa de justicia un modelo articulado de atención integral para las mujeres víctimas de violencias	Magnitud	2.00	1.53	76.50	4.00	1.98	49.50	6.00	3.70	61.67	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$137	\$107	78.11	\$1,275	\$564	44.23	\$3,222	\$900	27.94	\$1,582	\$0	0.00	\$1,638	\$0	0.00	\$7,853	\$1,571	20.01																																											
370 Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local		\$24	\$23	97.24	\$1,064	\$350	32.89	\$674	\$189	28.10	\$958	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$3,660	\$562	15.36																																											
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19

(C) 397 Modelos de atención virtual implementados para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local en las casas de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.35	0.35	0.35	100.00%	
2022	0.60	0.60	0.48	80.00%	80.00%
2023	0.85	0.85	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	48.00%

Retrasos y soluciones: El sistema de información SICAS aun no cuenta con un módulo para registrar las atenciones virtuales, como alternativa mientras se implemtna el modulo, se validacon la Oficina de Análisis de Información y estudios estratégicos el formulario de resgistro de orientaciones virtuales.

Avances y Logros: La atención a través de los canales no presenciales rregistró tan solo en el mes de mayo 631 atenciones por medio de las líneas de WhatsApp. Las tres (3) localidades que más acuden al canal de whatsapp son Suba, Bosa y Engativá.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)6 Diseñar y aplicar 1 modelo de atención presencial y no presencial para garantizar el derecho de acceso a la justicia, con enfoque diferencial y de derechos	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.35	100.00	0.60	0.30	50.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$24	\$23	97.24	\$1,064	\$350	32.89	\$674	\$189	28.10	\$958	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$3,660	\$562	15.36

371 Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)	\$14	\$14	100.00	\$0	\$0	0.00	\$10,399	\$0	0.00	\$4,030	\$0	0.00	\$890	\$0	0.00	\$15,334	\$14	0.09
--	------	------	--------	-----	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	----------	------	------

Indicador(es)

(C) 398 Porcentaje de avance en la modernización del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	40.00	40.00	36.00	90.00%	
2021	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2022	80.00	80.00	75.00	93.75%	93.75%
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se puso en funcionamiento la nueva planta telefónica VESTA NG911.

Se encuentra en estudio de mercado el proceso del diagnóstico de la implementación de analíticas para el C4

Proyecto(s) de inversión

7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)7 Implementar 1 plan de modernización del C4 con plataformas tecnologicas que aporten a mejorar la eficiencia y calidad del servicio, así como al análisis de información para la toma de decisiones y la anticipación	Magnitud	0.40	0.36	90.00	0.60	0.60	100.00	0.80	0.70	87.50	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$14	\$14	100.00	\$0	\$0	0.00	\$10,399	\$0	0.00	\$4,030	\$0	0.00	\$890	\$0	0.00	\$15,334	\$14	0.09

372 Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	\$0	\$0	0.00	\$8,176	\$7,072	86.49	\$10,632	\$76	0.71	\$7,813	\$0	0.00	\$3,125	\$0	0.00	\$29,746	\$7,147	24.03
--	-----	-----	------	---------	---------	-------	----------	------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$246,451	48.71	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$819,339	52.19

(S) 399 Número de policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un Plan de promoción e incentivos para su incorporación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia	Transcurrido PD		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2021	600.00	1,500.00	1,500.00	100.00%			
2022	700.00	100.00	0.00	0.00%	93.75%	★	
2023	500.00	200.00	0.00	0.00%			
2024	200.00	200.00	0.00	0.00%			
TOTAL	2,000.00	2,000.00	1,500.00	al Plan de Desarrollo		75.00%	✓

Retrasos y soluciones: Actualmente se estan formando a 1.500 uniformados y se avanza con el proceso contractual con el fin de adquirir la dotación de 20 tipos de elementos faltantes con el fin de lograr cumplir con la meta de la vigencia 2022

Avances y Logros: Se realizó la entrega de aproximadamente 160.000 elementos de incorporación de nuevos policías que incluyeron uniformes, elementos académicos, de aseo, cuidado y protección personal, elementos de vestir, policiales y material de intendencia. En comité técnico de convenio se decidió que se realizará un nuevo proceso contractual con el fin de adquirir la dotación de 20 tipos de elementos faltantes.

Proyecto(s) de inversión

7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Promover a 4,000 policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,000.00	1,500.00	37.50
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$8,176	\$7,072	86.49	\$10,632	\$76	0.71	\$7,813	\$0	0.00	\$3,125	\$0	0.00	\$29,746	\$7,147	24.03

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$19,804	69.14	\$49,075	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$123,970	\$48,150	38.84
51 Gobierno Abierto	\$2,304	\$2,230	96.78	\$13,250	\$12,949	97.73	\$14,988	\$13,824	92.23	\$34,156	\$0	0.00	\$6,691	\$0	0.00	\$71,389	\$29,002	40.63
0 N/A	\$2,304	\$2,230	96.78	\$13,250	\$12,949	97.73	\$14,988	\$13,824	92.23	\$34,156	\$0	0.00	\$6,691	\$0	0.00	\$71,389	\$29,002	40.63
416 Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$1,178	\$1,149	97.60	\$9,208	\$9,013	97.88	\$10,491	\$9,730	92.75	\$30,544	\$0	0.00	\$4,880	\$0	0.00	\$56,301	\$19,892	35.33

Indicador(es)

(K) 445 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia	Transcurrido PD		
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%			
2022	100.00	100.00	50.00	50.00%	83.33%	✓	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, dado que la ejecución de la meta se ha realizado acorde con lo programado y la magnitud ejecutada continuará aumentando en los trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2022

Avances y Logros: Puesta en marcha del Botón Participa, con los ejercicios participativos para la formulación del PAAC 2022 y el Plan de Acción 2022. Actualización de la sección de niños, niñas y adolescentes en la página web. Formulación e inicio de la implementación de la estrategia de Rendición de cuentas 2022. Socialización del código de integridad a través de canales internos. En el marco de la implementación de la política de Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos de MIPG, entró en operación el sistema ITS GESTIÓN "Portal MIPG, que para esta vigencia se ha trabajado en la apropiación del módulo de Producto No Conforme-PNC" Así mismo se resaltan las siguientes cifras frente a los resultados de la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG: 28 propuestas recibidas como parte del ejercicio participativo de formulación para el PAAC 2022. 12 recomendaciones recibidas como parte del proceso participativo para formulación del Plan de acción 2022. 10 reportes sistematizados frente a los procesos de Indicadores de Gestión, Documentación del SIG, Riesgos, gestión ambiental, Producto No Conforme, Plan de Mejora, Auditorias, entre otros.

Proyecto(s) de inversión

7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$19,804	69.14	\$49,075	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$123,970	\$48,150	38.84																																													
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Fortalecer al 100 por ciento la política de integridad y transparencia en la gestión pública	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																
	Recursos	\$17	\$17	100.00	\$696	\$696	100.00	\$1,408	\$1,243	88.27	\$23,360	\$0	0.00	\$1,201	\$0	0.00	\$26,683	\$1,956	7.33																																												
(K)5 Fortalecer y mantener las 7 dimensiones para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Magnitud	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$1,160	\$1,132	97.57	\$8,512	\$8,318	97.71	\$9,082	\$8,487	93.44	\$7,184	\$0	0.00	\$3,679	\$0	0.00	\$29,618	\$17,936	60.56																																												
418 Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$535	\$535	100.00	\$1,031	\$964	93.47	\$720	\$582	80.78	\$702	\$0	0.00	\$309	\$0	0.00	\$3,298	\$2,081	63.10																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 447 Porcentaje de avance en la implementación de la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>65.00</td> <td>65.00</td> <td>48.50</td> <td>74.62%</td> <td>74.62%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>48.50%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		2021	30.00	30.00	30.00	100.00%		2022	65.00	65.00	48.50	74.62%	74.62%	2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	48.50%	▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%																																																											
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%																																																											
2022	65.00	65.00	48.50	74.62%	74.62%																																																										
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	48.50%	▲																																																									
Retrasos y soluciones:																																																															
Avances y Logros:																																																															
<p>* Reuniones de planeación y estructuración donde se verifican: Los criterios con los cuales se evalúa el nivel de satisfacción de las respuestas recibidas por los ciudadanos, así como la encuesta que se realiza a los ciudadanos a través de la herramienta Forms y el informe que se debe entregar posterior a la realización de las encuestas. Los nuevos indicadores de Satisfacción y Calidad, por lo cual se debe crear estrategias que fortalezca los indicadores con los que estamos cumpliendo y planes de mejora para aquellos cuya calificación sea inferior a 3. * Recopilación de la información generada en la base de las respuestas a las PQRS interpuestas por los ciudadanos de los meses de julio a diciembre 2021, y la correspondiente a los meses enero a marzo de 2022; con el fin de evaluar y realizar el análisis de calidad, calidez y oportunidad de las respuestas emitidas a través del sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas SDQS, * Envío de 488 solicitudes de encuesta a los ciudadanos que realizaron peticiones durante el mes de marzo y obtuvieron un cierre con la respectiva respuesta, de las cuales se recibió respuesta de 96 ciudadanos correspondiente a la muestra definida para este mes. * Tabulación de la información de las respuestas generadas en las 96 encuestas definidas como muestra para el mes de marzo del 2022, con el fin de evaluar la utilidad, claridad y satisfacción en la atención recibida por los ciudadanos. * Elaboración del documento informe de evaluación de satisfacción del trimestre enero a marzo de 2022, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad. * Durante el mes de junio se realizó el envío de 541 solicitudes de encuesta a los ciudadanos que realizaron peticiones durante el mes de mayo y obtuvieron un cierre con la respectiva respuesta. Se realizó la evaluación de las respuestas generadas por las diferentes dependencias de la SDSCJ a las encuestas donde se obtuvo calificación por parte de los ciudadanos y se realizó la tabulación de la información de las respuestas generadas con el fin de evaluar la coherencia, la claridad, la calidez y la satisfacción en las respuestas recibidas por los ciudadanos. Desarrollo de veintisiete (27) sesiones de acercamiento a lengua de señas realizadas por parte de la interprete de lengua de señas de la entidad, con el objetivo que los servidores públicos tengan conocimientos básicos en el manejo de la lengua de señas colombiana y puedan brindar una mejor atención a los ciudadanos sordos que lo requieran. De las nueve (9) sesiones realizadas en el mes de junio, a servidores públicos de la casa de justicia de San Cristobal (2 sesiones), la Subsecretaría y Dirección de Acceso a la justicia (2 sesiones), y cinco (5) sesiones con equipo de atención y servicio al ciudadano de la SGI en nivel central de la SDSCJ.</p>																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)3 Implementar al 100 por ciento la política pública distrital de servicio a la ciudadanía, a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	35.00	17.50	50.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	47.50	47.50																																												
	Recursos	\$7	\$7	100.00	\$469	\$425	90.52	\$435	\$379	87.09	\$406	\$0	0.00	\$203	\$0	0.00	\$1,520	\$810	53.29																																												
(K)6 Atender al 100 Por ciento las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de las sedes administrativas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$529	\$529	100.00	\$562	\$539	95.94	\$286	\$203	71.16	\$295	\$0	0.00	\$106	\$0	0.00	\$1,778	\$1,271	71.50																																												
419 Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$400	\$400	100.00	\$1,917	\$1,892	98.67	\$2,854	\$2,762	96.78	\$479	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$5,890	\$5,054	85.81																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$19,804	69.14	\$49,075	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$123,970	\$48,150	38.84

(K) 448 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	50.00	50.00%	83.33% ✓	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	50.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, dado que la ejecución de la meta se ha realizado acorde con lo programado y la magnitud ejecutada continuará aumentando en los trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2022

Avances y Logros: Se han generado los siguientes resultados de los ejercicios de participación ciudadana:
 9 solicitudes de información resultado de los diálogos ciudadanos realizados el 14 de marzo.
 Mas de 70 personas conectadas a los diálogos ciudadanos.
 62 ciudadanos que respondieron a las consultas ciudadanas realizadas el 21 de febrero y el del 30 mayo, para identificar los temas de interés para escuchar y conversar en los Diálogos Ciudadanos de Rendición de Cuentas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
 2 diálogos ciudadanos en el marco de la rendición de cuentas de la administración distrital, desarrollados el 14 de marzo para tratar la gestión 2021 de Seguridad y Convivencia y Acceso a la Justicia.
 Se han publicado 2 informes trimestrales de rendición de cuentas y gestión de la Entidad.

Proyecto(s) de inversión

7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)2	Implementar al 100 por ciento la estrategia de participación ciudadana	10.00	10.00	25.00	25.00	12.50	50.00	100.00
	Recursos	\$400	\$400	\$1,917	\$1,892	\$2,854	\$2,762	\$5,890

427 Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$191	\$145	75.93	\$1,093	\$1,080	98.77	\$923	\$750	81.29	\$2,431	\$0	0.00	\$1,263	\$0	0.00	\$5,900	\$1,975	33.47
--	-------	-------	-------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 460 Porcentaje de avance en la implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDES en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	47.50	47.50%	82.50% ✓	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	49.50%	⚠

Retrasos y soluciones: De acuerdo al análisis de alternativas evaluadas para el proyecto, implementar el aplicativo SIGA en la Entidad puede reflejar un ahorro de \$2.300 millones en promedio, según el estudio de la demanda realizado, este depende del resultado de la evaluación del mismo, una vez esté adaptado a nuestra estructura orgánico-funcional y a nuestros procesos y procedimientos, situación que a la fecha no se ha logrado debido a las fallas presentadas sobre el aplicativo, lo cual está afectando los tiempos establecidos inicialmente en el cronograma de trabajo.
 El aplicativo SIGA fue entregado a la entidad en diciembre de 2021 y a la fecha no se ha logrado una efectiva instalación de este en la infraestructura de la entidad, ocasionando a la fecha un retraso de 6 meses. para solucionar los inconvenientes se ha formulado un plan de trabajo que se desarrolla a partir del mes de julio de 2022.

Avances y Logros: Durante este periodo se está realizando la ¿Evaluación del aplicativo SIGA (Sistema Integrado de Gestión Documental de la Secretaría General) como SGDEA para la SDSCJ¿ y así definir la alternativa más adecuada para la SDSCJ del desarrollo e implementación de su SGDEA, en cumplimiento de los requisitos técnicos, funcionales y no funcionales exigidos por la normativa. Se han realizado las siguientes actividades: Plan de pruebas al aplicativo SIGA: 1. pruebas funcional modelos de requisitos para la implementación de un SGDEA, 2. prueba funcional SIGA (pruebas caso de usos ORFEO). Se realiza seguimiento al proceso de instalación del aplicativo SIGA como análisis de alternativa de SGDEA para la SDSCJ, en la que se identifican los siguientes avances: 1. Contextualización inicial para la instalación del SIGA, 2. Mesas Técnicas con la Secretaría General relacionadas con la instalación del aplicativo SIGA, 3. Inspección técnica del software entregado, 4. Afinamiento del Software, 5. Definición pre-requisitos técnicos para la instalación, 6. Aprovechamiento de infraestructura para la instalación, 7. Sesión de instalación de ambientes de prueba, 8. Entrega de ambientes de pruebas al área funcional por parte de la DTSI, 9. Se inició el entendimiento funcional de la herramienta y la lectura de los manuales de usuarios, 10. Se inicia las pruebas de parametrización del aplicativo SIGA. . Mesas técnicas con la Secretaría General y el equipo de la DTSI, con el fin de abordar las dificultades técnicas que ha presentado el aplicativo en el proceso de instalación.

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$19,804	69.14	\$49,075	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$123,970	\$48,150	38.84	
Proyecto(s) de inversión																			
7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Desarrollar e implementar al 100 por ciento un sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	50.00	25.00	50.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$191	\$145	75.94	\$1,093	\$1,080	98.77	\$923	\$750	81.29	\$2,431	\$0	0.00	\$1,263	\$0	0.00	\$5,900	\$1,975	33.47
53 Información para la toma de decisiones		\$260	\$260	100.00	\$2,002	\$1,317	65.77	\$2,402	\$1,283	53.39	\$2,617	\$0	0.00	\$2,774	\$0	0.00	\$10,055	\$2,859	28.44
0 N/A		\$260	\$260	100.00	\$2,002	\$1,317	65.77	\$2,402	\$1,283	53.39	\$2,617	\$0	0.00	\$2,774	\$0	0.00	\$10,055	\$2,859	28.44
455 Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia		\$21	\$21	100.00	\$693	\$522	75.35	\$774	\$663	85.62	\$1,183	\$0	0.00	\$1,212	\$0	0.00	\$3,882	\$1,206	31.06

Indicador(es)

(S) 490 Número de documentos de política pública elaborados para evaluar la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2022	4.00	4.00	0.92	23.00%	69.20% ⚠
2023	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	6.92	al Plan de Desarrollo	43.25% ⚠

Retrasos y soluciones: Vale la pena señalar que la ejecución, si bien es baja, para el periodo de reporte, está acorde con lo planeado y se esperan avances acumulativos de acuerdo con cada una de las fases programadas para el desarrollo e los documentos que permitirán el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: A cierre del primer semestre de 2022, y acorde con la programación prevista, el estado de avance en la elaboración de los documentos planeados es el siguiente:
 - Evaluación de resultados programa Justicia Restaurativa: se encuentra en fase de la construcción de protocolo de calidad de datos en la bodega de datos.
 - Evaluación de estrategia para la prevención del hurto de bicicletas: está en revisión de documentación de la estrategia para prevención del hurto de bicicletas.

(S) 710 Número de documentos sobre fenómenos de Seguridad registrados en la Ciudad de Bogotá con cargo al proyecto del Sistema General de Regalías - SGR código BPIN: 2016000100036 - Diseño y validación de modelos de analítica predictiva de fenómenos de seguridad y convivencia para la toma de decisiones en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	4.00	4.00	100.00%	100.00% ★
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se finalizó la elaboración de los cuatro documentos de política pública asociados a los fenómenos de riñas, lesiones personales, hurtos y homicidios, estipulados dentro del alcance del proyecto financiados con recursos del SGR

Proyecto(s) de inversión

7781 - Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del Plan de Desarrollo Distrital para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	4.00	0.92	23.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	6.92	43.25
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$601	\$430	71.58	\$562	\$451	80.20	\$700	\$0	0.00	\$712	\$0	0.00	\$2,575	\$881	34.21
(S)4	Elaborar 54 boletines con la información mensual de los principales indicadores de seguridad, convivencia y acceso a la justicia.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	100.00	12.00	6.00	50.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	54.00	24.00	44.44
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$17	\$17	100.00	\$116	\$116	100.00	\$132	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$401	\$133	33.09
(S)5	Elaborar 216 policy brief con información de contexto descriptiva sobre temas específicos que impactan la seguridad, convivencia y acceso a la justicia	Magnitud	48.00	48.00	100.00	48.00	48.00	100.00	48.00	24.00	50.00	48.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	216.00	120.00	55.56
		Recursos	\$21	\$21	100.00	\$75	\$75	100.00	\$96	\$96	100.00	\$351	\$0	0.00	\$364	\$0	0.00	\$906	\$192	21.22

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$19,804	69.14	\$49,075	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$123,970	\$48,150	38.84
456 Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	\$239	\$239	100.00	\$1,310	\$795	60.71	\$1,628	\$620	38.07	\$1,434	\$0	0.00	\$1,563	\$0	0.00	\$6,174	\$1,654	26.79

Indicador(es)

(S) 491 Número de investigaciones realizadas para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	2.00	2.00	1.24	62.00%	84.80%
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	4.24	al Plan de Desarrollo	53.00%

Retrasos y soluciones: Vale la pena señalar que la ejecución, si bien es baja, para el periodo de reporte, está acorde con lo planeado y se esperan avances acumulativos de acuerdo con cada una de las fases programadas para el desarrollo e los documentos que permitan el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: A cierre del primer semestre de 2022, el estado de avance de las investigaciones previstas en el Plan de Investigación es el siguiente:

-Investigación sobre hurto violento: incluyó seis componentes: Análisis de cifras de hurtos, búsqueda y sistematización de literatura nacional e internacional, análisis socio espacial, análisis de cifras de percepción, trabajo de campo (entrevistas y observación) y redacción del informe final. Los primeros cinco componentes se finalizaron en su totalidad en el mes de junio. Por otra parte, se continúa con la redacción del informe final.

-Investigación de Justicia: se encuentra en validación y aprobación de la propuesta metodológica y la focalización por parte de la Dirección de Justicia, previa salida a trabajo de campo.

Proyecto(s) de inversión

7781 - Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)2	Realizar 8 estudios para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.24	62.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	4.24	53.00
		Recursos	\$239	\$239	100.00	\$1,062	\$591	55.66	\$1,232	\$320	25.94	\$976	\$0	0.00	\$1,110	\$0	0.00	\$4,619	\$1,150	24.89
(K)3	Mantener 1 bodega de datos con información actualizada de tal manera que los datos en materia de seguridad, convivencia y justicia sean oportunos y eficientes	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$247	\$204	82.37	\$396	\$300	75.77	\$408	\$0	0.00	\$413	\$0	0.00	\$1,465	\$504	34.41
(S)6	Organizar 6 eventos de divulgación para la generación de conocimiento e intercambio de experiencias exitosas en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00
(S)7	Disenar 1 índice distrital de acceso a la justicia y el mapa de necesidades	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

54	Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	\$2,877	\$2,819	97.99	\$9,651	\$8,772	90.89	\$11,251	\$4,697	41.75	\$12,302	\$0	0.00	\$6,445	\$0	0.00	\$42,525	\$16,288	38.30
0	N/A	\$2,877	\$2,819	97.99	\$9,651	\$8,772	90.89	\$11,251	\$4,697	41.75	\$12,302	\$0	0.00	\$6,445	\$0	0.00	\$42,525	\$16,288	38.30
471	Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$2,827	\$2,769	97.95	\$8,772	\$8,405	95.82	\$11,251	\$4,697	41.75	\$11,913	\$0	0.00	\$6,044	\$0	0.00	\$40,807	\$15,871	38.89

Indicador(es)

(C) 516 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Línea Base: 20

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	0.00%	
2021	50.00	50.00	48.00	93.33%	
2022	75.00	75.00	64.00	59.26%	80.00%
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	55.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$19,804	69.14	\$49,075	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$123,970	\$48,150	38.84

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, dado que la ejecución de la meta se ha realizado acorde con lo programado y la magnitud ejecutada continuará aumentando en los trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2022

Avances y Logros: Implementación de la Política de Gobierno Digital a través de la ejecución de los planes de trabajo alineados a las metas del proyecto de inversión y a los dominios de MinTIC:

- Infraestructura y servicios Tecnológicos 41%
- Uso y Apropiación: 45%
- Sistemas de Información: 63%
- Servicios ciudadanos digitales: 31%
- Documentos asociados a Gobierno TI: 43%

Proyecto(s) de inversión

7777 - Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Mantener al 100 por ciento la disponibilidad de los componentes de infraestructura y servicios tecnológicos mediante la administración, operación, mantenimiento y soporte de los mismos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	98.00	100.00	18.00	18.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,797	\$1,782	99.14	\$6,459	\$6,092	94.32	\$6,843	\$1,548	22.62	\$7,267	\$0	0.00	\$3,619	\$0	0.00	\$25,984	\$9,422	36.26
(K)2	Planear y ejecutar al 100 por ciento la estrategia para la actualización de los servicios tecnológicos existentes e implementación de nuevos, que optimicen la productividad de la Entidad en el marco de la gestión por procesos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	99.00	100.00	41.00	41.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$542	\$539	99.43	\$172	\$172	100.00	\$1,502	\$1,069	71.21	\$1,932	\$0	0.00	\$1,014	\$0	0.00	\$5,161	\$1,780	34.49
(S)3	Realizar 2 campañas de sensibilización a servidores públicos y contratistas en FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	\$27	\$25	93.09	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$27	\$25	93.10
(S)4	Capacitar a 150 servidores públicos y contratistas en temas de TIC para fortalecer FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	150.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00
		Recursos	\$28	\$25	88.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$28	\$25	88.99
(K)5	Planear y ejecutar al 100 por ciento la estrategia para la actualización de los servicios ciudadanos digitales existentes e implementación de nuevos, acordes a la normatividad vigente y las necesidades identificadas de los ciudadanos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	84.00	84.00	100.00	31.00	31.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$91	\$75	82.44	\$479	\$479	100.00	\$460	\$257	55.97	\$791	\$0	0.00	\$402	\$0	0.00	\$2,222	\$811	36.51
(K)6	Planear y ejecutar al 100 por ciento la estrategia para la actualización de los documentos asociados con el dominio de Gobierno de TI, de acuerdo con los lineamientos distritales, nacionales y las mejores prácticas	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	43.00	43.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$25	\$22	87.44	\$867	\$867	100.00	\$1,223	\$932	76.25	\$403	\$0	0.00	\$212	\$0	0.00	\$2,729	\$1,821	66.73
(K)7	Planear y ejecutar al 100 por ciento la estrategia de actualización de los sistemas de información existentes e implementación de nuevos, con el fin de mejorar su funcionalidad, accesibilidad y usabilidad, acorde a los procesos y procedimientos que hacen parte del mapa de procesos de la Entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	63.00	63.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$317	\$302	95.16	\$708	\$708	100.00	\$1,119	\$811	72.47	\$1,420	\$0	0.00	\$745	\$0	0.00	\$4,308	\$1,820	42.25
(K)8	Planear y ejecutar al 100 por ciento la estrategia para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos al interior de la Entidad, mediante acciones continuas de sensibilización y/o capacitación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	45.00	45.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$87	\$87	100.00	\$105	\$79	75.45	\$101	\$0	0.00	\$53	\$0	0.00	\$347	\$167	47.99

472 Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$50	\$50	100.00	\$879	\$367	41.73	\$0	\$0	0.00	\$389	\$0	0.00	\$401	\$0	0.00	\$1,719	\$417	24.25
---	------	------	--------	-------	-------	-------	-----	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(C) 517 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Línea Base: 17

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	0.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	30.00	30.00	26.50	65.00%	73.08%
2023	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				28.79%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, dado que la ejecución de la meta se ha realizado acorde con lo programado y la magnitud ejecutada continuará aumentando en los trimestres de julio a septiembre y de octubre a diciembre de 2022

Avances y Logros: Durante el periodo en mención se avanzó en:

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$19,804	69.14	\$49,075	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$123,970	\$48,150	38.84	
1. Diligenciamiento de la herramienta del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPi, de la Entidad para el primer semestre 2022, se entrega a la Alta Consejería Distrital TIC. 2. Diligenciamiento de la herramienta GAP Protección de datos de la Entidad y se envía como reporte a la Alta Consejería Distrital TIC. 3. Capacitación a personal de contratistas y funcionarios de la Entidad sobre temas de Ciberseguridad, Concienciación en Seguridad de la Información herramientas Office365																			
Proyecto(s) de inversión																			
7777 - Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Mantener al 100 por ciento la disponibilidad de los componentes de infraestructura y servicios tecnológicos mediante la administración, operación, mantenimiento y soporte de los mismos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	98.00	100.00	18.00	18.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$50	\$50	100.00	\$879	\$367	41.73	\$0	\$0	0.00	\$389	\$0	0.00	\$401	\$0	0.00	\$1,719	\$417	24.25
TOTAL 137 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA																			
		\$203,282	\$180,618	88.85	\$478,599	\$420,617	87.88	\$534,628	\$266,255	49.80	\$342,551	\$0	0.00	\$134,948	\$0	0.00	\$1,694,008	\$867,489	51.21

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %