

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
30 Eficiencia en la atención de emergencias	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
222 Implementar al 100% un (1) programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal en el marco de la Academia Bomberil de Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

**Indicador(es)**

(K) 238 Porcentaje de implementación del programa de un (1) capacitación, formación y entrenamiento al personal operativo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	76.00	76.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	97.00	97.00%	
2023	100.00	100.00	96.00	96.00%	
2024	100.00	100.00	43.00	43.00% ⚠	82.40% ✓
al Plan de Desarrollo				82.40%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se realizó la adopción del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2024 bajo la resolución 120 de 2024, A través de la Escuela de Formación Bomberil - Academia de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá la cual cuenta con licencia de funcionamiento aprobada por la Secretaría de Educación se realizaron procesos de formación en temas como rescate en espacios confinados, Conducción y Operación de Vehículos, operación de rescate con cuerdas, Plan Estratégico de Seguridad vial, e innovación pública impactando 141 servidores y colaboradores. Adicional se dio inicio a la inducción y reinducción mediante el cual se busca reforzar los conocimientos de la entidad impactando el 100% de los servidores y colaboradores.

Con el fin de continuar con los procesos de formación avalados por la escuela se encuentran en la estructuración y creación de programas propios enfocados a los distintos enfoques y especialidades que se articulan con las actividades realizadas por los servidores entre ella se encuentran los siguientes: Curso nivel operaciones matpel, Diplomado en investigación de incendios, Reentrenamiento USAR, Fundamentos del Rescate, Formaciones en Búsqueda y rescate.

Garantizando la continuidad de la Escuela se dio inicio a la modificación del proyecto educativo institucional con el fin de realizar la renovación del programa Técnico Laboral Bombero.

223 Implementar al 100% un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
--	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

**Indicador(es)**

(K) 239 Porcentaje de implementación de un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	81.00	81.00%	
2021	100.00	100.00	90.00	90.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	99.00	99.00%	
2024	100.00	100.00	95.00	95.00% ★	93.00% ★
al Plan de Desarrollo				93.00%	★

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos en el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Se avanzó en:  
**Proceso de Conocimiento:**  
 \* Se logró la consolidación de la sala de monitoreo desde donde se generan los reportes de monitoreo, seguimiento y reporte situacional con 30747 incidentes en seguimiento.  
 \* Se consolidó el equipo de Caracterización y análisis de escenarios desde donde se logró la generación de las 19 caracterizaciones de riesgo del escenario de incendio estructural por localidad y el libro de Bogotá, así como la caracterización de 3 estaciones por jurisdicción.  
 \* Se consolidó el equipo de Proyección e innovación desde donde se genera conocimiento mediante el estudio de las características propias de los recursos y necesidades de Subdirección de Gestión del Riesgo, así como el desarrollo de proyectos y estrategias que conlleven a soluciones prácticas, proporcionando resultados que permitan el mejoramiento continuo, la innovación y la transferencia del conocimiento, generando 107 documentos.  
 \* Se consolidó el equipo de investigación de incendios quienes realizaron durante el cuatrienio 944 investigaciones.  
 \* Se creó y consolidó el Grupo de Apoyo Operacional - GAO, desde donde se apoyaron 1081 incidentes con periodos operacionales superiores a tres horas.  
**Proceso Reducción:**  
 \* Se consolidaron los programas de prevención de Club Bomberitos, Vivienda segura - mi casa sin incendios, Comercio seguro, mi negocio sin incendios y Salvando Patas beneficiando a 101.952 ciudadanos.  
 \* Se creó y consolidó el campus virtual, el cual cuenta con una oferta de 17 cursos dirigidos a la ciudadanía con los temas de prevención y de los cuales se beneficiaron 36815 ciudadanos.  
 \* Se creó y consolidó el portal de servicios para las inspecciones técnicas desde donde han beneficiado 86714 establecimientos de comercio.  
 \* Se consolidó el equipo de aglomeraciones de público y se atendieron 2119 eventos de aglomeraciones de público

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

### SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

#### 131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																	
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																															
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																															
224 Implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																															
<b>Indicador(es)</b>																																																																	
(K) 240 Porcentaje de avance en el programa de modernización y sostenibilidad de la UAECOB para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>88.00</td> <td>88.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>89.00</td> <td>89.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>82.66</td> <td>82.66%</td> <td>79.93%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>79.93%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	40.00	40.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	88.00	88.00%		2023	100.00	100.00	89.00	89.00%		2024	100.00	100.00	82.66	82.66%	79.93%	al Plan de Desarrollo				79.93%				
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																													
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																												
2020	100.00	100.00	40.00	40.00%																																																													
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																													
2022	100.00	100.00	88.00	88.00%																																																													
2023	100.00	100.00	89.00	89.00%																																																													
2024	100.00	100.00	82.66	82.66%	79.93%																																																												
al Plan de Desarrollo				79.93%																																																													
Retrasos y soluciones: Se han presentado demoras en la implementación del programa de renovación de vehículos ya que el contrato se encuentra suspendido; frente a esta situación, la UAECOB ha realizado la gestión jurídica para la reactivación del contrato para la entrega de las máquinas en la vigencia 2024																																																																	
Avances y Logros: Para la implementación del programa de formación y modernización y sostenibilidad, se avanzó en la respuesta efectiva en la atención de las emergencias efectuada por el personal operativo de la Entidad y se prestó el soporte profesional, técnico y de apoyo administrativo en los procesos misionales a cargo del área para desarrollar las metas propuestas para la presente vigencia. Asi mismo, se ejecutaron las actividades operativas tales como: ¿El personal operativo de la Entidad, realizó la preparación o actividades previas de Ensayo para la Ceremonia de Conmemoración del cumpleaños de la Entidad. ¿El personal uniformado de las estación Bicentenario (B-14), con apoyo de varios equipos especializados de la Entidad, realizaron el simulacro de inhalación de gas. ¿El personal uniformado de las estación Central (B-2), se capacitaron en manejo de equipos de detección ambiental. ¿El personal uniformado de las estación Centro Histórico (B-17), llevaron a cabo una sesión de mejora operativa. ¿La Estación Bosa, con el apoyo de la Estación Kennedy y el Equipo Técnico de Rescate, llevó a cabo un simulacro de incendio en una bodega de una empresa local. Durante esta simulación, se efectuó con éxito el rescate de una persona afectada por la inhalación de humo. Este ejercicio no solo permitió la aplicación de técnicas avanzadas de control de fuego, sino también el ensayo de tácticas cruciales para intervenir en situaciones de emergencia real. ¿El Equipo Técnico de Rescate realizó una capacitación a los uniformados de la estación Puente Aranda y el Equipo Especializado de Materiales Peligrosos, la cual tuvo como objetivo nivelar los conocimientos y estandarizar los procedimientos en las prácticas frente a técnicas de rescate y protocolos de seguridad, destacando la importancia de la coordinación y la comunicación frente a situaciones de emergencia.																																																																	
225 Poner en funcionamiento 3 nuevos espacios para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																															
<b>Indicador(es)</b>																																																																	
(S) 241 Número de espacios en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.80</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.60</td> <td>1.00</td> <td>0.30</td> <td>30.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.50</td> <td>0.75</td> <td>0.75</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.95</td> <td>0.35</td> <td>36.84%</td> <td>80.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>2.40</td> <td>80.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.00	0.00	0.00%		2021	0.80	1.00	1.00	100.00%		2022	0.60	1.00	0.30	30.00%		2023	1.50	0.75	0.75	100.00%		2024	0.00	0.95	0.35	36.84%	80.00%	TOTAL				3.00	3.00	2.40	80.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																													
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																												
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%																																																													
2021	0.80	1.00	1.00	100.00%																																																													
2022	0.60	1.00	0.30	30.00%																																																													
2023	1.50	0.75	0.75	100.00%																																																													
2024	0.00	0.95	0.35	36.84%	80.00%																																																												
TOTAL				3.00	3.00	2.40	80.00%																																																										
Retrasos y soluciones: Se generaron retrasos en la consecución y entrega del inmueble, frente a lo cual se realizaron las gestiones necesarias para la consecución de varias alternativas de solución, dando como resultado la entrega de un inmueble en la localidad 01 de Usaquén																																																																	
Avances y Logros: En mesa de trabajo llevada a cabo entre la UAECOB y el DADEP el día 10 de abril de 2024, mediante acta de entrega N° 55 de 2013 el DADEP hace entrega a la UAECOB del predio ubicado en la AV Kr 9 N° 110-6 / Zona comunal, por lo cual, se procedió a realizar una visita a dicho predio, en la que se puede evidenciar que existe una construcción de un puente peatonal dentro del polígono entregado. Por lo cual el 24 de mayo de 2024, se remitió solicitud de información al Instituto de Desarrollo Urbano, acerca de la construcción del puente peatonal en el predio Santa Bárbara, con el fin de determinar el área afectada por dicha construcción. De igual manera se solicitó al DADEP y a la subdirección de planes maestros de la Secretaría Distrital de Planeación, la viabilidad para la construcción de una estación de bomberos en dicho predio. A lo que mediante comunicación con radicado 2-2024-33697 del 31 de Mayo de 2024, la Subdirección de Planes Maestros de la Secretaría Distrital de Planeación remite la viabilidad para la construcción de la nueva estación de Bomberos en el predio ubicado en la AV Kr 9 N° 110-61 con CHIP AAA0235DDYX.																																																																	
226 Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																															
<b>Indicador(es)</b>																																																																	

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
(S) 242 Número de estaciones de bomberos reforzadas, adecuadas o ampliadas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>0.30</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.10</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>3.10</td> <td>1.62</td> <td>1.49</td> <td>91.98%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2.45</td> <td>2.71</td> <td>2.50</td> <td>92.25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.05</td> <td>1.01</td> <td>0.49</td> <td>48.51%</td> <td>91.33%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>5.48</td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo 91.33%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaon retrasos Avances y Logros: Se ha avanzado con la ejecución de las obras presupuestadas, quedando por entregar obras de las estaciones de Venecia y Kennedy, además de los cierres de obra en Candelaria y Bellavista</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.30	0.30	0.30	100.00%		2021	0.10	0.70	0.70	100.00%		2022	3.10	1.62	1.49	91.98%		2023	2.45	2.71	2.50	92.25%		2024	0.05	1.01	0.49	48.51%	91.33%	TOTAL	6.00	6.00	5.48	al Plan de Desarrollo 91.33%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%																																																										
2021	0.10	0.70	0.70	100.00%																																																										
2022	3.10	1.62	1.49	91.98%																																																										
2023	2.45	2.71	2.50	92.25%																																																										
2024	0.05	1.01	0.49	48.51%	91.33%																																																									
TOTAL	6.00	6.00	5.48	al Plan de Desarrollo 91.33%																																																										
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
56 Gestión Pública Efectiva	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
516 Gestionar el 100% de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(K) 565 Porcentaje de avance en la gestión de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Oficial de Bomberos	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>92.00</td> <td>92.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>96.00</td> <td>96.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>92.50</td> <td>92.50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>70.60</td> <td>70.60%</td> <td>90.22%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo 90.22%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos Avances y Logros: Como mayor logro de la implementación del Plan de Ajustes y sostenibilidad del MIPG, las actividades con mayor reporte de avance son las políticas de Planeación Institucional, la política de Compras y Contratación pública y la política de racionalización de tramites, toda vez que se han realizado ejercicios de planeación más participativos, se han generado procesos de contratación alineados con las disposiciones legales y atendiendo los principios de transparencia y eficiencia administrativa, entre otros.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	92.00	92.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	96.00	96.00%		2023	100.00	100.00	92.50	92.50%		2024	100.00	100.00	70.60	70.60%	90.22%	TOTAL				al Plan de Desarrollo 90.22%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	92.00	92.00%																																																										
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2022	100.00	100.00	96.00	96.00%																																																										
2023	100.00	100.00	92.50	92.50%																																																										
2024	100.00	100.00	70.60	70.60%	90.22%																																																									
TOTAL				al Plan de Desarrollo 90.22%																																																										
517 Implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(K) 566 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>64.00</td> <td>64.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>91.00</td> <td>91.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>87.00</td> <td>87.00%</td> <td>88.40%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo 88.40%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos Avances y Logros: Se han obtenido avances frente a la administración de la infraestructura de servidores, administración de la seguridad perimetral y video vigilancia, administrador de base de datos, administrador de aplicaciones, apoyo a la gestión de seguridad de la información, gobierno digital, gestión documental, apoyo a la gestión de mesa de ayuda y atención a usuario final (Mesa de ayuda), apoyo a la administración de herramientas de gestión de solicitudes TI, de directorio activo y herramientas colaborativas; así mismo se cuenta con Firma digital - Token y Licenciamiento Microsoft.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	64.00	64.00%		2021	100.00	100.00	91.00	91.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		2023	100.00	100.00	100.00	100.00%		2024	100.00	100.00	87.00	87.00%	88.40%	TOTAL				al Plan de Desarrollo 88.40%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	64.00	64.00%																																																										
2021	100.00	100.00	91.00	91.00%																																																										
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2024	100.00	100.00	87.00	87.00%	88.40%																																																									
TOTAL				al Plan de Desarrollo 88.40%																																																										
<b>TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>																																												

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$4,995	\$4,694	93.99	\$12,389	\$10,973	88.57	\$19,459	\$19,162	98.48	\$18,690	\$18,474	98.85	\$20,500	\$14,274	69.63	\$76,033	\$67,578	88.88
0 N/A	\$4,995	\$4,694	93.99	\$12,389	\$10,973	88.57	\$19,459	\$19,162	98.48	\$18,690	\$18,474	98.85	\$20,500	\$14,274	69.63	\$76,033	\$67,578	88.88
314 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio	\$2,588	\$2,457	94.95	\$1,315	\$1,181	89.84	\$1,836	\$1,803	98.19	\$308	\$281	91.26	\$188	\$74	39.44	\$6,235	\$5,797	92.97

**Indicador(es)**

(C) 334 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y prevención de violencias basadas en género y el machismo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	9.50	95.00%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%	
2023	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	99.60	99.60% ★	99.60% ★
al Plan de Desarrollo				99.60%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Durante lo corrido del año se han realizado 194 acciones. En el mes de mayo, en el marco de la Estrategia Cultura Ciudadana se realizaron acciones enfocadas en la prevención de diferentes tipos de violencias entre ellas las violencias basadas en género, también delitos y comportamientos contrarios a la convivencia, adaptadas a las necesidades del territorio y de la población objeto de la intervención realizada en terreno. Cada puesta en escena que realiza el equipo en los diferentes territorios, tiene énfasis en prevención de violencias basadas en género, violencia intrafamiliar, riñas y hurtos, durante el mes de mayo se hizo énfasis en prevención de violencia intrafamiliar en el marco de la celebración del día de la madre. Se logra sensibilizar a la comunidad en general frente a la prevención de violencias basadas en género, prevención de hurtos y comportamientos contrarios a la convivencia; se promovió la ruta única para mujeres víctimas de violencia y en riesgo de feminicidio, se mejoró la capacidad de reconocer todas las formas de violencia, se promovió la denuncia cuando se es víctima de hurto, se promovieron las líneas y rutas de atención a través de la realización de actividades pedagógicas, se fortaleció el valor de la prevención del delito y los comportamientos contrarios a la convivencia con el fin de fomentar la cultura ciudadana para la seguridad.

315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo	\$216	\$148	68.37	\$8,000	\$7,376	92.20	\$9,429	\$9,348	99.14	\$8,055	\$7,970	98.94	\$8,444	\$5,133	60.79	\$34,145	\$29,975	87.79
---	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(C) 335 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones con alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	7.00	6.00	85.71%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%	
2023	90.00	90.00	90.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	99.00	99.00% ★	99.00% ★
al Plan de Desarrollo				99.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Durante lo corrido del año se han realizado 790 acciones. Desde la estrategia Ciudadano habitante de calle, durante lo corrido del año se han realizado 188 acciones, en mayo se realizaron recorridos de identificación de asentamientos, cambuches, acompañamiento a recorridos de oferta servicios. Desde la estrategia de personas migrantes durante lo corrido del año se han realizado 127 acciones, en mayo se socializaron recomendaciones para la integración de nuevos bogotanos. Desde la estrategia LGTBI durante lo corrido del año se han realizado 183 acciones, en mayo se realizaron acciones de cambio de imaginarios y estereotipos con actividades pedagógicas y lúdicas a toda la ciudadanía en general y jornadas de promoción de denuncia para las personas pertenecientes a los sectores sociales LGBTI, realizando articulación con los comandantes y promotores de derechos humanos de las estaciones de MEBOG, acompañamiento al encuentro del grupo de apoyo de familias diversas convocado con asistencia distrital. Desde la estrategia de Niños Niñas y Adolescentes se han realizado 292 acciones durante lo corrido del año, durante mayo se realizaron actividades de información y comunicación a ciudadanía en general frente a la prevención de violencias y delitos en niños, niñas y adolescentes. Desde la estrategia CHC, Los beneficios para la comunidad son: 1. Acceso a Servicios Institucionales: La comunidad CHC tuvo la oportunidad de recibir información y acceso a diversos servicios institucionales ofrecidos. 2. Apoyo a Individuos en Situación Vulnerable. 3. Mejora en la Seguridad y Calidad de Vida: La identificación de puntos críticos de basura y áreas sin iluminación permite a las autoridades tomar medidas para mejorar la seguridad y la calidad de vida en la comunidad. 4. Evaluación Integral de Necesidades: La evaluación de factores de inseguridad y necesidades CHC permite un enfoque más específico en la atención y recursos destinados a la comunidad. 5. Oferta de Servicios para el Bienestar: La oferta de servicios institucionales y la gestión de traslados a hogares de paso contribuyen al bienestar y cuidado de los miembros de la comunidad CHC. Estrategi NNA: Teniendo en cuenta que el mes de mayo se conmemora el mes de la familia, la estrategia plan de seguridad y convivencia para nna, ejecuto a partir de lo propuesto en su plan de acción 2024 en zonas críticas de la ciudad. Estrategia LGBTI: mitigando los imaginarios y estereotipos que pueden ser causas para la generación de actos de discriminación o cualquier tipo de violencia en contra de las personas de los sectores. Estrategia Migrantes: El desarrollo y acompañamiento a los ciudadanos migrantes permite conocer y utilizar las rutas de atención que tiene el Distrito y la nación.

316 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social	\$0	\$0	0.00	\$1,405	\$1,069	76.05	\$1,427	\$1,356	95.01	\$1,225	\$1,224	99.90	\$1,061	\$761	71.68	\$5,119	\$4,409	86.14
---	-----	-----	------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71																																																				
(C) 336 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70.00</td> <td>55.00</td> <td>55.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>94.80</td> <td>94.80%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>94.80%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos</p> <p>Avances y Logros: En el marco de la implementación de la Estrategia de Mediación Escolar, para el mes de enero del 2024, se elaboraron informes de resultados de la Estrategia y el cronograma para dar cumplimiento a la programación de la meta y la priorización de 6 IED. Para el mes de febrero, se participó en la Mesa Local de Entornos Escolares de la localidad de San Cristóbal, convocada por la DILE. Los rectores de las IED y la DILE San Cristóbal solicitaron se diera continuidad a la Estrategia de Mediación Escolar. Se estima que para la primera semana de junio se puedan adelantar reuniones de socialización en IED de las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires y La Candelaria con el fin de identificar los colegios de control y de esta manera se pueda dar ejecución al plan de trabajo. En marzo se articula con la Subsecretaría de Seguridad para realizar la priorización de 6 colegios en atención a la programación de intervención para 2024. En el marco de esta estrategia se busca beneficiar a la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia y acudientes, docentes y administrativos) por medio de la proyección de metodologías de sensibilización dirigidas a la población escolar desde la creación de instrumentos lúdicos para el abordaje pacífico de conflictos, reconocimiento de derechos, prevención de violencias y el acceso a la justicia en escenarios escolares priorizados.</p> <p>De este modo, se aporta al mejoramiento de la convivencia en los entornos educativos al propiciar la articulación con las diferentes autoridades escolares y con la oferta institucional, en pro del mejoramiento de la convivencia escolar en las localidades, esto se traduce en la realización de acciones combinadas de carácter pedagógico que aporten al desescalamiento de las conflictividades en los centros educativos, y que estas conflictividades no escalen a situaciones que configuren posteriormente delitos.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		2022	70.00	55.00	55.00	100.00%		2023	90.00	90.00	90.00	100.00%		2024	100.00	100.00	94.80	94.80%	★					al Plan de Desarrollo	94.80%	★							
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%																																																																		
2022	70.00	55.00	55.00	100.00%																																																																		
2023	90.00	90.00	90.00	100.00%																																																																		
2024	100.00	100.00	94.80	94.80%	★																																																																	
				al Plan de Desarrollo	94.80%	★																																																																
317 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias	\$2,015	\$1,951	96.85	\$1,648	\$1,347	81.72	\$1,129	\$1,050	93.06	\$438	\$423	96.68	\$449	\$292	65.02	\$5,678	\$5,063	89.17																																																				
<b>Indicador(es)</b>																																																																						
(S) 337 Número de jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir su vinculación al delito, violencias y consumo de spa	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>250.00</td> <td>50.00</td> <td>43.00</td> <td>86.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2,900.00</td> <td>2,900.00</td> <td>3,357.00</td> <td>115.76%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2,900.00</td> <td>4,572.00</td> <td>4,702.00</td> <td>102.84%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2,950.00</td> <td>1,398.00</td> <td>1,519.00</td> <td>108.66%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,000.00</td> <td>500.00</td> <td>514.00</td> <td>102.80%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>10,000.00</td> <td>10,121.00</td> <td>10,135.00</td> <td></td> <td>100.14%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.14%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos</p> <p>Avances y Logros: Durante lo corrido del año se han formado 514 jóvenes en la estrategia. Durante mayo se dinamizaron acciones de sensibilización a las juventudes de Bosa, San Cristóbal y Suba, para el fortalecimiento de habilidades asociadas al manejo efectivo de emociones y la apropiación de información del sistema de responsabilidad penal adolescente. Este ejercicio de empoderamiento se promueve en favor de la prevención de comportamientos delictivos por parte de las juventudes. La formación en habilidades para el manejo efectivo de emociones y el ejercicio de empoderamiento de las juventudes frente al sistema de responsabilidad adolescente contribuye en el ejercicio de fortalecimiento de capacidades comunitarias como sujetos y sujetas de derechos, activas/os en el ejercicio de prevención de violencias y delitos, así como la transformación de sus entornos en el marco de una cultura de paz.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	250.00	50.00	43.00	86.00%		2021	2,900.00	2,900.00	3,357.00	115.76%		2022	2,900.00	4,572.00	4,702.00	102.84%		2023	2,950.00	1,398.00	1,519.00	108.66%		2024	1,000.00	500.00	514.00	102.80%	★	TOTAL	10,000.00	10,121.00	10,135.00		100.14%	★					al Plan de Desarrollo	100.14%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2020	250.00	50.00	43.00	86.00%																																																																		
2021	2,900.00	2,900.00	3,357.00	115.76%																																																																		
2022	2,900.00	4,572.00	4,702.00	102.84%																																																																		
2023	2,950.00	1,398.00	1,519.00	108.66%																																																																		
2024	1,000.00	500.00	514.00	102.80%	★																																																																	
TOTAL	10,000.00	10,121.00	10,135.00		100.14%	★																																																																
				al Plan de Desarrollo	100.14%	★																																																																
318 Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$67	\$67	100.00	\$99	\$99	100.00	\$211	\$0	0.00	\$387	\$166	42.90																																																				
<b>Indicador(es)</b>																																																																						
(K) 338 Número de Consejos Locales de seguridad por año	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>17.00</td> <td>85.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>10.00</td> <td>50.00%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>87.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	17.00	85.00%		2021	20.00	20.00	20.00	100.00%		2022	20.00	20.00	20.00	100.00%		2023	20.00	20.00	20.00	100.00%		2024	20.00	20.00	10.00	50.00%	⚠					al Plan de Desarrollo	87.00%	✓							
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2020	20.00	20.00	17.00	85.00%																																																																		
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																																		
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																																		
2023	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																																		
2024	20.00	20.00	10.00	50.00%	⚠																																																																	
				al Plan de Desarrollo	87.00%	✓																																																																

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

### SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

#### 137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71																																																			
<p><b>Avances y Logros:</b> Para esta meta sectorial, se realiza seguimiento a las actas de las sesiones del Consejo Local de Seguridad, en las cuales se aborde la generación de escenarios de participación ciudadana para la identificación de los problemas de convivencia y seguridad locales, a través de las Juntas Zonales de Seguridad (Decreto 079 de 2018). Considerando dicho aspecto como identificador del atributo social planteado en la meta, se tiene que, entre enero y mayo de 2024 se evidenció el cumplimiento de dicho aspecto en diez (10) localidades.</p> <p>Durante el periodo específico de mayo el avance fue de tres (3) nuevas localidades que registran cumplimiento en las actas enviadas para validación. Desde estos espacios técnico jurídicos que permiten brindar herramientas para la toma de decisiones a nivel local en materia de seguridad ciudadana y convivencia se continúa realizando un balance de los índices delincuenciales teniendo en cuenta el microdato a nivel cuantitativo y cualitativo, logrando articulación local a través de estrategias que permiten la prevención, contención y mitigación de la comisión de delitos.</p> <p>Adicionalmente, los Consejos Locales de Seguridad, donde se toman acciones para la promoción y monitoreo a las Juntas Zonales de Seguridad, se traducen en una gestión más asertiva sobre lo territorial y sobre aquellas particularidades que inciden en la seguridad y la convivencia desde lo local. A través de estos espacios se analizan indicadores estadísticos, alertas tempranas y fuentes locales que dan cuenta de las dinámicas delictivas o de aquellas que afectan la convivencia pacífica de los ciudadanos, permitiendo una respuesta más efectiva desde la institucionalidad a las problemáticas evidenciadas en cada territorio.</p>																																																																					
319 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad	\$175	\$138	78.68	\$11	\$0	0.00	\$5,571	\$5,538	99.41	\$8,564	\$8,477	98.98	\$10,147	\$8,014	78.98	\$24,469	\$22,167	90.59																																																			
<p><b>Indicador(es)</b></p> <p>(K) 339 Número de grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>895.00</td> <td>111.88%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>820.00</td> <td>102.50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>326.00</td> <td>40.75%</td> <td>91.03%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>91.03%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos</p> <p><b>Avances y Logros:</b> Durante lo corrido del año se han fortalecido 326 grupos. En el mes de mayo, se realizaron campañas de prevención de hurto a personas y residencias, extorsión, instrumentalización de NNA, consumo de SPA, se ofrecen los servicios de la SDSCJ entre ellos la posible vinculación de cámaras al C4, servicios de la estrategia AIDÉ e importancia de la denuncia, servicios de las Casas de Justicia, violencia en el contexto familiar, y prevención de delitos contra los turistas, trabajo para recuperación de espacio público, apoyo de redes comerciales. Acompañamiento para creación de Frentes de Seguridad en la localidad de Chapinero y socialización de las actividades desarrolladas con los Frentes de Seguridad en zona rosa con 18 empresarios. Se avanza en el inventario de 90 establecimientos de empresas de logística y cámaras. Se escuchan y atienden las necesidades de la comunidad llegando a sectores vulnerables, orientando y direccionando a las entidades pertinentes para la resolución de las mismas. Se realizó el trabajo de manera articulada con la institucionalidad, en especial con la Policía Nacional, por lo cual se recupera la confianza en las entidades por parte de la ciudadanía.</p>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	800.00	800.00	800.00	100.00%		2021	800.00	800.00	895.00	111.88%		2022	800.00	800.00	820.00	102.50%		2023	800.00	800.00	800.00	100.00%		2024	800.00	800.00	326.00	40.75%	91.03%					al Plan de Desarrollo	91.03%							
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	800.00	800.00	800.00	100.00%																																																																	
2021	800.00	800.00	895.00	111.88%																																																																	
2022	800.00	800.00	820.00	102.50%																																																																	
2023	800.00	800.00	800.00	100.00%																																																																	
2024	800.00	800.00	326.00	40.75%	91.03%																																																																
				al Plan de Desarrollo	91.03%																																																																
46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida	\$1,276	\$1,274	99.84	\$6,831	\$5,703	83.49	\$9,586	\$8,069	84.17	\$9,888	\$9,367	94.73	\$11,500	\$7,657	66.59	\$39,081	\$32,070	82.06																																																			
0 N/A	\$1,276	\$1,274	99.84	\$6,831	\$5,703	83.49	\$9,586	\$8,069	84.17	\$9,888	\$9,367	94.73	\$11,500	\$7,657	66.59	\$39,081	\$32,070	82.06																																																			
337 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización	\$29	\$29	100.00	\$350	\$317	90.59	\$759	\$759	100.00	\$1,151	\$1,142	99.23	\$1,524	\$1,079	70.80	\$3,814	\$3,327	87.23																																																			
<p><b>Indicador(es)</b></p> <p>(S) 364 Número de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>42.00</td> <td>70.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>128.00</td> <td>128.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>52.00</td> <td>52.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>30.00</td> <td>48.00</td> <td>48.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos</p> <p><b>Avances y Logros:</b> En lo transcurrido de 2024 se ha generado la vinculación de 48 jóvenes al proceso de atención especializada con sus respectivas EAPB (44 hombres y 4 mujeres).</p> <p>Así mismo, se ha venido dando continuidad en el acompañamiento frente a la atención de los jóvenes que ya están vinculados desde el año pasado al programa y gestionando los casos que están pendientes de activación de la ruta en salud.</p> <p>Durante el mes de marzo las autoridades del SRPA, tanto jueces, como defensores de familia remitieron para valoración de ingreso al programa a 10 jóvenes precandidatos, los cuales se encuentra en proceso de valoración y activación de la ruta en salud con su correspondiente EPS.</p> <p>Para este mes se logró la vinculación de 11 adolescentes que venían en proceso de valoración desde el año pasado, consolidando la atención integral en salud y desde el programa. Disminución de problemas derivados del consumo problemático de sustancias psicoactivas, específicamente el hecho que adolescentes y jóvenes cometen delitos como consecuencia del mismo.</p>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	30.00	30.00	30.00	100.00%		2021	60.00	60.00	42.00	70.00%		2022	80.00	128.00	128.00	100.00%		2023	100.00	52.00	52.00	100.00%		2024	30.00	48.00	48.00	100.00%	100.00%	TOTAL	300.00	300.00	300.00		100.00%					al Plan de Desarrollo	100.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%																																																																	
2021	60.00	60.00	42.00	70.00%																																																																	
2022	80.00	128.00	128.00	100.00%																																																																	
2023	100.00	52.00	52.00	100.00%																																																																	
2024	30.00	48.00	48.00	100.00%	100.00%																																																																
TOTAL	300.00	300.00	300.00		100.00%																																																																
				al Plan de Desarrollo	100.00%																																																																

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

### SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

#### 137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71
<p>Las familias adquieren herramientas para mejorar el relacionamiento y la capacidad de apoyo corresponsable desde la red de apoyo a los adolescentes y jóvenes.</p> <p>Fomento de la inclusión social, educativa, productiva y cultural de los adolescentes y jóvenes que se vinculan al programa.</p> <p>El Distrito cuenta con un programa de atención especializado para adolescentes y jóvenes que cometen delitos como consecuencia del consumo problemático de sustancias psicoactivas a través del cual se busca disminuir la reincidencia procurando que la o el adolescente ofensor desista de la conducta delictiva.</p>																		
338 Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	\$38	\$36	95.12	\$1,582	\$1,532	96.85	\$1,775	\$1,775	100.00	\$2,123	\$2,113	99.52	\$2,164	\$1,809	83.61	\$7,682	\$7,266	94.58

**Indicador(es)**

(S) 365 Número de adolescentes y jóvenes atendidos a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	40.00	92.00	92.00	100.00%	
2021	220.00	220.00	308.00	140.00%	
2022	250.00	271.00	271.00	100.00%	
2023	250.00	89.00	89.00	100.00%	
2024	40.00	40.00	40.00	100.00%	★
TOTAL	800.00	800.00	800.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: A mayo 2024, el Programa Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) a través de la ruta de Principio de Oportunidad ha brindado atención a 40 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que ingresaron en esta vigencia. Así mismo, se brindó atención 458 personas más, quienes ingresaron en la vigencia anterior y que en el año 2024 continúan proceso o en seguimiento (Principio de oportunidad: 109 ofensores, 48 víctimas, 148 personas de redes de apoyo y en Colegios: 62 ofensores, 13 víctimas, 78 personas de redes de apoyo). Con el total de personas vinculadas, se han realizado 5.481 atenciones en el 2024.

El programa brinda atención a víctimas, adolescentes y jóvenes ofensores y a algunos miembros de sus familias; el proceso se orienta a incidir en la responsabilización por el comportamiento de carácter delictivo, acrecentar la conciencia del daño causado en los derechos de terceros, generar acciones orientadas a reparar a las víctimas y ganar capacidades para reintegrarse a su medio familiar y comunitario como personas con derechos y deberes y como actores social proactivos. Con las víctimas se trabaja en el reconocimiento del daño generado a partir del delito, la atención de dicho daño, la promoción de su participación en la resolución del conflicto generado con ocasión de la conducta delictiva y la reintegración a su medio familiar y comunitario. A través del Programa:

- los(as) adolescentes y jóvenes ofensores adquieren herramientas para la vida y para afrontar conflictos de manera pacífica e incentiva la generación de capacidades que las y los habiliten para la vida social en condiciones de respeto y de dignidad
- las víctimas reciben atención que le otorga validez a sus narrativas y sus reclamaciones y les permite sentirse reparadas, fortalecer su capacidad resiliente y generar estrategias comunicativas y de afrontamiento para ser parte activa en la resolución del conflicto,
- las familias reciben orientación en términos de crianza y relaciones parentales, incentiva la comunicación implicativa y les brinda recursos que acrecientan los factores protectores presentes en el sistema familiar.

La ciudad cuenta con un programa que vincula a las partes involucradas en delitos cometidos por adolescentes, basado en la resolución del conflicto, el fortalecimiento de sus redes de apoyo y el fortalecimiento del tejido social, la disminución de factores que propicien la reiteración en el delito y el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia en perspectiva de prevención.

339 Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente	\$6	\$6	100.00	\$933	\$835	89.53	\$1,377	\$1,209	87.83	\$910	\$869	95.48	\$1,255	\$716	57.01	\$4,481	\$3,635	81.12
--	-----	-----	--------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(C) 366 Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Casa Libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2023	80.00	80.00	76.00	95.00%	
2024	100.00	100.00	97.00	97.00%	★
				al Plan de Desarrollo	97.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se continúa implementando la ruta de atención basada en las 4 dimensiones (individual, familiar, productiva y comunitaria), y en las cuales durante los meses de enero a mayo de 2024 se evidenció un mayor direccionamiento a:

1) La garantía de derechos, tanto a personas pospenadas, desde la dimensión individual (185 personas), como a familiares (30 personas) desde la dimensión familiar, no solo participando activamente en las estrategias diseñadas para implementarse desde estas dimensiones, sino en los eventos y talleres que Casa Libertad desarrolló en el periodo reportado, atendiendo a 616 personas en eventos como: Feria de servicios, brigadas jurídicas, jornada de ropatón, jornadas de personalización de tarjeta tullaave, jornada de cedulación, talleres de: Prevención de violencias basadas en género, sensibilización salud sexual y reproductiva, habilidades prosociales, Delitos informáticos/cultura ciudadana.

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71																																												
<p>2) Dimensión productiva, 121 usuarios participando activamente en las estrategias diseñadas para implementarse desde esta dimensión (Emprendimiento y empleabilidad), en los eventos y talleres que Casa Libertad desarrolló en el periodo reportado, en eventos como: preparación para la vida laboral, habilidades blandas, cursos y talleres certificados (manipulación de alimentos, servicio al cliente), por otro lado, se dio cierre al proceso de formación de habilidades en maquina palana con la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior ( CUN) del que certificaron 7 usuarios, asi como, el curso de inducción a la programación del que se certificaron 4 estudiantes con el apoyo de la Universida de los Andes.</p> <p>3) Dimensión comunitaria, en las que además de las actividades de buen uso del tiempo libre se ha desarrollado un importante avance en acciones que permiten socializar la ruta de no estigmatización de la población pospenada, actividades en las que participaron durante el periodo reportado 835 personas. La implementación de actividades y servicios del programa Casa Libertad en Bogotá están enfocadas a la prevención de la reincidencia penitenciaria de las personas que son beneficiarias del programa a través de una atención integral. Entendiendo que la población pospenada adulta, por su historia de vida y características particulares, es una población que es está en constante y alto riesgo de volver a incurrir en delitos y victimizar a la ciudadanía de la ciudad capital, es donde recae la importancia de generar estrategias y espacios desde el programa postpenitenciario para que dichas actividades promuevan factores protectores que aleje a la población pospenada del crimen, del daño y de incurrir en comportamientos contrarios a la sana convivencia en Bogotá.</p>																																																														
340 Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad	\$0	\$0	0.00	\$242	\$152	63.04	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$242	\$152	63.04																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 367 Unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mejoradas en infraestructura y/o dispositivos tecnológicos para el fortalecimiento de la atención integral																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>1.25</td> <td>62.50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.75</td> <td>0.75</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	2.00	2.00	1.25	62.50%		2022	0.00	0.75	0.75	100.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	TOTAL	2.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	2.00	2.00	1.25	62.50%																																																										
2022	0.00	0.75	0.75	100.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
TOTAL	2.00	2.00	2.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
341 Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral	\$1,203	\$1,203	99.99	\$3,724	\$2,866	76.96	\$5,675	\$4,325	76.22	\$5,704	\$5,243	91.92	\$6,556	\$4,053	61.82	\$22,861	\$17,690	77.38																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 368 Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>400.00</td> <td>400.00</td> <td>416.00</td> <td>104.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>450.00</td> <td>558.00</td> <td>558.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>450.00</td> <td>342.00</td> <td>340.00</td> <td>99.42%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>86.00</td> <td>86.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos</p> <p>Avances y Logros: Entre enero a mayo de 2024, 86 personas han sido vinculados a estrategias orientadas a fortalecer la atención integral: (A) Programa para la Atención y Prevención de la Agresión sexual PASOS: Se han vinculado 39 personas, de las cuales 24 son hombres ofensores (8 ingresaron por la ruta de principio de oportunidad, 9 a través de la ruta de ejecución de sanción y 7 a través de la ruta de garantía de derechos), 14 mujeres en calidad de víctima (10 a través de la ruta de principio de oportunidad y 4 a través de la ruta de ejecución de sanción) y 1 hombre en calidad de víctima a través de ruta de principio de oportunidad. Programa para la Atención y Prevención de la Agresión sexual ¿ PASOS: La ciudad se constituye como un eje central para el diseño e implementación de Programas que apuntan a la atención de conductas delictivas que constituyen una fuerte ruptura en el tejido social y familiar como lo son los delitos sexuales, respondiendo adecuada y eficazmente a la búsqueda de la administración de eliminar las condiciones y factores que sostienen la desigualdad, discriminación y violencias que sufren niñas, niños y mujeres en la ciudad. Bogotá se continúa posicionando como una ciudad que privilegia la Justicia Restaurativa y la atención a víctimas y ofensores de delitos sexuales. Siendo pionera en el desarrollo de un programa especializado orienta sus esfuerzos en robustecer un Programa que atienda a las necesidades de las víctimas, las y los ofensores y las redes de apoyo, trabajando puntualmente en factores de riesgo y protección que permitan disminuir los riesgos asociados a la reincidencia en este tipo de conductas y apostándole a una ciudad más segura y libre de abuso para las niñas, niños y mujeres.</p>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	400.00	400.00	416.00	104.00%		2022	450.00	558.00	558.00	100.00%		2023	450.00	342.00	340.00	99.42%		2024	100.00	86.00	86.00	100.00%	★	TOTAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2021	400.00	400.00	416.00	104.00%																																																										
2022	450.00	558.00	558.00	100.00%																																																										
2023	450.00	342.00	340.00	99.42%																																																										
2024	100.00	86.00	86.00	100.00%	★																																																									
TOTAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad	\$20,041	\$19,756	98.58	\$22,142	\$17,800	80.39	\$31,249	\$30,205	96.66	\$41,617	\$40,442	97.18	\$52,000	\$21,719	41.77	\$167,049	\$129,921	77.77																																												
0 N/A	\$20,041	\$19,756	98.58	\$22,142	\$17,800	80.39	\$31,249	\$30,205	96.66	\$41,617	\$40,442	97.18	\$52,000	\$21,719	41.77	\$167,049	\$129,921	77.77																																												
342 Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital	\$13,554	\$13,409	98.93	\$7,195	\$4,938	68.64	\$10,180	\$9,740	95.68	\$21,898	\$21,193	96.78	\$28,889	\$3,208	11.10	\$81,715	\$52,488	64.23																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

### SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

#### 137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71																																													
<p>(C) 369 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de las acciones priorizadas en el Plan de mejoramiento para la problemática del hacinamiento carcelario en Bogotá</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>17.00</td> <td>85.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>57.00</td> <td>95.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>95.00</td> <td>96.00</td> <td>95.50</td> <td>99.48%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>98.00</td> <td>98.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>98.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en las jornadas y/o procesos que se efectúan en el Centro Especial de Reclusión - C.E.R.</p> <p>Avances y Logros: Respecto a las actividades para la ocupación del tiempo libre de las Personas Privadas de la Libertad ¿ P.P.L., se destaca el desarrollo de 24 talleres en temáticas relacionados con biblioteca, taller Psicosocial USS, taller psicología, taller Cofraternidad, tejidos e idiomas; espacios a través de los cuales, se abordan temas de interés social y ético, promoviendo el respeto, la empatía. Además de propender por el desarrollo de habilidades y de enseñanza de actividades que generan aptitudes o potencian habilidades de las personas privadas de la libertad. El Centro Especial de Reclusión - CER continúa impactando favorablemente a la ciudad en la medida que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduce niveles de hacinamiento en Uris y estaciones de policía.</li> <li>- Reduce conductas violentas de las PPL por las buenas prácticas de ocupación del tiempo libre, actividades físicas, deportivas, recreativas, atención en salud y alimentación óptima.</li> <li>- Beneficia los niveles de seguridad del sector, gracias a la eficaz separación de las PPL del resto de la sociedad, y de las fuentes de criminalidad.</li> <li>- Legitima la presencia Institucional de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.</li> <li>- El sistema de vigilancia mediante el circuito cerrado de televisión, ofrece monitoreo permanente al CER, articulado con la policía nacional y el CAI Gorgonzola.</li> </ul> <p>Además, se ha brindado a la población privada de la libertad unas condiciones dignas de reclusión, mientras se les resuelve judicialmente su caso, con observancia a los postulados constitucionales del respeto a los derechos humanos fundamentales y el cumplimiento a las garantías del Estado social de derecho; igualmente para la sociedad en general se garantiza el deber del Estado de salvaguardar a los ciudadanos de toda afrenta contra su vida, bienes y honra.</p> <p>Por otra parte, a través de las actividades de atención integral se garantiza el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. En el cumplimiento de las actividades desarrolladas por parte del equipo psicosocial se logra evidenciar un cambio progresivo frente a las diferentes problemáticas y conductas delictivas aprendidas de manera vicaria, ya que utilizan el diálogo como medio para resolver sus conflictos. La participación activa de las PPL en los talleres programados por el CER, tales como justicia restaurativa, telares, manualidades, obras teatrales, entre otros, permiten la ocupación del tiempo libre y el desarrollo de nuevas habilidades, aportando en la disminución de conductas conflictivas.</p>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	5.00	5.00	5.00	100.00%		2021	20.00	20.00	17.00	85.00%		2022	60.00	60.00	57.00	95.00%		2023	95.00	96.00	95.50	99.48%		2024	100.00	100.00	98.00	98.00%	★					al Plan de Desarrollo	98.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%																																																											
2021	20.00	20.00	17.00	85.00%																																																											
2022	60.00	60.00	57.00	95.00%																																																											
2023	95.00	96.00	95.50	99.48%																																																											
2024	100.00	100.00	98.00	98.00%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	98.00%	★																																																									
343 Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá	\$653	\$651	99.72	\$583	\$517	88.68	\$1,952	\$1,942	99.48	\$2,170	\$2,081	95.89	\$2,373	\$1,850	77.95	\$7,733	\$7,042	91.07																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
<p>(C) 370 Número de estrategias implementadas para el mejoramiento de las condiciones personas e interpersonales y para el proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.</p> <p>Avances y Logros: Con el fin de fortalecer la atención integral, bienestar y calidad de vida de las personas privadas de la libertad ppl de la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres, el acumulado final 2024, se han efectuado 3248 atenciones médicas y odontológicas. Así mismo en el marco de la atención en salud se realizaron valoraciones, apertura historia clínica, urgencias, actividades de prevención y promoción en salud. en el mismo periodo, se han suministrado un acumulado de 156185 raciones alimentarias. Frente al Programa Distrital de Justicia Restaurativa para Adultos, en lo transcurrido de 2024 han ingresado 9 casos al proceso de atención especializada. Así mismo, se continúa atención de los casos que continúan de vigencias anteriores. Se han atendido 41 personas (22 ofensores y 19 víctimas).En relación con la aplicación de la justicia restaurativa, la ciudad encuentra beneficio en su derecho de acceso a la justicia, en la medida en que el Programa Distrital de Justicia Restaurativa para Adultos se reconoce como un vehículo para la atención a las víctimas de la Violencia Intrafamiliar, así como para que los ofensores. De este modo, se trabaja integralmente en la transformación de las condiciones que reproducen la violencia en el ámbito doméstico, con la aspiración de que, con otras acciones estratégicas que involucran a otros sectores de la administración, se aporte en la construcción de paz.</p>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		2021	3.00	3.00	3.00	100.00%		2022	3.00	3.00	3.00	100.00%		2023	3.00	3.00	3.00	100.00%		2024	3.00	3.00	3.00	100.00%	★					al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																											
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%																																																											
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%																																																											
2023	3.00	3.00	3.00	100.00%																																																											
2024	3.00	3.00	3.00	100.00%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																									
344 Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	\$5,834	\$5,696	97.63	\$14,364	\$12,344	85.94	\$19,117	\$18,523	96.89	\$17,549	\$17,167	97.82	\$20,737	\$16,661	80.34	\$77,602	\$70,391	90.71																																													

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71

**Indicador(es)**

(K) 371 Porcentaje de avance en el mantenimiento de los estándares de calidad y operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	99.50	99.50%	
2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	99.90% ★
				al Plan de Desarrollo	99.90% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Se logró el fortalecimiento en la atención integral a las personas privadas de la libertad PPL de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, facilitando estrategias que coadyuvan a la implementación de su proyecto de vida, para lo cual, se han efectuado un total de 5257 intervenciones grupales, programa que abarca temáticas como salud mental, Prevención de Conducta Suicida, Prevención de Consumo de sustancias psicoactivas y mitigación del riesgo, Prevención de Abuso sexual, Prevención de Violencia física y psicológica; a la fecha han participado un promedio de 881 PPL ,en las diferentes actividades de fechas especiales ¿afirmativas¿ y se han efectuado un total de 1261 intervenciones individuales en el componente de salud mental y SPA.  
 Garantizar un trato digno y una atención integral a la persona privada de la libertad durante su transcurso por el establecimiento, con el fin de que pueda integrarse nuevamente a la sociedad como ser creativo, productivo y autogestionario, una vez recuperen su libertad.

48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	\$171,529	\$149,585	87.21	\$412,334	\$363,103	88.06	\$393,569	\$366,559	93.14	\$325,109	\$298,191	91.72	\$368,069	\$208,212	56.57	\$1,670,611	\$1,385,650	82.94
0 N/A	\$171,529	\$149,585	87.21	\$412,334	\$363,103	88.06	\$393,569	\$366,559	93.14	\$325,109	\$298,191	91.72	\$368,069	\$208,212	56.57	\$1,670,611	\$1,385,650	82.94
345 Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes	\$7,287	\$6,993	95.97	\$8,319	\$7,808	93.85	\$13,489	\$12,487	92.57	\$14,939	\$14,271	95.53	\$14,391	\$11,248	78.16	\$58,425	\$52,807	90.38

**Indicador(es)**

(C) 372 Número de equipamiento de justicia en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	23.00	23.00	23.00	100.00%	
2021	24.00	24.00	23.00	95.83%	
2022	24.00	24.00	24.00	100.00%	
2023	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2024	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Entre enero y mayo de 2024, fueron reportados por parte de la Dirección de Acceso a la Justicia un total de 312 requerimientos de mantenimiento, adecuaciones y obra, Estos fueron atendidos a través del contrato 1805 de 2023 para los inmuebles que son de propiedad de entidad (cuya supervisión del contrato la realiza la Dirección de Bienes), mientras que las necesidades de mantenimiento de los equipamientos en arriendo fueron atendidas directamente por los propietarios de los inmuebles. A continuación, se detallan los requerimientos durante el periodo en cada uno de estos equipamientos existentes:  
 Casas de Justicia propias (requerimientos 134 en total):  
 1. Mártires 56  
 2. Usme 24  
 3. San Cristóbal 22  
 4. Bosa 8  
 5. Bosa Campo verde 12  
 6. Tunjuelito 8  
 7. Ciudad Bolívar 4  
 Casas de Justicia arrendadas (150 requerimientos en total):  
 8. Fontibón 8  
 9. Chapinero 9  
 10. Puente Aranda 17  
 11. Kennedy 30  
 12. Barrios Unidos 32  
 13. Usaquén 11  
 14. Suba La Campiña 40

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71																																													
15. Suba Ciudad Jardín 3 Casas de Justicia en Convenio: 16. Engativá: el mantenimiento de este equipamiento se encuentra a cargo de la Secretaría General, al estar ubicado en el SuperCADE. Centro de Traslado por Protección ¿ CTP (2 requerimientos en total) 17. Puente Aranda = 2 18. Campo Verde = 0 Unidades Móviles de Acceso a la Justicia: (26 requerimientos en total): 19. Unidad Móvil 1 (OLN033) = 6 20. Unidad Móvil 2 (OLN034) = 5 21. Unidad Móvil 3 (OLO721) = 0 22. Unidad Móvil 4(OLO722) = 0 23. Unidad Móvil 5 (OLO648) = 6 24. Unidad Móvil 6 (OLO649) = 9 Con el mantenimiento de los equipamientos de justicia se apunta a garantizar la oferta permanente de servicios de acceso a la justicia para la ciudadanía en el Distrito.																																																															
346 Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá	\$35,005	\$23,315	66.60	\$96,812	\$74,415	76.87	\$38,139	\$20,023	52.50	\$10,469	\$4,217	40.27	\$5,343	\$0	0.00	\$185,767	\$121,970	65.66																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 373 Número de sedes de la Policía Metropolitana de Bogotá construidas Línea Base: .47																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.46</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>0.66</td> <td>0.62</td> <td>80.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.98</td> <td>0.98</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.60	0.60	0.46	0.00%		2021	1.00	0.66	0.62	80.00%		2022	0.00	0.98	0.98	100.00%		2023	0.00	1.00	1.00	100.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%					al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.60	0.60	0.46	0.00%																																																											
2021	1.00	0.66	0.62	80.00%																																																											
2022	0.00	0.98	0.98	100.00%																																																											
2023	0.00	1.00	1.00	100.00%																																																											
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																									
347 Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	\$336	\$290	86.21	\$976	\$769	78.82	\$1,118	\$793	70.90	\$1,128	\$805	71.34	\$4,238	\$906	21.38	\$7,796	\$3,562	45.70																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 374 Número de sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creadas																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.35</td> <td>0.35</td> <td>0.35</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.35	0.35	0.35	100.00%		2021	2.00	2.00	2.00	100.00%		2022	2.00	2.00	2.00	100.00%		2023	2.00	2.00	2.00	100.00%		2024	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%					al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.35	0.35	0.35	100.00%																																																											
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%																																																											
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%																																																											
2023	2.00	2.00	2.00	100.00%																																																											
2024	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																															
Avances y Logros: Las tres sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) ubicadas en Santafé, La Victoria y CESPAs se encuentran operativas y cuentan con todos los servicios necesarios para su correcto funcionamiento. Así mismo, están incluidas en los procesos asociados a la operación, como son mantenimiento para la planeación y ejecución de las adecuaciones y reparaciones que se determinen, aseo y cafetería, vigilancia, control de vectores.El mantenimiento de las sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa -PDJJR- en Santafé, La Victoria y CESPAs permiten contar con condiciones adecuadas de operación en términos de estado físico y dotación que mejores y amplien la oferta de servicios del Programa para la atención integral de los adolescentes y jóvenes, sus redes de apoyo y para las víctimas. Adicionalmente, permite optimizar el uso de los espacios ante la creciente demanda de casos en atención en las diferentes líneas y estrategias del PDJJR.																																																															
348 Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas	\$462	\$462	100.00	\$13,682	\$13,540	98.96	\$24,549	\$23,796	96.93	\$11,645	\$1,582	13.58	\$12,216	\$1,673	13.69	\$62,555	\$41,052	65.62																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71																																													
<p>(C) 375 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata URI y en la construcción de las 3 nuevas URI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>30.00</td> <td>85.71%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>60.00</td> <td>55.00</td> <td>55.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>85.00</td> <td>70.00</td> <td>67.00</td> <td>95.71%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>68.30</td> <td>68.30%</td> <td>68.30%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>68.30%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: URI Norte:En enero de 2024 el proceso licitatorio para la contratación de obra se suspendió y se volverá a sacar una vez desde la Secretaría de Hacienda Distrital se asigne el recurso correspondiente, posterior al proceso de armonización</p> <p>Avances y Logros: Se continua realizando mantenimientos a la URI de Puente Aranda para su adecuado funcionamiento en la prestación de servicios de justicia.</p> <p>No se cuenta con avances de la URI Norte a la fecha, dado que el proceso licitatorio de la construcción de la URI se encuentra suspendido por procesos de armonización presupuestal. En la URI de Puente Aranda han estado privados de la libertad 3829 privaciones de la libertad, correspondientes a un promedio de 750 personas privadas de la libertad cada mes.</p> <p>No se cuenta con beneficios en la URI Norte en el periodo de reporte dado que el proceso licitatorio de la construcción de la URI se encuentra suspendido por procesos de armonización presupuestal</p>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		2021	35.00	35.00	30.00	85.71%		2022	60.00	55.00	55.00	100.00%		2023	85.00	70.00	67.00	95.71%		2024	100.00	100.00	68.30	68.30%	68.30%					al Plan de Desarrollo	68.30%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%																																																											
2021	35.00	35.00	30.00	85.71%																																																											
2022	60.00	55.00	55.00	100.00%																																																											
2023	85.00	70.00	67.00	95.71%																																																											
2024	100.00	100.00	68.30	68.30%	68.30%																																																										
				al Plan de Desarrollo	68.30%																																																										
349 Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad	\$15,350	\$14,074	91.69	\$60,828	\$57,073	93.83	\$52,225	\$52,066	99.70	\$21,267	\$19,618	92.25	\$13,230	\$5,185	39.19	\$162,900	\$148,016	90.86																																													
<p><b>Indicador(es)</b></p> <p>(C) 376 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>15.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>50.00</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>75.00</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones:</p> <p>Avances y Logros: Se avanzó con la adición y prorroga contrato 1552 - 2023 que tiene por objeto prestar los servicios de conectividad para el sistema de video vigilancia de Bogotá, la RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, se Realizo nuevo contrato de conectividad RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, contratación de los servicios de PDA para la MEBOG.</p>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	15.00	15.00	15.00	100.00%		2021	35.00	35.00	35.00	100.00%		2022	50.00	85.00	85.00	100.00%		2023	75.00	90.00	90.00	100.00%		2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%					al Plan de Desarrollo	100.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%																																																											
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%																																																											
2022	50.00	85.00	85.00	100.00%																																																											
2023	75.00	90.00	90.00	100.00%																																																											
2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	100.00%																																																										
350 Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia	\$44	\$44	100.00	\$852	\$324	38.08	\$464	\$452	97.30	\$673	\$666	98.92	\$1,173	\$629	53.57	\$3,207	\$2,115	65.95																																													
<p><b>Indicador(es)</b></p> <p>(C) 377 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia 'Facilitadores para el acceso a la justicia'</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: La estrategia está sustentada a través de CPS, , por lo cual se suspendió la implementación de la estrategia, en el mes de abril. Para el mes de mayo de 2024, se retoma el servicio de facilitadores de manera progresiva conforme a la vinculación de los profesionales, finalizando el mes con la prestación en las 16 Casas de Justicia.</p> <p>Avances y Logros: Entre enero y mayo de 2024 se han realizado 4.100 atenciones, desagregadas en los siguientes temas: Asesoría: 862 Demanda: 213 Derecho de Petición: 1658</p>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		2021	35.00	35.00	35.00	100.00%		2022	60.00	60.00	60.00	100.00%		2023	85.00	85.00	85.00	100.00%		2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%					al Plan de Desarrollo	100.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%																																																											
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%																																																											
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%																																																											
2023	85.00	85.00	85.00	100.00%																																																											
2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	100.00%																																																										

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71																																													
<p>Impugnación: 11 Incidente de Desacato: 52 Liquidación: 692 Memoriales: 49 Recursos Administrativos: 11 Seguimiento al caso: 88 Solicitud REDAM: 16 Tutela: 448</p> <p>Adicionalmente, en el marco de un proceso de articulación, el equipo de facilitadores participó en 3 jornadas móviles de acceso a la justicia. De igual forma, durante enero y mayo, se realizaron 14 jornadas de semilleros locales de justicia, en las cuales se contó con la participación de 316 personas. En estas jornadas se han tratado los siguientes temas: talleres de arrendamiento, deberes y derechos fundamentales y elaboración de derechos de petición. Durante marzo no se realizaron jornadas, debidos a las contingencias de contratación que se tienen. Se habilitó un nuevo formulario y matriz de seguimiento de los casos. En el marco de la implementación de la estrategia de Facilitadores se amplía la oferta de servicios para el Acceso a la Justicia. De este modo, la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia a través de los equipamientos de justicia y contando con el acompañamiento de un equipo profesional cualificado, brinda a los ciudadanos(as) que lo requieran asesoría legal, acompañando la realización de trámites ante el aparato jurisdiccional y fortaleciendo el conocimiento legal en temas tales como la promoción de los derechos fundamentales y mecanismos y acciones para su protección. Todo lo anterior contribuye a la eliminación de barreras de acceso a la justicia.</p>																																																															
351 Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes	\$11,560	\$9,530	82.43	\$125,093	\$118,071	94.39	\$100,574	\$96,890	96.34	\$119,441	\$113,574	95.09	\$122,145	\$94,938	77.73	\$478,814	\$433,002	90.43																																													
<p><b>Indicador(es)</b></p> <p>(C) 378 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.30</td> <td>101.50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>92.00</td> <td>92.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>98.00</td> <td>98.00% ★</td> <td>98.00% ★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>98.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: Avances y Logros: Se realizó la suscripción del contrato de aseo y cafetería para la SDSCJ que incluye el C4. Se suscribieron contratos de OPS a fin de restablecer el equipo de trabajo del C4. Se elaboraron requerimientos técnicos para la adquisición de la planta eléctrica para el cerro del cable como unos de los contratos prioritarios para la vigencia. Se formuló la ficha de proyecto para la renovación de 230 estaciones work station para el número único de emergencias 123. Se realizó la suscripción del nuevo contrato de conectividad del sistema de video vigilancia. Se adelantaron las actividades para completar la contratación de los apoyos técnicos y de gestión pendientes antes del proceso de armonización. Se adelantó el levantamiento de línea base para la formulación del plan de desarrollo teniendo en cuenta los avances adelantados durante el cuatrefeño y se proyectaron las iniciativas a adelantar durante los próximos 4 años.</p>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	20.30	101.50%		2021	50.00	50.00	50.00	100.00%		2022	80.00	80.00	80.00	100.00%		2023	90.00	92.00	92.00	100.00%		2024	100.00	100.00	98.00	98.00% ★	98.00% ★					al Plan de Desarrollo	98.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	20.00	20.00	20.30	101.50%																																																											
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%																																																											
2022	80.00	80.00	80.00	100.00%																																																											
2023	90.00	92.00	92.00	100.00%																																																											
2024	100.00	100.00	98.00	98.00% ★	98.00% ★																																																										
				al Plan de Desarrollo	98.00%	★																																																									
352 Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$14,687	\$14,490	98.66	\$18,500	\$869	4.70	\$33,187	\$15,359	46.28																																													
<p><b>Indicador(es)</b></p> <p>(C) 379 Cámaras de seguridad instaladas y en funcionamiento en la ciudad <b>Línea Base:</b> 5012</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>5,012.00</td> <td>5,012.00</td> <td>6,338.00</td> <td>165.75%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5,263.00</td> <td>5,263.00</td> <td>6,338.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>5,513.00</td> <td>5,513.00</td> <td>7,323.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,764.00</td> <td>5,764.00</td> <td>9,710.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>5,812.00</td> <td>5,812.00</td> <td>9,971.00</td> <td>0.00% ⓪</td> <td>619.88% ★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>619.88%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones:</p>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	5,012.00	5,012.00	6,338.00	165.75%		2021	5,263.00	5,263.00	6,338.00	0.00%		2022	5,513.00	5,513.00	7,323.00	0.00%		2023	5,764.00	5,764.00	9,710.00	0.00%		2024	5,812.00	5,812.00	9,971.00	0.00% ⓪	619.88% ★					al Plan de Desarrollo	619.88%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	5,012.00	5,012.00	6,338.00	165.75%																																																											
2021	5,263.00	5,263.00	6,338.00	0.00%																																																											
2022	5,513.00	5,513.00	7,323.00	0.00%																																																											
2023	5,764.00	5,764.00	9,710.00	0.00%																																																											
2024	5,812.00	5,812.00	9,971.00	0.00% ⓪	619.88% ★																																																										
				al Plan de Desarrollo	619.88%	★																																																									

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

### SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

#### 137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71

**Avances y Logros:** Se realizó al reunión de avance de trimestral junto con la secretaría distrital de planeación en la medición del avance del proyecto ¿IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ANALÍTICA DE VIDEO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA C4¿ BPIN 2023011010002  
Se realizan reuniones de seguimiento con el equipo de apoyo en la supervisión y de interventoría el avance de implementación se estima en un 37% para el primer trimestre de 2024.  
Durante el mes de mayo se conectaron cámaras nuevas producto de la estrategia de interconexión con privados

354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorutas, los parques y las zonas de rumba	\$3,906	\$3,307	84.67	\$5,390	\$4,513	83.73	\$8,545	\$8,462	99.03	\$7,217	\$7,193	99.66	\$6,972	\$4,700	67.41	\$32,030	\$28,175	87.96
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(C) 381 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	9.00	8.50	94.44%		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%		
2023	90.00	90.00	90.00	100.00%		
2024	100.00	100.00	99.00	99.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	99.00%	★

**Retrasos y soluciones:** No se presentaron retrasos

**Avances y Logros:** Durante lo corrido del año se han realizado 1125 acciones en la estrategia. Estrategia En bici nos cuidamos, durante lo corrido del año se han realizado 257 acciones, en mayo se realizaron acciones enfocadas en la prevención del hurto de bicicletas en sus cuatro modalidades, realizando jornadas de registro de bicicletas y entrega de recomendaciones para el auto cuidado. En la estrategia transporte público seguro, diverso y cuidador, durante lo corrido del año se han realizado 398 acciones, en mayo se realizaron 37 acciones, continúan las acciones tendientes a garantizar presencia institucional en los espacios públicos asociados al SITP y al transporte individual tipo Taxis y aplicaciones digitales de transporte urbano. Estrategia Entornos educativos, durante lo corrido del año se han realizado 227 acciones, en mayo se realizaron 33 acciones de acompañamiento a la entrada y salida en los entornos educativos. Estrategia de parques, en lo corrido del año se han realizado 243 acciones, en mayo estas acciones buscaron generar un beneficio para la comunidad mediante la apropiación, disfrute y goce del espacio público por parte de toda la ciudadanía. Mediante el trabajo institucional de los equipos territoriales de la SDSCJ en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá ¿ MEBOG y otras entidades, en el periodo de enero a mayo de 2024 se desarrollaron 1563 acciones de intervención a través de las estrategias para el control del delito enfocadas en entornos de instituciones educativas, transporte público, ciclo rutas, parques y zonas de rumba, entre otros espacios con posibles afectaciones de seguridad y sana convivencia. En lo específico de mayo, en el marco del apoyo y la coordinación de acciones para el control del delito en los entornos mencionados, se realizaron 219 actividades dentro de los planes de acción territorial de las 20 localidades derivados del PISCCJ. Las intervenciones que se han realizado durante el periodo de reporte, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos por cuanto buscan garantizar el ejercicio de los derechos y libertades en los diferentes entornos de ciudad.  
  
Estas acciones con enfoque territorial son importantes porque fortalecen la presencia institucional y la participación y confianza ciudadana en el cumplimiento de nuestra misionalidad.

355 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento	\$339	\$316	93.28	\$908	\$662	72.97	\$1,793	\$1,767	98.55	\$2,292	\$2,263	98.73	\$2,323	\$1,726	74.29	\$7,655	\$6,735	87.98
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(C) 382 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	9.00	8.60	95.56%		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		
2022	70.00	65.00	65.00	100.00%		
2023	90.00	90.00	90.00	100.00%		
2024	100.00	100.00	98.41	98.41%	★	
				al Plan de Desarrollo	98.41%	★

**Retrasos y soluciones:** No se presentaron retrasos

**Avances y Logros:** En lo corrido de 2024 desde la estrategia se adelantaron un total de 54 demandas de persecución penal, las cuales corresponden a espacios de intercambio de información con entidades de seguridad y justicia y acciones de recepción/recolección de información/recorridos territoriales.¿ Adicionalmente, estas actividades han permitido la consolidación de 9 Reportes de Seguridad Ciudadana, el desarrollo de 21 Macro intervenciones, 9 acciones contra la trata de personas, 37 actividades dirigidas al control ocupaciones ilegales y delitos ambientales; así como 5 acciones dirigidas a la afectación del mercado criminal de dispositivos móviles, 7 actividades frente a delitos informáticos, 7 actividades de control al mercado criminal de estupefacientes. Respecto a la estrategia de automotores se realizaron 6 planes cazador y 137 acciones de control a establecimientos que presuntamente dinamizan el contrabando y receptación.

En el mes de mayo las actividades realizadas fueron: 8 espacios de articulación con entidades de seguridad y justicia, 12 espacios de recepción y recolección de información, 3 macro intervenciones, 1 Reporte de Seguridad Ciudadana. Desde la estrategia de acción contra la trata de personas se realizaron

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

### SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

#### 137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71

2 acciones y 3 para el tema de ocupaciones ilegales. Adicionalmente, se llevó a cabo 1 actividad de control al mercado criminal en vía pública de dispositivos móviles. Frente a la prevención de delitos informáticos se hicieron 2 campañas de sensibilización. Mientras que para la afectación al mercado criminal de hurto a automotores se adelantó 1 plan cazador. En el marco de la estrategia de interrupción a mercados criminales se realizó 1 actividad de control a establecimientos de expendio de bebidas embriagantes. Fortalecimiento de la comunicación en articulación con la Policía Judicial adscrita a la Policía Metropolitana de Bogotá y otros actores del orden Distrital y Nacional, en la búsqueda de un mayor impacto en la persecución penal que beneficie a la seguridad del distrito. Además, se han logrado focalizar acciones destinadas a afectar mercados criminales en distintas localidades priorizadas por delitos de alto impacto.

356 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia	\$1,442	\$1,294	89.77	\$3,436	\$2,787	81.12	\$5,600	\$5,309	94.80	\$4,240	\$4,126	97.31	\$4,325	\$2,718	62.85	\$19,043	\$16,235	85.25
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(C) 383 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de coordinación con los organismo de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%	
2022	60.00	60.00	60.00	100.00%	
2023	85.00	85.00	85.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Comité Distrital de Casas de Justicia:  
Se envió el acta del comité realizado en diciembre 2023 a las entidades participantes y se espera programación para la vigencia 2024.  
En mayo se realizó la segunda sesión del comité interinstitucional de la Jurisdicción de paz del Distrito Capital, se adjunta el acta.  
Comités Coordinadores de Casas de Justicia: se han realizado 21 comités operativos, para la articulación local.  
Convenios Interadministrativos:  
La entidad tiene suscrito el C. I. No. 4220000-902-2021 con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, orientado a la operación de la CJ de Engativá al interior del SuperCADE de Engativá.  
Inclusión de CJ de Bogotá D.C en el Programa Nacional de CJ:  
Se envía correo con soportes para la solicitud de MJD sobre la articulación del sistema de información. Se construyó documento técnico, con el fin de evidenciar que la mejor alternativa para el manejo de sistemas de información es la interoperatividad. En el mes de abril se recibió por parte de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información de la SDSCJ el Documento de propuesta para la interoperabilidad con el Ministerio de Justicia y del Derecho.  
En febrero, se realizó reunión con el MJD para la incorporación y reubicación de las Casas de Justicias, en el marco del PNCJ.  
Otras acciones:  
Se realizaron las pruebas del sistema de información de las UMC con presencia de delegados de las UMC, equipo de planeación de la DAJ, líder funcional e ingeniero analista de TICS. En el mismo sentido, se realizó reunión con la OAIEE en el mes de mayo, y definió la puesta en funcionamiento para el mes de julio. Adicional, se envió el documento de estructuración para la PP del Acuerdo 900.  
En enero se realizó reunión con autoridades indígenas para la contratación directa referente a los compromisos del Art 66.  
En febrero, se realizó articulación con la Mesa Autónoma Indígena, para definición del contrato interadministrativo en cumplimiento de las acciones afirmativas. La implementación de esta estrategia tiene un alcance de ciudad en tanto se encuentra orientada a facilitar la articulación entre los actores que hacen parte del Sistema Distrital de Justicia de Bogotá D.C. Lo anterior con el fin de contribuir a la implementación de la Política Pública Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, propiciar la resolución de conflictos en sus diversos escenarios y el fortalecimiento de los diversos mecanismos de justicia presentes en la ciudad.

357 Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$2,071	\$569	27.47	\$4,828	\$2,070	42.88	\$2,821	\$2,505	88.78	\$2,797	\$2,346	83.88	\$979	\$648	66.20	\$13,497	\$8,138	60.30
--	---------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	----------	---------	-------

**Indicador(es)**

(C) 384 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	10.00	66.67%	
2021	37.00	37.00	37.00	100.00%	
2022	59.00	50.00	50.00	100.00%	
2023	85.00	85.00	75.00	88.24%	
2024	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Para la vigencia mayo 2024 se realizaron 15 jornadas de socialización preventiva del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) con las cuales se contó con la participación de 1.121 personas. Para la vigencia 2024 se han realizado 100 socializaciones preventiva sobre Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) con las cuales se contó con la participación de 4.432 personas en comunidades estratégicas para construcción de convivencias pacíficas en Bogotá: Migrantes, Carabineritos, personas con discapacidad y sus cuidadores, jóvenes, privados de la libertad, funcionarios de la UNDMO, Adulto mayor, padres de familia uniformados de policía, estudiantes y comunidad en general.

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71																																												
El objetivo de estas actividades, con abordaje pedagógico y territorial, es socializar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana como herramienta que orienta sobre diferentes comportamientos ciudadanos que impactan la convivencia entre personas, autoridades, medio ambiente y espacio público y en ese sentido, fortalecer prevención de acciones que afectan relacionamiento armónico entre actores que hacen parte de Bogotá.																																																														
358 Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales	\$73	\$73	100.00	\$50	\$0	0.00	\$55	\$55	100.00	\$301	\$301	100.00	\$131	\$123	94.22	\$610	\$552	90.56																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(K) 385 Número de inventario unificado de estructuras criminales																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		2022	1.00	1.00	1.00	100.00%		2023	1.00	1.00	1.00	100.00%		2024	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00% ★					al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2023	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2024	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00% ★																																																									
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																														
Avances y Logros: Se realiza mesa de intercambio de información en el marco de actualización y seguimiento al Inventario Criminal Unificado, se continuará realizando el seguimiento pertinente. La estandarización de las cifras, seguimiento y actualización de los grupos delincuenciales con presencia en Bogotá, junto con un entendimiento más claro de la dinámica delictiva en el territorio.																																																														
361 Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito	\$22,732	\$22,363	98.38	\$3,920	\$3,908	99.71	\$1,500	\$1,500	100.00	\$0	\$0	0.00	\$30,480	\$10,644	34.92	\$58,632	\$38,415	65.52																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 388 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>22.00</td> <td>110.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>95.00</td> <td>95.00% ★</td> <td>95.00% ★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>95.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	22.00	110.00%		2021	50.00	50.00	50.00	100.00%		2022	80.00	80.00	80.00	100.00%		2023	90.00	80.00	80.00	100.00%		2024	100.00	100.00	95.00	95.00% ★	95.00% ★					al Plan de Desarrollo	95.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	20.00	20.00	22.00	110.00%																																																										
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%																																																										
2022	80.00	80.00	80.00	100.00%																																																										
2023	90.00	80.00	80.00	100.00%																																																										
2024	100.00	100.00	95.00	95.00% ★	95.00% ★																																																									
				al Plan de Desarrollo	95.00% ★																																																									
Retrasos y soluciones: Dificultades en los tiempos de obtención de propuestas económicas por parte de las empresas cotizantes, de acuerdo al modelo de operación																																																														
Avances y Logros: Se realizó la suscripción del contrato de mantenimiento de radio troncalizado como estrategia de continuidad del servicio. Se suscribió adición y prórroga para el mantenimiento del sistema de video vigilancia. Se adelantó la estructuración del proceso de adquisición de Datacenter, así como el nuevo proceso para el mantenimiento del sistema de video vigilancia. Se realizó la prórroga del contrato de garantías extendidas a fin de mantener el mantener con cobertura de soporte los componentes tecnológicos del centro de datos del C4																																																														
362 Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia	\$0	\$0	0.00	\$398	\$396	99.39	\$429	\$429	100.00	\$120	\$120	100.00	\$0	\$0	0.00	\$947	\$945	99.75																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(K) 389 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00% ⚠</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		2023	100.00	100.00	100.00	100.00%		2024	100.00	0.00	0.00	0.00% ⚠	100.00% ★					al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2024	100.00	0.00	0.00	0.00% ⚠	100.00% ★																																																									
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
363 Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$1,599	\$1,597	99.82	\$4,448	\$2,037	45.79	\$2,096	\$1,931	92.16	\$2,398	\$2,168	90.42	\$1,146	\$769	67.11	\$11,687	\$8,502	72.75																																												

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71

**Indicador(es)**

(C) 390 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	14.50	96.67%	
2021	37.00	37.00	33.00	89.19%	
2022	59.00	59.00	55.00	93.22%	
2023	85.00	85.00	80.00	94.12%	
2024	100.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: En mayo 2024, la Línea de Materialización ejecutó las siguientes acciones con personas que incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana:

227 actividades Pedagógicas de Convivencia y de Programa Comunitario con las cuales atendimos 1.567 personas.

4.043 personas fueron orientadas en gestión de comparendos de convivencia por Canales de Atención Virtuales.

1.430 fueron orientadas para gestión de comparendos de convivencia por canales de atención presenciales.

Acceso a la Justicia: Mantenemos habilitados en la ciudad, canales presenciales y virtuales para la orientación y gestión de comparendos de convivencia. Nuestros servicios garantizan que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para resolver sus comparendos de convivencia de manera eficaz.

Flexibilidad en la participación: Nuestras actividades pedagógicas de convivencia se desarrollan tanto en canales presenciales como virtuales. Esta diversidad de opciones permite a las personas la gestión de su comparendo de convivencia de la forma que más se ajuste a sus tiempos.

Eficiencia en actualización de plataformas: El proceso de certificación por participación en actividades pedagógicas se realiza a través de nuestro aplicativo liquidador de comparendos LICO. Este sistema permite la actualización de información en tiempo real, que agiliza a los participantes una certificación precisa y oportuna.

365 Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	\$0	\$0	0.00	\$380	\$20	5.26	\$29	\$29	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$409	\$49	11.98
---	-----	-----	------	-------	------	------	------	------	--------	-----	-----	------	-----	-----	------	-------	------	-------

**Indicador(es)**

(C) 392 Casas de la Justicia habilitadas con un sistema de radicación electrónica de demandas a formato **FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2023	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2024	5.00	0.00	0.00	0.00% ⚠	100.00% ★
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

366 Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial	\$67,809	\$64,155	94.61	\$65,543	\$61,094	93.21	\$125,202	\$123,452	98.60	\$101,644	\$100,717	99.09	\$120,234	\$66,672	55.45	\$480,431	\$416,090	86.61
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	----------	-------	-----------	-----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 393 Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	83.34	83.34% ✓	96.67% ★
				al Plan de Desarrollo	96.67% ★

Retrasos y soluciones: CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL COMANDO DE LA BRIGADA XIII DEL EJERCITO Contrato Interadministrativo No. 1580 del 2020:

Dificultades planteadas en términos de retos: De acuerdo con los comités de obra realizados en mayo del 2024, FINDETER informa a la SDSCJ que una vez se verifique el avance de obra y el cumplimiento del plan de contingencia por parte del contratista de obra, se definirá con interventoría, si se realiza o no un nuevo apremio al contratista.

Avances y Logros: COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA - CAI BOSA LIBERTAD: Avance Físico 7%, Se están realizando actualmente actividades de replanteo, descapote y construcción del campamento.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

### SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

#### 137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71

Mantenimiento de Equipamientos de Seguridad: Con corte al mes de mayo 2024, se han visitado y diagnosticado 32 equipamientos de seguridad y justicia, se han atendido 85 emergencias y se están atendiendo 23 frentes de obra: URI Puente ARANDA, CER, CJ Mártires, CJ San Cristóbal, Bosa, Cespa, Victoria ; en MEBOG: Epol Fontibón, Epol San Cristóbal, Epol Suba, Carabineros Parque Nacional, Epol Engativá, Epol Rafael Uribe, Epol C Bolívar, caí Delicias, Caí Danubio caí Santa Marta; en Brigada: Baser 13 , sala de operaciones y PM 15 y C4.  
 El Proyecto inmobiliario Cantón Norte - Comando de Reclutamiento y control de Reservas presenta un 56,03% de avance físico. La ANIM (agencia nacional inmobiliaria) no ha informado a la fecha cuando será el comité operativo donde socializará el nuevo proceso de contratación y presupuesto de la obra.  
 CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL COMANDO DE LA BRIGADA XIII DEL EJERCITO Contrato Interadministrativo No. 1580 del 2020: Avance Físico mes de mayo 2024: 72,81% y se logra un avance del 90,53% en la ejecución física del Contrato de Obra  
 Por otra parte se cuenta con 3 sedes en arrendamiento para la formación de Auxiliares de Policía AUXPO y parqueadero de la SIPOL.  
 Se avanza en el Durante el mes de mayo 2024 con el mantenimiento de 486 vehículos propiedad de SCJ. , así como con el suministro de combustible (gasolina, ACPM) del parque automotor al servicio de los organismos de seguridad de MEBOG y Brigada XIII.  
 Por otra parte se hace la entrega de alimentos, servicio médico veterinario y otros elementos para el sostenimiento de 158 semovientes caninos y equinos.  
 Al corte del presente informe, en el periodo de enero a mayo de 2024 Ciento once (111) siniestros de automóviles perdidas parciales, siete (7) autos pérdidas totales, dos (2) accidentes personales afectando la póliza de automóviles y siete (7) siniestros amparo de Responsabilidad Civil de la póliza de automóviles, Póliza de Todo Riesgo Daño Material diecinueve (19) siniestros, póliza de semovientes dos (2), póliza de Servidores Públicos un (1) siniestro, póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual un (1) siniestro, para un total de ciento cincuenta (150) siniestros.

367 Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$76	\$76	100.00	\$74	\$63	85.23	\$150	\$139	92.63
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	------	------	--------	------	------	-------	-------	-------	-------

**Indicador(es)**

(C) 394 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia institucional para la prevención y control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vial y las entradas y salidas de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	8.00	8.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	70.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	90.00	100.00	90.00	90.00%	
2024	100.00	100.00	98.00	98.00% ★	98.00% ★
				al Plan de Desarrollo	98.00% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se avanzó en el desarrollo de la meta priorizando la infraestructura de Transmilenio en dos objetivos específicos: 1. Caracterización de riesgos asociados al funcionamiento y el servicio del SITP. 2. Articulación con entidades competentes que apoyan la mitigación de riesgos caracterizados.

En relación con el primer objetivo se desarrollaron las siguientes actividades. 1. Un informe de vulnerabilidades sobre cierre de la estación calle 26. 2. Se participa en dos reuniones del comité de seguridad técnica de seguridad y antievasión.

Respecto al objetivo de articulación con entidades que apoyan la mitigación de riesgos, se participó en 3 Megatomas: a) Actividad 1, Megatoma ETM 22, 19 Av. Caracas, 22 mayo b) Actividad 2, Megatoma Portal Norte. 28 mayo. c) Actividad 3, Megatoma localidad Ciudad Bolívar, 30 mayo

Las megatomas se realizaron para trabajar varios tipos de vulnerabilidad en el sector de intervención, específicamente Transmilenio se encarga de la verificación y validación de pasajes a usuarios que están en el sistema y las ventas informales. De otra parte, las diferentes entidades acorde con sus misionalidades, verifican antecedentes o hacen incautaciones de armas blancas o alguna sustancia prohibida, hacen observancia de ciudadanos en habitabilidad de calle, verifican las condiciones de espacio público y se hace revisión de documentos de ciudadanos extranjeros. 1. Se fortalecen las relaciones interinstitucionales y multinivel en torno a un tema estratégico, la prevención y protección de la infraestructura vital en perspectiva de riesgos del SITP.

2. Se logra el desarrollo de un trabajo articulado, técnico y sistemático entre las diversas entidades con competencia en la prevención y protección de la infraestructura vital de Transmilenio.

368 Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos	\$1,338	\$1,058	79.10	\$5,957	\$5,631	94.53	\$8,358	\$8,223	98.39	\$4,780	\$4,728	98.90	\$5,868	\$2,876	49.02	\$26,300	\$22,516	85.61
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 395 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	80.00	80.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2024	100.00	100.00	10.00	10.00% ⓧ	78.00% ✓
				al Plan de Desarrollo	78.00% ✓

Retrasos y soluciones: Durante el mes de junio se adelantará el proceso de formación, para la ejecución de la estrategia

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

### SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

#### 137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71																																													
Avances y Logros: Durante el mes de mayo se realizó el proceso de contratación de la profesional a cargo del diseño de la estrategia y se logró la priorización de las temáticas, acorde a las prioridades y necesidades de la ciudad. Durante el mes de junio se dejará el documento de lineamientos para la ejecución de la estrategia. El desarrollo de las temáticas y las jornadas de cualificación iniciaran su ejecución en el mes de junio.																																																															
369 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS	\$137	\$107	78.11	\$1,275	\$564	44.23	\$1,963	\$1,776	90.52	\$876	\$863	98.53	\$901	\$359	39.88	\$5,152	\$3,670	71.24																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 396 Número de casas de justicia con ruta de atención integral																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>1.53</td> <td>76.50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>1.98</td> <td>49.50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>5.00</td> <td>83.33%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	2.00	2.00	1.53	76.50%		2021	4.00	4.00	1.98	49.50%		2022	6.00	6.00	5.00	83.33%		2023	7.00	7.00	7.00	100.00%		2024	7.00	7.00	7.00	100.00%	★					al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	2.00	2.00	1.53	76.50%																																																											
2021	4.00	4.00	1.98	49.50%																																																											
2022	6.00	6.00	5.00	83.33%																																																											
2023	7.00	7.00	7.00	100.00%																																																											
2024	7.00	7.00	7.00	100.00%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.																																																															
Avances y Logros: Durante enero y mayo se brindó atención y orientación a 4.416 mujeres víctimas de violencias que acudieron a utilizar los servicios de las 7 Casas de Justicia en las que se implementa la Ruta de Atención. Así mismo, fueron remitidas a las entidades competentes según la tipología de las conflictividades presentadas. A continuación, se relacionan las atenciones realizadas en cada Casa de Justicia: Barrios Unidos: 293 atenciones Bosa Campo: Verde 582 atenciones Ciudad Bolívar: 1383 atenciones Fontibón: 478 atenciones Kennedy 523 atenciones San Cristóbal: 453 atenciones Suba Ciudad Jardín: 704 atenciones Con relación al funcionamiento de la Ruta de Atención Integral para Mujeres en las 7 Casas de Justicia, se han venido articulando con las entidades operadoras que integran la estrategia, con el fin de brindar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia. Además, se realizaron 6 jornadas de socialización, donde se sensibilizaron a 165 mujeres sobre la Ruta de Atención Integral para Mujeres. Con la implementación de la ruta integral para las mujeres se apunta a la disminución de barreras de acceso a la justicia para las mujeres en el Distrito, brindando una atención integral y otorgando medidas de protección en los casos que así se requiera. De igual forma, se logra el incremento en las denuncias, lo que permite a las autoridades competentes avanzar en la judicialización de los responsables.																																																															
370 Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local	\$24	\$23	97.24	\$1,064	\$350	32.89	\$216	\$208	96.61	\$1,613	\$1,613	100.00	\$1,755	\$1,466	83.54	\$4,671	\$3,660	78.35																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 397 Modelos de atención virtual implementados para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local en las casas de justicia																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.35</td> <td>0.35</td> <td>0.35</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>0.60</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.85</td> <td>0.85</td> <td>0.85</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		2021	0.35	0.35	0.35	100.00%		2022	0.60	0.60	0.60	100.00%		2023	0.85	0.85	0.85	100.00%		2024	1.00	1.00	1.00	100.00%	★					al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																											
2021	0.35	0.35	0.35	100.00%																																																											
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%																																																											
2023	0.85	0.85	0.85	100.00%																																																											
2024	1.00	1.00	1.00	100.00%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																									
Retrasos y soluciones: Durante el mes de abril no se brindó orientación a través de este canal por la terminación masiva de CPS.																																																															
Avances y Logros: Modelo Presencial: Durante enero y mayo, la atención a través de los canales presenciales presentó el siguiente comportamiento:  Casas de Justicia: Se registraron 72.157 atenciones entre enero y mayo, de los cuales, 46.714 fueron mujeres, 25374 fueron hombres, 30 intersexuales, mientras que 39 personas no registraron su sexo. Las Casas de Justicia con mayor atención fueron: Ciudad Bolívar (14,85%), Suba La Campiña (10,79%), Bosa (10,53%), y San Cristóbal (8,0%). Por su parte, las Casas de Justicia con menor porcentaje de atenciones fueron: Tunjuelito (1,6%), Mártires (2,08%) y Chapinero (2,88%).  Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia:																																																															

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$453,863	\$423,995	93.42	\$395,304	\$366,474	92.71	\$452,069	\$251,862	55.71	\$1,952,774	\$1,615,219	82.71																																												
<p>Durante el periodo, se han realizado 129 Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia, en las cuales se registraron un total de 1.012 atenciones.</p> <p>Modelo no presencial:</p> <p>Entre enero y abril los canales no presenciales de la DAJ (línea telefónica y mensajería instantánea WhatsApp), registraron 1.935 orientaciones a ciudadanos por medio de mensajería instantánea WhatsApp, de los cuales, 1.332 mujeres, 601 hombres y 2 no registró su sexo. De este modo, las orientaciones se enfocaron sobre alternativas y estrategias que permitieron dar solución a las problemáticas desde la administración de justicia, de forma coordinada con los organismos de justicia formal, no formal y comunitaria de la ciudad.</p> <p>Adicionalmente, desde la línea telefónica de Casas de justicia se brindó información, entre enero y mayo, a 1.565 personas que se contactaron a través de este medio. Con la implementación del modelo de atención Virtual se apunta a promover el acceso a los servicios de justicia para toda la ciudadanía en el Distrito, procurando eliminar las diferentes barreras de acceso que se puedan presentar.</p>																																																														
371 Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)	\$14	\$14	100.00	\$0	\$0	0.00	\$4,194	\$4,194	100.00	\$2,504	\$2,454	98.01	\$1,644	\$0	0.00	\$8,356	\$6,663	79.73																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 398 Porcentaje de avance en la modernización del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>36.00</td> <td>90.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>95.00</td> <td>95.00% ★</td> <td>95.00% ★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>95.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	40.00	40.00	36.00	90.00%		2021	60.00	60.00	60.00	100.00%		2022	80.00	80.00	80.00	100.00%		2023	90.00	85.00	85.00	100.00%		2024	100.00	100.00	95.00	95.00% ★	95.00% ★					al Plan de Desarrollo	95.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	40.00	40.00	36.00	90.00%																																																										
2021	60.00	60.00	60.00	100.00%																																																										
2022	80.00	80.00	80.00	100.00%																																																										
2023	90.00	85.00	85.00	100.00%																																																										
2024	100.00	100.00	95.00	95.00% ★	95.00% ★																																																									
				al Plan de Desarrollo	95.00% ★																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Se realizó al reunión de avance de trimestral junto con la secretaria distrital de planeación en la medición del avance del proyecto ¿IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ANALÍTICA DE VIDEO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA C4¿ BPIN 2023011010002 Ese realizan reuniones de seguimiento con el equipo de apoyo en la supervisión y de interventoría el avance de implementación se estima en un 37% para lo recorrido del 2024.																																																														
372 Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	\$0	\$0	0.00	\$8,176	\$7,072	86.49	\$212	\$212	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,388	\$7,283	86.83																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 399 Número de policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un Plan de promoción e incentivos para su incorporación <b>FINALIZADO</b>																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>600.00</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>700.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>200.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00% ⓧ</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2,000.00</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	600.00	1,500.00	1,500.00	100.00%		2022	700.00	20.00	0.00	0.00%		2023	500.00	0.00	0.00	0.00%		2024	200.00	0.00	0.00	0.00% ⓧ	100.00% ★	TOTAL	2,000.00	1,500.00	1,500.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	600.00	1,500.00	1,500.00	100.00%																																																										
2022	700.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
2023	500.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	200.00	0.00	0.00	0.00% ⓧ	100.00% ★																																																									
TOTAL	2,000.00	1,500.00	1,500.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$28,440	99.30	\$27,710	\$27,579	99.53	\$29,198	\$18,061	61.86	\$115,892	\$102,426	88.38																																												
51 Gobierno Abierto	\$2,304	\$2,230	96.78	\$13,250	\$12,949	97.73	\$14,988	\$14,988	100.00	\$13,905	\$13,894	99.92	\$15,000	\$11,190	74.60	\$59,447	\$55,250	92.94																																												
0 N/A	\$2,304	\$2,230	96.78	\$13,250	\$12,949	97.73	\$14,988	\$14,988	100.00	\$13,905	\$13,894	99.92	\$15,000	\$11,190	74.60	\$59,447	\$55,250	92.94																																												
416 Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$1,178	\$1,149	97.60	\$9,208	\$9,013	97.88	\$10,692	\$10,692	100.00	\$9,526	\$9,515	99.88	\$11,479	\$8,237	71.76	\$42,083	\$38,606	91.74																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

### SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

#### 137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$28,440	99.30	\$27,710	\$27,579	99.53	\$29,198	\$18,061	61.86	\$115,892	\$102,426	88.38																																													
(K) 445 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>99.94</td> <td>99.94%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>99.99%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos</p> <p>Avances y Logros: A mayo se han realizado las siguientes actividades:                      Formulación, aprobación y publicación del programa de transparencia y ética pública para la vigencia 2024.                      Socialización de esquema de publicación en los canales internos.                      Socialización del botón de denuncias de actos de corrupción en el home de la página web de la entidad.                      Socialización del instructivo de supervisión de contratos.                      Publicación del informe de medición a la calidad de las respuestas a PQRSDF.                      Monitoreo al botón de transparencia en cumplimiento al esquema de publicación y la Ley 1712 de 2014.                      Socialización del Plan de Gestión de la Integridad 2024.                      Formulación, aprobación y publicación del Plan de Acción MIPG 2024.                      1ra sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.                      Se realizó diligenciamiento del formulario FURAG vigencia 2023.                      Actualización de la guía de administración de riesgos.                      21 mesas de trabajo con los procesos para la revisión de los indicadores de gestión.                      Actualización del Instructivo de diseño y registro de indicadores de gestión.                      8 mesas de trabajo de revisión de riesgos para atender las observaciones resultado del ejercicio de evaluación.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	99.94	99.94%		2023	100.00	100.00	100.00	100.00%		2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	★					al Plan de Desarrollo	99.99%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2022	100.00	100.00	99.94	99.94%																																																											
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	99.99%	★																																																									
418 Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$535	\$535	100.00	\$1,031	\$964	93.47	\$745	\$745	100.00	\$711	\$711	100.00	\$916	\$744	81.25	\$3,938	\$3,699	93.93																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 447 Porcentaje de avance en la implementación de la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>65.00</td> <td>65.00</td> <td>65.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos</p> <p>Avances y Logros: Se garantiza la oportunidad, calidad y claridad de las respuestas a las peticiones ciudadanas que son tramitadas en la SDSCJ.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		2021	30.00	30.00	30.00	100.00%		2022	65.00	65.00	65.00	100.00%		2023	90.00	90.00	90.00	100.00%		2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	★					al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%																																																											
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%																																																											
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%																																																											
2023	90.00	90.00	90.00	100.00%																																																											
2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																									
419 Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$400	\$400	100.00	\$1,917	\$1,892	98.67	\$2,762	\$2,762	100.00	\$2,900	\$2,900	100.00	\$1,872	\$1,612	86.09	\$9,851	\$9,566	97.10																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$28,440	99.30	\$27,710	\$27,579	99.53	\$29,198	\$18,061	61.86	\$115,892	\$102,426	88.38																																													
(K) 448 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		2023	100.00	100.00	100.00	100.00%		2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	★					al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																															
Avances y Logros: A mayo se han realizado las siguientes actividades: Ejercicio de participación para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2024, donde se recibieron 4 observaciones. Publicación de la primera consulta ciudadana para conocer las necesidades de información para los ejercicios de diálogos ciudadanos, donde se han recibido 4 aportes. Formulación y publicación de la estrategia de rendición de cuentas 2024. Desarrollo de 2 diálogos ciudadanos en temas de Código de Convivencia y Seguridad. Registro de 3 compromisos de participación ciudadana en la plataforma Colibrí, resultado de los diálogos ciudadanos. Actualización del menú participa, en concordancia con la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas.																																																															
427 Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$191	\$145	75.93	\$1,093	\$1,080	98.77	\$790	\$790	100.00	\$768	\$768	100.00	\$733	\$597	81.45	\$3,575	\$3,379	94.54																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 460 Porcentaje de avance en la implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDES en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		2023	100.00	100.00	100.00	100.00%		2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	★					al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2024	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																										
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																															
Avances y Logros: Avaces Plan de trabajo archivístico: 1. En el desarrollo del proceso de transferencias documentales para la vigencia 2024, se han realizado hasta el momento tres transferencias entregados por dependencias como : Subsecretaría de Acceso a la Justicia, Dirección de Operaciones para un total de 87 cajas, 1,047 carpetas, 205,050 folios, 1,781 CDs y 34,18 metros lineales de documentación. 2. Continuidad aplicación instrumentos archivísticos en archivo central para clasificación y ordenación de expedientes periodo 4 del FVS aplicando TRD. 3. Plan de Conservación- Programa de Capacitaciones: Publicación de pieza Conservando ando, Capacitación personal de limpieza del proveedor de arrendamiento sobre el uso e Instructivo de limpieza adecuada en archivos. Programa de Saneamiento Ambiental: Estructura de requisitos técnicos para proceso de desinfección con apoyo de la Dirección de Recursos Humanos, Visita de inspección con el proveedor de fumigación para cotización del servicio. Programa de monitoreo Ambiental: Instalación de equipos de monitoreo y control de condiciones ambientales en el Archivo de Cárcel Distrital Historias PPL. Programa de Inspección de espacios de archivo: Visitas a las oficinas de gestión del edificio de Nivel Central. 4. Implementación del módulo de expedientes electronicos para la Dirección Jurídica y Contractual, Dirección de Operaciones para el fortalecimiento, serie ordenes de pago Dirección Financiera, Actas de Comisión de Fútbol Dirección de Seguridad, Comprobantes de Almacén.																																																															
53 Información para la toma de decisiones	\$260	\$260	100.00	\$2,002	\$1,317	65.77	\$2,402	\$2,400	99.90	\$1,075	\$1,075	99.98	\$1,198	\$693	57.83	\$6,937	\$5,744	82.80																																													
0 N/A	\$260	\$260	100.00	\$2,002	\$1,317	65.77	\$2,402	\$2,400	99.90	\$1,075	\$1,075	99.98	\$1,198	\$693	57.83	\$6,937	\$5,744	82.80																																													
455 Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	\$21	\$21	100.00	\$693	\$522	75.35	\$783	\$783	100.00	\$647	\$646	99.97	\$739	\$468	63.37	\$2,882	\$2,440	84.68																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$28,440	99.30	\$27,710	\$27,579	99.53	\$29,198	\$18,061	61.86	\$115,892	\$102,426	88.38																																												
(S) 490 Número de documentos de política pública elaborados para evaluar la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.82</td> <td>41.00%</td> <td>92.63% ★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>16.00</td> <td>16.00</td> <td>14.82</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>92.63% ★</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos Avances y Logros: El documento ¿Metodología de priorización de entornos educativos¿ ha finalizado las etapas de revisión documental, recolección de datos, procesamiento y análisis de información, redacción del documento, a la fecha se encuentra en revisión por parte del Jefe de la OAIEE.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	6.00	6.00	6.00	100.00%		2022	4.00	4.00	4.00	100.00%		2023	4.00	4.00	4.00	100.00%		2024	2.00	2.00	0.82	41.00%	92.63% ★	TOTAL	16.00	16.00	14.82	al Plan de Desarrollo	92.63% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	6.00	6.00	6.00	100.00%																																																										
2022	4.00	4.00	4.00	100.00%																																																										
2023	4.00	4.00	4.00	100.00%																																																										
2024	2.00	2.00	0.82	41.00%	92.63% ★																																																									
TOTAL	16.00	16.00	14.82	al Plan de Desarrollo	92.63% ★																																																									
(S) 710 Número de documentos sobre fenómenos de Seguridad registrados en la Ciudad de Bogotá con cargo al proyecto del Sistema General de Regalías - SGR código BPIN: 2016000100036 - Diseño y validación de modelos de analítica predictiva de fenómenos de seguridad y convivencia para la toma de decisiones en Bogotá	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	4.00	4.00	100.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	TOTAL	0.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	4.00	4.00	100.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
TOTAL	0.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
456 Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	\$239	\$239	100.00	\$1,310	\$795	60.71	\$1,619	\$1,617	99.85	\$428	\$428	100.00	\$459	\$224	48.91	\$4,055	\$3,304	81.47																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 491 Número de investigaciones realizadas para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.71</td> <td>71.00%</td> <td>96.38% ★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>7.71</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>96.38% ★</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos Avances y Logros: Al 31 de mayo la investigación sobre ¿Nuevos consumos de sustancias psicoactivas¿ ha finalizado las etapas de diseño metodológico, diseño de instrumentos y conceptualización, recolección, sistematización y procesamiento de datos y construcción del documento; actualmente se encuentra ajustes del primer revisor.</p>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		2021	2.00	2.00	2.00	100.00%		2022	2.00	2.00	2.00	100.00%		2023	2.00	2.00	2.00	100.00%		2024	1.00	1.00	0.71	71.00%	96.38% ★	TOTAL	8.00	8.00	7.71	al Plan de Desarrollo	96.38% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																										
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%																																																										
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%																																																										
2023	2.00	2.00	2.00	100.00%																																																										
2024	1.00	1.00	0.71	71.00%	96.38% ★																																																									
TOTAL	8.00	8.00	7.71	al Plan de Desarrollo	96.38% ★																																																									
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	\$2,877	\$2,819	97.99	\$9,651	\$8,772	90.89	\$11,251	\$11,053	98.24	\$12,730	\$12,610	99.06	\$13,000	\$6,179	47.53	\$49,508	\$41,432	83.69																																												
0 N/A	\$2,877	\$2,819	97.99	\$9,651	\$8,772	90.89	\$11,251	\$11,053	98.24	\$12,730	\$12,610	99.06	\$13,000	\$6,179	47.53	\$49,508	\$41,432	83.69																																												
471 Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$2,827	\$2,769	97.95	\$8,772	\$8,405	95.82	\$11,251	\$11,053	98.24	\$12,730	\$12,610	99.06	\$12,599	\$6,179	49.04	\$48,178	\$41,016	85.13																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 31/05/2024

### SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

#### 137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$28,440	99.30	\$27,710	\$27,579	99.53	\$29,198	\$18,061	61.86	\$115,892	\$102,426	88.38																																												
(C) 516 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia <b>Línea Base: 20</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>48.00</td> <td>93.33%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>75.00</td> <td>75.00</td> <td>75.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>98.00</td> <td>100.00</td> <td>108.70%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% </td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos</p> <p>Avances y Logros: Implementación de la Política de Gobierno Digital a través de la ejecución de los planes de trabajo alineados a las metas del proyecto de inversión y a los dominios de MinTIC:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Infraestructura y servicios Tecnológicos 86 %</li> <li>Uso y Apropiación: 75%</li> <li>Sistemas de Información: 70%</li> <li>Servicios ciudadanos digitales: 70%</li> <li>Documentos asociados a Gobierno TI: 80%</li> </ol>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	20.00	0.00%		2021	50.00	50.00	48.00	93.33%		2022	75.00	75.00	75.00	100.00%		2023	90.00	98.00	100.00	108.70%		2024	100.00	100.00	100.00	0.00%	100.00%					al Plan de Desarrollo	100.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	20.00	20.00	20.00	0.00%																																																										
2021	50.00	50.00	48.00	93.33%																																																										
2022	75.00	75.00	75.00	100.00%																																																										
2023	90.00	98.00	100.00	108.70%																																																										
2024	100.00	100.00	100.00	0.00%	100.00%																																																									
				al Plan de Desarrollo	100.00%																																																									
472 Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$50	\$50	100.00	\$879	\$367	41.73	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$401	\$0	0.00	\$1,330	\$417	31.34																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 517 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia <b>Línea Base: 17</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>40.00</td> <td>48.00</td> <td>48.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>49.30</td> <td>65.00% </td> <td>97.88% </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>97.88% </td> </tr> </tbody> </table> <p>Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos</p> <p>Avances y Logros: En cumplimiento a la meta propuesta, en el periodo se avanzó en las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se recibieron 9 solicitudes a través de la consola Services Manager relacionadas con la creación de usuarios VPN, la activación de usuarios en la plataforma SIGA, el acceso a sitios web y la autorización de la instalación de software, entre otros. Todas estas solicitudes fueron atendidas con éxito, lo que equivale a una tasa de efectividad del 100% en la prestación del servicio.</li> <li>Se presentaron y validaron 4 solicitudes de gestión de cambios para los sistemas de información e infraestructura tecnológica de la Entidad, en procura de la mejora, optimización y actualización de los medios disponibles para los servicios tecnológicos internos y externos.</li> <li>Atención prioritaria a 2 incidentes de seguridad de la información reportado a través de la consola Services Manager, relacionados con información por correo electrónico institucional tipo Ingeniería Social y tipo PHISHING.</li> <li>Se realizaron actividades de sensibilización de seguridad de la información, descritas en el plan de uso y apropiación.</li> <li>Se realizó seguimiento a controles de riesgos de seguridad de la información a través de mesas de trabajo con las áreas y procesos involucrados en la gestión de riesgos y se entregó el Informe del primer cuatrimestre de Riesgos de Seguridad de la Información vigencia 2024, mediante memorando electrónico 3-2024-16877, de acuerdo con los parámetros y tiempos establecidos en la política de administración de riesgos de la Entidad y las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.</li> </ol>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	10.00	0.00%		2021	20.00	20.00	20.00	100.00%		2022	30.00	30.00	30.00	100.00%		2023	40.00	48.00	48.00	100.00%		2024	50.00	50.00	49.30	65.00%	97.88%					al Plan de Desarrollo	97.88%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	10.00	10.00	10.00	0.00%																																																										
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																										
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%																																																										
2023	40.00	48.00	48.00	100.00%																																																										
2024	50.00	50.00	49.30	65.00%	97.88%																																																									
				al Plan de Desarrollo	97.88%																																																									
<b>TOTAL 137 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA</b>	\$203,282	\$180,618	88.85	\$478,599	\$420,617	87.88	\$482,504	\$452,436	93.77	\$423,013	\$394,052	93.15	\$481,267	\$269,924	56.09	\$2,068,666	\$1,717,645	83.03																																												
<b>TOTAL SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA</b>	\$203,282	\$180,618	88.85	\$478,599	\$420,617	87.88	\$482,504	\$452,436	93.77	\$423,013	\$394,052	93.15	\$481,267	\$269,924	56.09	\$2,068,666	\$1,717,645	83.03																																												

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)  
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)  
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)  
Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)  
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)  
Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
(Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)  
Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %