

Seguimiento y monitoreo a la implementación del PISCCJ”

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) – Oficina Asesora de Planeación (OAP)

JULIO 2021




SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA




Implementación del PISCCJ



Aprobación PISCCJ
30 de Junio



Plan de acción del PISCCJ 2020-2
Plan de acción del PISCCJ 2021
(Anual)



Metodología de seguimiento y monitoreo a
la implementación del PISCCJ (Trimestral)



Proceso de formulación de proyectos de
financiación por parte de las Entidades del
CTOP
(Anual)


Proceso Plan de Acción PISCCJ – 2020-2



El plan de acción es un instrumento para la planificación, seguimiento y evaluación continua de la implementación del PISCCJ.

Representa las actividades que se deben realizar, para el cumplimiento de las estrategias y acciones prioritizadas, asignando responsables, tiempos y recursos para lograrlo.

Proceso de formulación del Plan de Acción



Matriz Plan de Acción PISCCJ – 2020- 2

PLAN DE ACCIÓN PISCCJ 2020-2


#	ENTIDAD	DEPENDENCIA	LÍNEA ESTRATEGICA PISCCJ	ESTRATEGIA	ACCIONES PISCCJ	META PISCCJ	PLAZO DE LA META	CUMPLIMIENTO DE LA META PARA LA VIGENCIA	ACTIVIDAD (GASTO O INVERSIÓN)	INVERSIÓN NUEVA / RECURRENTE	LÍNEA DE INVERSIÓN	COMPONENTE	EVIDENCIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RECURSO	FUENTE DEL RECURSO
1	MEBOG	JEFATURA ADMINISTRATIVA JEFAD	Control_del_delito	Dotación, tecnología, equipamientos y Formación	Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas, mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento, profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el Servicio de Policía en la MEBOG	Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y atención de MEBOG para atender los delitos y con comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en la ciudad capital.	4 AÑOS	25%	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, A LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.	RECURRENTE	MOVILIDAD	MANTENIMIENTO	Contrato de Mantenimiento	16/07/20	15/04/2021	\$1.960.000.000	Proyecto de Inversión 7792 fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia de Bogotá

Matriz Plan de Acción PISCCJ 2021


Matriz Plan de Acción PISCCJ 2021

Matriz Plan de Acción PISCCJ 2021																			
Responsable				Estructura PISCCJ				Programador de seguimiento					Programador de seguimiento a indicadores			Formula del indicador			
CÓDIGO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	PROYECTO DE FINANCIACIÓN	LÍNEA ESTRATEGICA PISCCJ	ESTRATEGIA	ACCIONES PISCCJ	META PISCCJ VIGENCIA 2021	Programado Trimestre 1 2021	Programado Trimestre 2 2021	Programado Trimestre 3 2021	Programado Trimestre 4 2021	ANUAL	Nombre del indicador	Unidad de medida	comportamiento deseado	Numera dor	Denomi nador	Fórmul a de Cálculo	Línea Base
								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%							
								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%							

PLAN DE ACCIÓN 2021




PLAN DE ACCIÓN 2021




**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información

PLAN DE ACCIÓN 2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información

PLAN DE ACCIÓN 2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información

Metodología de seguimiento y evaluación a la implementación del PISCCJ




El seguimiento al Plan de Acción que se hizo a las acciones y metas formuladas por los organismos y entidades, se realizó a través del establecimiento de mesas técnicas asociadas a las líneas estratégicas del PISCCJ.

1. Control del delito.
2. Prevención y convivencia ciudadana.
3. Acceso a la Justicia



Metodología de seguimiento y evaluación a la implementación del PISCCJ

Convocatoria



Citación de encargados temáticos de las entidades

Periodicidad trimestral

Primera semana del mes siguiente al periodo evaluativo

Funcionamiento de las Mesas temáticas de trabajo



Presentación balance de implementación

Informe de avance con análisis de implementación

Articulación interinstitucional de acuerdo con problemáticas comunes

Productos de las mesas Temáticas PISCCJ




Informe consolidado trimestral de implementación

Socialización de información generada por la OAIEE


Formulación de proyectos de financiación conjuntos, para siguiente vigencia o para banco de proyectos

Comparativo balance de Implementación PISCCJ 2020-2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información


Comparativo porcentaje de implementación consolidado por trimestre 2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información

Décimo Tercera Brigada


Comparación Plan De Acción 2020 y 2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información

Décimo Tercera Brigada


Porcentaje Implementado 2021 VS Programado



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información

Fiscalía General de La Nación


Comparación Plan De Acción 2020 y 2021.



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información


Fiscalía General de La Nación

Porcentaje Programado Vs Implementado 2021



MEBOG


Comparación Plan De Acción 2020 y 2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información

MEBOG


Porcentaje Programado Vs Implementado 2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información

MIGRACIÓN COLOMBIA


Comparación Plan De Acción 2020 y 2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información

MIGRACIÓN COLOMBIA


Porcentaje Programado Vs Implementado 2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información


Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Comparación Plan De Acción 2020 y 2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información


Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia Porcentaje Programado Vs Implementado 2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información

Secretaría Distrital de Gobierno


Comparación Plan De Acción 2020 y 2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información



Secretaría Distrital de Gobierno

Porcentaje Programado Vs Implementado 2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información

Unidad Nacional de Protección. Comparación Plan De Acción 2020 y 2021



**Información sujeta a cambios de acuerdo con reportes pendientes y/o actualizaciones de información

Metodología de proyectos de financiación asociados al PISCCJ



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



¿Cuáles son los objetivos de la metodología de formulación de proyectos para las Entidades del CTOP?

Establecer una planeación estratégica administrativa y presupuestal, en coordinación y articulación con las Entidades miembros del CTOP, mediante la formulación de proyectos, los cuales deben estar alineados con el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 y el Plan Integral en Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá (PISCCJ).

Evaluar en los proyectos aprobados, el impacto, contribución y/o efecto de los programas, estrategias, acciones y actividades que realizan las Entidades del CTOP, con relación al Plan Distrital de Desarrollo y el PISCCJ.

Asignar los recursos del FONSET y ordinarios (cuando corresponda) a los proyectos aprobados, de acuerdo con la metodología de proyectos y a la luz de la priorización y formulación estratégica del PISCCJ.

Evaluar la implementación del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá mediante el seguimiento al plan de acción y el plan operativo anual de inversiones, a partir de los recursos asignados en los proyectos aprobados.

Mejorar y optimizar la capacidad de asignación del gasto ordinario de la Secretaría (entregado a las Entidades).

¿Cuáles son los criterios para la formulación de proyectos por parte de las Entidades del CTOP?

Cumplir priorización y estructura PISCCJ (Enfoques transversales, Líneas estratégicas, estrategias acciones, metas, objetivos)

Priorizar recurrencias

Cumplir lineamientos de austeridad del gasto Distrital y Nacional

Resultados esperados de acuerdo con las metas trazadoras PDD


Los objetivos específicos estén definidos precisa y verificablemente

Los bienes y servicios incluidos en el proyecto, estén directamente relacionados con las estrategias, acciones y metas del PISCCJ

Tiempo de ejecución del proyecto (vigencia)

¿De qué consta la metodología de formulación de proyectos para las Entidades del CTOP?


Documento de formulación de proyectos para las Entidades del CTOP

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:	Direccionamiento Sectorial e Institucional	Código:	F-DS-
			Versión:	1
	Documento:	Formulación de proyectos de entidades y organismos miembros del CTOP*	Fecha Aprobación:	14-08-2020
			Fecha de Vigencia:	14-08-2020
				Página 1 de 5

1. IDENTIFICACIÓN	
ENTIDAD	(NOMBRE DE LA ENTIDAD)
PROYECTO	(Código) (NOMBRE DEL PROYECTO)
TIPO DE PROYECTO	(Infraestructura, Dotacional, Investigación y estudios, fortalecimiento Institucional)

2. CLASIFICACIÓN PLAN DE DESARROLLO	
SECTOR:	Seguridad, Convivencia y Justicia.
PLAN DE DESARROLLO:	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI
PROPÓSITO:	
PROGRAMA:	
META PDD:	
META TRAZADORA PDD:	
RUBRO DE PRESUPUESTO	

3. ARTICULACIÓN PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y JUSTICIA (PI8CCJ)			
LÍNEA ESTRATÉGICA:			
ESTRATEGIA:			
ENFOQUES TRANSVERSALES:	Cultura ciudadana	De género	
	Población vulnerable	Territorial (Barrio - UPZ - Localidad - Regional)	
(Describe el enfoque)			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:	Direccionamiento Sectorial e Institucional	Código:	F-DS-
			Versión:	1
	Documento:	Formulación de proyectos de entidades y organismos miembros del CTOP*	Fecha Aprobación:	14-08-2020
			Fecha de Vigencia:	14-08-2020
				Página 2 de 5


4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

8. OBJETIVOS
Objetivo General:
Objetivo específico:

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

8. CONTEXTUALIZACIÓN CON LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ENTIDAD Y LA ESPECIALIDAD DEL PROYECTO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:	Direccionamiento Sectorial e Institucional	Código:	F-DS-
			Versión:	1
	Documento:	Formulación de proyectos de entidades y organismos miembros del CTOP*	Fecha Aprobación:	14-08-2020
			Fecha de Vigencia:	14-08-2020
				Página 3 de 5

8. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

10. POBLACIÓN OBJETIVO

11. PLAN DE ACCIÓN PI8CCJ				
LÍNEA ESTRATÉGICA -PI8CCJ	ESTRATEGIA - PISCCJ	ACCIÓN - PISCCJ	META - PISCCJ	INDICADOR

12. CRONOGRAMA DE ACCIONES													
ACCIONES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE

Estructura para el análisis y calificación técnica de los proyectos formulados

Parámetros evaluativos y puntajes asignados

Evaluación proyectos entidades CTOP					
Cumplimiento criterios de pertinencia general			Cumple	Parcialmente	No cumple
Relaciona coherentemente el proyecto con el el PDD					
Relaciona coherentemente el proyecto con el PISCCJ					
El tiempo o plazo previsto para el desarrollo y ejecución del proyecto cumple con el principio de anualidad					
Total	0				
Criterios de Factibilidad (coherencia interna de la estructura lógica)			Cumple	Parcialmente	No cumple
Suficiente (las actividades son las necesarias y suficientes para alcanzar cada resultado, los resultados son necesarios y suficientes para alcanzar el objetivo)					
Coherente (unos cumplimientos llevan al alcance de los restantes elementos)					
Complementariedad (cada uno de los elementos del proyecto son necesarios e indispensable para alcanzar lo propuesto)					
Total	0				
Criterios de cumplimiento niveles de intervención del proyecto					
Componente 1: Articulación PISCCJ			Cumple	Parcialmente	No cumple
Guarda relación con las líneas estratégicas y estrategias del PISCCJ					
Aborda de manera diferencial los enfoques estratégicos del PISCCJ					
Total	0				
componente 2: Identificación del problema			Cumple	Parcialmente	No cumple
Responde de forma satisfactoria a ¿Cual es el problema que se pretende solucionar?					
Responde de forma satisfactoria a ¿Por qué se va a ejecutar?					
Responde de forma satisfactoria a ¿Cómo afectan a la comunidad?					
Responde de forma satisfactoria a ¿Que origina el problema?					
Total					

cumple

10 PUNTOS

parcialmente

5 PUNTOS

No cumple

0 PUNTOS


Estructura para el análisis y calificación técnica de los proyectos formulados

Evaluación proyectos entidades CTOP			
Cumplimiento criterios de pertinencia general	Cumple	Parcialmente	No cumple
Relaciona coherentemente el proyecto con el el PDD			
Relaciona coherentemente el proyecto con el PISCCJ			
El tiempo o plazo previsto para el desarrollo y ejecución del proyecto cumple con el principio de anualidad			
Total	0		
Criterios de Factibilidad (coherencia interna de la estructura lógica)	Cumple	Parcialmente	No cumple
Suficiente (las actividades son las necesarias y suficientes para alcanzar cada resultado, los resultados son necesarios y suficientes para alcanzar el objetivo)			
Coherente (unos cumplimientos llevan al alcance de los restantes elementos)			
Complementariedad (cada uno de los elementos del proyecto son necesarios e indispensable para alcanzar lo propuesto)			
Total	0		
Criterios de cumplimiento niveles de intervención del proyecto			
Componente 1: Articulación PISCCJ	Cumple	Parcialmente	No cumple
Guarda relación con las líneas estratégicas y estrategias del PISCCJ			
Aborda de manera diferencial los enfoques estratégicos del PISCCJ			
Total	0		
componente 2: Identificación del problema	Cumple	Parcialmente	No cumple
Responde de forma satisfactoria a ¿Cual es el problema que se pretende solucionar?			
Responde de forma satisfactoria a ¿Por qué se va a ejecutar?			
Responde de forma satisfactoria a ¿Cómo afectan a la comunidad?			
Responde de forma satisfactoria a ¿Que origina el problema?			
Total	0		

Estructura para el análisis y calificación técnica de los proyectos formulados

Componente 3: Justificación del proyecto	Cumple	Parcialmente	No cumple
Responde de forma satisfactoria a ¿Por qué es importante atender la necesidad?			
Responde de forma satisfactoria a ¿Para qué se debe solucionar el problema?			
Responde de forma satisfactoria a ¿Cómo se pretende solucionar el problema?			
Total	0		
Componente 4: Objetivos	Cumple	Parcialmente	No cumple
Los objetivos están definidos precisa y verificablemente			
Total	0		
Componente 5: Descripción del proyectos	Cumple	Parcialmente	No cumple
Responde de forma satisfactoria a ¿Cómo se pretende solucionar el problema?			
Total	0		
Componente 4: Localización del proyecto	Cumple	Parcialmente	No cumple
El desarrollo del proyecto se encuentra delimitado territorialmente			
Total	0		
Componente 5: población Objetivo	Cumple	Parcialmente	No cumple
Beneficio o afectación de los distintos grupos e individuos implicados en la intervención y la distribución de los posibles beneficios generados en función de esos grupos			
Total	0		
Componente 6: Cronograma de Acciones	Cumple	Parcialmente	No cumple
Plantea las actividades estratégicas y necesarias para el desarrollo del proyecto en un tiempo definido			
Total	0		
PUNTAJE TOTAL DEL PROYECTO	0		

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 200



Productos PISCCJ



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



Informes trimestrales de seguimiento a la implementación del PISCCJ



Documento memoria institucional del PISCCJ

Memoria institucional de la formulación, implementación y seguimiento del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ) de Bogotá (2020 – 2024)

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Oficina Asesora de Planeación



Versión 2.0
Mayo de 2021



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA



Memoria institucional de la formulación, implementación y seguimiento del PISCCJ

Pág. 1

Contenido

1. PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y JUSTICIA (PISCCJ)	3
1.1. Resumen del proceso	4
1.2. Construcción colectiva y participación en la formulación del PISCCJ.....	7
2. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PISCCJ	11
2.1. Matriz de Plan de Acción y Seguimiento a la implementación del PISCCJ	12
2.1.1. Enlaces responsables del PISCCJ	12
2.1.2. Estructura general de la matriz de seguimiento al plan de acción del PISCCJ	13
2.1.3. Reporte de cumplimiento al Plan de Acción del PISCCJ	15
2.1.4. Ruta de formulación de la matriz de plan de Acción del PISCCJ.....	18
2.2. Seguimiento al plan de Acción del PISCCJ	21
2.2.1. Informes Cualitativos de Seguimiento a la implementación del PISCCJ.....	22
2.3. Metodología de proyectos.....	22
2.3.1. Objetivos de la metodología de proyectos	23
2.3.2. Conceptos generales.....	23
2.3.3. Flujo del proceso de la metodología para la vigencia 2021.....	24
2.3.4. Flujo del proceso de la metodología para la vigencia 2021.....	25
2.3.5. Criterios de priorización.....	26
2.3.6. Formato - Formulación de Proyectos de financiación para Organismos de Seguridad	26
2.3.7. Formato - Plan Operativo Anual de Inversiones - Proyectos de financiación para Organismos de Seguridad	31
2.4. Informes de Seguimiento y Evaluación para el CTOP.....	32
3. ESCENARIOS DE ARTICULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PISCCJ	34
3.1. Comité Territorial de Orden Público –CTOP.....	35
3.1.1. Definición	35
3.1.2. Miembros del Comité Territorial	36
3.1.3. Funciones del Comité	36
3.1.4. Periodicidad de las Sesiones.....	37
3.1.5. Función de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en el CTOP.....	38
3.1.6. Breve reseña de los CTOP realizados.....	39
3.2. Mesas técnicas de Seguimiento y Evaluación a la implementación del PISCCJ	43
3.2.1. Modelo metodológico de funcionamiento de las Mesas de Seguimiento y Evaluación.....	44
3.2.2. Elementos clave para el funcionamiento óptimo de las Mesas de Seguimiento y Evaluación.....	45

Av. Calle 26 # 57- 82
Torre 7 Tel: 3079596
Código Postal: 111321
www.sicj.gov.co



COMPAÑIA
COTECNA
SERVICIOS Y CONSULTORIAS
CERTIFICADA
CERTIFICADO DE REGISTRO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA



Documento de articulación entre el PISCCJ y el PISC de Cundinamarca



Gracias



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

