

MEMORANDO

Para: CESAR ANDRES RESTREPO FLOREZ
DESPACHO SECRETARIO DE SEGURIDAD

De: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL 1 DE ENERO
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Cordial Saludo, Respetado Dr. Restrepo:

De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría 2025, y en cumplimiento de los roles de Evaluación y Seguimiento, señalados en el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno se permite comunicar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia sobre la V.42, en el cual se concluye de manera general:

- ✓ Con corte a 13 agosto de la vigencia 2025, se evidenció que la SDSCJ requiere avanzar en la identificación e implementación de acciones que permitan fortalecer el cumplimiento de los lineamientos establecidos a través del Decreto 1082 de 2015 “*Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional*” artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. Lo anterior, debido a que presentan dos oportunidades de mejora emitidas por esta oficina en el presente informe descritas a continuación:

Oportunidad de Mejora N.º 01: Enfoque hacia la Prevención – Validación Plan Anual de Adquisiciones.

Teniendo en cuenta que se identificaron duplicados en el Plan Anual de Adquisiciones versión 42, es importante que la dependencia responsable establezca mecanismos de validación previa a la publicación definitiva del PAA en SECOP II, incluyendo la verificación de los procesos contractuales asociados a cada línea durante la etapa de borrador. Este control permitiría identificar posibles inconsistencias antes de su publicación, minimizando la aparición de duplicidades y evitando posteriores ajustes manuales en la matriz interna. Asimismo, se recomienda documentar y formalizar las medidas de ajuste adoptadas en el archivo interno, de manera que exista trazabilidad de las correcciones realizadas y se fortalezca la confiabilidad de la información reportada.

- La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia cumplió con la publicación y actualizaciones del PAA en la plataforma SECOP II, garantizando trazabilidad y acceso a la información pública.

- En la versión 42 del PAA se identificaron dos procesos duplicados, los cuales fueron eliminados para consolidar el valor total proyectado del PAA con corte al 13 de agosto; correspondiente a las líneas 11.207 y 11.249.
- El PAA tuvo 42 modificaciones con corte al 13 de agosto de 2025, reflejando constantes ajustes en la planeación contractual. Si bien esto muestra flexibilidad, también implica riesgos de inestabilidad en la programación.

Finalmente, es preciso informar que, el informe adjunto será publicado en la sección de transparencia de la entidad a través del siguiente enlace: <https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/informes-control-interno>

Esta oficina queda atenta a recibir las inquietudes o comentarios que puedan surgir al respecto.

Cordialmente,



KAROL ANDREA PARRAGA HACHE
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO

c.c.e.: NATALIA ROMAN DUQUE-DIRECCION DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
REINALDO RUIZ SOLORIZANO-SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
ANA MARIA MORENO GARCIA-DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL
Anexos: -1

Elaboró: KELLY JOHANNA GORDILLO GOMEZ
Revisó: KAROL ANDREA PARRAGA HACHE-OFICINA DE CONTROL INTERNO -
Aprobó: KAROL ANDREA PARRAGA HACHE

Informe de Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones - SDSCJ

Corte 13 de Agosto 2025

Oficina de Control Interno



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. METODOLOGÍA	3
4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
4.1. Asignación presupuestal	4
4.2. Distribución inicial del PAA Versión 1.	5
4.3. Publicación Plan Anual De Adquisiciones en SECOP II.	6
4.4. Modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones	6
4.5. Verificación de la distribución de Plan Anual de Adquisiciones Versión 42.	8
Oportunidad de Mejora N.º 01: Enfoque hacia la Prevención – Validación Plan Anual de Adquisiciones.	9
4.5.1. Distribución PAA Versión 42 por dependencias	9
4.5.2. Asignación del PAA versión 42 por modalidades de contratación.	11
5. PROCESOS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SIN TRÁMITE EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN.	12
6. CONCLUSIONES	21
7. RECOMENDACIONES	22

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CON CORTE A AGOSTO DE 2025

1. OBJETIVO

Evaluar la planeación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones (en adelante PAA), verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable y la eficiencia en la gestión contractual alineada al cumplimiento de las metas, planes, programas y proyectos.

2. ALCANCE

Este informe comprende el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia del periodo comprendido entre el 01 de enero de al 13 de agosto de 2025.

3. METODOLOGÍA

Para la elaboración de este informe, se aplicaron técnicas de auditoría como verificación documental, cotejo y análisis de información proporcionada por la Subsecretaría de Gestión Institucional (correo electrónico del 08 de julio) en respuesta a la solicitud formalizada mediante el oficio con radicado No. 3-2025-26305 del 3 de julio de 2025, la cual se describe a continuación:

- Acta de comité de Aprobación del PAA Institucional del 2 de enero de 2025
- Matriz de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones Versión 1 y 42
- Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II versión 42

NORMATIVIDAD

- ✓ Ley 1712 de 2014 “*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.*”
- ✓ Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*” artículo 74.
- ✓ Ley 80 de 1993 “*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*”
- ✓ Decreto 470 del 27 de diciembre de 2024. “*Por medio del cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del Acuerdo Distrital 940 del 19 de diciembre de 2024*”.
- ✓ Decreto 1082 de 2015 “*Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector*

Administrativo de Planeación Nacional” artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones.

- ✓ Decreto 371 de 2010 *“Por la cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y Organismos del D.C.”*
- ✓ Manual de Contratación MA-GCT-03 2024 de octubre de 2024.
- ✓ Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones – SECOP.
- ✓ Guía rápida para la gestión del Plan Anual de Adquisiciones – SECOP.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO


4.1. Asignación presupuestal

En el marco de la planeación financiera y presupuestal del Distrito Capital para la vigencia 2025, y en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Distrital 940 del 19 de diciembre de 2024, se expidió el Decreto 470 del 27 de diciembre de 2024, *“Por medio del cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, y se dictan otras disposiciones”*.

En virtud de lo anterior, se asignó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia un presupuesto total de \$850.807.005.000 para la mencionada vigencia, el cual constituye el marco financiero que respalda la ejecución de sus planes, programas y proyectos institucionales, en cumplimiento de su misión orientada a fortalecer la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y el acceso a la justicia en el Distrito Capital.

El presupuesto mencionado fue distribuido entre los diferentes componentes de funcionamiento e inversión, garantizando la disponibilidad de recursos para el desarrollo de iniciativas estratégicas, la operación administrativa y el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital.


La asignación del presupuesto se refleja en la siguiente gráfica:



Gráfica 1. Elaboración propia. Fuente: Distribución Presupuesto Asignado 2025 Decreto 470 de 2024

4.2. Distribución inicial del PAA Versión 1.

De acuerdo con la asignación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) registrado en SECOP II Versión 1 se distribuyó entre el Despacho de la Secretaría, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, la Subsecretaría de Gestión Institucional, la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, conforme se detalla a continuación:



Gráfica 2. Elaboración propia OCI. Fuente: PAA Versión 1 – SECOP II

La versión inicial del Plan Anual de Adquisiciones publicada en SECOP II estimo un total de 2.300 adquisiciones con un valor proyectado de \$652.756.647.003.

Sin embargo, en la sesión ordinaria del comité de contratación, celebrada el 2 de enero de 2025; la versión 1 de dicho plan contemplaba un valor estimado de \$746.424.040.069. Esto representa una diferencia en la cuantía por \$93.667.393.066, la cual está sustentada en que la versión que se presenta en comité incluye las adiciones¹

4.3. Publicación Plan Anual De Adquisiciones en SECOP II


La publicación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la plataforma SECOP II constituye un requisito fundamental para garantizar la transparencia, trazabilidad y acceso a la información pública en los procesos de contratación estatal. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, las entidades deben registrar y mantener actualizado el PAA en esta plataforma, como parte de las buenas prácticas de planeación contractual.

Para la vigencia 2025 se verificó que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dio cumplimiento a la obligación de publicación en la plataforma SECOP II el 15 de enero de 2025. Asimismo, se identificó que, con corte al 13 de agosto de 2025, se efectuaron 42 modificaciones al mencionado plan, las cuales fueron registradas en la plataforma. Lo anterior permite la visibilidad de las adquisiciones programadas y facilita su consulta por parte de la ciudadanía, los entes de control y los posibles oferentes, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión pública bajo los principios de eficiencia, integridad y acceso a la información.

4.4. Modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones

Con corte al 13 de agosto de 2025, se han registrado 42 modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Cada una de estas actualizaciones representó variaciones en los componentes del plan, reflejando ajustes en la planeación contractual. A continuación, se presenta la gráfica que muestra el comportamiento y la evolución de dichas modificaciones:

¹ De acuerdo con lo manifestado por la Subsecretaría de Gestión Institucional la diferencia obedece a “*lo aprobado en SECOP II y el valor del PAA se debe a que en Power BI se realiza seguimiento tanto a los procesos contractuales (PC) como a las adiciones (AO). Por esta razón, si en el archivo de seguimiento interno del PAA se suma el valor total sin filtrar por tipo, se obtiene el mismo monto aprobado por el Comité de Contratación. Cabe precisar que en SECOP únicamente se publican los procesos contractuales (PC), mas no las adiciones (AO)*”.



Gráfica 3. Elaboración propia OCI. Fuente: Modificaciones PAA –SECOPII

Ahora bien, en la siguiente tabla, se observa que la menor asignación registrada en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) corresponde a la versión 18, con un valor de **\$ 574.575.010.315**, mientras que la mayor se presenta en la versión 42, con un valor de **\$ 823.174.192.749**. Para la elaboración del cuadro anterior, no se eliminaron duplicados.

No. De Modificación	Fecha de Modificación	No. De Procesos Proyectados	Valor Reportado
1	15/01/2025	2.300	\$ 652.756.647.003,00
2	20/01/2025	2.321	\$ 663.086.344.196,00
3	22/01/2025	2.321	\$ 663.200.137.196,00
4	23/01/2025	2.306	\$ 649.747.172.262,00
5	29/01/2026	2.309	\$ 650.067.388.108,00
6	5/02/2025	2.311	\$ 648.021.128.085,00
7	12/02/2015	2.314	\$ 639.599.816.336,00
8	19/02/2025	2.304	\$ 638.204.226.407,00
9	26/02/2025	2.308	\$ 623.171.882.919,00
10	6/03/2025	2.322	\$ 624.222.057.676,00
11	12/03/2025	2.337	\$ 616.681.917.909,00
12	19/03/2025	2.334	\$ 617.416.914.509,00
13	21/03/2025	2.341	\$ 617.433.920.985,00
14	27/03/2025	2.329	\$ 617.262.771.497,00
15	2/04/2025	2.317	\$ 616.956.458.372,00
16	9/04/2025	2.313	\$ 617.180.946.226,00
17	15/04/2025	2.319	\$ 581.674.052.837,00
18	23/04/2025	2.311	\$ 574.575.010.315,00

No. De Modificación	Fecha de Modificación	No. De Procesos Proyectados	Valor Reportado
19	30/04/2025	2.318	\$ 684.023.814.437,00
20	7/05/2025	2.329	\$ 740.712.471.522,00
21	14/05/2025	2.331	\$ 740.024.107.437,00
22	16/05/2025	2.336	\$ 782.882.754.194,00
23	21/05/2025	2.323	\$ 752.683.725.006,00
24	23/05/2025	2.322	\$ 756.734.261.468,00
25	28/05/2025	2.308	\$ 757.264.208.084,00
26	5/06/2025	2.291	\$ 755.463.833.595,00
27	9/06/2025	2.294	\$ 755.669.003.260,00
28	12/06/2025	2.292	\$ 756.076.941.211,00
29	18/06/2025	2.292	\$ 756.076.105.211,00
30	18/06/2025	2.284	\$ 753.419.428.604,00
31	25/06/2025	2.353	\$ 758.721.690.863,00
32	25/06/2025	2.347	\$ 800.977.781.767,00
33	3/07/2025	2.358	\$ 801.736.370.482,00
34	9/07/2025	2.361	\$ 798.487.837.138,00
35	16/07/2025	2.399	\$ 785.473.797.817,00
36	18/07/2025	2.399	\$ 785.273.797.817,00
37	18/07/2025	2.399	\$ 783.473.797.817,00
38	23/07/2025	2.393	\$ 787.314.994.240,00
39	24/07/2025	2.393	\$ 787.314.994.240,00
40	30/07/2025	2.394	\$ 788.286.126.368,00
41	6/08/2025	2.401	\$ 788.668.251.090,00
42	13/08/2025	2.401	\$ 823.174.192.749,00

Tabla 1. Elaboración propia OCI. Fuente: PAA – SECOP II

4.5. Verificación de la distribución de Plan Anual de Adquisiciones Versión 42.

Los resultados que se presentan a continuación se basan en la versión 42 del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), reportada en SECOP II, cabe resaltar que la base original de SECOP se complementó con datos de la matriz de seguimiento suministrada por la SGI con el propósito de evidenciar los datos relacionados con la planeación y suscripción de los procesos contractuales de la entidad; lo anterior teniendo en cuenta que el PAA Vs 42 que se encuentra en la plataforma SECOP II no contiene el nivel de detalle requerido para efectuar los análisis necesarios para su seguimiento, razón por la cual se utilizó la información reportada directamente por la Subsecretaría.

Cabe aclarar que, para efectos del análisis, se eliminó la línea 1.964 del reporte SECOP II, versión 42, debido a que presentaba un registro duplicado correspondiente al plan 11207: “Prestar servicios profesionales a la Dirección Jurídica y Contractual en el análisis y elaboración de los actos administrativos a cargo de dicha Dirección, así como la elaboración de conceptos correspondientes”, por un valor de **\$91.850.000**.

Así mismo, se identificó un duplicado en la línea 11249 “Adquirir y renovar las licencias del software ARCGIS y el soporte para la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia”. Este proceso aparecía registrado con dos valores diferentes: uno por **\$500.000.000** y otro por **\$95.185.000**.

Tras realizar la consulta con la SGI, se confirmó que el valor correcto corresponde a **\$500.000.000**, motivo por el cual se procede a eliminar el registro duplicado con valor de **\$95.185.000**.

Con esta depuración, el valor del Plan Anual de Adquisiciones se ajustó de **\$823.174.192.749** a **\$822.987.157.749**.


De acuerdo con lo anterior, la duplicidad entre líneas, según lo informado por la Subsecretaría de Gestión Institucional, se origina por “... al tiempo que transcurre entre la generación del borrador del PAA y su publicación definitiva, correspondiente al proceso de firmas. En el momento en que se genera el borrador, la línea se visualiza como “libre” de proceso contractual, lo que hace parecer que es susceptible de modificación. Sin embargo, si durante el periodo comprendido entre la elaboración del borrador y la publicación se asocia un proceso contractual a dicha línea, SECOP II, en muchos casos, anula la modificación realizada o, en su defecto, genera la duplicidad de la línea. En el caso específico de la línea 11249, esta no cuenta con proceso asociado, razón por la cual en la versión 43 se efectuó la corrección correspondiente y se dejó únicamente la línea que debía permanecer. Asimismo, cuando se han presentado situaciones en las que una línea queda duplicada, en el archivo interno del PAA se han adoptado medidas de ajuste con el fin de garantizar que los valores de la matriz interna y los reportados en SECOP II cuadren financieramente. Esto debido a que, cuando el sistema realiza dichas “correcciones”, no especifica en qué líneas se generaron.”

Oportunidad de Mejora N.º 01: Enfoque hacia la Prevención – Validación Plan Anual de Adquisiciones.

Teniendo en cuenta que se identificaron duplicados en el Plan Anual de Adquisiciones versión 42, es importante que la dependencia responsable establezca mecanismos de validación previa a la publicación definitiva del PAA en SECOP II, incluyendo la verificación de los procesos contractuales asociados a cada línea durante la etapa de borrador. Este control permitiría identificar posibles inconsistencias antes de su publicación, minimizando la aparición de duplicidades y evitando posteriores ajustes manuales en la matriz interna. Asimismo, se recomienda documentar y formalizar las medidas de ajuste adoptadas en el archivo interno, de manera que exista trazabilidad de las correcciones realizadas y se fortalezca la confiabilidad de la información reportada.

4.5.1. Distribución PAA Versión 42 por dependencias

En relación con la distribución de los procesos planificados por parte de la entidad durante la vigencia 2025, en la siguiente gráfica, se presenta el total de procesos contractuales proyectados por responsable así:



Gráfica 4. Elaboración propia OCI. Fuente: PAA Versión 42 – SECOP II

Del total de los procesos asignados por dependencia, se muestran a continuación la asignación de los recursos según el Plan Anual de Adquisiciones (versión 42):

No.	RESPONSABLE DEL PROCESO	ASIGNACIÓN PAA	%
1	Casa Libertad	\$ 1.665.306.461	0,20%
2	Centro Especial de Reclusión - CER	\$ 1.897.971.392	0,23%
3	Centros de Detención Transitoria	\$ 37.478.999.514	4,55%
4	Despacho - Interno	\$ 1.383.010.054	0,17%
5	Dirección Cárcel Distrital	\$ 64.142.686.620	7,79%
6	Dirección de Acceso a la Justicia	\$ 12.353.237.560	1,50%
7	Dirección de Bienes -Brigada	\$ 1.058.635.064	0,13%
8	Dirección de Bienes -MEBOG	\$ 1.281.500.800	0,16%
9	Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	\$ 314.497.977.486	38,21%
10	Dirección de Gestión Humana	\$ 11.290.723.409	1,37%

No.	RESPONSABLE DEL PROCESO	ASIGNACIÓN PAA	%
11	Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento	\$ 2.442.625.050	0,30%
12	Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana	\$ 11.041.872.441	1,34%
13	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	\$ 93.237.455.490	11,33%
14	Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente	\$ 17.965.697.389	2,18%
15	Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente - PDJRA	\$ 4.305.463.079	0,52%
16	Dirección de Seguridad	\$ 20.013.927.995	2,43%
17	Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	\$ 28.933.202.232	3,52%
18	Dirección Financiera	\$ 1.633.030.723	0,20%
19	Dirección Jurídica y Contractual	\$ 2.606.740.000	0,32%
20	Dirección Técnica	\$ 2.413.497.160	0,29%
21	Oficina Asesora de Comunicaciones	\$ 2.388.942.000	0,29%
22	Oficina Asesora de Planeación	\$ 2.212.149.068	0,27%
23	Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo -C4	\$ 132.905.491.409	16,15%
24	Oficina de Análisis	\$ 1.151.733.900	0,14%
25	Oficina de Control Disciplinario Interno	\$ 181.400.000	0,02%
26	Oficina de Control Interno	\$ 682.297.569	0,08%
27	SAJ - interno	\$ 2.440.362.412	0,30%
28	SGI - Atención al Ciudadano	\$ 539.516.000	0,07%
29	SGI - Cobro Persuasivo	\$ 789.988.472	0,10%
30	SGI - Interno	\$ 579.600.000	0,07%
31	SIFCO - Interno	\$ 45.638.117.000	5,55%
32	Subsecretaría de Seguridad y Convivencia	\$ 1.834.000.000	0,22%
Total		\$ 822.987.157.749	100,00%

Tabla 2. Elaboración propia OCI. Fuente: PAA Versión 42 – SECOP II

En relación con la distribución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), se evidencia que del total de \$822.987.157.749, que las dependencias o responsables con mayor asignación del PAA corresponden a la Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia con \$314.497.977.486,00 así como la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4 con \$132.905.491.409

4.5.2. Asignación del PAA versión 42 por modalidades de contratación.

La clasificación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) por modalidades de contratación permite identificar la distribución de los procesos proyectados según el tipo de procedimiento aplicable, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta clasificación facilita el análisis de la planeación contractual y el uso estratégico de las diferentes modalidades, como licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, mínima cuantía, entre otras.

El análisis correspondiente al Plan Anual de Adquisiciones en su versión 42 de fecha del 13 de agosto de 2025 evidencia el enfoque de la entidad en la optimización de los recursos y en la selección de procedimientos acordes con la naturaleza, objeto y cuantía de cada contratación. A continuación, se observa su discriminación:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	TOTAL PROCESOS	%PROCESOS	CUANTÍA	%CUANTÍA
Concurso de méritos abierto	18	0,75%	\$ 74.258.980.912	9,02%
Contratación directa	2.222	92,62%	\$ 349.925.713.119	42,52%
Licitación Pública	8	0,33%	\$ 101.467.038.231	12,33%
Mínima Cuantía	57	2,38%	\$ 3.111.259.705	0,38%
Publicación contratación régimen especial con fase de ofertas	1	0,04%	\$ -	0,00%
Selección abreviada - acuerdo marco	29	1,21%	\$ 49.056.770.688	5,96%
Selección Abreviada de Menor Cuantía	6	0,25%	\$ 1.869.651.188	0,23%
Selección abreviada subasta inversa (No disponible)	58	2,42%	\$ 243.297.743.906	29,56%
Total general	2.399	100,00%	822.987.157.749	100,00%

Tabla 3. Elaboración propia OCI. Fuente: PAA Versión 42 – SECOP II

Del cuadro anterior se evidencia que, de los 2.399 contratos programados para suscripción durante la vigencia 2025, la mayoría corresponden a la modalidad de contratación directa, con un total de 2.222 procesos, lo que representa el 92,62% del total. No obstante, estos procesos concentran únicamente el 42,52% del valor global del Plan Anual de Adquisiciones, equivalente a \$349.925.713.119.

5. PROCESOS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SIN TRÁMITE EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN.

Producto del seguimiento realizado al Plan Anual de Adquisiciones versión 42 se observó que del valor estimado de \$822.987.157.749 para la celebración de contratos con recursos del presupuesto de funcionamiento e inversión, se proyectaron \$ 579.988.209.697 a agosto.

Modalidad de Contratación	Líneas PAA V-42	Valor total estimado
Concurso de méritos abierto	13	\$ 12,936,022,029
Contratación directa	2.149	\$ 219,455,663,324
Contratación régimen especial	1	\$ -
Licitación pública	6	\$ 90,395,644,073
Mínima cuantía	44	\$ 2,349,202,789
Selección abreviada - acuerdo marco	24	\$ 43,717,869,846
Selección abreviada menor cuantía	4	\$ 1,547,356,500
Selección abreviada subasta inversa	41	\$ 209,586,451,136
Total	2.282	\$ 579,988,209,697

Tabla 7. Elaboración propia OCI. Fuente: PAA Versión 42 – SECOP II

Con referencia a los procesos contractuales contemplados en el PAA, se identificó que los siguientes procesos al 25 de agosto de 2025 no presentan trámite ante el Comité de Contratación, ni en las plataformas dispuestas para la adquisición de bienes y servicios, sin embargo, se aclara que para la modalidad de Contratación Directa no se tomarán los procesos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

No.	MODALIDAD	OBJETO	UE	FECHA ESTIMADA	VALOR TOTAL ESTIMADO	PLAZO (MESES)
				INICIO PROCESO V10 DEL 06-03-2025 V20 DEL 07-05-2025 V32 DEL 25-06-2025 V42 DEL 13-08-2025		
1	Concurso de méritos	12814-INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C.	2	Junio V 10, 20 Agosto V 32 y 42	\$2.100.000.000	12
2		12815-CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ		Abril V 10 Mayo V 20 Julio V 32 Agosto V42	\$1.471.117.758	13
3		13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS - LPR .		Agosto V42	\$971.772.586	5
4		13899-REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, INTERVENTORÍA, PERMISOS Y LICENCIAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE FONTIBÓN (DRPA).		Agosto V42	\$900.000.000	5
5		12451-REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA ESTACIÓN DE POLICIA DE CHAPINERO Y LA ACTUALIZACIÓN PARCIAL DE LA CONSULTORIA PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 481 DE 2012.		Marzo V10 Junio V20 y 32 Agosto V42	\$524.742.674	5
6		13805-CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES Y LA VERIFICACION GEOTÉCNICA DEL ESTADO ACTUAL DEL TALUD DONDE ESTA CONSTRUIDA LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE CHAPINERO ANTE EL RIESGO DE REMOCIÓN DE MASAS Y LAS POSIBLES INTERVENCIONES EN LA MISMA CON BASE EN EL RESULTADO DE DICHO ESTADO		Agosto V42	\$130.986.268	5
7		13616-CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN Y ASESORÍA INTEGRAL EN EL RAMO DE RIESGOS LABORALES PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		Abril V 20 Junio V 32 y 42	\$0	31

8		13604-REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS Y ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SEGUROS Y LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS QUE CUBRIRÁN LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA (SDSCJ).	1	Marzo V 20, 32 y 42	\$0	36
9	Contratación Directa	11250-RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA EL LICENCIAMIENTO PERPETUO DE ORACLE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.	1	Julio V 10, 20 y 32 Agosto V42	\$238.160.723	12
10		11277-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE TUNJUELITO		Julio V 10 y 20 Septiembre V 32 Agosto V42	\$336.236.189	8
11		11967-CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MONITOREO, FORTALECIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE RESTAURATIVO EN LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE CONFLICTOS, DE PREVENCIÓN DE LA VINCULACIÓN Y UTILIZACIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN ACTIVIDADES DELICTIVAS Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL DISTRITO		Abril V 10 Junio V 20 y 32 Agosto V42	\$670.158.000	10
12		12277-PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS TRADICIONALES REALIZADOS POR LOS PUEBLES ÉTNICOS DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CULTURA CIUDADANA		Mayo V 10 y 20 Julio V 32 Agosto V42	\$162.000.000	5
13		12907-ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN, RENOVACIÓN DE PERMISOS DE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO Y KIT DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO PARA EL CUERPO DE CUSTODIA DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Y EL CENTRO ESPECIAL DE RECLUSIÓN- CER		Marzo V 10 Agosto V 20, 32 y 42	\$62.000.000	3
14		13395-REDISEÑO INSTITUCIONAL		Julio V 10, 20, 32 y 42	\$26.840.000	6
15		13881-AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA PARA REALIZAR PAGOS DE INFORMACIÓN A FUENTES HUMANAS QUE SUMINISTREN DATOS DE INTERÉS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, DE LOS DELITOS DE SECUESTRO Y EXTORSIÓN QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE IGUAL FORMA PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACIÓN A FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL GRUPO DE ACCION UNIFICADA POR LA LIBERTAD PERSONAL-GAULA MEBOG, QUE EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES REQUIERAN RECURSOS PARA DESARROLLAR LAS LABORES INVESTIGATIVAS FUERA DE LA CIUDAD CAPITAL"		Agosto V42	\$101.000.000	7
16		12464-MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE RADIO TRUNKING DE BOGOTÁ		Mayo V 10 y 20 Junio V 32 Agosto V42	\$6.800.000.000	4

17		11313-AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO DE INICIATIVAS CIUDADANAS Y EL DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE LA CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL CNSCC.	2	Junio V 10 y 20 Julio V 32 Agosto V42	\$290.370.188	5
18		11394-ADQUISICIÓN ELEMENTOS PAPELERÍA QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1801 DE 2016		Junio V 10 y 20 Julio V 32 y 42	\$24.024.431	1
19		11395-ADQUISICIÓN INSUMOS FERRETERÍA QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1801 DE 2016		Junio V 10 y 20 Julio V 32 y 42	\$120.000.000	1
20		11396-ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES, PODCAST Y MEDIOS QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1801 DE 2016		Junio V 10 Mayo V 20 Julio V 32 y 42	\$77.151.208	1
21		11397-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL MARCO DE LA LEY 1801 DE 2016		Junio V 10 Mayo V 20 Julio V 32 y 42	\$35.000.000	1
22		12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO.		Marzo V 10 Julio V 32 y 42	\$2.414.697.966	843 días
23		12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG		Abril V 10 Mayo V 20 Julio V 32 Agosto V42	\$533.325.285	28
24		13410-REALIZAR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BASES DE DATOS, ANTIVIRUS VSC8000		Mayo V 10 Junio V 20 y 32 Agosto V42	\$96.000.000	6
25		13574-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS DISPOSITIVO CIBERCASE.		Mayo V 10 y 20 Julio V 32 Agosto V42	\$150.273.313	6
26		13597-AUNAR ESFUERZOS DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA REALIZAR LA REUBICACIÓN DE PUNTOS EXISTENTES Y/U OBRAS CIVILES DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL DISTRITO CAPITAL, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD A CARGO DEL IDU, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO 035 DE 2024.		Mayo V 20, 32 y 42	\$200.000.000	12
27		13897-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ.		Agosto V42	\$2.532.411.590	10
28	Contratación régimen especial (con ofertas)	13711-ENAJENACIÓN DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA SDSCJ, SOBRE LOS CUALES SE ORDENA COMO DESTINO FINAL SU DESINTEGRACIÓN Y/O VENTA DEL MATERIAL FERROSO	1	Junio V 10, 20, 32 y V42	\$0	12
29		12651-DISEÑAR, SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO ERGONÓMICO Y FUNCIONAL PARA OFICINAS Y SALAS, COMPATIBLE CON EL CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS, CONFORME A LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES EN EL NUEVO EDIFICIO DEL COMANDO DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA.	2	Diciembre V 10 Mayo V 20 y 32 Agosto V 42	\$2.257.710.654	5

30	Licitación Pública	11299-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y DEMÁS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.	1	Marzo V 10 y 20 Mayo V 32 y 42	\$3.376.256.720	29
31	Mínima Cuantía	13466-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES DE FORMACION EN TEJIDOS Y CONFECCION DESTINADOS A LA POBLACIÓN VINCULADA A ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA	1	Abril V 10 Mayo V 20 Julio V 32 y 42	\$92.527.000	2
32		13694-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES DE FORMACION EN CONFECCIÓN DE CALZADO DESTINADOS A LA POBLACIÓN VINCULADA A ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA		Julio V 32 Agosto V 42	\$45.000.000	2
33		11960-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FORMACIÓN PARA EL TALLER DE MECANICA DE MOTOS DESTINADOS A LAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA		Marzo V 10 Mayo V 20, 32 y 42	\$30.000.000	2
34		13136-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FORMACIÓN PARA LA DOTACIÓN DEL TALLER DE TATUAJE DESTINADOS A LAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA		Marzo V 10 Mayo V 20, 32 y 42	\$45.000.000	2
35		12896-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DE FORMACIÓN DESTINADOS A LA POBLACIÓN VINCULADA A ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ENFOQUE RESTAURATIVO EN PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD		Abril V 10 Mayo V 20, 32 y 42	\$45.000.000	2
36		13814-BRINDAR FORMACIÓN EN CURSO DE TATUAJE PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE LOS PROGRAMAS VINCULADOS A LAS ESTRATEGIAS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		Agosto V 42	\$92.000.000	4
37		13815-BRINDAR FORMACIÓN EN CURSO DE COCINA PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE LOS PROGRAMAS VINCULADOS A LAS ESTRATEGIAS DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		Agosto V 42	\$92.000.000	4
38		12901-PRESTAR SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO, Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES QUE SE GENERAN EN LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Y EN EL CENTRO ESPECIAL DE RECLUSIÓN-C.E.R.		Abril V 10 Mayo V 20 Junio V 32 Agosto V 42	\$16.000.000	12
39		12909-CONTRATAR EL SERVICIO DE MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE LOS VERTIMIENTOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES DE BOGOTÁ		Abril V 10 Mayo V 20 y 32 Agosto V 42	\$15.000.000	4

40	13088-REALIZAR CURSOS QUE PERMITAN LA PREPARACION PARA EL INGRESO A LA VIDA LABORAL DIRIGIDO A LA POBLACION POSPENADA Y POSEGRESADA BENEFICIARIA DEL PROGRAMA CASA LIBERTAD	Marzo V 10 Mayo V 20 Junio V 32 Agosto V 42	\$92.527.000	4
41	11246-ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS EN LOS EQUIPAMIENTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Junio V 10, 20 y 32 Agosto V 42	\$91.995.568	2
42	13126-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS COLABORADORES Y BRIGADISTAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Marzo V 10 Junio V 20 y 32 Julio V 42	\$100.974.000	3
43	13127-ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE VESTIDO DE LABOR PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA QUE TENGAN UNA REMUNERACIÓN O ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL HASTA DE DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES PARA LA VIGENCIA 2025, A LA CUAL TIENEN DERECHO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY 70 DE 1988 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 388 DE 1994"	Marzo V 10 Mayo V 20 Junio V 32 Agosto V 42	\$50.841.207	5
44	11280-ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS EN ACRÍLICO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA UBICAR EN LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA - NUEVO CTP BODEGA, CTP CAMPO VERDE, RUTA MUJER DOS SEDES.	Marzo V 10, 20, 32 y 42	\$25.000.000	3
45	11953-CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA REVISIÓN DE LA MAQUINARIA UBICADA EN LOS TALLERES DE FORMACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE LA SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA	Mayo V 10 Junio V 20 y 32 Agosto V 42	\$10.000.000	2
46	13877-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES DE FORMACION EN CONFECCIÓN DE CALZADO DESTINADOS A LA POBLACIÓN VINCULADA A ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA	Agosto V 42	\$45.000.000	2
47	11957-ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES DE FORMACIÓN EN PELUQUERÍA Y BARBERÍA DESTINADOS A LA POBLACIÓN VINCULADA A ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA	Marzo V 10 Junio V 20, 32 y 42	\$92.500.000	2
48	13462-ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES CANINOS PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA CON DESTINO AL CENTRO ESPECIAL DE RECLUSIÓN - CER Y CÁRCEL DISTRITAL DEVARONES Y ANEXO DE MUJERES	Mayo V 10, 20 y 32 Agosto V 42	\$100.000.000	8
49	13674-PRESTAR SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES TEATRALES, ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE FOMENTEN LA CAPACIDAD SOCIOEMOCIONAL, LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y LA CIRCULACIÓN CULTURAL DE LOS JÓVENES, ADOLESCENTES, Y VÍCTIMAS, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES PERMANENTES DEL PROGRAMA JUVENIL DE JUSTICIA RESTAURATIVA DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE (DRPA).	Mayo V 20 Julio V 32 Agosto V 42	\$90.000.000	8

50		13414-RENOVACIÓN LICENCIAS ENCASE	2	Mayo V 10 y 20 Junio V 32 Agosto V 42	\$80.000.000	3
51		13416-ADQUIRIR SOFTWARE PARA LA EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS FILMICOS EN DVR		Mayo V 10 y 20 Junio V 32 Agosto V 42	\$80.000.000	3
52		11365-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PEDAGOGICOS QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL MARCO DE LA LEY 1801 DE 2016		Mayo V 20 Julio V 32 y 42	\$50.000.000	2
53		12695-ADQUISICIÓN DE CABINAS EXTRACTORA PARA LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA SIJIN		Abril V 10 Mayo V 20 Agosto V 32 y 42	\$76.039.000	5
54		12638-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INFLABLES:CARPA LÚDICA Y DUMMIE ESTÁTICO CON EL COPY "YO NO PAGO, YO DENUNCIO".		Abril V 10 Junio V 20 Julio V 32 Agosto V 42	\$10.535.000	3
55		13412-ADQUIRIR SOFTWARE DE DIBUJO ASISTIDO ARCHICAD PARA LA MEBOG		Mayo V 10 y 20 Julio V 32 Agosto V 42	\$32.000.000	3
56		13573-ADQUISICIÓN DE GNSS (2 COMPONENTES Y 2 SOFTWARE DE PROCESAMIENTO OFICINA)		Mayo V 10 y 20 Julio V 32 Agosto V 42	\$58.310.000	6
57		13719-ADQUISICIÓN DE GRILLETES/ESPOSAS DE SEGURIDAD		Agosto V 32 y 42	\$5.100.000	3
58		13727-ADQUISICIÓN DE MANTAS DE PROTECCIÓN BALISTICA NIVEL IIIA		Julio V 32 Agosto V 42	\$20.000.000	3
59		13730-ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES WORKSTATION		Agosto V 32 y 42	\$38.080.000	4
60		13732-ADQUISICIÓN DE DISTANCIÓMETRO LÁSER		Agosto V 32 y 42	\$59.219.160	4
61		13867-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA, A LOS VEHÍCULOS MERCEDES BENZ DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		Agosto V 42	\$90.000.000	4
62		13129-ADQUIRIR INSUMOS PARA BOTIQUINES	1	Agosto V 10, 20, 32 y 42	\$13.959.000	2
63		13471-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LOS TALLERES Y ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION OBJETO DE ATENCION DE LA SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA		Abril V 10 Mayo V 20 Julio V 32 Agosto V 42	\$418.565.573	2
64		11251-RENOVAR LA LICENCIA DE USO Y SOPORTE DE LA SOLUCIÓN DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PARA LAS FUENTES DE DATOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		Junio V 10, 20, 32 y 42	\$560.000.000	12
65	Selección abreviada - acuerdo marco	12897-ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCION DE LA POBLACION OBJETIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO CCE-SNG-AMP-001-2024		Abril V 10 Mayo V 20 Junio V 32 Agosto V 42	\$877.407.211	4
66		12899-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO CCE-197-AMP-2021	1	Junio V 32 Agosto V 42	\$368.792.590	3

67		13566-PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SOPORTE DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		Agosto V 10 Junio V 20, 32 y 42	\$1.977.267.871	7
68		13672-COMPRVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCION DE LA POBLACION OBJETIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO CCE-255-AMP-2021		Junio V 20 y 32 Agosto V 42	\$525.000.000	8
69		13888-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA SACOS DE DORMIR (SLEEPING) NTMD-0022-A2 Y SOBRECARPAS NTMD-0171, PARA LA BRIGADA XIII		Agosto V 42	\$687.245.942	4
70		13622-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA TÉCNICA CALIFICADA, A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SDSCJ, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA. MARCA CHEVROLET	2	Agosto V 20, 32 y 42	\$906.000.000	4
71		13876-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LOS TALLERES Y ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION OBJETO DE ATENCION DE LA SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA		Agosto V 42	\$358.565.573	2
72		13128-CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE LA SDSCJ.		Abril V 10 Junio V 20 y 32 Agosto V 42	\$4.200.221.470	28
73		12836-ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS, ROPA DE CAMA, COBIJAS, ALMOHADAS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.	1	Mayo V 10, 20 y 32 Agosto V 42	\$ 2.842.113.000	9
74		13799-ADQUIRIR VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LA PERMUTA 440 BIENES DEL PARQUE AUTOMOTOR DECLARADOS COMO SERVIBLES NO UTILIZABLES Y 15 BIENES CATALOGADOS COMO INSERVIBLES PARA LA ENTIDAD.		Julio V 42	\$0	4
75	Subasta Inversa	12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ		Junio V 10 Mayo V 20 y 32 Agosto V 42	\$998.646.058	26
76		12671-ADQUISICIÓN DE CAMIONETA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 (VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE CADÁVERES).		Mayo V 10 y 20 Junio V 32 Agosto V 42	\$701.725.060	3
77		12697-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA BIENES DE TECNOLOGIA A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA. (COMODATOS 988-2019, 1068-2018 Y 1154-2018)		Abril V 10 Mayo V 20 Junio V 32 y 42	\$589.109.000	10
78		11267-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA, A LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	2	Marzo V 10 Junio V 20 y 32 Agosto V 42	\$168.000.000	3
79		13396-ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD BAJO LA NORMA NTMD 0081-A6		Enero V 10 Junio V 20 y 32 Agosto V 42	\$736.354.000	4

80	13808-ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS NO UNIFORMADAS	Agosto V 42	\$3.313.659.291	3
81	12214-ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES MÓVILES DE ACCESO A LA JUSTICIA RURALES	Abril V 10 Junio V 20 y 32 Agosto V 42	\$2.000.000.000	2
82	12632-ADQUISICIÓN DE ESCUDOS BLINDADO NIVEL IIIA	Abril V 10 Junio V 20 Julio V 32 Agosto V 42	\$139.675.000	3
83	12633-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BRECHA ELECTROHIDRÁULICA Y KIT DE BRECHAJE O DE ALLANAMIENTO	Abril V 10 Junio V 20 Julio V 32 Agosto V 42	\$1.193.659.000	3
84	12683-ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL SERVICIO DE POLICIA MONTADO DE LA SECCIONAL DE CARABINEROS DE BOGOTA	Julio V 10, 20 y 32 Agosto V 42	\$218.000.000	3
85	12689-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD - BRIGADA XIII	Junio V 10 Agosto V 20, 32 y 42	\$1.864.895.188	6
86	12706-CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO INHIBIDOR DE FRECUENCIAS	Abril V 10 Julio V 20 y 32 Agosto V 42	\$100.000.000	10
87	12707-MANTENIMIENTO AL COMPONENTE TECNOLÓGICO DE LOS DOS VEHÍCULOS UNIDADES DE COMANDO Y CONTROL SIART	Abril V 10 Julio V 20, 32 y 42	\$257.323.000	10
88	12710-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y HARDWARE (REPUESTOS PATA MAVIC 300, MATRICE 300, MATRICE 350, HELICES 95-10, BATERIAS) A LOS EQUIPOS, CONTROLES Y ESTACIONES DE CARGAS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AÉREA URBANA QUE REALIZAN EL SERVICIO DE SIART EN LA JURISDICCIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	Abril V 10 Julio V 20, 32 y 42	\$945.000.000	10
89	12812-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C.	Junio V 10 y 20 Julio V 32 Agosto V 42	\$17.169.980.000	5
90	13572-ADQUISICIÓN DE ESCÁNER LÁSER 3D FIJO Y MÓVIL Y SOFTWARE	Mayo V 10 y 20 Julio V 32 y 42	\$646.170.000	6
91	13588-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, A LAS BICICLETAS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Marzo V 10 Julio V 20 y 32 Agosto V 42	\$157.850.904	3
92	13731-ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE FOTOGRAFIA	Agosto V 32 y 42	\$250.975.780	4

Tabla 8. Elaboración propia OCI - Plan Anual de Adquisiciones y SECOP II

Con respecto a la información relacionada en el cuadro anterior se puede concluir:

- Concurso de Méritos: De las 13 líneas planeadas, 6 procesos no evidencian publicación en SECOP II o presentación en comité de contratación, para las descripciones 13604 y 13616 fueron presentadas ante el comité de contratación y publicadas en SECOP II, sin embargo, los procesos no fueron aperturados.
- Contratación directa: No se evidencia publicación en SECOP II o presentación en comité de contratación de 19 líneas (No incluye contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión).
- Contratación régimen especial: Se planeó 1 línea, la cual no evidencia publicación en SECOP II o presentación en comité de contratación.

- Licitación Pública: De las 6 líneas planeadas, 2 procesos no evidencian publicación en SECOP II o presentación en comité de contratación.
- Mínima Cuantía: De las 44 líneas planeadas, 30 procesos no evidencian publicación en SECOP II.
- Selección abreviada - acuerdo marco: De las 24 líneas planeadas, 9 procesos no evidencian publicación en Tienda Virtual.
- Selección abreviada subasta inversa: De las 41 líneas planeadas, 22 procesos no evidencian publicación en SECOP II o presentación en comité de contratación.
- De los 91 procesos que se encuentran pendientes por tramitar, 39 han sido objeto de modificaciones en hasta más de tres ocasiones.
- Las descripciones 13462 (Adquisición de semovientes) y 13126 (Adquisición de elementos de protección personal), superan el valor de la mínima cuantía.
- Las descripciones (11394, 11395, 11396 y 11397) no corresponden a la modalidad de contratación directa.

Ahora bien, de acuerdo con lo mencionado podemos concluir que es necesario que las dependencias responsables de la ejecución de los proyectos realicen una correcta programación inicial con base en las condiciones de plazo y forma de pago de los contratos, con el fin de que no se incremente la probabilidad de una menor ejecución del presupuesto programado vigencia 2025, y, por ende, constituir reservas y/o pasivos exigibles con cargo al presupuesto vigencia 2026.

Adicional las dependencias deben analizar que procesos no se van a radicar y en este sentido solicitar la eliminación de la línea en el PAA.

Por parte de las Unidades Ejecutoras se debe fortalecer las acciones relacionadas con el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para asegurar el cumplimiento de lo programado por las dependencias.

6. CONCLUSIONES

- La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia cumplió con la publicación y actualizaciones del PAA en la plataforma SECOP II, garantizando trazabilidad y acceso a la información pública.
- En la versión 42 del PAA se identificaron dos procesos duplicados, los cuales fueron eliminados para consolidar el valor total proyectado del PAA con corte al 13 de agosto; correspondiente a las líneas 11.207 y 11.249.
- El PAA tuvo 42 modificaciones con corte al 13 de agosto de 2025, reflejando constantes ajustes en la planeación contractual. Si bien esto muestra flexibilidad, también implica riesgos de inestabilidad en la programación.


7. RECOMENDACIONES

- Realizar una validación previa a la publicación del PAA para evitar duplicidades y documentar los ajustes realizados, garantizando trazabilidad y coherencia entre la matriz interna y SECOP II.
- Establecer alertas tempranas que permitan priorizar la ejecución de contratos de mayor impacto presupuestal, evitando acumulación de recursos no ejecutados al cierre del año.
- Promover mayor uso de mecanismos como licitación pública, concurso de méritos y acuerdos marco para garantizar pluralidad de oferentes y mayor transparencia.
- Identificar con anticipación los procesos críticos que requieren trámite de vigencias futuras y asegurar la oportuna autorización de los mismos para no afectar la continuidad institucional.

Elaboró




Kelly Johanna Gordillo Gómez
Contratista Oficina de Control Interno



Luisa Fernanda Mora Gutiérrez
Contratista Oficina de Control Interno

Revisó



Sandra Liliana Martínez Méndez
Contratista Oficina de Control Interno

Aprobó



Karol Andrea Parraga Hache
Jefe Oficina de Control Interno