

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$4,995	\$4,694	93.99	\$14,187	\$0	0.00	\$9,840	\$0	0.00	\$9,540	\$0	0.00	\$6,707	\$0	0.00	\$45,269	\$4,694	10.37
0 N/A	\$4,995	\$4,694	93.99	\$14,187	\$0	0.00	\$9,840	\$0	0.00	\$9,540	\$0	0.00	\$6,707	\$0	0.00	\$45,269	\$4,694	10.37
314 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio	\$2,588	\$2,457	94.95	\$3,155	\$0	0.00	\$2,240	\$0	0.00	\$2,240	\$0	0.00	\$1,865	\$0	0.00	\$12,088	\$2,457	20.33

Indicador(es)

(C) 334 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y prevención de violencias basadas en género y el machismo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	9.50	95.00%	95.00%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	9.50%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020, el equipo de gestores, realizó un número importante de acompañamientos e intervención de mediación a las diferentes actividades de protesta y movilización social, con el fin de convertirse en el componente de mediación y concertación más efectiva con la ciudadanía y las instituciones del distrito capital, en los diferentes territorios, espacios, actividades y eventos; el diálogo como herramienta fundamental para mantener la dignidad humana, con la cual se evita que la protesta y manifestaciones se transformen en alteraciones al orden público, a la convivencia, por ello, se propicia la seguridad y convivencia ciudadana. Para esto, se hace un informe operativo de gestores con los siguientes resultados: Atención de Plantones 689, Acompañamiento de marchas 236, Atención en Bloqueo de Vía 167, Control de Aglomeraciones 262, Control de aglomeración en entrega de subsidios a través de corresponsales bancarios 56, Control de aglomeración en Aeropuerto el Dorado 12, Control de aglomeración de terminales terrestres 28, Apoyo en centros penitenciarios 10, acompañamiento a Universidades 32 y Disturbio 94. Para un total de 1586.

De igual manera, se han desarrollado las siguientes acciones:

· Se ha logrado un trabajo articulado desde el Puesto de Mando Unificado, el cual opera de manera permanente las 24 horas y los 7 días de la semana, cuenta con la presencia y participación continua de funcionarios de la Subsecretaría, de la Secretaría y del Secretario Distrital de Seguridad, es allí, en donde de manera articulada con las demás entidades del distrito, se reciben todos y cada uno de reportes de acontecimientos de la Capital de la República, en aras de hacer seguimiento o que requieran especial atención por parte de algunas o todas las entidades, quienes coordinan desde sus competencias para dar una respuesta óptima, eficaz y operativa.

· Otro elemento importante realizado por la estrategia en el marco de la emergencia del Covid-19, es la construcción de espacios de diálogo con los diferentes colectivos organizados, previo a grandes protestas y movilizaciones, con el fin de evitar que puedan convertirse en un riesgo frente al aumento del contagio. A través de estos ejercicios de elaboración de -pactos conjunto-, se ha incentivado opciones de protesta por medio de plataformas virtuales y se ha fortalecido la confianza institucional y los canales de comunicación de manera óptima con estos actores. Se han concertado pactos frente a acciones de protesta con: a) Las diferentes hinchas de barras futboleras que confluyen en la ciudad de Bogotá, b) Los grupos identitarios como la Coordinadora Antifascista, c) Los grupos feministas, d) Los grupos comunales, e) Las organizaciones de trabajadores, y f) las demás expresiones de la sociedad civil.

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)4	Diseñar e implementar 100 estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio.	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			10.00	10.00	100.00	40.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$2,588	\$2,457	94.95	\$3,155	\$0	0.00	\$2,240	\$0	0.00	\$2,240	\$0	0.00	\$1,865	\$0	0.00	\$12,088	\$2,457	20.33

315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo	\$216	\$148	68.37	\$6,782	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,255	\$0	0.00	\$11,053	\$148	1.34
---	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-------	------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03

(C) 335 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones con alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	7.00	6.00	85.71%	85.71%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: Contingencia sanitaria COVID 19

Avances y Logros: Estrategia para la seguridad y la convivencia de la población migrante
 - Acciones interinstitucionales junto a Migración Colombia. para la verificación del estatus migratorio de población extranjera en las localidades priorizadas de Kennedy, Usaquén, Fontibón, Usme, Puente Aranda y Mártires.
 - Articulación para el retorno voluntario de migrantes.
 - Acompañamiento aglomeraciones

Estrategia para la prevención de la mendicidad infantil y adolescente
 - 11 (once) jornadas de sensibilización interinstitucional y propuestas lúdico-pedagógicas a las familias en situación de riesgo de vulneración de derechos, realizadas por un equipo multidisciplinar de profesionales.
 - Realización de recorridos de búsquedas activas, abordaje, identificación del núcleo familiar, su contexto, situación y documentación.
 - Se efectuaron talleres lúdicos pedagógicos, oferta de servicios del Distrito entre los cuales se ofertó en gran medida el centro Abrazar de la Secretaría Distrital de Integración, de acuerdo a las particularidades de las familias
 - 17 intervenciones de protección y garantía de derechos

Proyecto: Plan operativo especial para la seguridad y la convivencia de la población ciudadana habitante de calle

- Participación en estudio sobre delitos, violencias y conflictividades de personas habitantes de calle, el cual contemplaba variables de homicidio, lesiones personales, capturas realizadas a Seguimiento a la ocurrencia de delitos en los que las víctimas son ciudadanos habitantes de calle
- Realización de reportes por parte de los equipos territoriales sobre incidentes de seguridad y convivencia con habitantes de calle en el Sistema de indicadores de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia "Progressus":
- Fortalecimiento a Frentes Locales de Seguridad que tengan relación con el fenómeno de habitabilidad en calle.
- Diseño e implementación del Protocolo de acompañamiento en seguridad y convivencia para equipos territoriales del Distrito
- Implementación del Protocolo de seguridad en entornos escolares definido y aprobado por el comité de Convivencia Escolar, el cual incluye temáticas de personas habitantes de calle.
- Implementación del Protocolo en lugares concentración de habitantes de calle asociadas con la venta y consumo colectivo de drogas.
- Operativos de recuperación de espacio público, con oferta institucional hacia ciudadanos en condición de habitabilidad en calle
- En el marco del Plan Navidad se desarrollaron 27 jornadas de autocuidado y escucha activa para población habitante de calle o en riesgo de estarlo en las localidades priorizadas de Fontibón, Mártires, Kennedy, Usaquén, Suba, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y Candelaria.
- Proyecto: Plan operativo especial para la seguridad y la convivencia de los grupos étnicos

Proyecto: Plan operativo especial para la seguridad y la convivencia de las personas Trans
 - Proyecto: Cuidado.

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3	Diseñar e implementar 100 estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones en alto riesgo.	Magnitud	7.00	6.00	85.71	40.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$216	\$148	68.37	\$6,782	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,255	\$0	0.00	\$11,053	\$148	1.34

316	Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social	\$0	\$0	0.00	\$1,405	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$910	\$0	0.00	\$4,815	\$0	0.00
-----	---	-----	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03

(C) 336 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)5	Diseñar y aplicar 100 estrategia de mediacion escolar y comunitaria como herramienta de justicia para generar cultura ciudadana en la ciudad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,405	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$910	\$0	0.00	\$4,815	\$0	0.00

317 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias	\$2,015	\$1,951	96.85	\$2,648	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$978	\$0	0.00	\$8,841	\$1,951	22.07
---	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 337 Número de jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir su vinculación al delito, violencias y consumo de spa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	250.00	50.00	43.00	86.00%	86.00%
2021	2,900.00	3,100.00	0.00	0.00%	
2022	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%	
2023	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00%	
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10,000.00	10,000.00	43.00	al Plan de Desarrollo	0.43%

Retrasos y soluciones: NA

Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Distrital "Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI" está explícita la apuesta por el trabajo con los y las jóvenes de la ciudad. Alineados a esta apuesta, reconociendo las problemáticas estructurales y reconociendo las habilidades de transformación social de los y las jóvenes, la estrategia de la Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana tiene como centro su vinculación como actores transformadores, no como beneficiarios de un programa; trabajar mano a mano con jóvenes que están en riesgo de vincularse a actividades contrarias a la ley o ya están inmersas en ellas.

Por lo anterior se tiene lo siguiente:Gestión de resolución interna que permite la contratación de jóvenes en condiciones de fragilidad social (Res. 834 del 2020).-15 reuniones con 89 líderes de las localidades priorizadas en 2020, 11 reuniones de socialización de inscripción con jóvenes, un grupo focal para la construcción y selección de mensajes claves para la comunicación de la estrategia. 10 reuniones para elaboración de acuerdos en localidades que inician a partir de 2021 propósito de iniciar la construcción de semilleros de jóvenes que participarán en los años siguientes. -Aplicación de formulario de inscripción y caracterización de jóvenes, total de 450 inscritos, de los cuales hoy la institución cuenta con un documento con análisis de la información arrojada sobre. -aspectos sociales, económicos, familiares, psicosociales y territoriales de los jóvenes. -Selección de 100 jóvenes a contratar por la SDSCJ a jóvenes de 4 localidades aplicando 5 dimensiones de fragilidad social (Abandono escolar, maternidad y paternidad temprana, aporte económico al hogar, jefatura del hogar, vinculación al SRPA).-Selección de jóvenes habitantes en las localidades priorizadas, para conformación de duplas de Big Partners (Gestores Juveniles). Estos gestores formarán, supervisarán y acompañarán a los 100 jóvenes objeto de la intervención. Inicialmente estarán encargados del acompañamiento y recolección de documentos de contratación. - Socialización de jóvenes seleccionados con líderes locales para una revalidación del cumplimiento con los criterios de inclusión y exclusión de los mismos. - Acercamiento a 5 instituciones de educación superior en el marco de la construcción de procesos de cualificación y generación de oportunidades para los y las jóvenes participantes de la estrategia. - Un total de 86 Sesiones formativas implementadas con jóvenes de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Los Mártires, en habilidades de mediación, género, DDHH, cartografía social, planes de vida.-17 Sesiones de formación correspondientes a 68 horas de trabajo diseñadas. 3. Realización de dos ferias de servicios para jóvenes en la localidad de Ciudad Bolívar, participó: SDSCJ, Secretaría Distrital de Salud, Alcaldía Local, SDD, Registraduría, Agencia Pública de Empleo y SDIS.30 acciones adelantadas por los Jóvenes en el proceso de transformación comunitaria y de sus entornos

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2	Formar 10,000 Jóvenes en habilidades de mediacion, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones.	Magnitud	50.00	43.00	86.00	3,100.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	43.00	0.43
		Recursos	\$2,015	\$1,951	96.85	\$2,648	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$978	\$0	0.00	\$8,841	\$1,951	22.07

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03
318 Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$610	\$0	0.00

Indicador(es)

(K) 338 Número de consejos de seguridad social por localidad al año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	17.00	85.00%	85.00%
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	17.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: Durante el último trimestre de la vigencia 2020 en el marco de los Consejos Locales de Gobierno, se realizaron 17 Consejos Locales de Seguridad Social liderados por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, donde la comunidad y las entidades de cada una de las localidades tuvieron la oportunidad de revisar los planes de acción formulados en materia de seguridad con el objetivo de procurar por un seguimiento y mejor implementación en respuesta a las necesidades identificadas en los territorios, esto en función de los recursos institucionales y la participación ciudadana existente. De estos Consejos Locales de Seguridad Social no se logró su ejecución en las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda y Fontibón, dado que por dinámicas propias del cronograma de la Alcaldía no se contó con la presencia de la Alcaldesa Mayor. Uno de los aspectos a resaltar de los espacios desarrollados con la Alcaldía Mayor de Bogotá, fue la oportunidad que las comunidades en los territorios tuvieron para expresar sus inquietudes, inconformidades y sugerencias en materia de seguridad, permitiendo a las entidades acercarse a las realidades barriales y reconocer las dinámicas cotidianas frente al fenómeno delictivo. Así mismo, el dialogo interinstitucional y con las comunidades permitió la generación de compromisos en torno a temas puntuales manifestados de acuerdo a las problemáticas identificadas y en los territorios de mayor incidencia.

Proyecto(s) de inversión

7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)7	Realizar 20 consejos locales de seguridad social en todas las localidades de la ciudad (uno por cada localidad)	20.00	17.00	85.00	20.00	0.00	0.00	20.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00

319 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad	\$175	\$138	78.68	\$187	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$1,499	\$0	0.00	\$7,861	\$138	1.76
--	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(K) 339 Número de grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	800.00	800.00	800.00	100.00%	100.00%
2021	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2022	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2023	800.00	800.00	0.00	0.00%	
2024	800.00	800.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: N/A

Avances y Logros: La estrategia aborda tres acciones fundamentales: 1) Promover la corresponsabilidad de los ciudadanos y su participación activa en el diseño e implementación de planes y actividades que contribuyeran con el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia de sus entornos; 2) Sensibilizar a los ciudadanos en temas de interés para la comunidad que aportaran al mejoramiento de las condiciones de seguridad de sus entornos; y 3) Promover el trabajo articulado entre la comunidad y la institucionalidad. Logros y Resultados: En la actualidad, y específicamente, en el marco de la emergencia por COVID-19 y la apertura gradual, la administración generó acciones de fortalecimiento y trabajo social desde las restricciones que hubo durante la cuarentena y los cuidados de acuerdo a la ¿nueva realidad¿. Para esto, contamos con la base de datos de los grupos de ciudadanos comprometidos con la seguridad y la convivencia actualizada a marzo de este año, de esta manera, las personas que se encuentran allí registradas y que expresaron querer seguir trabajando con la secretaría, fueron con quienes los equipos territoriales; enlaces y gestores por localidad, tuvieron contacto y dialogo durante el año para coordinar acciones. Específicamente, las acciones se han direccionado para impactar a los ochocientos trece (813) grupos de ciudadanos comprometidos con la seguridad y convivencia, con los cuales actualmente la comunicación es a través de sus coordinadores o líderes, quienes mantienen comunicación constante con los gestores de seguridad y convivencia de la Secretaría, de manera virtual, por canales (WhatsApp y correo electrónico). Lo anterior ha permitido que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, este en contacto permanentemente con la comunidad manteniéndola informada, logrando participación en materia de seguridad y convivencia por localidad en los meses de mayo a agosto: Cada localidad desarrollo acciones para el cumplimiento de las tres metas donde se pudo reconocer el trabajo de corresponsabilidad de parte de la ciudadanía, la acogida

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03	
de la secretaría en los territorios y sobre todo, la ganancia que se da cuando se propician espacios más seguros y en convivencia con los siguientes resultados: Actividad en espacio público - resignificación con la participación activa de grupos ciudadanos por la seguridad y convivencia en los entornos de confianza priorizados 90. Jornadas de formación con corregidores, lideresas/ líderes de JAC para la resolución y mediación de conflictos 3. Reunión de presupuestos participativos y Rendición de Cuentas 65. Reuniones con los grupos de Ciudadanos en los entornos de confianza priorizados 256. Seguimiento y/o actividades concertadas con grupos ciudadanos Por último, se firmó el Convenio Interadministrativo con el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y la Gerencia Escuela de la Participación, para ofertar y desarrollar el curso de formación en resolución de conflictos e inicia en 2021.																			
Proyecto(s) de inversión																			
7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad.	Magnitud	800.00	800.00	100.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$175	\$138	78.68	\$187	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$1,499	\$0	0.00	\$7,861	\$138	1.76
46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida		\$1,276	\$1,274	99.84	\$9,114	\$0	0.00	\$9,621	\$0	0.00	\$10,453	\$0	0.00	\$10,101	\$0	0.00	\$40,565	\$1,274	3.14
0 N/A		\$1,276	\$1,274	99.84	\$9,114	\$0	0.00	\$9,621	\$0	0.00	\$10,453	\$0	0.00	\$10,101	\$0	0.00	\$40,565	\$1,274	3.14
337 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización		\$29	\$29	100.00	\$361	\$0	0.00	\$430	\$0	0.00	\$442	\$0	0.00	\$427	\$0	0.00	\$1,689	\$29	1.70

Indicador(es)

(S) 364 Número de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	30.00	30.00	30.00	100.00% ★	100.00% ★
2021	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	300.00	300.00	30.00	al Plan de Desarrollo	10.00% ⓧ

Retrasos y soluciones: No se reportan

Avances y Logros: En la vigencia 2020 se cumplió el 100% de la programación prevista, la implementación del Programa ha supuesto el despliegue de un proceso de articulación, sensibilización y socialización.

Durante la vigencia 2020 se desarrollaron las siguientes acciones:

1. Capacitación y sensibilización a las diferentes autoridades e instituciones pertenecientes al SRPA, sobre las líneas de acción y articulaciones necesarias para el desarrollo del Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas.
2. Articulación con Ministerio de Justicia para que las autoridades del SRPA en Bogotá (jueces, fiscales, defensores públicos y defensores de familia) participaran en jornadas de formación e intercambio con las cortes de drogas de los Estados Unidos y el equipo que lidera la implementación del Programa en Medellín.
3. Articulación interinstitucional desde el PSJTD con Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPS) y operadores que trabajan en conjunto con estas, para la vinculación de adolescentes y jóvenes a procesos de atención terapéutica frente a la problemática de consumo de SPA.
4. Reuniones de articulación y construcción de acuerdos de atención con las EPS (Capital Salud, Unicajas Comfacundi, Famisanar y Sanitas)
5. Reuniones de articulación, estudios de caso, recepción y seguimiento a casos con las diferentes IPS, con las que se cuenta con convenio actualmente (REMY y UNITOX IPS).
6. Recepción de casos y articulación con las diferentes autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Jueces con función de Conocimiento, Asistentes Sociales de Jueces con función de Conocimiento, Jueces con función de Garantías, Fiscalías, Asistentes Técnicos Fiscalías, Defensorías de Familia, Defensorías Publicas y Equipos de los diferentes centros de atención especializada (CAE).
7. Revisión de expedientes de adolescentes y jóvenes remitidos al PSJTD, como parte del proceso de preselección de casos.
8. Desarrollo de espacios de trabajo con familias en el fortalecimiento de corresponsabilidad, herramientas de regulación y gestión emocional, contextualización de los procesos terapéuticos y judiciales que llevan los adolescentes del SRPA en el PSJTD,
9. Programación y participación de audiencias para ingreso al PSJTD y audiencias de seguimiento. Articulación y activación de ruta de atención con el IDIPRON, para la vinculación de adolescentes y jóvenes al Programa de mitigación de dicha entidad.
10. Articulación y activación de ruta de atención con el IDIPRON, para la vinculación de adolescentes y jóvenes al Programa de mitigación de dicha entidad
11. Desde la estrategia de entrenamiento en habilidades socioemocionales, se trabajó en articulación con los profesionales del PSJTD y de la IPS Remy desarrollando un proceso de auto cambio guiado a través de sesiones presenciales en la IPS por medio de una cartilla guía del trabajo con los adolescentes vinculados.

Proyecto(s) de inversión

7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03
(S)2 Vincular a 300 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con consumo problemático de sustancias psicoactivas al Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el SRPA.	30.00	30.00	100.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	300.00	30.00	10.00
	\$29	\$29	100.00	\$361	\$0	0.00	\$430	\$0	0.00	\$442	\$0	0.00	\$427	\$0	0.00	\$1,689	\$29	1.70
338 Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	\$38	\$36	95.12	\$2,552	\$0	0.00	\$2,572	\$0	0.00	\$2,662	\$0	0.00	\$2,558	\$0	0.00	\$10,381	\$36	0.35

Indicador(es)

(S) 365 Número de adolescentes y jóvenes atendidos a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	40.00	92.00	92.00	100.00% ★	100.00% ★
2021	220.00	220.00	0.00	0.00%	
2022	250.00	250.00	0.00	0.00%	
2023	250.00	198.00	0.00	0.00%	
2024	40.00	40.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	800.00	92.00	al Plan de Desarrollo	11.50% ⓧ

Retrasos y soluciones: No se reportan.

Avances y Logros: En la vigencia 2020 se superó el 100% de la programación definida, gracias a la sólida articulación entre la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente y las autoridades del SRPA se logró vincular a 92 adolescentes y jóvenes a las dos rutas de ingreso que se encuentran en ejecución.

Las dos líneas de atención a través de las cuales se ha brindado atención durante este periodo en el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) son:

- 1) Principio de Oportunidad en la modalidad de suspensión del procedimiento a prueba, en esta línea por iniciativa de la Fiscalía General de la Nación y bajo el control de legalidad de un Juez con función de Control de Garantías, los adolescentes y jóvenes son beneficiados con la aplicación preferente del Principio de Oportunidad bajo la modalidad de Suspensión del Procedimiento a Prueba. Tras ser remitidos al Programa, las y los adolescentes y jóvenes comienzan un proceso enmarcado en los principios de la Justicia Restaurativa para lograr tres objetivos: responsabilizarse de sus actos, reparar el daño causado y reintegrarse a su contexto familiar, comunitario y social como ciudadanos responsables y con un proyecto de vida alejado de la violencia y el delito;
- 2) Procesos restaurativos para adolescentes y jóvenes con procesos penal en curso y/o en cumplimiento de sanción: En esta línea son atendidos adolescentes y jóvenes que se encuentran en etapa de juzgamiento y adolescentes y jóvenes que cumplen sanciones privativas y no privativas de la libertad y son remitidos por los Jueces con función de Conocimiento (encargados de hacer seguimiento a la sanción según el artículo 147 de la Ley 1098 de 2006), las Defensorías de Familia y/o los equipos de las Unidades Atención del SRPA. Se abordan casos por diferentes tipos de delito siempre y cuando la o el postulado cumpla con unos requisitos objetivos y subjetivos previamente determinados. Se realizan procesos restaurativos y encuentros víctima - ofensor en los que participan las familias y, si es del caso, los miembros de la comunidad que puedan llegar a verse afectados.

Proyecto(s) de inversión

7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Atender a 800 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a través de las rutas de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	Magnitud	92.00	92.00	100.00	220.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	800.00	92.00	11.50
	Recursos	\$38	\$36	95.13	\$2,552	\$0	0.00	\$2,572	\$0	0.00	\$2,662	\$0	0.00	\$2,558	\$0	0.00	\$10,381	\$36	0.35

339 Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente	\$6	\$6	100.00	\$1,203	\$0	0.00	\$1,247	\$0	0.00	\$1,290	\$0	0.00	\$1,314	\$0	0.00	\$5,060	\$6	0.12
--	-----	-----	--------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------

Indicador(es)

(C) 366 Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Casa Libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00% ★	100.00% ★
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00% ⓧ

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03		
<p>Retrasos y soluciones:</p> <p>Avances y Logros: Durante la vigencia 2020, se logró que 168 personas tuvieran un Plan de Atención en Empleabilidad. Desde el 9 de julio y en asocio con el SENA se iniciaron talleres en competencias blandas. Durante este periodo se realizaron 9 talleres en adaptabilidad y sostenibilidad; en regulación emocional; mi proyecto, mi trabajo, con la participación de 149 personas y, en términos de las competencias ocupacionales, se promovió el programa de Alfabetización Digital, donde participaron 24 personas. Por su parte, en junio de 2020, se vincularon 20 usuarias a la estrategia ¿Mujeres que Tejen su Destino¿ y, en julio de 2020, 32 personas iniciaron el curso de formación virtual en emprendimiento con la Asociación Colombiana de Empresarios Productivos-ACEP. Así mismo, en el año se ubicaron laboralmente 19 personas. De otro lado, y en lo que respecta a la línea de emprendimiento, se acordaron planes de atención para 63 personas usuarias. A su vez, se realizaron 4 talleres en competencias ciudadanas con un total de 24 asistentes y 40 personas terminaron ciclos de formación con la Secretaría de Educación. En cuanto a la atención familiar, se lograron realizar 25 agenciamientos, 23 encuentros grupales y 3 consultas sociales en domicilio, en los que se trabajó en el acompañamiento al proceso de reunificación familiar.</p> <p>Frente al desarrollo del programa de Casa libertad, la población pospenada ha logrado encontrar opciones que le permitan mejorar su proyecto de vida y transformar sus conflictos en oportunidades</p>																				
Proyecto(s) de inversión																				
7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)5 Atender a 2,530 personas pospenadas a través del modelo de atención diseñado para Bogotá, que permita la inclusión social, familiar y productiva desde el programa Casa Libertad	Magnitud	280.00	271.00	96.79	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,530.00	271.00	10.71	
	Recursos	\$6	\$6	100.00	\$857	\$0	0.00	\$889	\$0	0.00	\$920	\$0	0.00	\$953	\$0	0.00	\$3,626	\$6	0.17	
(D)6 Disminuir a 4.10 por ciento la reincidencia penitenciaria de la población atendida bajo el lineamiento implementado en Bogotá para personas pospenadas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00				
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$346	\$0	0.00	\$358	\$0	0.00	\$369	\$0	0.00	\$361	\$0	0.00	\$1,434	\$0	0.00	
340 Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad		\$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	
Indicador(es)																				
(S) 367 Unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mejoradas en infraestructura y/o dispositivos tecnológicos para el fortalecimiento de la atención integral																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%													
Proyecto(s) de inversión																				
7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)4 Mejorar en 2 unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) del Distrito la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	
341 Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral		\$1,203	\$1,203	99.99	\$4,498	\$0	0.00	\$5,373	\$0	0.00	\$6,059	\$0	0.00	\$5,802	\$0	0.00	\$22,935	\$1,203	5.24	
Indicador(es)																				

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03

(S) 368 Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00% ★
2021	400.00	400.00	0.00	0.00%	
2022	450.00	450.00	0.00	0.00%	
2023	450.00	450.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,500.00	100.00	al Plan de Desarrollo	6.67% ⓧ

Retrasos y soluciones: No se reportan

Avances y Logros: En la vigencia 2020, 100 adolescentes y jóvenes fueron vinculados a estrategias orientadas a fortalecer su atención integral.

Centro de Atención Especializada Bosconia: 48 adolescentes y jóvenes sancionados con privación de la libertad han recibido atención (psicosocial, pedagógica, artística, educativa y ocupacional) en el Centro; dicha atención busca ayudarlos a construir proyectos de vida y de futuro lejos del delito y a disminuir el riesgo de reincidencia.

Estrategia de atención especializada a víctimas y adolescentes y jóvenes ofensores vinculados al SRPA por la presunta comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual en Bogotá: fueron vinculados 52 adolescentes a esta estrategia, la cual ofrece atención terapéutica individual, grupal y familiar a los adolescentes ofensores y a las víctimas. Durante 2020 se avanzó en la construcción de una versión preliminar de las Rutas de Ingreso (por aplicación de Principio de Oportunidad y para adolescentes en ejecución de la sanción) y se tiene prevista la coordinación con autoridades judiciales y administrativas del SRPA, a fin de desarrollar una mesa de Trabajo que permita la revisión y ajuste de las Rutas de Ingreso de la Estrategia (por aplicación de Principio de Oportunidad y para adolescentes en ejecución de sanción).

De igual forma, se avanzó en el diseño de una Estrategia de atención a adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA por la presunta comisión de conductas de carácter delictivo y son reintegrados a su entorno familiar, con o sin vinculación a un proceso judicial en Bogotá, para ello, se realizó revisión de bibliografía y de bases de datos relacionadas con la problemática de la ciudad, con el fin de contar con un documento propuesta para esta estrategia.

Por otra parte, se han realizado reuniones de articulación con diferentes entidades para conocer su oferta institucional, y a partir de esta gestión, se cuenta con oferta que es funcional para los adolescentes que ingresarán a esta Estrategia. Adicionalmente, se ha avanzado en la consecución de un espacio físico que acoja la estrategia, con entidades como el IDIPRON, el DADEP y la Lotería de Bogotá

Proyecto(s) de inversión

7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Vincular a 1,500 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a cuatro (4) estrategias de atención integral.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	400.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	6.67
	Recursos	\$1,203	\$1,203	99.99	\$4,498	\$0	0.00	\$5,373	\$0	0.00	\$6,059	\$0	0.00	\$5,802	\$0	0.00	\$22,935	\$1,203	5.24
47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad		\$20,041	\$19,756	98.58	\$33,055	\$0	0.00	\$20,345	\$0	0.00	\$18,135	\$0	0.00	\$12,718	\$0	0.00	\$104,294	\$19,756	18.94
0 N/A		\$20,041	\$19,756	98.58	\$33,055	\$0	0.00	\$20,345	\$0	0.00	\$18,135	\$0	0.00	\$12,718	\$0	0.00	\$104,294	\$19,756	18.94
342 Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital		\$13,554	\$13,409	98.93	\$20,455	\$0	0.00	\$7,593	\$0	0.00	\$5,193	\$0	0.00	\$2,727	\$0	0.00	\$49,521	\$13,409	27.08

Indicador(es)

(C) 369 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de las acciones priorizadas en el Plan de mejoramiento para la problemática del hacinamiento carcelario en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00% ★
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00% ⓧ

Retrasos y soluciones: No se reportan.

La Secretaría concertó en el mes de octubre de 2020 una ruta de trabajo con MinJusticia, INPEC y USPEC, que tiene por propósito principal la construcción de la Cárcel Distrital 2 en predios de la Picota. Esta ruta de trabajo, que involucra la actualización del Plan de Regularización y Manejo del predio la

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03																																												
<p>Avances y Logros: Picota, la gestión del suelo de los predios del Buen Pastor y Modelo para mudar esas cárceles a la Picota y la construcción de la Cárcel Distrital 2 en esos predios, fue concretada por esta Secretaría en un borrador de Convenio Marco remitido a MinJusticia en diciembre de 2020, para que esa cartera, en conjunto con sus entidades adscritas, INPEC y USPEC, revisen y avalen el documento que será suscrito en 2021.</p> <p>Adicional en 2020, se adelantaron tres acciones que apuntan a materializar la habilitación de un centro de detención transitoria adicional en Bogotá, con características particulares para su puesta en funcionamiento, según el marco jurídico excepcional, expedido por el Gobierno Nacional en el contexto de la pandemia, contenido en el Decreto Legislativo 804 de 2020.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1 Construir 1 estudio que permita la identificación y atención de la población sindicada en Bogotá	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.50	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$123	\$123	100.00	\$1,093	\$0	0.00	\$1,093	\$0	0.00	\$1,093	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$4,401	\$123	2.78																																											
(S)2 Suministrar 5,730 elementos a personas sindicadas, que permitan garantizar sus derechos humanos y mejorar sus condiciones durante la privación de la libertad	Magnitud	5,730.00	5,730.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	100.00																																												
	Recursos	\$779	\$633	81.34	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$779	\$633	81.34																																												
(C)6 Diseñar el 100 por ciento de la primera fase para la construcción de una nueva Cárcel para Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$8,227	\$0	0.00	\$4,200	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$14,254	\$0	0.00																																											
(K)7 Crear y operativizar al 100 por ciento una estrategia que permita la atención de la población privada de la libertad que se encuentra en centros de detención transitoria.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$12,653	\$12,653	100.00	\$11,135	\$0	0.00	\$2,300	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$30,088	\$12,653	42.05																																											
343 Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá		\$653	\$651	99.72	\$3,613	\$0	0.00	\$402	\$0	0.00	\$342	\$0	0.00	\$196	\$0	0.00	\$5,207	\$651	12.51																																											
Indicador(es)																																																														
(C) 370 Número de estrategias implementadas para el mejoramiento de las condiciones personas e interpersonales y para el proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>33.33%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	2021	3.00	3.00	0.00	0.00%		2022	3.00	3.00	0.00	0.00%		2023	3.00	3.00	0.00	0.00%		2024	3.00	3.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	33.33%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	33.33%																																																									
Retrasos y soluciones: No se reportan																																																														
<p>Avances y Logros: Redención de pena y capacitación: Atendiendo los protocolos establecidos por la dirección, por presencia de COVID-19 y teniendo en cuenta la importancia de la capacitación y ocupación de las personas privadas de la libertad durante este periodo se ejecutaron actividades válidas para redención de pena, previa aprobación de la Junta de Trabajo, estudio y Enseñanza: Servicio de alimentos, servicio de lavandería, Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA (aseo Interno y externo), Derechos Humanos y biblioteca, Acondicionamiento Físico y Recreación; con una participación mensual promedio de 809 PPL</p> <p>¿ En el área de salud, es de resaltar que se ha generado atención médica y odontológica en el 2020 a un total de 2.411 PPL</p> <p>¿ Se han entregado un total de 334.379 raciones alimenticias (desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y cena).</p> <p>Adicionalmente y tratándose de la suspensión de las visitas físicas se han realizado 6.520 visitas virtuales familiares.</p> <p>¿ De igual manera, en el servicio de biblioteca se ejecutaron las actividades de lectura, escritura, arte y cultura, oralidad y préstamo de libros. A resaltar, las oportunidades ofrecidas a las PPL para el aprendizaje, el uso productivo del tiempo libre, impactando de forma positiva en la disminución de los efectos del aislamiento. Se llevó a cabo el concurso de cuento corto Cárcel Distrital Cicatrices 2020, en el cual participaron 46 personas privadas de la libertad, 2 profesionales del área administrativa y 2 servidores del Custodia y Vigilancia. Se llevó a cabo el ciclo de cine ¿Más ciencia o más ficción¿ proyectado en el pabellón Libertad con asistencia de cerca de 180 privados de la libertad a cada una de las tres proyecciones y foros interpretativos. Se logró el préstamo de 2.863 libros en los diferentes pabellones bajo estrictas medidas de bioseguridad establecidas en los protocolos de Bibliored.</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03																																												
(K)4 Incluir al 100 por ciento de la población privada de la libertad de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, en las estrategias que brindarán el fortalecimiento de su proyecto de vida y preparación para el egreso del establecimiento Carcelario.	Magnitud 100.00 Recursos \$627	100.00 \$625	100.00 99.71	100.00 \$3,343	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$130	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$100	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$96	0.00 \$0	0.00 0.00	\$4,297	\$625	14.56																																												
(K)5 Implementar el 100 por ciento de una estrategia de responsabilización frente a los presuntos delitos cometidos por las personas privadas de la libertad.	Magnitud 100.00 Recursos \$26	100.00 \$26	100.00 100.00	100.00 \$270	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$272	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$242	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$100	0.00 \$0	0.00 0.00	\$910	\$26	2.86																																												
344 Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	\$5,834	\$5,696	97.63	\$8,987	\$0	0.00	\$12,350	\$0	0.00	\$12,600	\$0	0.00	\$9,795	\$0	0.00	\$49,566	\$5,696	11.49																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 371 Porcentaje de avance en el mantenimiento de los estándares de calidad y operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00% ⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00% ★	2021	100.00	100.00	0.00	0.00%		2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	20.00% ⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00% ★																																																									
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	20.00% ⚠																																																									
Retrasos y soluciones: No se reportan.																																																														
Avances y Logros: La Cárcel Distrital realizó el seguimiento de daños, revisiones y adquisiciones en temas de mantenimientos preventivo y correctivo así como las adquisiciones de elementos y equipos para garantizar el cumplimiento de la meta en cuanto a mantener los estándares de calidad garantizando en un 100% las condiciones dignas a la totalidad de las personas privadas de la libertad en el establecimiento carcelario, como fueron 14 televisores para los 6 pabellones de la Cárcel Distrital, a cada persona privada de la libertad se le ha hecho entrega de una colchoneta, una almohada, un juego de funda y sábanas y dos cobijas térmicas, al igual a cada PPL se le entregó dos uniformes completos compuestos por pantalón, camiseta y chaqueta, también se logró a través de diferentes mecanismos la consecución y entrega de elementos de bioseguridad como fué la entrega quincenal de tapabocas de tela lavables, tapabocas desechables semanalmente, y en general elementos como alcohol, gel antibacterial, termómetros, trajes y/o batas quirúrgicas, monogafas, guantes desechables, cofias y jabón para garantizar los protocolos de bioseguridad para todo el personal que interactúa al interior del establecimiento carcelario. ¿ Redención de pena y capacitación. Atendiendo los protocolos establecidos por la dirección, por presencia de COVID-19 y teniendo en cuenta la importancia de la capacitación y ocupación de las personas privadas de la libertad durante este periodo se ejecutaron actividades válidas para redención de pena, previa aprobación de la Junta de Trabajo, estudio y Enseñanza: Servicio de alimentos, servicio de lavandería, Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA (aseo Interno y externo), Derechos Humanos y biblioteca, Acondicionamiento Físico y Recreación; con una participación mensual promedio de 809 PPL ¿ En el área de salud, es de resaltar que se ha generado atención médica y odontológica en el 2020 a un total de 2.411 PPL ¿ Se han entregado un total de 334.379 raciones alimenticias (desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y cena). Adicionalmente y tratándose de la suspensión de las visitas físicas se han realizado 6.520 visitas virtuales familiares. ¿ De igual manera, en el servicio de biblioteca se ejecutaron las actividades de lectura, escritura, arte y cultura, oralidad y préstamo de libros. Se llevó a cabo el concurso de cuento corto Cárcel Distrital Cicatrices 2020, en el cual participaron 46 personas privadas de la libertad, 2 profesionales del área administrativa y 2 servidores del Custodia y Vigilancia.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)3 Mantener el 100 por ciento de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres con estándares de calidad para brindar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad.	Magnitud 100.00 Recursos \$5,834	100.00 \$5,696	100.00 97.63	100.00 \$8,987	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$12,350	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$12,600	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$9,795	0.00 \$0	0.00 0.00	\$49,566	\$5,696	11.49																																												
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	\$171,529	\$149,585	87.21	\$424,290	\$0	0.00	\$326,209	\$0	0.00	\$255,548	\$0	0.00	\$89,312	\$0	0.00	\$1,266,889	\$149,585	11.81																																												
0 N/A	\$171,529	\$149,585	87.21	\$424,290	\$0	0.00	\$326,209	\$0	0.00	\$255,548	\$0	0.00	\$89,312	\$0	0.00	\$1,266,889	\$149,585	11.81																																												
345 Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes	\$7,287	\$6,993	95.97	\$13,020	\$0	0.00	\$25,254	\$0	0.00	\$19,435	\$0	0.00	\$23,704	\$0	0.00	\$88,700	\$6,993	7.88																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03

(C) 372 Número de equipamiento de justicia en el Distrito Línea Base: 24

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	23.00	23.00	23.00	0.00%	0.00%
2021	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2022	24.00	24.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan.

Avances y Logros: Se gestionaron los contratos de arrendamiento necesarios en aras de garantizar la operatividad de las casas y el servicio de acceso a la justicia de las localidades en las que no hay equipamientos propios. La Casa de Justicia de Suba Ciudad Jardín, se trasladó para la Carrera 59 # 131ª - 15 en el mes de julio, y la Casa de Justicia de Barrios Unidos se trasladó para la Calle 68 # 53-34 en el mes de octubre. Para las Casas de Justicia de Chapinero y Fontibón, se adelantaron solicitudes de prórroga al contrato actual, y paralelamente requerimientos correspondientes a búsquedas de nuevos predios para estos equipamientos en lo que correspondería a la vigencia 2021, para darle cumplimiento en términos de infraestructura y espacios, de acuerdo con el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá D.C. Se realizó mantenimiento correctivo a las Casas de Justicia y a las Unidades Móviles de Justicia.

Durante el último trimestre de la vigencia 2020, se logró concretar el proceso de compraventa de la bodega ubicada en la Calle 10 No.38-75 para ser habilitada como Centro de Traslado por Protección, con una inversión cercana a los \$3.801 millones de pesos, inmueble que fue recibido por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia el 25 de noviembre, lo que permitió avanzar en las modelaciones de la adecuación, la cual iniciará en el mes de enero de 2021.

Paralelamente se logró concretar el proceso de modificación del Decreto 563 de 2007 ¿Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia para Bogotá D.C.,¿ promovida por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, presentada ante la Secretaría Distrital de Planeación; mediante la expedición del Decreto 261 de 2020, norma que define los Centros de Traslado por Protección y establece los parámetros urbanísticos, arquitectónicos y de localización entre otros, indispensable para la adecuación de la bodega adquirida para ser habilitada como tal.

A partir del 23 de diciembre, se dispuso la habilitación temporal de un espacio en el primer piso del equipamiento de seguridad de Puente Aranda, para la aplicación del artículo 155 de 2020, relativo al traslado por protección en virtud del cual se recibieron 92 personas en estas instalaciones, para un total de 44.042 traslados realizados durante la vigencia 2020.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Habilitar 1 casa de justicia para la ampliación del acceso a la justicia de los ciudadanos en el distrito capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,300	\$0	0.00
(K)7	Garantizar el 100 por ciento de la operación y mantener los equipamientos de justicia que hacen parte del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$7,287	\$6,993	95.97	\$13,020	\$0	0.00	\$20,954	\$0	0.00	\$19,435	\$0	0.00	\$23,704	\$0	0.00	\$84,400	\$6,993	8.29

346	Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá	\$35,005	\$23,315	66.60	\$94,085	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$129,090	\$23,315	18.06
-----	---	----------	----------	-------	----------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 373 Número de sedes de la Policía Metropolitana de Bogotá construidas Línea Base: .47

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.60	0.60	0.46	0.00%	0.00%
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No obstante, que el rendimiento se vio restringido por la contingencia debido al COVID19 y en atención a lo establecido en los protocolos de bioseguridad y movilidad segura, el personal se redujo a un 51%. En el mes de noviembre de 2020 el contratista de obra y la Interventoría realizaron conjuntamente la reprogramación de obra, contemplando extender la jornada e incluir 80 personas más para un total de 260 personas, con lo cual la fecha de terminación de los recursos contratados actualmente (\$132.000 millones) se extiende hasta el 31 de julio de 2021.

Para dar terminación al 100% del proyecto, se deberán adicionar y prorrogar los contratos de obra, de Interventoría y de Supervisión Arquitectónica, durante la vigencia 2021.

Avances y Logros: El avance físico que se tiene de la obra de construcción de la MEBOG, con corte a 30 de diciembre del 2020, es de 76,1%. Este porcentaje de avance se obtiene a través del informe semanal de interventoría y en el comité de obra semanal. El cálculo del mismo se encuentra basado en la programación de

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCIÓN: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03

obra,teniendo en cuenta las actividades contratadas ejecutadas más obras no previstas pactadas ejecutadas.

asta el 30 de diciembre del 2020 se han adelantado las siguientes actividades de obra de acuerdo con la programación de obra vigente con fecha de terminación 31 de julio de 2021 según Modificadorio No. 9, el cual para cada uno de los frentes de obra es el siguiente:

- *FRENTE 1 BLOQUE A - AUDITORIO
- *FRENTE 2 y 3 - ATRIO
- *FRENTE 4 - PLATAFORMA 12-30 (bloques D y E).
- *FRENTE 5 EXTERIORES.

Control administrativo:

*Se han suscrito las Modificaciones No. 8 y No 9 al Contrato 1132 de 2018, correspondientes a la inclusión de actividades no previstas, así como la prorroga al contrato hasta el día 31 de julio de 2021, conforme a la reprogramación de obra revisada y aprobada por la Interventoría. Respecto del contrato de Interventoría 1129 de 2018 se ha suscrito la Modificación No. 3, que adiciona el contrato y prorroga hasta el 31 de julio de 2021.

Conforme a la reprogramación de obra vigente y el PAPSO Versión 5, aprobado por la Interventoría, se trabaja en obra con hasta máximo 260 personas en jornada extendida, es decir iniciando ingreso a la obra desde las 5:45 am y terminación de labores hasta las 6:30 pm, con rotación de turnos.

Proyecto(s) de inversión

7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)9	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
Construir al 100 por ciento la sede de la policía Metropolitana de Bogotá	Recursos	\$35,005	\$23,315	66.60	\$94,085	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$129,090	\$23,315	18.06

347 Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	\$336	\$290	86.21	\$1,521	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$2,487	\$290	11.66
--	-------	-------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(C) 374 Número de sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creadas Línea Base: 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.35	0.35	0.35	0.00%	0.00%
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan.

Avances y Logros: Se finalizó la formulación de modificación del Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia y su adopción mediante el Decreto Distrital 261 de 2020; dicho instrumento incorporó las condiciones normativas requeridas para la habilitación de suelo para los equipamientos del SRPA en el Distrito.

De igual forma y gracias a la gestión adelantada durante la vigencia, se logró suscribir el Contrato Interadministrativo de Comodato 11-1628-2020 con la Regional Bogotá del ICBF, el cual permitirá habilitar una nueva sede del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes -CESPA- y dar cumplimiento parcial a la Meta Plan de Desarrollo 347 que propone ¿Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa¿; fruto del trabajo articulado entre la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente y la Dirección de Tecnología y Sistemas de la Información, se viabilizó la propuesta de intervención y adecuación de dicha sede, lo cual permitirá que entre en operación antes de iniciar el primer semestre de 2021.

Se avanzó en la generación de acuerdos con la Secretaría Distrital de integración Social y la Defensoría del Espacio Público para identificar y viabilizar la entrada en operación de nuevas sedes para el PDJJR y otras estrategias de la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente en edificaciones públicas que por su ubicación permitan acercar la oferta de servicios a los territorios en que viven los adolescentes del SRPA y empezar a desarrollar nodos dotacionales de atención a adolescentes y jóvenes que concentren la oferta de entidades como el IDIPRON, la Secretaría Distrital de Cultura, el IPES y la Secretaría de Educación.

Se ha avanzado con la Lotería de Bogotá en la posible cesión de un equipamiento de propiedad de dicha entidad a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia a fin de habilitar un Centro de Integración Social, modalidad incluida en el ¿Manual Operativo de las modalidades que atienden Medidas Complementarias y/o de Restablecimiento en Administración de Justicia¿, expedido por el ICBF y en la que operaría la Estrategia de atención a jóvenes que entran en contacto con el SRPA y son reintegrados a su medio familiar y los que egresan de las medidas y sanciones del Sistema y requieren apoyo en el post-egreso.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)3 Crear 2 nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	Magnitud	0.40	0.35	87.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$336	\$290	86.21	\$1,411	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,747	\$290	16.60																																												
(C)4 Mantener 3 sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$110	\$0	\$210	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$740	\$0	0.00																																												
348 Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas	\$462	\$462	100.00	\$8,600	\$0	0.00	\$45,000	\$0	0.00	\$45,000	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$99,385	\$462	0.46																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 375 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata URI y en la construcción de las 3 nuevas URI																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>10.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	2021	35.00	35.00	0.00	0.00%		2022	60.00	60.00	0.00	0.00%		2023	85.00	85.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	10.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	35.00	35.00	0.00	0.00%																																																										
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%																																																										
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	10.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se reportan.																																																														
<p>Avances y Logros: De las 6 URI nuevas que se tienen que desarrollar en la ciudad, esta Administración Distrital fijó en el PDD que adelantará 3 durante el cuatrienio. Tras diversos análisis e intercambios con la Fiscalía General de la Nación, entidad que administrará estos equipamientos, se concertó que estas tres URI serían las siguientes: (i) URI de Campoverde, en Bosa, como quiera que desde la administración pasada se avanzó en su desarrollo y se dejaron contratados desde 2019 las obras; (ii) URI en la localidad de Rafael Uribe Uribe, teniendo en cuenta que los terrenos pueden ser facilitados por gestiones ya adelantadas por el IDU en el proyecto de ampliación de la Caracas que viene realizando; y (iii) URI ubicada en el norte de la ciudad, en las localidades de Suba o Usaquén, en inmediaciones de la autopista norte, teniendo en cuenta que esta zona de la ciudad no cuenta con este tipo de equipamientos. Los avances se detallan así:</p> <p>¿ URI de Campoverde, en Bosa. Esta obra quedó contratada en el año 2019 y, de acuerdo a su cronograma de construcción, su entrega está prevista para mitad de año de 2021. En el entretanto a la ejecución de la obra, esta Secretaría ha venido avanzando en el alistamiento de su puesta en operación, que incluye la articulación con las autoridades que se instalarán en los diversos equipamientos que serán puestos en operación, al tiempo que en la planificación del mobiliario y equipos que deberán instalarse antes de entrada en funcionamiento.</p> <p>¿ URI de Rafael Uribe Uribe. El IDU está avanzando en la ampliación de la avenida Caracas en esta localidad y tiene un plan de adquisición de predios, algunos de los cuales tendrán remanentes no utilizados para la ampliación de esa avenida. Tras verificaciones con el IDU, se constató (i) que los remanentes de los predios son suficientes para construir la URI y (ii) que el IDU tiene toda la intención de entregar estos remanentes para este proyecto. En tal sentido, durante 2020 se avanzó en la modificación del Plan Maestro que habilitó la norma de suelo que permite que una URI pueda ser construida en los tipos de suelos que corresponden con los predios objeto de negociación con el IDU.</p> <p>¿ URI del norte de la ciudad (Suba o Usaquén). Se surtieron varias reuniones con la Fiscalía General de la Nación, para determinar la viabilidad de activar la construcción de una URI en Toberín (Usaquén), en predios propiedad de la Fiscalía. Sobre el particular, la Fiscalía puso de presente algunos procesos judiciales que involucran el desarrollo de una URI en este sitio, motivo por el cual se viene analizando si resulta viable avanzar en la construcción de una URI en ese predio, o si definitivamente es procedente avanzar en buscar un nuevo predio. De acuerdo con lo anterior, en la actualidad no se ha definido un punto exacto para la URI, aun cuando sí se tiene claro que la misma tiene que ser ubicada cerca de la autopista norte, bien en su costado oriental (Usaquén) u occidental (Suba).</p>																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)2 Diseñar e implementar el 100 por ciento del plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$462	\$462	100.00	\$8,600	\$0	\$0	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000	\$0	\$0	\$323	\$0	\$0	\$99,385	\$462	0.46																																											
349 Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad	\$15,350	\$14,074	91.69	\$57,449	\$0	0.00	\$6,006	\$0	0.00	\$4,494	\$0	0.00	\$1,106	\$0	0.00	\$84,405	\$14,074	16.67																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03

(C) 376 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%
2021	35.00	35.00	0.00	0.00%	
2022	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2023	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: Demoras en la radicación de los requerimientos de adquisición de equipos tecnológicos por parte de los organismos de seguridad.

Avances y Logros: Se contrataron los servicios de administración, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de videovigilancia, así como la interventoría del mismo. Se garantizó el servicio de telefonía celular de los organismos de seguridad, el mantenimiento a robot antiexplosivos y al helicóptero Bell 407 con su sistema de videovigilancia y adquisición de equipos tecnológicos para la SIPO de la MEBOG y la Fiscalía. Mantenimiento preventivo, correctivo y actualización al equipo de detección y localización de emisiones 2g, 3g, 4g marca locom, de la Policía Metropolitana De Bogotá, adquisición de detectores de metales, adquisición de data center para la MEBOG. Mantenimiento al proyecto UCCM+SIART (DRONES) y sistemas de plantas eléctricas, UPS y aires acondicionados.

Proyecto(s) de inversión

7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Diseñar 1 plan integral de mejoramiento del C4 y los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento, priorizar el enfoque de género y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto.	Magnitud	0.70	0.50	71.43	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$66	\$66	100.00	\$45	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$111
(C)2	Implementar 1 plan integral de mejoramiento del C4 y los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento, priorizar el enfoque de género y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto.	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.45	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$15,284	\$14,008	91.65	\$57,404	\$0	0.00	\$6,006	\$0	0.00	\$4,494	\$0	0.00	\$1,106	\$0	0.00	\$84,294

350 Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia	\$44	\$44	100.00	\$879	\$0	0.00	\$767	\$0	0.00	\$739	\$0	0.00	\$713	\$0	0.00	\$3,142	\$44	1.40
--	------	------	--------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(C) 377 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia 'Facilitadores para el acceso a la justicia'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
2021	35.00	35.00	0.00	0.00%	
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan.

Avances y Logros: Se dio inicio a la estrategia en la Casa de Justicia de Barrios Unidos a partir del 2 de diciembre del 2020, donde se ha cumplido con el objetivo de la estrategia, brindando el servicio de elaboración de documentos como:

* Derechos de petición.

* Tutelas: Elaboración de acciones de tutela relacionadas con asuntos en Salud y Movilidad (comparendos, multas, sanciones);

* Demandas (elaborar y radicar) en los siguientes asuntos: proceso laboral de única instancia, asuntos de fijación, reajuste, exoneración de cuota alimentaria, demandas ejecutivas de alimentos con solicitud de medidas cautelares (embargo de bienes y secuestro), asuntos de mínima cuantía en materia civil, restitución de inmueble arrendado.

* Asuntos relacionados con protección al consumidor. - Cláusulas abusivas o indemnización por la prestación de un servicio o adquisición de un bien defectuoso.

Para el seguimiento de las atenciones se desarrolló un formulario de Google, el cual fue aprobado por la oficina de análisis de la información, en el que se registra la información requerida para la atención a la ciudadanía por parte de los facilitadores.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)5 Diseñar y aplicar el 100 por ciento de la estrategia de facilitadores para el acceso a la justicia	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$44	\$44	100.00	\$879	\$0	0.00	\$767	\$0	0.00	\$739	\$0	0.00	\$713	\$0	0.00	\$3,142	\$44	1.40																																											
351 Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes	\$11,560	\$9,530	82.43	\$116,424	\$0	0.00	\$61,100	\$0	0.00	\$50,212	\$0	0.00	\$13,069	\$0	0.00	\$252,367	\$9,530	3.78																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 378 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.30</td> <td>101.50%</td> <td>101.50%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.30%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	20.30	101.50%	101.50%	2021	50.00	50.00	0.00	0.00%		2022	80.00	80.00	0.00	0.00%		2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	20.30%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	20.00	20.00	20.30	101.50%	101.50%																																																									
2021	50.00	50.00	0.00	0.00%																																																										
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%																																																										
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	20.30%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Se realizó el diseño en un 90% del plan de fortalecimiento al C4, así como se continuaron las labores para dar continuidad de la operación del NUSE 123, mediante las adiciones y prorrogas con los operadores de soporte ETB mediante el convenio 561 de 2014, así como las labores de interventoría																																																														
Se inició el Quality Program (programa de calidad) con Motorola solutions, proveedor de servicios de la plataforma del NUSE123 a fin de identificar los factores de mejora tecnológicos y operativos de la operación NUSE 123.																																																														
Se conformó un equipo dedicado al monitoreo diario de la operación NUSE 123, a fin de mejorar la atención de los operadores.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)3 Diseñar 1 plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	Magnitud	0.85	0.90	105.88	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$215	\$215	100.00	\$45	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$260	\$215	82.72																																												
(C)4 Implementar 1 plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$11,345	\$9,314	82.10	\$116,379	\$0	0.00	\$61,100	\$0	0.00	\$50,212	\$0	0.00	\$13,069	\$0	0.00	\$252,106	\$9,314	3.69																																											
352 Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,800	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,800	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03

(C) 379 Cámaras de seguridad instaladas y en funcionamiento en la ciudad **Línea Base:** 5012

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	5,012.00	5,012.00	6,338.00	165.75% ★	0.00% ⓧ
2021	5,263.00	5,263.00	0.00	0.00%	
2022	5,513.00	5,513.00	0.00	0.00%	
2023	5,764.00	5,764.00	0.00	0.00%	
2024	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	165.75% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realiza la conexión de nuevas cámaras de privados y otras entidades, por medio del contrato de conectividad permitiendo el aumento de cámaras en 1326 en la vigencia 2020, sin recurrir a la compra de nuevas cámaras.

Se dio continuidad a los contratos de los proveedores de conectividad, mantenimiento y interventoría del sistema de video vigilancia, así como el mantenimiento del sistema de radio troncalizado, lo cual permite dar continuidad a la operación sin exposición al riesgo durante la transición de cambio de anualidad.

Adicionalmente, se inicia la proyección de realizar las fichas técnicas de la adquisición de nuevos radios y bodycams para el cuerpo de la policía.

Proyecto(s) de inversión

7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)8 Implementar 1 plan para aumentar el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,800	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,800	\$0	0.00

354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorutas, los parques y las zonas de rumba	\$3,906	\$3,307	84.67	\$5,486	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$2,116	\$0	0.00	\$21,508	\$3,307	15.38
---	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 381 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	9.00	8.50	94.44% ★	94.44% ★
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.50% ⓧ

Retrasos y soluciones: No hay retrasos que reportar

Avances y Logros: Proyecto: PREVENCIÓN ITINERANTE CONTRA LA VIOLENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN LOS ENTORNOS DE CONFIANZA: se identificaron 93 polígonos priorizados por su alto grado de sensación de inseguridad y desconfianza y en donde existe un alto índice de conflictividad y violencia que ha afectado la vida en común y la sociabilidad entre sus habitantes. Estos polígonos están conformados por todos aquellos equipamientos y/o espacios de relacionamiento en donde se desarrolla la vida cotidiana de las y los ciudadanos como parques, entornos escolares, estaciones de transporte público, tramos de ciclo rutas, zonas de rumba, así como zonas bajo puentes, calles, esquinas y alamedas. Lugares considerados sujetos de intervención para la generación de Entornos en los que se implementan acciones que promueven la construcción de confianza, el autocuidado y el cuidado mutuo, la escucha solidaria, la cooperación, la resignificación del territorio y la construcción de sentido de pertenencia. LOGROS Y RESULTADOS: Para el periodo 2020, se diseñaron 20 planes de acción para la prevención de violencias y delitos para ser implementados en 93 polígonos priorizados en las 20 localidades de la ciudad, de acuerdo con cifras de comportamiento de delitos contra la vida y el patrimonio, clima escolar, alertas tempranas y acciones populares en espacio público. Estos planes fueron validados por Alcaldes Locales, comandantes de estación de policía y enlaces territoriales.-Durante el periodo enero a diciembre de 2020 se realizaron las siguientes actividades en los 93 entornos priorizados:Acciones en los entornos priorizados:según eje de acción y actividades realizadas: 239 espacios pedagógicos y de sensibilización para la promoción de la seguridad, la convivencia y el acceso a la justicia en entornos de confianza, 12 instancias de coordinación interinstitucional, 46 Jornadas comunitarias para la resignificación y apropiación del espacio público. 32 Acompañamientos a actividades de registro y control (Plan Baliza, Avispa, Guitarra) en zonas escolares y parques, con problemáticas de seguridad y convivencia,14 Jornadas comunitarias de mejoramiento físico del espacio público (intervención de muros, limpieza o embellecimiento de parques, etc), 2 Jornadas Somos Barrio acciones de articulación distrital sostenidas por una semana en la localidad de los Mártires (Plaza España) y Suba (Parque Gaitana),106 Recorridos y/o cartografía social para identificación y caracterización de factores de riesgo (físicos y sociales), Actualización de 93 Fichas de caracterización cualitativa y cuantitativa de Entornos de Confianza: PROYECTO: EN BICI NOS CUIDAMOS. - PROYECTO: TRANSPORTE PÚBLICO SEGURO, DIVERSO Y CUIDADOR. - PROYECTO: LA CARACAS REVIVE.: LA CARACAS REVIVE.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03																																													
Proyecto(s) de inversión																																																															
7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)1 Implementar el 100 por ciento de los planes territoriales de convivencia y seguridad en las localidades de Bogotá	Magnitud	9.00	8.50	94.44	40.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$3,906	\$3,307	84.67	\$5,486	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$2,116	\$0	0.00	\$21,508	\$3,307	15.38																																												
355 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento		\$339	\$316	93.28	\$764	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$4,930	\$0	0.00	\$16,034	\$316	1.97																																												
Indicador(es)																																																															
(C) 382 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>9.00</td> <td>8.60</td> <td>95.56% ★</td> <td>95.56% ★</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70.00</td> <td>70.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>8.60%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	9.00	8.60	95.56% ★	95.56% ★	2021	40.00	40.00	0.00	0.00%		2022	70.00	70.00	0.00	0.00%		2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	8.60%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	10.00	9.00	8.60	95.56% ★	95.56% ★																																																										
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%																																																											
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%																																																											
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	8.60%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: No hay retrasos que reportar																																																															
<p>Avances y Logros: La SDSCJ a partir del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia viene liderando la formulación e implementación de una estrategia junto con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá para priorizar e intervenir el crimen organizado en la ciudad y contener y reducir los delitos que genera. Partiendo de la integración de la capacidad interagencial de análisis, un diagnóstico unificado del problema y una distribución de capacidades con una proyección definida en función de nodos relevantes, incautación de bienes y decomiso de dinero, se adelanta un trabajo articulado para afectar la infraestructura criminal que reproduce y sostiene la capacidad de las organizaciones criminales que afectan la seguridad ciudadana. Se ha realizado articulación interinstitucional e Inter agencial, con el fin de afectar las estructuras de delincuencia común organizada y la cadena de valor criminal que permite que se fortalezcan y se arraiguen en los territorios, para tal fin se ha desplegado un trabajo en las diferentes localidades focalizando los puntos que tienen la mayor concentración de delitos y factores de riesgo. Las actividades que se han venido desplegando en esta estrategia de la siguiente manera: Se ha recopilado, sistematizado y realizado seguimiento a la información relacionada con estructuras criminales que delinquen en la ciudad, dedicadas a la comercialización de estupefacientes, hurto a personas, vehículos, comercio, residencias, bicicletas, invasión a tierras y edificaciones, trata de personas, explotación y comercial de niños, niñas y adolescentes, homicidio. Acciones realizadas: 14 operativos de inspección, vigilancia y control (IVC) coordinados, La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia lidera la mesa técnica de investigación y judicialización, tiene como objetivo fijar estrategias para promover la denuncia, fortalecer la investigación y judicialización del delito de trata de personas para hacer más eficaz y eficiente su persecución y sanción, Elaboración de 10 reportes de seguridad ciudadana que son puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, especiales de la policía Judicial e inteligencia, con el fin de que la fiscalía apertura noticias criminales. En el marco de los operativos IVC realizados durante el último trimestre se ha logrado: Afectación a la cadena de valor criminal relacionada con el hurto a automotores y receptación de autopartes, se realizaron 03 operativos en las localidades de Barrios Unidos, sector siete de agosto, Los Mártires, Sector de la Favorita, Operativo de inspección, Vigilancia y Control relacionado con la venta ilegal de pólvora en las localidades de Kennedy con acompañamiento de la Sijin la Unidad de Investigaciones Generales y secretaria distrital de gobierno donde. Operación de inspección vigilancia y control a establecimientos comerciales donde se distribuye licor adulterado y de contrabando.</p>																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)2 Diseñar e implementar el 100 por ciento de la metodología de análisis y articulación interinstitucional contra estructuras criminales delincuenciales	Magnitud	10.00	9.16	91.60	40.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$339	\$316	93.28	\$764	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$4,930	\$0	0.00	\$16,034	\$316	1.97																																												
356 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia		\$1,442	\$1,294	89.77	\$2,911	\$0	0.00	\$2,995	\$0	0.00	\$3,096	\$0	0.00	\$3,204	\$0	0.00	\$13,648	\$1,294	9.48																																												
Indicador(es)																																																															

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03

(C) 383 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de coordinación con los organismo de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
2021	35.00	35.00	0.00	0.00%	
2022	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan.

Avances y Logros: De acuerdo a la programación de 2020, se avanzó en la construcción de los componentes y el cronograma de trabajo para el fortalecimiento del Sistema Distrital de Justicia. En ese sentido, se realizaron diferentes actividades de articulación con entidades del sector, orientadas a evaluar el Sistema Distrital de Justicia y realizar un levantamiento de Necesidades Jurídicas Insatisfechas para la ciudad de Bogotá.

De esta forma se está realizando una evaluación institucional al sistema de justicia, a partir de: i) Análisis del marco normativo y de política pública, en torno al Sistema Distrital de Justicia; ii) Análisis de la arquitectura institucional del Sistema Distrital de Justicia; y, iii) Establecer la eficacia del Sistema Distrital de Justicia en la promoción del acceso a la justicia en la ciudad.

Se ha avanzado en la estructuración de una metodología de levantamiento cualitativo y cuantitativo de necesidades jurídicas insatisfechas en la ciudad. Esta metodología tiene como fin identificar y analizar de manera amplia las barreras de acceso a la justicia en Bogotá y comprender su relación con las necesidades jurídicas insatisfechas

Se avanzó en el diseño de una estrategia de justicia móvil en unidades móviles de acceso a la justicia de la ciudad. Esta estrategia tiene como fin garantizar a los ciudadanos, el derecho de acceso al Sistema Distrital de Justicia en comunidades y territorios estratégicos con barreras de acceso a la justicia a través de las 6 unidades móviles en la ciudad

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)8	Diseñar y aplicar el 100 por ciento de la estrategia de fortalecimiento del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
		Recursos	\$1,442	\$1,294	89.77	\$2,911	\$0	0.00	\$2,995	\$0	0.00	\$3,096	\$0	0.00	\$3,204	\$0	0.00	\$13,648	\$1,294	9.48

357 Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$2,071	\$569	27.47	\$4,828	\$0	0.00	\$4,037	\$0	0.00	\$3,537	\$0	0.00	\$2,032	\$0	0.00	\$16,505	\$569	3.45
--	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-------	------

Indicador(es)

(C) 384 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	10.00	66.67%	66.67%
2021	37.00	37.00	0.00	0.00%	
2022	59.00	59.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: Algunas de las actividades que se encontraban programadas para la presente meta no se pudieron desarrollar por ocasión de las medidas de bioseguridad impuestas por el gobierno nacional y la administración distrital, toda vez que no se pudieron adelantar actividades presenciales, por lo anterior, no se comprometieron los recursos que inicialmente estaban programados para las actividades de operador logístico y contratación de prestación de servicios.

Avances y Logros: Para el periodo de 2020, en materia de prevención se avanzó en el cumplimiento de la meta con el desarrollo de dos jornadas; la primera se dividió en dos (2) sesiones de trabajo para mediadores y gestores de Transmilenio; y ocho (8) sesiones de trabajo con personas de la cárcel distrital.

La segunda actividad se realizó a través de 120 jornadas de Facebook live atendiendo las medidas sanitarias impuestas por el gobierno nacional.

Frente a la participación de los ciudadanos en la estrategia pedagógica, se pretende que se conviertan en multiplicadores de buenas prácticas para el mejoramiento de la convivencia en Bogotá. Para el cierre de este periodo se tuvo: - 111 mediadores y gestores de Transmilenio

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03																																												
- 215 personas de cárcel distrital - Participación 50.811 ciudadanos en los Facebook live																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7767 - Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Construir y desarrollar 22 jornadas de difusión y pedagogía sobre el contenido y alcance del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	22.00	2.00	9.09																																											
	Recursos	\$2,071	\$569	27.47	\$4,520	\$0	0.00	\$3,537	\$0	0.00	\$3,037	\$0	0.00	\$2,032	\$0	0.00	\$15,197	\$569	3.74																																											
(S)2 Apoyar y acompañar 15 iniciativas ciudadanas anual, en las localidades con mayor imposición de medidas correctivas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$308	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,308	\$0	0.00																																											
358 Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales	\$73	\$73	100.00	\$50	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$473	\$73	15.44																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 385 Número de inventario unificado de estructuras criminales																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	2021	1.00	1.00	0.00	0.00%		2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	20.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	20.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No hay retrasos que reportar																																																														
Avances y Logros: El grupo de direccionamiento estructural ha realizado un trabajo importante en términos de gestión del conocimiento a través de procesos de sistematización de información con miras a la desarticulación de estructuras criminales para ello: Durante el último trimestre se ha recopilado, sistematizado y realizado seguimiento a la información relacionada con veinticinco (25) estructuras criminales que delinquen en la ciudad, dedicadas a la comercialización de estupefacientes, hurto a personas, vehículos, comercio, residencias, bicicletas, invasión a tierras y edificaciones, trata de personas, explotación y comercial de niños, niñas y adolescentes y homicidio. Así pues, se consolida la elaboración de la matriz con inventario y seguimiento de bandas delincuenciales, un trabajo que ha sido nutrido a partir de la presencia institucional en los territorios, la información obtenida de la comunidad y la información que constantemente se intercambia con organismos de seguridad y justicia. Adicionalmente se avanza en la generación de una primera propuesta de Protocolo para la recolección y manejo confidencial de la información relacionada con el inventario unificado de estructuras criminales, de tal manera que se garantice la reserva de la fuente y el insumo que se entregará a través de los reportes de seguridad ciudadana El principal logro para el periodo octubre-diciembre se concentra en la elaboración de la matriz con inventario y seguimiento de bandas delincuenciales. En este último trimestre se ha realizado la incorporación de información y seguimiento a 25 estructuras de delincuencia común que delinquen en la ciudad, dando como resultado que a la fecha se cuenta con la información de alrededor de 263 bandas delincuenciales presentes en el distrito. Este constituye un avance importante en la medida en que la caracterización de dichas bandas delincuenciales facilita el proceso de gestión intersectorial con miras a potenciar su desarticulación, a su vez que procura por concentrar la información y mantenerla en reserva como insumo para dicho fin.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)6 Elaborar y actualizar 1 inventario unificado de estructuras criminales	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$73	\$73	100.00	\$50	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$473	\$73	15.44																																											
361 Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito	\$22,732	\$22,363	98.38	\$6,322	\$0	0.00	\$23,207	\$0	0.00	\$20,725	\$0	0.00	\$3,797	\$0	0.00	\$76,782	\$22,363	29.12																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03

(C) 388 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	22.00	110.00%	110.00%
2021	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.00%

Retrasos y soluciones:
 Avances y Logros: Se realizó el diseño del plan de fortalecimiento el C4 al 90% en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación. Entre los entregables se relacionan los siguientes: Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (BCMS), Sistema Redundante según RTO/RPO/RSL y el Sistema de Copias de Seguridad. Se dio continuidad a los contratos de los proveedores de conectividad, mantenimiento y interventoría del sistema de video vigilancia, así como el mantenimiento del sistema de radio troncalizado.

Proyecto(s) de inversión

7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	0.85	0.90	105.88	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
(K)5	Formular 1 plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito, incluyendo la articulación con entidades estratégicas	Recursos	\$12	\$12	100.00	\$45	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$57	\$12	20.86
(C)6	Implementar 1 plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito, incluyendo la articulación con entidades estratégicas	Recursos	\$22,720	\$22,351	98.37	\$6,277	\$0	0.00	\$23,207	\$0	0.00	\$20,725	\$0	0.00	\$3,797	\$0	0.00	\$76,726	\$0	0.00	\$76,726	\$22,351	29.13

362 Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia	\$0	\$0	0.00	\$445	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$492	\$0	0.00	\$1,937	\$0	0.00
--	-----	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------

Indicador(es)

(K) 389 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(K)4	Formular e implementar 1 Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogota D.C.	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$445	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$492	\$0	0.00	\$1,937	\$0	0.00	\$1,937	\$0	0.00

363 Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$1,599	\$1,597	99.82	\$4,448	\$0	0.00	\$2,372	\$0	0.00	\$2,274	\$0	0.00	\$2,145	\$0	0.00	\$12,838	\$1,597	12.44
---	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03

(C) 390 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	14.50	96.67%	96.67%
2021	37.00	37.00	0.00	0.00%	
2022	59.00	59.00	0.00	0.00%	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	14.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La estrategia de materialización de medidas correctivas, se refiere a las responsabilidades que se han asignado a esta Secretaría frente a las medidas correctivas de multa y participación en actividad pedagógica y de convivencia o programa comunitario

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD PEDAGÓGICA Y PROGRAMA COMUNITARIO: Durante el periodo a reportar, se programaron y ejecutaron 2.091 actividades pedagógicas de convivencia, en las que participaron 24.338 ciudadanos. Se realizaron 66 actividades de programa comunitario con la participación de 793 ciudadanos, se aclara que las mismas se reactivaron parcialmente una vez impuestas las nuevas medidas de distanciamiento social debido al COVID19.

MULTA (COBRO PERSUASIVO): En relación con la materialización de la medida correctiva de multa, durante el periodo reportado se presentó el siguiente comportamiento:

- Fueron radicados 23.928 expedientes de los cuales se devolvieron 6.406 expedientes por no cumplir con los requisitos para gestión persuasiva por multas de infracciones al CNSCC
- Una vez verificado los requisitos se aprobaron para gestión persuasiva 17.522 multas.
- Para el desarrollo de cobro persuasivo se realizaron 4.677 llamadas, se enviaron 393.207 correos y 775.281 mensajes.
- Se remitieron a la Secretaría de Hacienda 8.700 títulos ejecutivos para cobro coactivo.
- Se generó recaudo por cobro persuasivo y coactivo de 293 comparendos.

Adicionalmente, toda vez que para la materialización de estas medidas correctivas es necesario atender los requerimientos ciudadanos en esta materia, a continuación se presentan las cifras de atención al ciudadano, correspondientes al periodo a reportar:

*Canal de WhatsApp: 27.652 ciudadanos.

*Correo electrónico: 31.182 ciudadanos.

*Respuesta a los derechos de petición radicados por la ciudadanía: 2.012 ciudadanos.

Se adquirieron los elementos necesarios para garantizar la realización de las actividades de materialización de medidas correctivas.

Proyecto(s) de inversión

7767 - Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)3	Elaborar 1 documento con los lineamientos técnicos para la materialización de medidas correctivas del CNSCC.	1.00	0.90	90.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		Recursos	\$1,588	\$1,588	100.00	\$265	\$0	0.00
(K)4	Implementar el 100 por ciento de la estrategia para la materialización de medidas correctivas a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.	100.00	74.00	74.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Recursos	\$11	\$8	74.18	\$4,183	\$0	0.00

365	Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	\$0	\$0	0.00	\$387	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$339	\$0	0.00	\$1,486	\$0	0.00
-----	---	-----	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------

Indicador(es)

(C) 392 Casas de la Justicia habilitadas con un sistema de radicación electrónica de demandas a formato

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03	
Proyecto(s) de inversión																			
7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)10 Habilitar en 5 casa de justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$387	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$339	\$0	0.00	\$1,486	\$0	0.00

366 Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial	\$67,809	\$64,155	94.61	\$66,381	\$0	0.00	\$110,919	\$0	0.00	\$66,862	\$0	0.00	\$22,069	\$0	0.00	\$334,039	\$64,155	19.21
--	----------	----------	-------	----------	-----	------	-----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)																																																														
(K) 393 Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia con enfoque territorial																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	2021	100.00	100.00	0.00	0.00%		2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	20.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	20.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se reportan.																																																														
Avances y Logros: Infraestructura: se contrataron los seguros que amparan los equipamientos de seguridad a cargo de la Secretaría. Se garantizó la continuidad del contrato de los servicios de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de los equipamientos y se contrató la asistencia técnica y administración de recursos para la construcción del Comando de la Brigada XIII del ejército.																																																														
Dotación: se adquirieron motocicletas y bicicletas para la MEBOG y así mismo se contrataron los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos, motocicletas y bicicletas al servicio de los organismos de seguridad y se garantizó la continuidad de combustible. Igualmente, se contrataron los servicios y dotación necesaria para el sostenimiento de semovientes y se adicionó el contrato para el suministro de alimentos y bebidas al personal de los organismos de seguridad y semovientes de propiedad de la SDSCJ, esto debido al aumento de la demanda por las situaciones especiales de orden público																																																														
Con estas actividades se busca facilitar la gestión integral de infraestructuras en cumplimiento del Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia en la ciudad, así como de las metas del Plan de Desarrollo vigente en el Distrito Capital. Esto mediante la adquisición de predios, diseño, construcción, dotación, mantenimiento y sostenimiento de equipamientos destinados a garantizar la seguridad ciudadana, tales como: Estaciones de Policía, Comandos de Atención Inmediata-CAI, Escuelas de Formación Policial, Equipamientos para el Ejército Nacional Brigada XIII convencionales y no convencionales que garanticen la seguridad de las fronteras del Distrito Capital, programa de Viviendas Fiscales para los miembros de la MEBOG, Fuertes de Carabineros o ambientales y demás equipamientos de seguridad contemplados en el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia de la ciudad relacionados con la Policía Metropolitana de Bogotá, Ejército Nacional Brigada XIII y/o Fiscalía General de la Nación.																																																														

Proyecto(s) de inversión																			
7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4 Diseñar 1 plan de infraestructura para los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$10	\$10	100.00	\$100	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$235	\$10	4.26
(K)5 Desarrollar el 100 por ciento del plan de infraestructura para organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$44,754	\$41,455	92.63	\$26,367	\$0	0.00	\$62,630	\$0	0.00	\$28,823	\$0	0.00	\$12,791	\$0	0.00	\$175,364	\$41,455	23.64
(S)6 Diseñar 3 estrategias para la entrega de la dotación a los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
	Recursos	\$10	\$10	100.00	\$100	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$235	\$10	4.26
(K)7 Desarrollar el 100 por ciento de la estrategia para la entrega de la dotación a los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$16,831	\$16,694	99.19	\$26,990	\$0	0.00	\$20,989	\$0	0.00	\$11,039	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$76,948	\$16,694	21.70
(K)8 Mantener el 100 por ciento de la operación y sostenimiento del proyecto de inversión.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$6,205	\$5,986	96.48	\$12,825	\$0	0.00	\$27,050	\$0	0.00	\$27,000	\$0	0.00	\$8,178	\$0	0.00	\$81,257	\$5,986	7.37

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03
367 Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$3,410	\$0	0.00	\$3,800	\$0	0.00	\$3,800	\$0	0.00	\$1,869	\$0	0.00	\$12,879	\$0	0.00

Indicador(es)

(C) 394 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia institucional para la prevención y control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vial y las entradas y salidas de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%		
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%		
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	8.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Formalización de acciones contractuales para su desarrollo

Avances y Logros: La participación en espacios estratégicos de concertación, presentación de resultados y seguimiento, así como el trabajo interinstitucional e interagencial, han permitido posicionar el rol de la secretaria de seguridad en acciones que buscan disminuir, eliminar los delitos o mitigar los riesgos alrededor de la comisión de los mismos. Son espacios que permiten comprometer a las entidades para entregar resultados en términos de operatividad, acciones de prevención y resultados de control de la dinámica criminal y que proponen las temáticas partiendo del contexto social de cada localidad. Durante la vigencia 2020 se realizaron 247 sesiones del Consejo Local de Seguridad. Estos espacios de coordinación han permitido mejorar paulatinamente la comunicación con las Alcaldías Locales como organismo cabeza de este espacio de coordinación, evidenciando así la necesidad de propiciar la apertura del dialogo asertivo para la generación de acciones de impacto en las localidades, entre los sectores distritales, así como de manera fundamental con los organismos de seguridad y justicia. Durante la vigencia se logró avanzar considerablemente en la realización y participación de espacios intersectoriales de coordinación y participación comunitaria, a través de los cuales se lleva a cabo la gestión de acciones e intervenciones, revisión y seguimiento a los planes de acción territorial, así como reconocimiento de las dinámicas delictivas en los territorios. Se cumplió también con la realización de los Consejos Locales de Seguridad para la Mujeres que, en cabeza de la Secretaría de la Mujer, donde se revisan los casos sobre violencia contra la mujer y la necesidad de mayor articulación con las entidades de control en especial con las Estaciones de Policía de cada localidad. Estos fueron uno por semestre en cada localidad para un total de 7 en el último trimestre. Esta instancia permite incluir una mirada con perspectiva de género a la problemática de inseguridad en la ciudad y con ello poder reconocer las acciones que bajo esta mirada requieren ser adelantadas en las localidades de la ciudad. Durante el mes de diciembre se formula de manera articulada con la Policía Metropolitana y las alcaldías locales el 'Plan Navidad' como una apuesta distrital encaminada a la protección de los habitantes de la ciudad en el marco de las festividades de diciembre, anticipándonos a los eventos delictuales relacionados con estas fechas, a saber: riñas, homicidios, hurtos, uso de pólvora, venta de licor adulterado, entre otros. Desde el espacio de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá, en la que participa la SDSCJ, desarrollaron treinta (30) sesiones ordinarias y una (01) sesión extraordinaria para un total de treinta y un (31) en instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín y de manera virtual (Plataforma Microsoft Teams), Para evaluar y tomar medidas en materia de seguridad, en partidos jugados en este escenario.

Proyecto(s) de inversión

7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3	Magnitud	4.00	3.31	82.75	40.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Implementar el 100 por ciento del sistema de prevención y gestión de riesgos en seguridad y convivencia	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,410	\$0	0.00	\$3,800	\$0	0.00	\$3,800	\$0	0.00	\$1,869	\$0	0.00	\$12,879	\$0	0.00

368 Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos	\$1,338	\$1,058	79.10	\$4,022	\$0	0.00	\$4,387	\$0	0.00	\$4,751	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$15,047	\$1,058	7.03
---	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

(K) 395 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	80.00	80.00%	80.00%	
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	16.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron oferentes, lo que llevó a que se declararan desierto dos procesos a cargo de esta meta, correspondiente al tema de incentivos para los organismos de seguridad y el suministro de bonos.

Avances y Logros: Logros y resultados:
*Cumplimiento de la meta planteada para el 2020 de capacitar a 150 policías en el marco de la Estrategia 'Formación para formadores de Ciudadana', como experiencia piloto para la implementación del proceso entre el 2021 y 2024.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03

* Disponibilidad de la Policía Metropolitana, expresada desde el Comando, General Oscar Gómez, Coronel Doris Manosalva y la Oficina de Prevención y Capacitación para realizar el proceso educativo pese a las dificultades de tiempo en el mes de diciembre.
 * Disposición de servidores públicos con idoneidad temática y metodológica en las Secretarías de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría de Gobierno.
 * Valoración positiva del proceso (contenidos, metodología y docentes) y resultados por parte de los 150 participantes del proceso. Así como del proceso como un espacio diferente a la rutina del servicio, especialmente en el presente año.
 * Difusión de información sobre el inicio del proceso de capacitación complementaria de la Policía por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
 * Se logró que los participantes respondieran a los criterios y perfiles acordados con la Policía Metropolitana: personal de los CAI con mayor dificultad frente al respeto a los DD.HH, el ESMAD y Fuerza disponible. El nivel de mujeres fue del 30% en razón a la población femenina en la Institución. Los grupos estuvieron conformados por personal de distintos grados incluidos oficiales en los grados de Subteniente, Teniente, Capitán y Mayor.
 Al ser esta una experiencia piloto para perfilar la Estrategia para el periodo 2021 -2024, se logró identificar aspectos temáticos, metodológicos y expectativas de los participantes que sugieren ajustes conforme al informe de las líneas base. Todo ello gracias al diseño e implementación de un instrumento que permitió medir los resultados y efectos inmediatos del proceso.

Proyecto(s) de inversión

7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(K)1	Diseñar el 100 por ciento de una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$193	\$147	75.99	\$879	\$0	0.00	\$159	\$0	0.00	\$204	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$1,485	\$147	9.88
(K)2	Implementar el 100 por ciento de una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,145	\$911	79.63	\$3,143	\$0	0.00	\$4,228	\$0	0.00	\$4,547	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$13,562	\$911	6.72

369 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS	\$137	\$107	78.11	\$2,032	\$0	0.00	\$1,898	\$0	0.00	\$1,582	\$0	0.00	\$1,638	\$0	0.00	\$7,287	\$107	1.47
--	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(C) 396 Número de casas de justicia con ruta de atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	2.00	2.00	1.53	76.50%	76.50%
2021	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2022	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2023	7.00	7.00	0.00	0.00%	
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	21.86%

Retrasos y soluciones: Por asuntos derivados de la pandemia en cuanto a la presencialidad de instituciones en las casas de justicia, se hace necesario replantear algunos aspectos asociados a la modalidad de operación de la ruta, con el fin de hacer más eficiente la gestión, obtener el impacto deseado y garantizar acceso a las mujeres víctimas de violencia de manera oportuna de manera independiente a la presencialidad. Por esta razón, no se realizó la operación de la ruta en 2020 de forma presencial.

Avances y Logros: se realizaron adecuaciones en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, para acondicionar uno de los dos espacios de trabajo solicitados en un inicio por la Fiscalía General de la Nación -FGN- en donde se instalarán los equipos de atención de delitos sexuales y violencia intrafamiliar conformados por: fiscales, auxiliares, investigadores, receptores de denuncias y psicólogos, que acompañarán la estrategia.

Así mismo, y en atención al traslado de la casa de justicia que ahora funciona en Suba Ciudad Jardín, se logró contar con la infraestructura e instalaciones necesarias para que operadores como la Fiscalía General de la Nación pueda hacer presencia con los equipos especializados para atender violencias hacia las mujeres, con las rutas priorizadas por la estrategia.

De otro lado, se elaboraron convenios con el ICBF, y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el fin de establecer los compromisos de las Partes en el marco de la implementación de la Ruta, así como para apoyar y fortalecer los equipos psico-social y médico-legal de las Casas de Justicia que harán parte de la estrategia.

Se elaboró una re adecuación de la ruta, sus componentes y equipos de trabajo en conjunto con la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de la Mujer.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
(C)9	Implementar en 7 casa de justicia un modelo articulado de atención integral para las mujeres víctimas de violencias	Magnitud	2.00	1.53	76.50	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$137	\$107	78.11	\$2,032	\$0	0.00	\$1,898	\$0	0.00	\$1,582	\$0	0.00	\$1,638	\$0	0.00	\$7,287	\$107	1.47

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03
370 Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local	\$24	\$23	97.24	\$920	\$0	0.00	\$927	\$0	0.00	\$958	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$3,769	\$23	0.61

Indicador(es)

(C) 397 Modelos de atención virtual implementados para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local en las casas de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	100.00%
2021	0.35	0.35	0.00	0.00%	
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.85	0.85	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan.

Avances y Logros: Se realizó la elaboración de la ficha técnica la cual pretende desarrollar, en una primera fase, un chat interactivo e interconectado con los diferentes niveles de orientación que optimice la atención a la ciudadanía, que se integre con otros canales de atención en una segunda fase, y que se articule con los sistemas de información de la Dirección.
 Revisión de la oferta de software y diferentes plataformas de chat de proveedores que se encuentran publicados en la tienda virtual de Colombia Compra, verificando los productos y las características técnicas que disponen los segmentos de Microsoft, Oracle, y Amazon Web Services.
 Atención por medio de canales no preseñales de WhatsApp y Chat virtual ubicado en la página de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Proyecto(s) de inversión

7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)6	Diseñar y aplicar 1 modelo de atención presencial y no presencial para garantizar el derecho de acceso a la justicia, con enfoque diferencial y de derechos	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$24	\$23	97.24	\$920	\$0	0.00	\$927	\$0	0.00	\$958	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$3,769	\$23	0.61

371 Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)	\$14	\$14	100.00	\$29,905	\$0	0.00	\$4,564	\$0	0.00	\$4,030	\$0	0.00	\$890	\$0	0.00	\$39,404	\$14	0.04
--	------	------	--------	----------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	----------	------	------

Indicador(es)

(C) 398 Porcentaje de avance en la modernización del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	40.00	40.00	36.00	90.00%	90.00%
2021	60.00	60.00	0.00	0.00%	
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	36.00%

Retrasos y soluciones: Demora en la implementación del cronograma de la planta telefónica NG911.

Avances y Logros: Se realizó la integración de la Secretaría de la Mujer mediante resolución y se dio inicio al piloto de operación de la misma en la integración con el sistema NUSE 123. Lo que permite dar atención diferenciada a la población mujer, especialmente en los casos de violencia intrafamiliar, feminicidios y violencia contra la mujer.

Proyecto(s) de inversión

7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)7	Implementar 1 plan de modernización del C4 con plataformas tecnológicas que aporten a mejorar la eficiencia y calidad del servicio, así como al análisis de información para la toma de decisiones y la anticipación	Magnitud	0.40	0.36	90.00	0.60	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$14	\$14	100.00	\$29,905	\$0	0.00	\$4,564	\$0	0.00	\$4,030	\$0	0.00	\$890	\$0	0.00	\$39,404	\$14	0.04

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03
372 Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,938	\$0	0.00	\$7,813	\$0	0.00	\$3,125	\$0	0.00	\$21,875	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 399 Número de policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un Plan de promoción e incentivos para su incorporación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	600.00	600.00	0.00	0.00%	
2022	700.00	700.00	0.00	0.00%	
2023	500.00	500.00	0.00	0.00%	
2024	200.00	200.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000.00	2,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Promover a 2,000 policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$10,938	\$0	0.00	\$7,813	\$0	0.00	\$3,125	\$0	0.00	\$21,875	\$0	0.00
99 Metas trazadoras		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
939 Reducir los mercados criminales, los delitos, las muertes y hechos violentos con énfasis en los que afectan a mujeres, a niños, niñas, jóvenes, peatones, bicicuarios y usuarios del transporte público		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)

(D) 942 Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes Línea Base: 13.9

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	347.50%

(D) 943 Tasa de hurto a personas por 100.000 habitantes Línea Base: 1690

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1,000.00%

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03																																												
(D) 944 Número de denuncias por hurtos a personas en TransMilenio Línea Base: 22883	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>1,428.40%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	1,428.40%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	1,428.40%																																																									
(D) 945 Número de denuncias por hurtos a personas en SITP Línea Base: 1677	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>1,433.33%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	1,433.33%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	1,433.33%																																																									
(D) 946 Número de denuncias por hurtos a celulares Línea Base: 61354	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>3,332.65%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	3,332.65%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	3,332.65%																																																									
(D) 947 Número de denuncias por hurtos de bicicletas Línea Base: 8130	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>1,250.77%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	1,250.77%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	1,250.77%																																																									
(D) 948 Número de registros por presunto delito sexual Línea Base: 4384	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>1,000.91%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	1,000.91%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	1,000.91%																																																									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03

(C) 949 Número de atenciones en Casas de Justicia por conflictos de pareja Línea Base: 4558

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

(C) 950 Número de atenciones en Casas de Justicia por Violencia Intrafamiliar en menores de 18 años Línea Base: 351

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

(C) 951 Número de atenciones en Casas de Justicia a mujeres por Violencia Intrafamiliar Línea Base: 13131

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

(C) 952 Número de atenciones en Casas de Justicia por Amenaza o Violencia contra Mujeres Línea Base: 2859

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

(C) 953 Número de atenciones en Casas de Justicia para adulto mayor de 60 años por Violencia Intrafamiliar Línea Base: 2679

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03																																												
(D) 954 Número de denuncias por delitos informáticos Línea Base: 5308	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>1,248.94%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	1,248.94%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	1,248.94%																																																									
(C) 955 Porcentaje de personas víctimas de algún delito que hicieron la denuncia respectiva Línea Base: 44	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
(D) 956 Porcentaje de personas que consideran que la probabilidad que un delito sea sancionado en Bogotá es baja Línea Base: 70	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>1,166.67%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	1,166.67%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	1,166.67%																																																									
(D) 957 Porcentaje de personas que consideran que la inseguridad en la ciudad ha aumentado Línea Base: 58	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>1,160.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	1,160.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	1,160.00%																																																									
(C) 958 Porcentaje de personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro Línea Base: 41	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03																																												
(D) 959 Porcentaje de mujeres que consideran que la inseguridad en la ciudad ha aumentado Línea Base: 63	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>1,260.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	1,260.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	1,260.00%																																																									
(D) 960 Porcentaje de personas que consideran que el sistema Transmilenio es inseguro o muy Inseguro Línea Base: 81	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>810.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	810.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	810.00%																																																									
(C) 961 Localidades con tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes inferior a 20 Línea Base: 15	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
(C) 962 Usuarios atendidos en el sistema de justicia local Línea Base: 163313	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
960 Disminuir la ilegalidad y la conflictividad en el uso y ordenamiento del espacio público, privado y en el medio ambiente rural y urbano	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$480,646	\$0	0.00	\$366,015	\$0	0.00	\$293,676	\$0	0.00	\$118,838	\$0	0.00	\$1,457,017	\$175,309	12.03																																												
(D) 963 Violencia interpersonal Línea Base: 26125	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>666.62%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	666.62%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	666.62%																																																									
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$0	0.00	\$26,679	\$0	0.00	\$28,051	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$100,984	\$5,309	5.26																																												
51 Gobierno Abierto	\$2,304	\$2,230	96.78	\$13,250	\$0	0.00	\$12,853	\$0	0.00	\$13,132	\$0	0.00	\$6,691	\$0	0.00	\$48,230	\$2,230	4.62																																												
0 N/A	\$2,304	\$2,230	96.78	\$13,250	\$0	0.00	\$12,853	\$0	0.00	\$13,132	\$0	0.00	\$6,691	\$0	0.00	\$48,230	\$2,230	4.62																																												
416 Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$1,178	\$1,149	97.60	\$8,721	\$0	0.00	\$9,257	\$0	0.00	\$9,520	\$0	0.00	\$4,880	\$0	0.00	\$33,556	\$1,149	3.43																																												

Indicador(es)

(K) 445 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	2021	100.00	100.00	0.00	0.00%		2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	20.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	20.00%																																																									

Retrasos y soluciones:
 Avances y Logros: Monitorear la publicación y actualización de la información requerida por la Ley 1712 de 2014 en el botón de transparencia y acceso a la información pública del sitio web de la entidad.
 Implementar y actualizar micrositio o sección en el sitio web de la entidad, de manera que contenga en lenguaje claro toda la información sobre los procesos de rendición de cuentas que adelanta la entidad en la vigencia 2020
 Realizar el monitoreo bimestral del plan anual de Índice de Transparencia de Bogotá formulado por la SDSCJ.
 Realizar el monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
 Elaborar y publicar los informes mensuales de PQRS (Peticiónes, Quejas, Reclamos y Sugerencias) en el que se incluya lo relacionado con tiempos de respuesta.
 Realizar actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y Conflicto de Interés al interior de la entidad.
 Realizar reuniones mensuales con los gestores de integridad con el propósito de capacitarlos y fortalecer las herramientas pedagógicas que se utilizarán al momento de replicar las actividades al interior de la entidad.
 Aplicar instrumento de percepción, después de la implementación del código de integridad, con el propósito de evidenciar la apropiación de los valores del código de integridad en los servidores y contratistas de la entidad.
 Actualizar el repositorio web con los temas del código de integridad y conflicto de intereses.
 Establecer un sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores públicos y/o contratistas en relación al servicio prestado al ciudadano.

Proyecto(s) de inversión

7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fortalecer al 100 por ciento la política de integridad y transparencia en la gestión pública	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$17	\$17	100.00	\$1,045	\$0	0.00	\$2,251	\$0	0.00	\$2,336	\$0	0.00	\$1,201	\$0	0.00	\$6,851	\$17	0.25
(K)5 Fortalecer y mantener las 7 dimensiones para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Magnitud	7.00	7.00	100.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,160	\$1,132	97.57	\$7,676	\$0	0.00	\$7,006	\$0	0.00	\$7,184	\$0	0.00	\$3,679	\$0	0.00	\$26,705	\$1,132	4.24

418 Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$535	\$535	100.00	\$718	\$0	0.00	\$674	\$0	0.00	\$702	\$0	0.00	\$309	\$0	0.00	\$2,938	\$535	18.21
--	-------	-------	--------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$0	0.00	\$26,679	\$0	0.00	\$28,051	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$100,984	\$5,309	5.26

(C) 447 Porcentaje de avance en la implementación de la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%
2021	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	10.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo se ejecutaron las siguientes actividades:
 *Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades inmersas en el plan de acción de la política pública de servicio.
 *Realizar una propuesta de diagnóstico para el diseño e implementación de un sistema de turnos integral en la Entidad que incluya la medición de la satisfacción de la atención realizada a los ciudadanos desde los distintos puntos.
 *Realizar la cualificación y/o entrenamiento en lengua de señas colombiana y actualizar y publicar videos en lenguaje de señas.
 Las cuales permitieron:
 *Establecer estrategias de comunicación e integración tecnológica con entidades y ciudadanía, que permita enriquecer los procesos adelantados por la Entidad, y demás actores.
 *Integrar los sistemas de información y brindar un modelo unificado para la Entidad, de tal forma que se cuente con información consistente y oportuna.

Mediante el mejoramiento de los espacios de uso de los servidores y de la ciudadanía que utiliza los servicios de la SDSCJ se busca posicionar a la Secretaría como una Entidad amigable, mejorar la capacidad institucional para ofrecer mejores bienes y servicios a la ciudadanía.

Proyecto(s) de inversión

7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)3	Implementar al 100 por ciento la política pública distrital de servicio a la ciudadanía, a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	10.00	10.00	100.00	20.00	0.00	0.00	35.00
		Recursos	\$7	\$7	100.00	\$383	\$0	0.00
(K)6	Atender al 100 Por ciento las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de las sedes administrativas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Recursos	\$529	\$529	100.00	\$335	\$0	0.00

419 Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$400	\$400	100.00	\$1,189	\$0	0.00	\$476	\$0	0.00	\$479	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$2,784	\$400	14.38
---	-------	-------	--------	---------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(K) 448 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo se ejecutaron las siguientes actividades:
 *Formular el Plan de Participación Ciudadana de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
 *Desarrollar un (1) evento de Rendición de Cuentas del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia
 *Desarrollar espacios secundarios de rendición de Cuentas del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

Las cuales permitieron:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$0	0.00	\$26,679	\$0	0.00	\$28,051	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$100,984	\$5,309	5.26																																												
*Fomentar el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y fomento de la participación ciudadana. *Elaborar la estrategia de rendición de cuentas para el desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano y promoción de la participación ciudadana. *Brindar Información pública disponible y oportuna para el acceso por parte de la ciudadanía. *Mayor transparencia en la gestión de la entidad y en mecanismos de prevención frente a los actos de corrupción y despilfarro de los recursos públicos.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Implementar al 100 por ciento la estrategia de participación ciudadana	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00																																											
	Recursos	\$400	\$400	100.00	\$1,189	\$0	0.00	\$476	\$0	0.00	\$479	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$2,784	\$400	14.38																																											
427 Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$191	\$145	75.93	\$2,622	\$0	0.00	\$2,445	\$0	0.00	\$2,431	\$0	0.00	\$1,263	\$0	0.00	\$8,951	\$145	1.62																																												
Indicador(es)																																																														
(K) 460 Porcentaje de avance en la implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDES en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	2021	100.00	100.00	0.00	0.00%		2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	20.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%																																																									
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	20.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Durante el periodo se realizó el diagnóstico de la situación actual e Identificación de requisitos funcionales y no funcionales -Modelo de requisitos para la implementación del SGDEA en la entidad. De manera similar, se realizó el inventario documental de los archivos de gestión en físico y la intervención archivística de la documentación de la Dirección Jurídica y Contractual, que permita contar con inventarios documentales y expedientes organizados para cargar en la estructura del SGDEA, conllevando a avances frente a los siguientes temas: *TRD: La SDSCJ realiza mesa técnica de archivo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación de la actualización. *PGD: documento elaborado, actualmente se encuentra en proceso de revisión y ajustes. Se debe presentar para aprobación a la mesa técnica de Archivo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. *PINAR: documento en elaboración. Se debe presentar para aprobación a la mesa técnica de Archivo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. *Política de Gestión Documental: documento en elaboración. Se debe presentar para aprobación a la mesa técnica de Archivo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. *Procedimientos de gestión documental: se realizó la respectiva revisión, ajustes y mejoras, ya se encuentran aprobados y publicados en la intranet. *SIC: durante la vigencia se estableció un plan de trabajo para la elaboración, proyección y socialización de los programas y subprogramas del SIC: Capacitación y sensibilización, Inspección de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, Saneamiento ambiental: Limpieza y Desinfección, Monitoreo y control de condiciones ambientales, Control de condiciones ambientales, Almacenamiento y Re-almacenamiento, Prevención de emergencias y atención de desastres a las diferentes dependencias de la entidad.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)4 Desarrollar e implementar al 100 por ciento un sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$191	\$145	75.94	\$2,622	\$0	0.00	\$2,445	\$0	0.00	\$2,431	\$0	0.00	\$1,263	\$0	0.00	\$8,951	\$145	1.62																																											
53 Información para la toma de decisiones	\$260	\$260	100.00	\$2,002	\$0	0.00	\$2,544	\$0	0.00	\$2,617	\$0	0.00	\$2,774	\$0	0.00	\$10,197	\$260	2.55																																												
0 N/A	\$260	\$260	100.00	\$2,002	\$0	0.00	\$2,544	\$0	0.00	\$2,617	\$0	0.00	\$2,774	\$0	0.00	\$10,197	\$260	2.55																																												
455 Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	\$21	\$21	100.00	\$673	\$0	0.00	\$1,140	\$0	0.00	\$1,183	\$0	0.00	\$1,212	\$0	0.00	\$4,227	\$21	0.50																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$0	0.00	\$26,679	\$0	0.00	\$28,051	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$100,984	\$5,309	5.26

(S) 490 Número de documentos de política pública elaborados para evaluar la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	6.00	6.00	0.00	0.00%	
2022	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2023	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	16.00	16.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7781 - Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1	Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del Plan de Desarrollo Distrital para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	2.00	16.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$408	\$674	\$700	\$712	\$2,494	\$0	0.00
(S)4	Elaborar 54 boletines con la información mensual de los principales indicadores de seguridad, convivencia y acceso a la justicia.	0.00	0.00	18.00	12.00	12.00	12.00	54.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$60	\$127	\$132	\$136	\$455	\$0	0.00
(S)5	Elaborar 384 policy brief con información de contexto descriptiva sobre temas específicos que impactan la seguridad, convivencia y acceso a la justicia	48.00	48.00	96.00	96.00	96.00	48.00	384.00	48.00	12.50
	Recursos	\$21	\$21	\$205	\$339	\$351	\$364	\$1,278	\$21	1.64

456 Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	\$239	\$239	100.00	\$1,329	\$0	0.00	\$1,404	\$0	0.00	\$1,434	\$0	0.00	\$1,563	\$0	0.00	\$5,970	\$239	4.00
---	-------	-------	--------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(S) 491 Número de investigaciones realizadas para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	1.00	al Plan de Desarrollo	12.50%

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Se realizó un estudio para identificar las causas, contextos, factores coadyuvantes, actores, relaciones, dinámicas y escenarios de la violencia homicida en la ciudad de Bogotá, teniendo como referencia temporal los registros del año 2020, estableciendo alternativas de intervención para controlar y disminuir su incidencia, priorizando las Unidades de Planeación Zonal más afectadas por este fenómeno. Se hizo seguimiento semanal al reporte de resultados y se dieron las recomendaciones y observaciones correspondientes para la entrega final del documento y presentación con la información que será fundamental para la toma de decisiones.

Proyecto(s) de inversión

7781 - Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)2	Realizar 8 estudios para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	8.00	1.00	12.50
	Recursos	\$239	\$239	\$800	\$770	\$796	\$960	\$3,566	\$239	6.70
(K)3	Mantener 1 bodega de datos con información actualizada de tal manera que los datos en materia de seguridad, convivencia y justicia sean oportunos y eficientes	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$344	\$404	\$408	\$413	\$1,569	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$0	0.00	\$26,679	\$0	0.00	\$28,051	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$100,984	\$5,309	5.26
(S)6 Organizar 6 eventos de divulgación para la generación de conocimiento e intercambio de experiencias exitosas en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00
(S)7 Diseñar 1 índice distrital de acceso a la justicia y el mapa de necesidades constitucionales de Bogotá	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$145	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$655	\$0	0.00
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	\$2,877	\$2,819	97.99	\$9,651	\$0	0.00	\$11,282	\$0	0.00	\$12,302	\$0	0.00	\$6,445	\$0	0.00	\$42,557	\$2,819	6.62
0 N/A	\$2,877	\$2,819	97.99	\$9,651	\$0	0.00	\$11,282	\$0	0.00	\$12,302	\$0	0.00	\$6,445	\$0	0.00	\$42,557	\$2,819	6.62
471 Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$2,827	\$2,769	97.95	\$9,468	\$0	0.00	\$10,905	\$0	0.00	\$11,913	\$0	0.00	\$6,044	\$0	0.00	\$41,156	\$2,769	6.73

Indicador(es)

(C) 516 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Línea Base: 20

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	0.00%	0.00%
2021	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2022	75.00	75.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				0.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó la actualización de bienes de servicios de TI, tales como conectividad y telefonía, se trabajó sobre la elaboración del plan de trabajo para actualizar los servicios tecnológicos existentes e implementar nuevos, de acuerdo con los lineamientos distritales y nacionales y las mejores prácticas. Se ha avanzado en la elaboración del normograma y las definiciones del proceso de Gestión de Tecnología de Información. Adicionalmente se han identificado los servicios tecnológicos que requieren la renovación periódica mediante la suscripción de contratos para garantizar a continuidad en la prestación de los mismos. Se participó en la construcción de 27 boletines semanales con el aporte de información de interés sobre tecnología; se generaron 2 workshop sobre herramientas tecnológicas y se implementaron los Jueves de Seguridad donde se habla de variados temas de seguridad de la información con participación de diferentes expositores. Se realizaron 153 sesiones de entrenamiento sobre 24 servicios tecnológicos. Se revisaron y ajustaron los riesgos asociados al proceso "Gestión de Tecnologías de la Información", riesgos de corrupción y riesgos de seguridad de la información. Se ejecutaron las actividades de levantamiento de requerimientos, desarrollo, pruebas y puesta en producción para la actualización de los sistemas de Información ORFEO, SISPECO, COPE, SIDIJUS: SILOJUS, JUSTICO, CASA LIBERTAD, LICO ¿ TOKEN, SIAP, PROGRESUS, SIRPA, SIDIJUS- SICAS, SICAPITAL - SAI SAE y se rediseñó el Sitio Web de la Entidad.

Proyecto(s) de inversión

7777 - Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Mantener al 100 por ciento la disponibilidad de los componentes de infraestructura y servicios tecnológicos mediante la administración, operación, mantenimiento y soporte de los mismos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,797	\$1,782	99.14	\$6,836	\$0	0.00	\$6,670	\$0	0.00	\$7,267	\$0	0.00	\$3,619	\$0	0.00	\$26,188	\$1,782	6.80
(K)2	Planear y ejecutar al 100 por ciento la estrategia para la actualización de los servicios tecnológicos existentes e implementación de nuevos, que optimicen la productividad de la Entidad en el marco de la gestión por procesos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$542	\$539	99.43	\$223	\$0	0.00	\$1,702	\$0	0.00	\$1,932	\$0	0.00	\$1,014	\$0	0.00	\$5,413	\$539	9.95
(S)3	Realizar 16 campañas de sensibilización a servidores públicos y contratistas en temas de TIC para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	16.00	2.00	12.50
		Recursos	\$27	\$25	93.09	\$51	\$0	0.00	\$18	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$11	\$0	0.00	\$126	\$25	19.93
(S)4	Capacitar a 1,100 servidores públicos y contratistas en temas de TIC para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos	Magnitud	150.00	150.00	100.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,100.00	150.00	13.64
		Recursos	\$28	\$25	88.98	\$51	\$0	0.00	\$71	\$0	0.00	\$81	\$0	0.00	\$43	\$0	0.00	\$273	\$25	9.21
(K)5	Planear y ejecutar al 100 por ciento la estrategia para la actualización de los servicios ciudadanos digitales existentes e implementación de nuevos, acordes a la normatividad vigente y las necesidades identificadas de los ciudadanos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$91	\$75	82.44	\$521	\$0	0.00	\$747	\$0	0.00	\$791	\$0	0.00	\$402	\$0	0.00	\$2,551	\$75	2.94
(K)6	Planear y ejecutar al 100 por ciento la estrategia para la actualización de los documentos asociados con el dominio de Gobierno de TI, de acuerdo con los lineamientos distritales, nacionales y las mejores prácticas	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$25	\$22	87.44	\$1,025	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$403	\$0	0.00	\$212	\$0	0.00	\$2,015	\$22	1.08

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$0	0.00	\$26,679	\$0	0.00	\$28,051	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$100,984	\$5,309	5.26																																												
(K)7 Planear y ejecutar al 100 por ciento la estrategia de actualización de los sistemas de información existentes e implementación de nuevos, con el fin de mejorar su funcionalidad, accesibilidad y usabilidad, acorde a los procesos y procedimientos que hacen parte del mapa de procesos de la Entidad	Magnitud 100.00 Recursos \$317	100.00 \$302	100.00 95.16	100.00 \$761	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$1,347	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$1,420	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$745	0.00 \$0	0.00 0.00	\$4,590	\$302	6.57																																												
472 Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$50	\$50	100.00	\$183	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$389	\$0	0.00	\$401	\$0	0.00	\$1,400	\$50	3.57																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 517 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Línea Base: 17																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	10.00	0.00%	0.00%	2021	20.00	20.00	0.00	0.00%		2022	30.00	30.00	0.00	0.00%		2023	40.00	40.00	0.00	0.00%		2024	50.00	50.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	10.00	10.00	10.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
2022	30.00	30.00	0.00	0.00%																																																										
2023	40.00	40.00	0.00	0.00%																																																										
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: Identificación, clasificación, valoración y aceptación de los activos de información para la vigencia 2020 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información 2020 respecto a la instalación de software no permitido o almacenamiento de archivos no válidos. Actualización de la Matriz de Aplicabilidad del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) con un horizonte de tiempo para el cuatrienio, en donde se plasmó el estado actual de controles del Anexo A de la ISO 27001:2013, aplicados al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para el año 2020. Socialización, divulgación, uso y apropiación de conceptos relacionados a seguridad de la información, privacidad, protección de datos, políticas específicas, licenciamiento de software, uso de archivos MP3 y MP4, y Propiedad Intelectual del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Identificación, clasificación y valoración de riesgos de seguridad digital en la entidad 2020.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7777 - Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)1 Mantener al 100 por ciento la disponibilidad de los componentes de infraestructura y servicios tecnológicos mediante la administración, operación, mantenimiento y soporte de los mismos	Magnitud 100.00 Recursos \$50	100.00 \$50	100.00 100.00	100.00 \$183	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$378	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$389	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$401	0.00 \$0	0.00 0.00	\$1,400	\$50	3.57																																												
TOTAL 137 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	\$203,282	\$180,618	88.85	\$505,549	\$0	0.00	\$392,694	\$0	0.00	\$321,727	\$0	0.00	\$134,748	\$0	0.00	\$1,558,000	\$180,618	11.59																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %