

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$4,995	\$4,694	93.99	\$12,389	\$10,973	88.57	\$14,889	\$8,547	57.40	\$9,540	\$0	0.00	\$6,707	\$0	0.00	\$48,520	\$24,214	49.90
0 N/A	\$4,995	\$4,694	93.99	\$12,389	\$10,973	88.57	\$14,889	\$8,547	57.40	\$9,540	\$0	0.00	\$6,707	\$0	0.00	\$48,520	\$24,214	49.90
314 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio	\$2,588	\$2,457	94.95	\$1,315	\$1,181	89.84	\$2,189	\$1,444	65.96	\$2,240	\$0	0.00	\$1,865	\$0	0.00	\$10,197	\$5,083	49.84

Indicador(es)

(C) 334 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y prevención de violencias basadas en género y el machismo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	9.50	95.00%		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		
2022	70.00	65.00	49.00	75.38%	75.38%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	49.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del trimestre se realizaron 120 acciones encaminadas a mitigar los factores de riesgo, en donde se realizaron principalmente acciones enfocadas en la conmemoración del Día Internacional por los Derechos de las Mujeres a través de jornadas de sensibilización, talleres y difusión de material POP sobre rutas y líneas de atención a mujeres víctimas de violencia y en riesgo de feminicidio y potenciales víctimas de trata de personas con el fin de reconocer y garantizar los derechos de las mujeres que habitan en el Distrito Capital, en sus diferencias y diversidades, de manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible, las condiciones injustas y evitables de la discriminación, la desigualdad y la subordinación de género en los ámbitos público y privado. Adicionalmente, se realizó capacitación a parte del equipo territorial de las 20 localidades de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y gestores del programa al cole en Bici sobre violencia basada en género; asimismo se participó en las diferentes mesas referentes a mujer y trata de personas.

315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo	\$216	\$148	68.37	\$8,000	\$7,376	92.20	\$7,367	\$5,826	79.08	\$1,400	\$0	0.00	\$1,255	\$0	0.00	\$18,238	\$13,350	73.20
---	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 335 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones con alto riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	7.00	6.00	85.71%		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		
2022	70.00	65.00	49.00	75.38%	75.38%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	49.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En lo corrido del año se han realizado 111 acciones a nivel territorial de la estrategia de Plan operativo especial para la seguridad y la convivencia de las personas Habitante de Calle. lo cual ha permitido la articulación con las instituciones del sector social, se realizaron actividades para el cuidado de la vida en el marco del plan de choque, reduciendo el número de homicidios en las 5 localidades priorizadas y las llamadas a la línea 123 con relación al fenómeno de habitabilidad en calle. Adicional se realizaron operativos de recuperación de espacio público en los puntos de alto impacto y de alta concentración de carreteros y ciudadanos habitantes de calle, como en el canal comuneros, bicentenario y San Bernardo. Adicionalmente, para la estrategia de Plan operativo especial para la seguridad y la convivencia de las personas Migrantes se realizaron 83 acciones en lo corrido del trimestre y socializo la oferta desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia a las instituciones que tienen relación con el trabajo migrante del Distrito Capital, a través de la participación en el taller GESTIONANDO LAS MIGRACIONES "BOGOTÁ, CAPITAL DE LAS MIGRACIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE" y se avanzó en las intervenciones con el equipo de desactivación de riñas en los puntos priorizados para la atención de problemáticas de convivencia en las zonas de rumba.

316 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social	\$0	\$0	0.00	\$1,405	\$1,069	76.05	\$1,427	\$452	31.68	\$1,100	\$0	0.00	\$910	\$0	0.00	\$4,842	\$1,521	31.41
---	-----	-----	------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

(C) 336 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		
2022	70.00	55.00	53.75	97.73% ★	97.73% ★	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	53.75%	⚠

Retrasos y soluciones: No se tienen retrasos

Avances y Logros: En el mes de marzo de 2022 se hizo una visita y programación para iniciar la implementación de la estrategia de mediación escolar en el colegio técnico Tomás Rueda Vargas de la localidad de San Cristobal. Además, se hizo visita a los colegios Cedid (Ciudad Bolívar), Andrés Bello (Puente Aranda), San Benito Abad (Tunjuelito) para acordar el cronograma de actividades de implementación de la estrategia de mediación escolar.

317 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias	\$2,015	\$1,951	96.85	\$1,648	\$1,347	81.72	\$3,709	\$824	22.23	\$1,600	\$0	0.00	\$978	\$0	0.00	\$9,950	\$4,122	41.43
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 337 Número de jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir su vinculación al delito, violencias y consumo de spa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	250.00	50.00	43.00	86.00%		
2021	2,900.00	2,900.00	3,357.00	115.76%		
2022	2,900.00	2,900.00	1,719.00	59.28% ⚠	81.25% ✓	
2023	2,950.00	2,493.00	0.00	0.00%		
2024	1,000.00	1,207.00	0.00	0.00%		
TOTAL	10,000.00	10,000.00	5,119.00	al Plan de Desarrollo	51.19%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Desde la Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana y en el marco de la Estrategia de Jóvenes durante el mes de marzo se formaron a 1719 jóvenes de 14 localidades priorizadas (Bosa, Ciudad Bolívar, Chapinero, Fontibón, Engativá, Kennedy, Mártires, San Cristóbal, Suba, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme) en diferentes temas como, Derechos Humanos, Código Nacional de Convivencia, Prevención del consumo de SPA, Mecanismos de participación y Acceso a la Justicia

318 Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$62	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$472	\$0	0.00
--	-----	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------

Indicador(es)

(K) 338 Número de Consejos Locales de seguridad por año

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	17.00	85.00%		
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2022	20.00	20.00	20.00	100.00% ★	95.00% ★	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%		
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	57.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el mes de marzo se desarrollaron 20 Consejos Locales de Seguridad y un Consejo extraordinario en la localidad de Sumapaz.

Dentro de los principales temas abordados en las sesiones de los Consejos Locales de Seguridad se encuentran:

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41																																													
Informes estadísticos de los índices delincuenciales y operativo de cada Estación de Policía, así como la evaluación de situaciones de seguridad que posiblemente afectan el orden público de cada localidad, revisando la articulación interinstitucional que permite la lectura y operatividad a través del microdato bajo el enfoque holístico de la seguridad ciudadana; como punto permanente dentro de las agendas de cada consejo se abordan las Alertas Tempranas de las localidades mencionadas en los documentos y se evalúan los índices delincuenciales donde se evidencia la reducción de delitos como el homicidio y el hurto en todas sus modalidades.																																																															
319 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad	\$175	\$138	78.68	\$11	\$0	0.00	\$134	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$1,499	\$0	0.00	\$4,820	\$138	2.86																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 339 Número de grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>895.00</td> <td>111.88%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>46.00</td> <td>5.75%</td> <td>72.54%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>43.53%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	800.00	800.00	800.00	100.00%		2021	800.00	800.00	895.00	111.88%		2022	800.00	800.00	46.00	5.75%	72.54%	2023	800.00	800.00	0.00	0.00%		2024	800.00	800.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	43.53%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	800.00	800.00	800.00	100.00%																																																											
2021	800.00	800.00	895.00	111.88%																																																											
2022	800.00	800.00	46.00	5.75%	72.54%																																																										
2023	800.00	800.00	0.00	0.00%																																																											
2024	800.00	800.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	43.53%																																																										
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos																																																															
Avances y Logros: En el trimestre se llevarán a cabo 423 acciones para el fortalecimiento a grupos de ciudadanos. Entre los principales logros esta el fomento de la participación ciudadana, a través de las diferentes estrategias con la oferta institucional, para el mejoramiento de la seguridad y convivencia en las localidades. La implementación de la ruta de la participación incidente, para la creación de redes ciudadanas con énfasis hacia la prevención de acciones contrarias a la convivencia y a las violencias. Así como el fortalecimiento de las Redes ciudadanas, con acciones de resignificación de espacios públicos y recreativos, con la firma del pacto de corresponsabilidad y actividades de prevención verificando las condiciones de seguridad y promoviendo estrategias interinstitucionales y de corresponsabilidad comunitaria. Acompañamiento a la Policía y a la comunidad en la inauguración de Frentes locales de seguridad, como instancias que promueven el trabajo colaborativo para disminuir factores de riesgo y de oportunidad.																																																															
46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida	\$1,276	\$1,274	99.84	\$6,831	\$5,703	83.49	\$9,709	\$4,189	43.15	\$10,453	\$0	0.00	\$10,101	\$0	0.00	\$38,370	\$11,166	29.10																																													
0 N/A	\$1,276	\$1,274	99.84	\$6,831	\$5,703	83.49	\$9,709	\$4,189	43.15	\$10,453	\$0	0.00	\$10,101	\$0	0.00	\$38,370	\$11,166	29.10																																													
337 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización	\$29	\$29	100.00	\$350	\$317	90.59	\$687	\$399	58.12	\$442	\$0	0.00	\$427	\$0	0.00	\$1,935	\$745	38.50																																													
Indicador(es)																																																															
(S) 364 Número de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>42.00</td> <td>70.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>16.00</td> <td>20.00%</td> <td>57.89%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>30.00</td> <td>48.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>88.00</td> <td>29.33%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	30.00	30.00	30.00	100.00%		2021	60.00	60.00	42.00	70.00%		2022	80.00	80.00	16.00	20.00%	57.89%	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	30.00	48.00	0.00	0.00%		TOTAL				88.00	29.33%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	30.00	30.00	30.00	100.00%																																																											
2021	60.00	60.00	42.00	70.00%																																																											
2022	80.00	80.00	16.00	20.00%	57.89%																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	30.00	48.00	0.00	0.00%																																																											
TOTAL				88.00	29.33%																																																										
Retrasos y soluciones: Se vienen realizando ajustes en el proceso que se adelanta para la vinculación al Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas, respecto a que posterior a la remisión realizada por las autoridades y/o actores del SRPA se procede a realizar una valoración individual por psicología para determinar las necesidades de atención (componente de drogas y componente restaurativo) y se procede a realizar una valoración integral por parte de todos los miembros del equipo interdisciplinario quienes diseñan el plan de atención que conjugue los dos componentes. Luego se inicia la atención integral al joven, el componente restaurativo inicia su trabajo sobre responsabilización y el componente de drogas con actividades de corte psicoeducativo (individuales, familiares y grupales). Así mismo se activa la ruta de salud requerida de acuerdo con la evaluación de necesidades de tratamiento que realice el equipo. Una vez se cuente con el plan, esto generará una mayor vinculación al sistema.																																																															
Avances y Logros: Durante el mes de marzo se ha venido dando continuidad en el acompañamiento frente a la atención de los jóvenes que ya están vinculados desde el año pasado al programa y gestionando los casos que están pendientes de activación de la ruta en salud.																																																															
Así mismo, durante el mes de marzo las autoridades del SRPA, tanto jueces, como defensores de familia remitieron para valoración de ingreso al programa a 21 jóvenes precandidatos, los cuales se encuentra en proceso de valoración y activación de la ruta en salud con su correspondiente EPS. Se logró la vinculación de tres adolescentes mujeres en sanción y cuatro adolescentes hombres, consolidando la atención integral en salud y desde el programa.																																																															
338 Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	\$38	\$36	95.12	\$1,582	\$1,532	96.85	\$1,519	\$1,076	70.82	\$2,662	\$0	0.00	\$2,558	\$0	0.00	\$8,359	\$2,644	31.63																																													

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

Indicador(es)

(S) 365 Número de adolescentes y jóvenes atendidos a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	40.00	92.00	92.00	100.00%	
2021	220.00	220.00	308.00	140.00%	
2022	250.00	250.00	59.00	23.60%	70.62% ✓
2023	250.00	110.00	0.00	0.00%	
2024	40.00	40.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800.00	800.00	459.00	al Plan de Desarrollo	57.38% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.

Avances y Logros: En marzo 2022, el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) a través de la ruta de Principio de Oportunidad del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa ha brindado atención a 59 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que ingresaron en esta vigencia (enero, febrero y marzo). Así mismo, se brinda atención a quienes ingresaron en la vigencia anterior y que aún se encuentran en proceso o en seguimiento. El programa brinda atención a víctimas, adolescentes y jóvenes ofensores y a algunos miembros de sus familias; el proceso se orienta a incidir en la responsabilización por el comportamiento de carácter delictivo, acrecentar la conciencia del daño causado en los derechos de terceros, generar acciones orientadas a reparar a las víctimas y ganar capacidades para reintegrarse a su medio familiar y comunitario como personas con derechos y deberes y como actores social proactivos. Con las víctimas se trabaja en el reconocimiento del daño generado a partir del delito, la atención de dicho daño, la promoción de su participación en la resolución del conflicto generado con ocasión de la conducta delictiva y la reintegración a su medio familiar y comunitario.

339 Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente	\$6	\$6	100.00	\$933	\$835	89.53	\$2,336	\$883	37.79	\$1,290	\$0	0.00	\$1,314	\$0	0.00	\$5,879	\$1,724	29.33
--	-----	-----	--------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 366 Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Casa Libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	60.00	60.00	41.00	68.33%	68.33% ⚠
2023	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	41.00% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se continúa implementando la nueva ruta de atención basada en las 4 dimensiones (individual, familiar, productiva y comunitaria), avanzando en la estructuración de sus mecanismos y herramientas para la medición de resultados. Entendiendo las necesidades observadas durante el 2021, se vincularon al equipo de Casa Libertad 2 profesionales nuevos y adicionales al equipo del 2021 para poder fortalecer la atención al ciudadano en dos dimensiones que se ha evidenciado la necesidad (productiva y comunitaria). Por último, se certificó a los usuarios del programa que culminaron el curso de altas y se avanzó en la identificación de nuevos procesos de formación para el 2022.

340 Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad	\$0	\$0	0.00	\$242	\$152	63.04	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$242	\$152	63.04
--	-----	-----	------	-------	-------	-------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-------	-------	-------

Indicador(es)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41																																												
(S) 367 Unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mejoradas en infraestructura y/o dispositivos tecnológicos para el fortalecimiento de la atención integral	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>1.25</td> <td>62.50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>62.50% </td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>1.25</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>62.50% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		2021	2.00	2.00	1.25	62.50%		2022	0.00	0.75	0.00	0.00%	62.50%	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	2.00	2.00	1.25	al Plan de Desarrollo	62.50%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	2.00	2.00	1.25	62.50%																																																										
2022	0.00	0.75	0.00	0.00%	62.50%																																																									
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	2.00	2.00	1.25	al Plan de Desarrollo	62.50%																																																									
Retrasos y soluciones: Aún no se cuenta con la definición de la modalidad de contratación del arrendamiento de la sede complementaria de la sede Santafé por parte de las áreas responsables de los aspectos jurídicos y técnicos de la contratación.																																																														
Avances y Logros: En el periodo de enero a marzo de 2022 se encuentra en proceso de fabricación el mobiliario de la sede de Despachos judiciales. Se cuenta con la ficha técnica para la adquisición de maquinaria de confección de ropa para ser tramitado una vez se cuente con el contrato de arrendamiento de la sede complementaria Santafé.																																																														
341 Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral	\$1,203	\$1,203	99.99	\$3,724	\$2,866	76.96	\$5,168	\$1,832	35.45	\$6,059	\$0	0.00	\$5,802	\$0	0.00	\$21,956	\$5,900	26.87																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 368 Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>400.00</td> <td>400.00</td> <td>416.00</td> <td>104.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>450.00</td> <td>450.00</td> <td>186.00</td> <td>41.33%</td> <td>72.67% </td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>450.00</td> <td>450.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>84.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td>702.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>46.80% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	400.00	400.00	416.00	104.00%		2022	450.00	450.00	186.00	41.33%	72.67%	2023	450.00	450.00	0.00	0.00%		2024	100.00	84.00	0.00	0.00%		TOTAL	1,500.00	1,500.00	702.00	al Plan de Desarrollo	46.80%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																										
2021	400.00	400.00	416.00	104.00%																																																										
2022	450.00	450.00	186.00	41.33%	72.67%																																																									
2023	450.00	450.00	0.00	0.00%																																																										
2024	100.00	84.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1,500.00	1,500.00	702.00	al Plan de Desarrollo	46.80%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron.																																																														
Avances y Logros: Durante marzo de 2022, se alcanzaron los siguientes resultados en las diferentes estrategias: (A) Programa para la Atención y Prevención de la Agresión sexual PASOS: Vinculación de 24 personas. Lograr los objetivos propuestos de reducir la violencia sexual en niñas, niños, adolescentes y mujeres, resulta ser una tarea que implica responder a las necesidades planteadas por las víctimas para este tipo de delitos, pero también responder a las necesidades que implícitamente plantean las y los ofensores y sus familias, puesto que, se aborda de manera interdisciplinaria factores que no se consideraban como relevantes, en temas del reconocimiento del abuso en varias generaciones y un cultura machista que ejerce presión sobre el cuerpo de las mujeres. (B) Proceso restaurativo casos en ejecución de sanción: Vinculación de 4 personas. brinda atención a víctimas, adolescentes y jóvenes ofensores y a algunos miembros de sus familias; el proceso se orienta a incidir en la responsabilización por el comportamiento de carácter delictivo, acrecentar la conciencia del daño causado en los derechos de terceros, generar acciones orientadas a reparar a las víctimas y ganar capacidades para reintegrarse a su medio familiar y comunitario como personas con derechos y deberes y como actores social proactivos. Con las víctimas se trabaja en el reconocimiento del daño generado a partir del delito, la atención de dicho daño, la promoción de su participación en la resolución del conflicto generado con ocasión de la conducta delictiva y la reintegración a su medio familiar y comunitario.																																																														
47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad	\$20,041	\$19,756	98.58	\$22,142	\$17,800	80.39	\$34,057	\$5,196	15.26	\$18,135	\$0	0.00	\$12,718	\$0	0.00	\$107,093	\$42,752	39.92																																												
0 N/A	\$20,041	\$19,756	98.58	\$22,142	\$17,800	80.39	\$34,057	\$5,196	15.26	\$18,135	\$0	0.00	\$12,718	\$0	0.00	\$107,093	\$42,752	39.92																																												
342 Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital	\$13,554	\$13,409	98.93	\$7,195	\$4,938	68.64	\$15,805	\$2,118	13.40	\$5,193	\$0	0.00	\$2,727	\$0	0.00	\$44,474	\$20,465	46.02																																												
Indicador(es)																																																														

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

(C) 369 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de las acciones prioritizadas en el Plan de mejoramiento para la problemática del hacinamiento carcelario en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%		
2021	20.00	20.00	17.00	85.00%		
2022	60.00	60.00	18.00	30.00%	30.00%	⊘
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	18.00%	⊘

Retrasos y soluciones: La meta relativa a la Cárcel Distrital 2 depende de gestiones iniciales que deben emprender INPEC y USPEC. No obstante, estas entidades no han avanzado con la celeridad requerida por la SDSCJ. Si bien, en estos momentos, no se avizora un retraso, sí se advierte que estas demoras, de continuar, pueden empezar a retrasar la ejecución de la meta.

Avances y Logros: Estudio de caracterización PPL sindicada: Durante el periodo, se avanzó en un primer borrador del documento, cuyo enfoque está dado hacia la recolección de la información obtenida y analizada sobre las garantías judiciales en el proceso penal por parte de las personas detenidas preventivamente. En el estudio, entonces, se pretende describir la herramienta de generación de alertas de vencimientos de términos construida por la OAIEE y presentar los datos que ha arrojado el desarrollo de los pilotajes.

343 Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá	\$653	\$651	99.72	\$583	\$517	88.68	\$1,655	\$936	56.53	\$342	\$0	0.00	\$196	\$0	0.00	\$3,430	\$2,104	61.36
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 370 Número de estrategias implementadas para el mejoramiento de las condiciones personas e interpersonales y para el proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%		
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	★
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%		
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Implementar acciones en el marco de la ESTRATEGIA 1. Atención de población privada de la libertad en la Cárcel Distrital, mediante talleres que permitan formación y fortalecimientos de habilidades blandas", con el fin de fortalecer el componente de salud mental, sustancias psicoactivas-SPA, prevención de violencia sexual y programa de afectividad promovido desde el área de Antropología. Frente a la estrategia de Justicia Restaurativa se continúa el movimiento de Personas Privadas de la Libertad - PPL de la Cárcel Distrital (CD). En la Cárcel Distrital continúan las atenciones psicosociales y pedagógico-artísticas de las primeras PPL, con el equipo interdisciplinario del PDJR. De modo paralelo, se superó el retraso (formato de acta de compromiso) para que ingresen nuevas PPL al PDJR.

344 Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	\$5,834	\$5,696	97.63	\$14,364	\$12,344	85.94	\$16,597	\$2,142	12.91	\$12,600	\$0	0.00	\$9,795	\$0	0.00	\$59,190	\$20,182	34.10
--	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 371 Porcentaje de avance en el mantenimiento de los estándares de calidad y operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	75.00%	⊘
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		✓
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	45.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No tiene retrasos.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41
Avances y Logros: La Cárcel Distrital realiza seguimiento en la implementación de los estándares obligatorios y no obligatorios que hacen parte integral de la acreditación por la Asociación Americana de Correccionales (ACA).																		
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	\$171,529	\$149,585	87.21	\$412,334	\$363,103	88.06	\$447,331	\$106,364	23.78	\$255,348	\$0	0.00	\$89,512	\$0	0.00	\$1,376,055	\$619,052	44.99
0 N/A	\$171,529	\$149,585	87.21	\$412,334	\$363,103	88.06	\$447,331	\$106,364	23.78	\$255,348	\$0	0.00	\$89,512	\$0	0.00	\$1,376,055	\$619,052	44.99
345 Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes	\$7,287	\$6,993	95.97	\$8,319	\$7,808	93.85	\$13,030	\$2,360	18.12	\$19,435	\$0	0.00	\$23,704	\$0	0.00	\$71,775	\$17,161	23.91

Indicador(es)

(C) 372 Número de equipamiento de justicia en el Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	23.00	23.00	23.00	100.00%		
2021	24.00	24.00	23.00	95.83%		
2022	24.00	24.00	23.00	95.83%	★	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%		
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	92.00%	★

Retrasos y soluciones:

Nuevo equipamiento: La fecha de entrega del acta de entrega del predio ubicado en la localidad de Tunjuelito se ha extendido debido a modificaciones en sitio y del documento final. También se tiene pendiente la entrega definitiva del predio Campo Verde, donde funcionarían equipamientos de justicia tales como Casa de Justicia y Centro de Traslado por Protección

Mantenimiento:

A la fecha están pendientes por ejecutar algunas adecuaciones, obras civiles y mantenimientos en los equipamientos, sin embargo, se encuentran considerados bajo un cronograma de trabajo y que serán subsanados a través de los contratos de mantenimiento y arrendamiento.

Avances y Logros:

Nuevo equipamiento: Desde la Dirección de Acceso a la Justicia, se realizó acompañamiento a la Dirección Técnica en el transcurso del mes de marzo de 2022, visitando inmuebles y verificando el estado de avance del requerimiento realizado el 15 de julio de 2021 (20213100213293), para la puesta en marcha de un nuevo equipamiento, que preste los servicios de Casa de Justicia en la localidad de Puente Aranda. Por su parte, desde la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, se radicó el 16 de marzo de 2022, memorando al DADEP (20223000209342), solicitando adelantar los trámites a fin de gestionar las acciones que permitan recibir esta sede en comodato y darle el uso de Casa de Justicia.
Mantenimiento: Desde la Dirección de Acceso a la Justicia, se han reportado el 100% de los trámites respecto de mantenimiento, adecuaciones y obra, para las Casas de Justicia y el Centro de Traslado por Protección, los cuales se han atendido, a través de los contratos (1526 de 2021 de obra - 1551 de 2021) y que son de propiedad de la SDCJ.

346 Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá	\$35,005	\$23,315	66.60	\$96,812	\$74,415	76.87	\$12,867	\$4,484	34.84	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$144,684	\$102,214	70.65
---	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	---------	-------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(C) 373 Número de sedes de la Policía Metropolitana de Bogotá construidas **Línea Base:** .47

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.60	0.60	0.46	0.00%		
2021	1.00	0.66	0.62	80.00%		
2022	0.00	1.00	0.73	28.95%	⊘ 49.06% ⚠	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	49.06%	⚠

Retrasos y soluciones:

A la fecha no se presentan retrasos

Avances y Logros:

A marzo se logra un avance acumulado del 73,05% de la construcción de 1 sede de la Policía Metropolitana de Bogotá. En 2022 se cuenta con la finalización de la construcción de recalces arquitectónicos y de la instalación de vidrios curvos en patios de plataformas D y E; se continúa la construcción del sendero peatonal costado norte, acometida eléctrica serie 3, obras de acometidas de acueducto, aguas residuales y renovación de tubería de agua potable sobre la carrera 56, acabados de pisos exteriores tipo porcelanato flotado, actividades de instalación de formaleta para bóveda de ingreso, e instalación de mamparas (divisiones de oficina) en vidrio; y se inició actividad de rejillas superiores de ventilación para el parqueadero sótano. Se continúa avanzando en: instalaciones hidrosanitarias, de gas natural, eléctricas e instalaciones especiales de ventilación mecánica, aire acondicionado y de seguridad y control, voz y datos y red contra incendio, entre otros.

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41
347 Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	\$336	\$290	86.21	\$976	\$769	78.82	\$595	\$51	8.53	\$210	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$2,327	\$1,110	47.69

Indicador(es)

(C) 374 Número de sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.35	0.35	0.35	100.00%		
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%		
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%	★	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	★	
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones: Está pendiente iniciar las obras de mantenimiento de la sede CESPA debido a la priorización de intervenciones prevista en el respectivo contrato.
 Avances y Logros: En el periodo de enero a marzo de 2022 se avanzó en las adecuaciones de la sede La Victoria y en el respectivo proceso de dotación de maquinaria. En la sede CESPA se inició la entrega de mobiliario de oficina. Se desarrollaron las primeras obras de mantenimiento de la cubierta de la sede Santafé. Se tramitaron los requerimientos para la adquisición de UPS y aires acondicionados para las sedes CESPA y La Victoria.

348 Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas	\$462	\$462	100.00	\$13,682	\$13,540	98.96	\$26,645	\$542	2.04	\$45,000	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$86,112	\$14,544	16.89
---	-------	-------	--------	----------	----------	-------	----------	-------	------	----------	-----	------	-------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 375 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata URI y en la construcción de las 3 nuevas URI

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2021	35.00	35.00	30.00	85.71%		
2022	60.00	60.00	32.00	53.33%	⚠	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	32.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos
 Avances y Logros: MANTENIMIENTO DE URI EXISTENTES
 URI Puente Aranda: En este periodo se reporta que se adjudicó el contrato de mantenimiento de equipamientos de la SDSCJ, que incluye la URI de Puente Aranda.
 URI Engativá: Este mes se adelantó reunión con la FGN y el DADEP para buscar vías jurídicas que faciliten que la SDSCJ pueda realizar el mantenimiento a la URI de Engativá, respecto de la cual existe un comodato a través del cual el DADEP le entregó el equipamiento a la FGN para la operación de la URI. En la reunión, se acordó que la SDSCJ va a revisar la mejor vía jurídica para poder adelantar el mantenimiento. Sobre esta base, al interior de la SDSCJ, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia remitió memorando a la Dirección de Operaciones solicitando definir la vía jurídica más efectiva.
 URI NUEVAS
 URI Bosa: Continúa la obra en ejecución. En este periodo, la Dirección de Bienes recibió una comunicación por parte de FINDETER, en la cual se solicita una nueva prórroga en la entrega de la URI (y otros equipamientos que conforman el CIJ de Campo Verde). La Dirección de Bienes está revisando la comunicación para pronunciarse.
 URI Tunjuelito: Durante el periodo de reporte, se avanzó con la manifestación de interés de DADEP al IDU para la suscripción del Convenio, por lo que ya solo faltarían 2 trámites pendientes: (1) Levantamiento de la Propiedad horizontal del RT No. 2, para lo cual el IDU está adelantando la cancelación de la misma en la Notaría 17 de Bogotá y seguirá el posterior trámite ante Registro; y (2) Respuesta por parte de la Dirección Técnica de Proyectos del IDU ratificando que los predios objetos del convenio son remanentes de la ampliación de la Troncal Caracas en el sector Molinos.

349 Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad	\$15,350	\$14,074	91.69	\$60,828	\$57,073	93.83	\$54,216	\$14,982	27.63	\$4,494	\$0	0.00	\$1,106	\$0	0.00	\$135,994	\$86,129	63.33
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----------	----------	-------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

Indicador(es)

(C) 376 Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%		
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%		
2022	50.00	50.00	45.00	90.00% ✓	90.00% ✓	
2023	75.00	75.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	45.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha

Avances y Logros: El Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad se encuentra en proceso de aprobación del comité Institucional de Gestion y desempeño citado para el 5 de abril.

350 Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia	\$44	\$44	100.00	\$852	\$324	38.08	\$590	\$201	34.00	\$739	\$0	0.00	\$713	\$0	0.00	\$2,938	\$569	19.36
--	------	------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(C) 377 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia 'Facilitadores para el acceso a la justicia'

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%		
2022	60.00	60.00	44.00	73.33% ✓	73.33% ✓	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	44.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se tienen retrasos

Avances y Logros: A partir del desarrollo del plan de acción focalizado desde el índice de priorización, el cual conto con 20 variables que permitan apuntar a la mitigación y reducción de los eventos delictivos, en clave de control del delito se desarrollaron en las 20 localidades de la ciudad 4020 actividades, es importante decir, que dentro de las actividades señaladas se desarrollaron 1642 vinculadas a IED, IES, SITP, ciclorrutas, parques y zonas de rumba

- ¿ Participar en control a establecimientos de comercio dedicados a la venta de licor
- ¿ Dinamizar actividades de registro y control en entornos del componente zonal y troncal del SITP (no incluye "plan guitarra")
- ¿ Dinamizar actividades de registro y control en tramos priorizados por incidencia del hurto a bicicletas
- ¿ Dinamizar y acompañar "planes guitarra" en los buses del componente zonal del SITP
- ¿ Dinamizar actividades de registro a personas en parques u otros espacios públicos con consumo y presunto tráfico de estupefacientes
- ¿ Plan mochila (Dinamizar actividades de control en entornos educativos con presunto tráfico de estupefacientes)
- ¿ Plan Despertar.

Así mismo, dentro del proceso de articulación se genero un plan de trabajo con la mesa de universidades, enmarcada en mejorar los entorno en el marco del retorno a las aulas.

351 Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes	\$11,560	\$9,530	82.43	\$125,093	\$118,071	94.39	\$99,952	\$20,648	20.66	\$50,212	\$0	0.00	\$13,069	\$0	0.00	\$299,887	\$148,249	49.43
--	----------	---------	-------	-----------	-----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

(C) 378 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	20.30	101.50%		
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%		
2022	80.00	80.00	56.00	70.00%	⚠	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	56.00%	⚠

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos

Avances y Logros: Se adelantó la prorrogación de los contratos de operación e interventoría del convenio 561, así como el mantenimiento del sistema de video vigilancia
Se prorrogó el mantenimiento del sistema de radio troncalizado

352 Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$26,000	\$0	0.00	\$5,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$31,000	\$0	0.00
---	-----	-----	------	-----	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	----------	-----	------

Indicador(es)

(C) 379 Cámaras de seguridad instaladas y en funcionamiento en la ciudad Línea Base: 5012

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	5,012.00	5,012.00	6,338.00	165.75%		
2021	5,263.00	5,263.00	6,338.00	0.00%		
2022	5,513.00	5,513.00	6,728.00	0.00%	⊘	
2023	5,764.00	5,764.00	0.00	0.00%	★	
2024	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	214.50%	★

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos

Avances y Logros: Se está elaborando el requerimiento para la adquisición de 750 cámaras, así como la integración de 400 cámaras al sistema de video vigilancia.
Se plantea la formulación de un proyecto para obtener recursos del conpes de cámaras para la vigilancia de municipios
Se intergraron 69 cámaras durante el primer trimestre con el servicios de conectividad de cámaras

354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorutas, los parques y las zonas de rumba	\$3,906	\$3,307	84.67	\$5,390	\$4,513	83.73	\$8,564	\$5,921	69.13	\$5,000	\$0	0.00	\$2,116	\$0	0.00	\$24,976	\$13,741	55.02
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 381 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	10.00	9.00	8.50	94.44%		
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		
2022	70.00	65.00	43.80	67.38%	⚠	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	43.80%	⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: A partir del desarrollo del plan de acción focalizado desde el índice de priorización, el cual conto con 20 variables que permitan apuntar a la mitigación y reducción de los eventos delictivos, en clave de control del delito se desarrollaron en las 20 localidades de la ciudad 4020 actividades, es importante decir,

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41																																																			
<p>que dentro de las actividades señaladas se desarrollaron 1642 vinculadas a IED, IES, SITP, ciclorrutas, parques y zonas de rumba</p> <ul style="list-style-type: none"> ¿ Participar en control a establecimientos de comercio dedicados a la venta de licor ¿ Dinamizar actividades de registro y control en entornos del componente zonal y troncal del SITP (no incluye "plan guitarra") ¿ Dinamizar actividades de registro y control en tramos priorizados por incidencia del hurto a bicicletas ¿ Dinamizar y acompañar "planes guitarra" en los buses del componente zonal del SITP ¿ Dinamizar actividades de registro a personas en parques u otros espacios públicos con consumo y presunto tráfico de estupefacientes ¿ Plan mochila (Dinamizar actividades de control en entornos educativos con presunto tráfico de estupefacientes) ¿ Plan Despertar. <p>Así mismo, dentro del proceso de articulación se genero un plan de trabajo con la mesa de universidades, enmarcada en mejorar los entorno en el marco del retorno a las aulas.</p>																																																																					
355 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento	\$339	\$316	93.28	\$908	\$662	72.97	\$1,358	\$1,208	88.90	\$5,000	\$0	0.00	\$4,930	\$0	0.00	\$12,535	\$2,186	17.44																																																			
Indicador(es)																																																																					
(C) 382 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>9.00</td> <td>8.60</td> <td>95.56%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70.00</td> <td>65.00</td> <td>46.25</td> <td>71.15%</td> <td>✓</td> <td>71.15%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td></td> <td>46.25%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	9.00	8.60	95.56%			2021	40.00	40.00	40.00	100.00%			2022	70.00	65.00	46.25	71.15%	✓	71.15%	2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo		46.25%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	10.00	9.00	8.60	95.56%																																																																	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%																																																																	
2022	70.00	65.00	46.25	71.15%	✓	71.15%																																																															
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																																	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																	
				al Plan de Desarrollo		46.25%																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																																					
Avances y Logros: En el mes de marzo, se avanza en la consolidación del documento metodológico para inventariar Infraestructura Vital con perspectiva de riesgos y desde una visión regional. El documento se construye a partir de la experiencia piloto desarrollada en el último trimestre del 2021 con la Gobernación de Cundinamarca sobre 5 activos estratégicos ambientales. Adicionalmente, se inicia en el mes de marzo y con la misma institución la exploración de activos estratégicos energéticos y eléctricos. De otra parte se continúa avanzando con la identificación de riesgos en la infraestructura vital de Transmilenio y se inicia con el apoyo a la construcción interinstitucional de un modelo de alertas y prevención de ataques a la infraestructura fija o móvil de Transmilenio																																																																					
356 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia	\$1,442	\$1,294	89.77	\$3,436	\$2,787	81.12	\$4,024	\$2,843	70.67	\$3,096	\$0	0.00	\$3,204	\$0	0.00	\$15,201	\$6,925	45.56																																																			
Indicador(es)																																																																					
(C) 383 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de coordinación con los organismo de justicia																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>60.00</td> <td>60.00</td> <td>44.00</td> <td>73.33%</td> <td>✓</td> <td>73.33%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td></td> <td>44.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	10.00	100.00%			2021	35.00	35.00	35.00	100.00%			2022	60.00	60.00	44.00	73.33%	✓	73.33%	2023	85.00	85.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo		44.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%																																																																	
2021	35.00	35.00	35.00	100.00%																																																																	
2022	60.00	60.00	44.00	73.33%	✓	73.33%																																																															
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%																																																																	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																	
				al Plan de Desarrollo		44.00%																																																															
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos																																																																					
Avances y Logros: En el mes de marzo se realizó reunión en las instalaciones de la SIPOL MEBOG, con el fin de actualizar el inventario de grupos delincuenciales de la ciudad de Bogotá que se construyó en conjunto con Policía MEBOG, Dirección Seccional de Fiscalías Bogotá y Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, los principales resultados de esta reunión fueron: la identificación de 65 grupos desarticulados, 12 archivados, 15 en proceso de verificación y 84 pendientes por revisar con el MNVCC. Así mismo en el espacio de reunión del 29 de marzo de 2022 en las instalaciones de la SIPOL MEBOG, se tuvieron como principales resultados la identificación del total de estructuras que tiene cada especialidad de la Policía (184) de las cuales 85 corresponden a MORED y 99 a inventario.																																																																					

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41
357 Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$2,071	\$569	27.47	\$4,828	\$2,070	42.88	\$3,969	\$1,278	32.19	\$3,337	\$0	0.00	\$2,232	\$0	0.00	\$16,437	\$3,917	23.83

Indicador(es)

(C) 384 Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	10.00	66.67%	
2021	37.00	37.00	37.00	100.00%	
2022	59.00	59.00	37.00	62.71%	62.71%
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	37.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para la presente vigencia se tiene programado un avance del 59% en el diseño e implementación de la estrategia. Durante el primer trimestre se logró un avance del 19%, que corresponde al 32% de lo programado para la vigencia actual. Es importante señalar dentro de los logros, que mantiene la media de jornadas por el referente territorial y se aumenta la calidad en el seguimiento a los procesos adelantados. En el mes de marzo se realizaron 27 jornadas de socialización y promoción del código, con un alcance de alrededor de 3.000 personas. En total en el trimestre se reportan 78 jornadas de socialización impartidas con un alcance aproximado de 7.000 personas, en sesiones presenciales, virtuales y a través de medios masivos. La convocatoria de iniciativas ciudadanas para seleccionar 5 propuestas que aporten a los cambios en comportamientos asociados a riñas y ruido cerró el 29 de marzo con 29 iniciativas habilitadas para seguir en el proceso de selección.

En relación a las actividades pedagógicas no se han presentado retrasos en el componente de jornadas de socialización. En el proceso de selección de iniciativas ciudadanas se amplió el tiempo de postulación para garantizar mas participación por parte de la ciudadanía.

358 Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales	\$73	\$73	100.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$373	\$73	19.58
---	------	------	--------	------	-----	------	------	-----	------	-------	-----	------	------	-----	------	-------	------	-------

Indicador(es)

(K) 385 Número de inventario unificado de estructuras criminales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	0.24	24.00%	74.67%
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	44.80%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el mes de marzo se realizó reunión en las instalaciones de la SIPOL MEBOG, con el fin de actualizar el inventario de grupos delincuenciales de la ciudad de Bogotá que se construyó en conjunto con Policía MEBOG, Dirección Seccional de Fiscalías Bogotá y Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, los principales resultados de esta reunión fueron: la identificación de 65 grupos desarticulados, 12 archivados, 15 en proceso de verificación y 84 pendientes por revisar con el MNVCC. Así mismo en el espacio de reunión del 29 de marzo de 2022 en las instalaciones de la SIPOL MEBOG, se tuvieron como principales resultados la identificación del total de estructuras que tiene cada especialidad de la Policía (184) de las cuales 85 corresponden a MORED y 99 a inventario.

361 Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito	\$22,732	\$22,363	98.38	\$3,920	\$3,908	99.71	\$1,500	\$0	0.00	\$20,725	\$0	0.00	\$3,797	\$0	0.00	\$52,673	\$26,271	49.88
--	----------	----------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

(C) 388 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	22.00	110.00%		
2021	50.00	50.00	50.00	100.00%		
2022	80.00	70.00	54.00	77.14%	✓	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	54.00%	⚠

Retrasos y soluciones: A a fecha no se presentan retrasos

Avances y Logros: Se elaboró una matriz asignando alcance, responsables y tiempos de entrega para continuar la metodología de plan de continuidad
Se avanza en la elaboración del requerimiento técnico del data center como parte del plan de continuidad de negocio

362 Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia	\$0	\$0	0.00	\$398	\$396	99.39	\$420	\$419	99.92	\$500	\$0	0.00	\$492	\$0	0.00	\$1,810	\$815	45.03
--	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(K) 389 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	⊘	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	31.25%	⊘

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Ajustes finales y diagramación del informe de seguimiento a la implementación del PISCCJ para el cuarto trimestre de 2021. Así mismo, se realizó la solicitud de cargue del informe en la página web de la SDSCJ.
Revisión y curaduría preliminar a los reportes de ejecución del PISCCJ para el primer trimestre de 2022, remitidos por algunas Entidades y áreas del CTOP.

363 Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$1,599	\$1,597	99.82	\$4,448	\$2,037	45.79	\$3,528	\$1,406	39.85	\$2,274	\$0	0.00	\$2,145	\$0	0.00	\$13,994	\$5,039	36.01
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 390 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	14.50	96.67%		
2021	37.00	37.00	33.00	89.19%		
2022	59.00	59.00	33.00	55.93%	⚠	
2023	85.00	85.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	33.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Con la expedición y entrada en vigencia de la ley 2197 de 2022 POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, el recaudo de las multas frente a la materialización de medidas correctivas cambio, razón por la cual se deben expedir los reglamentos por parte del Gobierno Nacional, lo cual afecta de manera contundente la destinación en la materialización de las medidas correctivas, derivando en cambios frente a la estructura del documento.

Avances y Logros: *MATERIALIZACIÓN ACTIVIDAD PEDAGÓGICA DE CONVIVENCIA O PROGRAMA COMUNITARIO (APC): *4.403 personas certificadas por participar en actividad pedagógica de convivencia. *584 Actividades pedagógicas virtuales realizadas por medio de la aplicación Teams. *477 Actividades pedagógicas presenciales realizadas en (9) casas de justicia- Usme, Kennedy, Calle 45, Suba, Usaquén, Engativá y Barrios Unidos-. *98 Ciudadanos certificados por participación en jornadas de programa comunitario. *15 Actividades de programa comunitario de ornato y embellecimiento, cuidado del

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

espacio público y preservación del medio ambiente. *8 Actividades de teatro foro realizadas en territorio.
 PERSONAS ATENDIDAS EN RUTAS DE ATENCIÓN PRESENCIALES Y VIRTUALES: *7.656 personas atendidas a través de 2 líneas de WhatsApp.*4.278 personas atendidas en casa de justicia.*2.718 solicitudes tramitadas con respuesta de orientación a través de correo electrónico. *657 personas atendidas en el centro de atención virtual de Teams. *421 personas atendidas en 5 estaciones de policía (Santa fe, Bosa, Kennedy, Suba y Rafael Uribe Uribe). *203 personas atendidas en el chat virtual institucional. *178 personas atendidas en la oficina de atención al público de nivel central. *139 personas atendidas a través de llamada telefónica en nivel central. *93 respuestas tramitadas de derechos de petición.
 ORIENTACIÓN AL PÚBLICO EN TERRITORIO *66 personas atendidas en 47 ferias de servicios.
 Como consecuencia de los cambios en la estructura de recaudo y materialización de medidas correctivas se hace necesario la reglamentación nacional para poder destinar recursos necesarios frente a la materialización de las medidas correctivas de aplicación inmediata.

RECAUDO del 1 de enero al 28 de febrero de 2022: Numero de comparendos pagos: 393, *Valor Recaudo Pronto Pago: 77.333.239, *Valor Recaudo Pago Total: 53.059.739, *Valor Recaudo Cobro Persuasivo: 2.289.309, *Valor Recaudo Cobro Coactivo: 7.372.355.
 COBRO PERSUASIVO *Expedientes radicados 7.182*Gestión realizada: 42.221 correos electrónicos, 215.065 Mensajes de texto, * 1.619 oficios *Expedientes remitidos a la SDH para cobro coactivo: 6.982

365 Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	\$0	\$0	0.00	\$380	\$20	5.26	\$50	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$339	\$0	0.00	\$1,151	\$20	1.74
---	-----	-----	------	-------	------	------	------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(C) 392 Casas de la Justicia habilitadas con un sistema de radicación electrónica de demandas a formato

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%		
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%	★	
2023	5.00	5.00	0.00	0.00%		
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se tienen retrasos

Avances y Logros: Se cuenta con tres centros de radicación en funcionamiento, en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Los Mártires, en las cuales se registraron los siguientes atenciones:

Centro de radicación Ciudad Bolívar: (Demandas 24. Derechos de petición 15, Tutelas 7, liquidaciones 4);

Centro de radicación Bosa: (Demandas 16 . Derechos de petición 19, Tutelas 17, liquidaciones 15).

Centro de radicación Los Mártires: (Demandas 8. Derechos de petición 14, Tutelas 15 liquidaciones 5)

366 Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial	\$67,809	\$64,155	94.61	\$65,543	\$61,094	93.21	\$144,479	\$44,480	30.79	\$66,862	\$0	0.00	\$22,069	\$0	0.00	\$366,761	\$169,729	46.28
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(K) 393 Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	⊘	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	✓	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	45.00%	⚠

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos

Avances y Logros: A marzo se cuenta con la finalización del mantenimiento de 15 Comandos de Atención Inmediata (CAI) y 1 Casa de Justicia (CJ) y se han atendido 73 emergencias por requerimientos de filtraciones, fallas eléctricas y daños en luminarias. Adicional, en marzo se inició el mantenimiento de 6 equipamientos, y se continúa con el mantenimiento mensual de 24 plantas eléctricas, 109 aires acondicionados y 52 UPS.
 Construcción del Comando de la Brigada XIII del ejército: se registra un avance físico de obra del 14,28%.
 Proyecto inmobiliario en el Cantón Norte - COREC: se continúa con las actividades de cimentación y pilotaje, con un 10,37% de avance físico.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41																																													
Así mismo, se avanza en la realización de mantenimiento de automotores, entrega de insumos y elementos de bioseguridad a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la SDSCJ, entrega para los semovientes de alimentos y otros elementos para el sostenimiento y se continúa con la prestación del servicio de atención médica de urgencias.																																																															
367 Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,800	\$0	0.00	\$1,869	\$0	0.00	\$5,669	\$0	0.00																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 394 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia institucional para la prevención y control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vial y las entradas y salidas de la ciudad																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70.00</td> <td>65.00</td> <td>0.00</td> <td>61.54%</td> <td>61.54%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	8.00	8.00	100.00%		2021	40.00	40.00	40.00	100.00%		2022	70.00	65.00	0.00	61.54%	61.54%	2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	40.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	10.00	8.00	8.00	100.00%																																																											
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%																																																											
2022	70.00	65.00	0.00	61.54%	61.54%																																																										
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	40.00%																																																										
368 Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos	\$1,338	\$1,058	79.10	\$5,957	\$5,631	94.53	\$8,931	\$4,378	49.02	\$4,751	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$21,526	\$11,067	51.41																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 395 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>80.00</td> <td>80.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00%</td> <td>66.67%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	80.00	80.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	20.00	20.00%	66.67%	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	40.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	80.00	80.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2022	100.00	100.00	20.00	20.00%	66.67%																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	40.00%																																																										
Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos																																																															
Avances y Logros: En el mes de febrero se avanzó en el plan de trabajo para apoyar la implementación de la estrategia de cualificación educativa para el personal de las distintas agencias de seguridad, convivencia y orden público para el mejoramiento del servicio hacia a la ciudadanía. A la fecha se encuentran en su proceso de formación 1500 policía de los cuales se tiene registro de 23 estudiantes retirados por voluntad propia y una por estar en estado de gestación.																																																															
369 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS	\$137	\$107	78.11	\$1,275	\$564	44.23	\$1,785	\$900	50.44	\$1,582	\$0	0.00	\$1,638	\$0	0.00	\$6,417	\$1,571	24.49																																													
Indicador(es)																																																															

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

(C) 396 Número de casas de justicia con ruta de atención integral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	2.00	2.00	1.53	76.50%		
2021	4.00	4.00	1.98	49.50%		
2022	6.00	6.00	3.00	50.00%	50.00%	
2023	7.00	7.00	0.00	0.00%		
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	42.86%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: - Para el mes de marzo, la estrategia Ruta de atención integral para mujeres de Ciudad Bolívar brindó orientación desde el Centro de Recepción e Información CRI a 353 mujeres que acudieron a solicitar los servicios por las conflictividades correspondientes a Violencia económica, Violencia física, Violencia intrafamiliar, Violencia psicológica y Violencia sexual y fueron remitidas a las entidades de acuerdo con las competencias de cada entidad operadora.

- El 10 de marzo se inauguró la estrategia en la localidad de Suba con la prestación del servicio en la Casa de Justicia de Suba Ciudad Jardín, en la que se contó con la participación de la señora alcaldesa, el alcalde local de Suba, el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaria de la Mujer, la subdirectora para la Familia de la SDIS y la Dirección Seccional de Fiscalías. En esta Casa de Justicia se han realizado 185 orientaciones asociadas a conflictos de violencias contra la mujer.

- Así mismo, el 17 de marzo se realizó el evento de inauguración de la ruta de atención en la Casa de justicia de Barrios Unidos contando con la participación de las mismas entidades. Desde la inauguración se han realizado 130 orientaciones desde el CRI.

370 Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local	\$24	\$23	97.24	\$1,064	\$350	32.89	\$648	\$189	29.23	\$958	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$3,634	\$562	15.47
---	------	------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(C) 397 Modelos de atención virtual implementados para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local en las casas de justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.35	0.35	0.35	100.00%		
2022	0.60	0.60	0.44	73.33%	73.33%	
2023	0.85	0.85	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	44.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En el mes de marzo se inició la remisión y agendamiento de casos a conciliación en equidad. En articulación con la oficina de atención al ciudadano, se han adelantado acciones y valoración para la participación y activación de la atención de Casas de Justicia en la línea telefónica gratuita 01 8000 11 30 90.

371 Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)	\$14	\$14	100.00	\$0	\$0	0.00	\$23,500	\$0	0.00	\$4,030	\$0	0.00	\$890	\$0	0.00	\$28,434	\$14	0.05
--	------	------	--------	-----	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	----------	------	------

Indicador(es)

(C) 398 Porcentaje de avance en la modernización del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	40.00	40.00	36.00	90.00%		
2021	60.00	60.00	60.00	100.00%		
2022	80.00	80.00	61.00	76.25%	76.25%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	61.00%	

Se han presentado retrasos en el cronograma de implementación de la planta telefónica, debido a la parte documental y de estabilización, sin embargo se dió tratamiento por medio de la interventoría del proceso, la cual validó las versiones finales de los documentos que entrega el Implementador ETB para

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

Retrasos y soluciones: la terminación del proyecto, por lo que este retraso no afecta el cumplimiento de la meta debido a que la implementación de la planta telefónica salió el 16 de marzo de 2022.
 Avances y Logros: Se encuentra en proceso los requerimiento de la modernización de operación del NUSE123 con el operador tecnológico al tiempo que se realiza los requerimientos técnicos para la implementación de herramientas de analítica

372 Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	\$0	\$0	0.00	\$8,176	\$7,072	86.49	\$10,632	\$76	0.71	\$7,813	\$0	0.00	\$3,125	\$0	0.00	\$29,746	\$7,147	24.03
--	-----	-----	------	---------	---------	-------	----------	------	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 399 Número de policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un Plan de promoción e incentivos para su incorporación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	600.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	
2022	700.00	100.00	0.00	0.00%	93.75% ★
2023	500.00	200.00	0.00	0.00%	
2024	200.00	200.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2,000.00	2,000.00	1,500.00	al Plan de Desarrollo	75.00% ✓

Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos, actualmente se esta ejecutando el convenio interadministrativo con la MEBOG, para garantizar y mantener la vinculación de los 1500 policias que ingresaron en el 2021 con recursos de esa vigencia. El cumplimiento del proceso contractual, se vará reflejado para el cumplimiento de la meta en los meses de noviembre y diciembre de la presente vigencia.

Avances y Logros: A febrero se recibieron de parte de los proveedores 3,000 gorras y 3,000 uniformes, 6,000 toallas para cuerpo (blancas y verdes), 1,500 chalecos, 1,500 colchonetas y almohadas, 1,500 toldillos, 1,500 cantimploras, 3,000 juegos de cama. Así mismo, se definieron fechas de entrega por parte de los proveedores de elementos de aseo, cuidado y protección personal, y elementos académicos. Se realizó visita a proveedores para verificar materias primas de camisetas, tulas y pijamas, verificación de muestras de producto terminado de portacantimploras, ponchos impermeables, y ropa interior.

99 Metas trazadoras	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
939 Reducir los mercados criminales, los delitos, las muertes y hechos violentos con énfasis en los que afectan a mujeres, a niños, niñas, jóvenes, peatones, bicicuarios y usuarios del transporte público	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)

(D) 945 Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes Línea Base: 13.9

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	11.90	14.40	0.00%	
2022	0.00	10.90	2.60	337.14%	★
2023	0.00	9.90	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	282.50% ★

Retrasos y soluciones:
 Avances y Logros: De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos - OAIEE, a 31 de marzo de 2022 el total de homicidios registrado en el Distrito Capital se ubicó en 206 casos, dando lugar a una tasa de 2,6 por cada cien mil habitantes, muy por debajo de la tasa máxima que se espera para 2022 que es de 10,9 por cada cien mil habitantes. Lo que muestra una tendencia positiva para el cumplimiento de la meta, pues con respecto al mismo periodo del año 2021, cuando el total de homicidios reportados fue de 233, para el periodo enero a marzo de 2022, la cifra registra una rducción del 11,6%, equivalente a 27 víctimas menos.

(D) 946 Tasa de hurto a personas por 100.000 habitantes Línea Base: 1690

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	1,607.00	1,364.80	0.00%	
2022	0.00	1,566.00	344.30	0.00%	1,085.24% ★
2023	0.00	1,521.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	796.27% ★

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

Retrasos y soluciones:
 Avances y Logros: Para esta meta a 31 de marzo de 2022, el total de denuncias conocidas por Hurto a personas en el Distrito Capital se ubicó en 27.205, reflejándose en una tasa de 344,3 por cada cien mil habitantes, inferior en casi un 78% a la meta fijada para 2022 que es equivalente a una tasa de 1.566 por cada cien mil.

(D) 947 Número de denuncias por hurtos a personas en TransMilenio Línea Base: 22883

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	22,089.00	9,925.00	0.00%	
2022	0.00	21,703.00	2,981.00	0.00%	1,686.61% ★
2023	0.00	21,281.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1,242.32% ★

Retrasos y soluciones:
 Avances y Logros: Con corte a 31 de marzo de 2022, el número de denuncias por hurto a personas en Transmilenio se ubicó en 2.981, registrando un incremento con respecto al periodo enero a febrero de 99%. La cifra acumulada a marzo representa el 13,7% de la meta fijada para este indicador que es de 21.703 denuncias a cierre de 2022.

(D) 948 Número de denuncias por hurtos a personas en SITP Línea Base: 1677

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	1,619.00	1,601.00	0.00%	
2022	0.00	1,590.00	447.00	*****	1,413.79% ★
2023	0.00	1,560.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1,051.28% ★

Retrasos y soluciones:
 Avances y Logros: las denuncias por hurto a personas en el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá- SITP, que con corte a 31 de marzo ascendieron a 447, mostrando un incremento de 49% con relación al acumulado del reporte a cierre de febrero. Sin embargo, frente a la meta fijada para 2022, que es de 1.590 denuncias, la cifra a cierre del primer trimestre representa el 28,6% de la meta.

(D) 949 Número de denuncias por hurtos a celulares Línea Base: 61354

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	59,225.00	56,563.00	0.00%	
2022	0.00	58,189.00	14,469.00	0.00%	1,481.36% ★
2023	0.00	57,059.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1,091.62% ★

Retrasos y soluciones:
 Avances y Logros: Las denuncias por hurto a celulares entre el 1º enero y el 31 de marzo de 2022 llegaron a 14.469, que equivale a un incremento de 57,9% frente al periodo enero a febrero. Sin embargo, la cifra representa el 24,8% de la meta para el 2022 que se fijó en 58.189 denuncias y aun se encuentra dentro del rango de control esperado.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

(D) 950 Número de denuncias por hurtos de bicicletas Línea Base: 8130

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	7,808.00	9,499.00	0.00%	
2022	0.00	7,652.00	2,170.00	396.81% ★	1,246.86% ★
2023	0.00	7,480.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	916.92% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Entre enero y marzo de 2022, las denuncias de hurto a bicicletas, en Bogotá, alcanzaron la cifra de 2.170 registrando frente al periodo anterior (enero y febrero), un incremento de 55,1%. La cifra representa el 28,3% de las 7.652 denuncias por esta modalidad de hurto, que como máximo se espera recibir en 2022, para cumplir con la meta fijada. Sin embargo aun se encuentra dentro del rango de control.

(C) 952 Número de atenciones en Casas de Justicia por conflictos de pareja Línea Base: 4558

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	4,789.00	1,583.00	33.05%	
2022	0.00	4,908.00	1,583.00	0.00% ⓧ	0.00% ⓧ
2023	0.00	5,014.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	5,014.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00% ⓧ

Retrasos y soluciones: El número de atenciones a mujeres, en Casas de Justicia por conflictos de pareja con corte a 31 de diciembre de 2021 fue de 1.583 atenciones, representando el 32,72% de la meta fijada, que para 2021 esperaba alcanzar las 4.837 atenciones. Esto ubica al indicador en zona de incumplimiento, pues no se logró incrementar la demanda de atenciones en casas de justicia al nivel esperado.

Sin embargo, para 2022, aun cuando el acumulado a cierre de primer trimestre se mantiene bajo frente a lo programado, se espera que con el regreso a la presencialidad, la entrada en funcionamiento de las nuevas casa de justicia, la atención virtual, se avance según lo programado para alcanzar la meta.

Avances y Logros: El número de orientaciones a mujeres, en Casas de Justicia por conflictos de pareja con corte a 31 de marzo de 2022 fue de 509 atenciones, representando el 10,3% de la meta fijada para 2022.

(C) 953 Número de atenciones en Casas de Justicia por Violencia Intrafamiliar en menores de 18 años Línea Base: 351

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	387.00	374.00	96.64%	
2022	0.00	406.00	374.00	0.00% ⓧ	41.82% ⚠
2023	0.00	421.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	421.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	32.86% ⓧ

Retrasos y soluciones: El número de atenciones en Casas de Justicia por Violencia Intrafamiliar en menores de 18 años con corte a 31 de diciembre de 2021 fue de 374 atenciones, representando el 85,27% de la meta, que para 2021 espera alcanzar las 387 atenciones por violencia intrafamiliar en menores de 18 años.

Aun cuando el número de orientaciones a menores de 18 años por casos de violencia intrafamiliar, durante el 2021 fue muy cercana a la meta programada, es necesario continuar con las acciones de socialización de los servicios prestados en los CRI y la sensibilización a la ciudadanía para que se continúe acercando a la justicia local, permitiendo dar cumplimiento a la meta establecida.

Avances y Logros: El número de atenciones en Casas de Justicia por Violencia Intrafamiliar en menores de 18 años con corte a 31 de marzo de 2022 fue de 54 atenciones, representando el 13,6% de la meta, que para 2022 espera alcanzar las 406 atenciones por violencia intrafamiliar en menores de 18 años, registrando un comportamiento acorde a lo programado para el trimestre.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

(C) 954 Número de atenciones en Casas de Justicia a mujeres por Violencia Intrafamiliar **Línea Base:** 13131

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	13,796.00	6,341.00	45.96%		
2022	0.00	14,141.00	6,341.00	0.00%	⊘	
2023	0.00	14,444.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	14,444.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El número de atenciones en Casas de Justicia a mujeres por violencia intrafamiliar con corte a 31 de diciembre de 2021 fue de 6.341 atenciones, representando el 46,41% de la meta, que para 2021 se esperaba alcanzar de 13.661 atenciones. Lo anterior, da cuenta del incumplimiento de la meta, pues no se logró incrementar la demanda de atenciones en casas de justicia al nivel esperado.

Sin embargo, para 2022, aun cuando el acumulado a cierre de primer trimestre se mantiene bajo frente a lo programado, se espera que, con el regreso a la presencialidad, la entrada en funcionamiento de las nuevas casas de justicia, la atención virtual, se avance según lo programado para alcanzar la meta.

Avances y Logros: El número de atenciones en Casas de Justicia a mujeres por violencia intrafamiliar con corte a 31 de marzo de 2022 fue de 2.576 atenciones, representando el 18.2% de la meta, que para 2022 está fijada en 14.141 atenciones.

(C) 955 Número de atenciones en Casas de Justicia por Amenaza o Violencia contra Mujeres **Línea Base:** 2859

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	3,004.00	809.00	26.93%		
2022	0.00	3,079.00	809.00	0.00%	⊘	
2023	0.00	3,145.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	3,145.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Para 2021, el número de atenciones en Casas de Justicia a mujeres por Amenaza o Violencia contra Mujeres a cierre de la vigencia fue de 809 atenciones, representando el 26,66% de la meta, que para 2021 esperaba alcanzar las 3.034 atenciones. Lo que indica que la meta fijada para 2021 no se cumplió.

Sin embargo, para 2022, Aun cuando el acumulado a cierre de primer trimestre se mantiene bajo frente a lo programado, se espera que, con el regreso a la presencialidad, la entrada en funcionamiento de las nuevas casas de justicia, la atención virtual, se avance según lo programado para alcanzar la meta.

Avances y Logros: El número de atenciones en Casas de Justicia a mujeres por Amenaza o Violencia contra Mujeres con corte a 31 de marzo de 2022 fue de 309 atenciones, representando el 10% de la meta, que para 2022 se fijó en 3.079 atenciones.

(C) 956 Número de atenciones en Casas de Justicia para adulto mayor de 60 años por Violencia Intrafamiliar **Línea Base:** 2679

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	2,815.00	1,814.00	64.44%		
2022	0.00	2,885.00	1,814.00	0.00%	⊘	
2023	0.00	2,947.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	2,947.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘

Retrasos y soluciones: El número de atenciones en Casas de Justicia para adulto mayor de 60 años por Violencia Intrafamiliar con corte a 31 de diciembre de 2021 fue de 1.814 atenciones, representando el 63,8% de la meta, que para 2021 se esperaba alcanzar las 2.843 atenciones.

En 2022, aun cuando las orientaciones realizadas son determinadas por la demanda de los usuarios; y el acumulado a cierre de trimestre se mantiene bajo frente a lo programado, se espera que, con el regreso a la presencialidad, la entrada en funcionamiento de las nuevas casas de justicia, la atención virtual, se avance según lo programado para alcanzar la meta.

Avances y Logros: El número de atenciones en Casas de Justicia para adulto mayor de 60 años por Violencia Intrafamiliar con corte a 31 de marzo de 2022 fue de 720 atenciones, representando el 25,3% de la meta, que para 2022 se fijó en 2.843 atenciones.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

(D) 957 Número de denuncias por delitos informáticos Línea Base: 5308

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	5,098.00	15,974.00	0.00%	
2022	0.00	4,996.00	3,635.00	112.40% ★	536.22% ★
2023	0.00	4,883.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	393.65% ★

Retrasos y soluciones: El comportamiento de la meta implica un esfuerzo aun mayor de carácter interinstitucional e intersectorial, para lograr quebrar la tendencia de este fenómeno. Al respecto, vale la pena señalar que no necesariamente el mayor número de casos reportados revelaría un incremento per se del fenómeno, sino que también puede responder a una mayor efectividad de las autoridades en su seguimiento e identificación

Avances y Logros: La meta fijada para 2022 es de 4.996 delitos informáticos identificados por las autoridades competentes. A cierre del primer trimestre de 2022, la cifra registrada se ubica en 3.635 delitos informáticos reportados para este periodo, equivalentes a 72,7% de la meta.

(C) 958 Porcentaje de personas víctimas de algún delito que hicieron la denuncia respectiva. Línea Base: 44

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	49.50	0.00	0.00%	
2022	0.00	52.25	0.00	0.00% ⓧ	0.00% ⓧ
2023	0.00	55.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	55.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00% ⓧ

Retrasos y soluciones: Esta meta tienen como fuente la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuya periodicidad de producción es anual por lo que no son objeto de reporte para el presente informe.

Avances y Logros:

(D) 959 Porcentaje de personas que consideran que la probabilidad que un delito sea sancionado en Bogotá es baja Línea Base: 70

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	67.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	67.00	0.00	0.00% ⓧ	2,333.33% ★
2023	0.00	64.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1,166.67% ★

Retrasos y soluciones: Esta meta tienen como fuente la Encuesta de Percepción Ciudadana Bogotá Cómo Vamos?, cuya periodicidad de producción es cada dos años por lo que no son objeto de reporte para el presente informe.

Avances y Logros:

(D) 960 Porcentaje de personas que consideran que la inseguridad en la ciudad ha aumentado Línea Base: 58

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	55.50	0.00	0.00%	
2022	0.00	54.25	0.00	0.00% ⓧ	1,546.67% ★
2023	0.00	53.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	1,160.00% ★

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

Retrasos y soluciones: Esta meta tienen como fuente la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuya periodicidad de producción es anual por lo que no son objeto de reporte para el presente informe.
Avances y Logros:

(C) 961 Porcentaje de personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro. Línea Base: 41

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.00	43.50	0.00	0.00%		
2022	0.00	44.75	0.00	0.00%	0.00%	
2023	0.00	46.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	46.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	0.00%	

Retrasos y soluciones: Esta meta tienen como fuente la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuya periodicidad de producción es anual por lo que no son objeto de reporte para el presente informe.
Avances y Logros:

(D) 962 Porcentaje de mujeres que consideran que la inseguridad en la ciudad ha aumentado. Línea Base: 63

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%		
2021	0.00	60.50	0.00	0.00%		
2022	0.00	59.25	0.00	0.00%	1,680.00%	
2023	0.00	58.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	1,260.00%	

Retrasos y soluciones: Esta meta tienen como fuente la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuya periodicidad de producción es anual por lo que no son objeto de reporte para el presente informe.
Avances y Logros:

(D) 963 Porcentaje de personas que consideran que el sistema Transmilenio es inseguro o muy inseguro. Línea Base: 81

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%		
2021	0.00	76.00	0.00	0.00%		
2022	0.00	73.50	0.00	0.00%	1,080.00%	
2023	0.00	71.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	810.00%	

Retrasos y soluciones: Esta meta tienen como fuente la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuya periodicidad de producción es anual por lo que no son objeto de reporte para el presente informe.
Avances y Logros:

(S) 964 Localidades con tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes inferior a 20

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	17.00	14.00	82.35%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
2023	0.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	17.00	14.00	82.35%	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$197,841	\$175,309	88.61	\$453,697	\$397,579	87.63	\$505,987	\$124,296	24.57	\$293,476	\$0	0.00	\$119,038	\$0	0.00	\$1,570,038	\$697,184	44.41

(C) 965 Usuarios atendidos en el sistema de justicia local **Línea Base:** 163313

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	180,053.00	69,049.00	38.35%	
2022	0.00	189,055.00	69,049.00	0.00%	0.00%
2023	0.00	195,976.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	195,976.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Durante 2021, los Centro de Recepción e Información ¿ CRI realizaron 69.049 atenciones a ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital. Esta cifra representa el 38,34% de la meta fijada para el año 2021, que buscaba alcanzar las 180.053 atenciones en los CRI.para dicha vigencia.

En 2022, aun cuando las orientaciones realizadas son determinadas por la demanda de los usuarios; y el acumulado a cierre de trimestre se mantiene bajo frente a lo programado, se espera que, con el regreso a la presencialidad, la entrada en funcionamiento de las nuevas casas de justicia, la atención virtual, se avance según lo programado para alcanzar la meta.

Avances y Logros: Para el periodo comprendido entre enero y marzo de 2022, en los Centros de Recepción e Información - CRI se realizaron 25.563 orientaciones a ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital. Esta cifra representa el 13,5% de la meta fijada para el año 2022, que busca alcanzar las 189.055 orientaciones en los CRI.

960 Disminuir la ilegalidad y la conflictividad en el uso y ordenamiento del espacio público, privado y en el medio ambiente rural y urbano	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Indicador(es)

(D) 966 Violencia interpersonal **Línea Base:** 26125

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	100.00%	
2021	0.00	24,202.00	16,954.00	0.00%	
2022	0.00	23,295.00	0.00	0.00%	324.06%
2023	0.00	22,206.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	234.01%

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$18,229	63.65	\$49,075	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$123,970	\$46,575	37.57
---	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

51 Gobierno Abierto	\$2,304	\$2,230	96.78	\$13,250	\$12,949	97.73	\$14,988	\$13,722	91.55	\$34,156	\$0	0.00	\$6,691	\$0	0.00	\$71,389	\$28,900	40.48
---------------------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

0 N/A	\$2,304	\$2,230	96.78	\$13,250	\$12,949	97.73	\$14,988	\$13,722	91.55	\$34,156	\$0	0.00	\$6,691	\$0	0.00	\$71,389	\$28,900	40.48
-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

416 Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$1,178	\$1,149	97.60	\$9,208	\$9,013	97.88	\$10,487	\$9,676	92.27	\$30,544	\$0	0.00	\$4,880	\$0	0.00	\$56,297	\$19,839	35.24
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 445 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	75.00%
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	45.00%

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros: Se realizó la actualización de la sección de niños, niñas y adolescentes en la página web

Se realizó el monitoreo a la sección de instancias de coordinación y planeación donde se verificó el contenido de la información de acuerdo a la resolución 1519 de 2020 y se remitió correo de alertas a las áreas responsables de la información.

El día 27/01/2022, la Dirección de Gestión Humana, remitió mediante correo electrónico se publicaron los resultados de la medición de percepción de integridad.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$18,229	63.65	\$49,075	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$123,970	\$46,575	37.57																																													
<p>Se realizó solicitud del monitoreo al PAAC con corte a 28-02-2022, donde las dependencias publicaron las evidencias de ejecución de las actividades programadas para este periodo. De acuerdo al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, se ejecutaron las actividades programadas para integridad del mes de marzo. Se ejecutaron las actividades programadas en el mes de marzo del PAAC 2022 Se realizaron 18 sesiones en el marco del diligenciamiento de FURAG, donde se identificaron oportunidades de mejora. Se realizaron videos de ayuda al reporte del módulo de indicadores, se realizaron mesas de socialización del módulo de riesgos y capacitaciones a los módulos de PNC y MIPG En el marco del diligenciamiento de FURAG, se orientó sobre las oportunidades de mejora.</p>																																																															
418 Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$535	\$535	100.00	\$1,031	\$964	93.47	\$714	\$553	77.48	\$702	\$0	0.00	\$309	\$0	0.00	\$3,291	\$2,052	62.35																																													
Indicador(es)																																																															
(C) 447 Porcentaje de avance en la implementación de la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>65.00</td> <td>65.00</td> <td>46.25</td> <td>71.15%</td> <td>71.15%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>46.25%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	10.00	100.00%		2021	30.00	30.00	30.00	100.00%		2022	65.00	65.00	46.25	71.15%	71.15%	2023	90.00	90.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	46.25%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%																																																											
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%																																																											
2022	65.00	65.00	46.25	71.15%	71.15%																																																										
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	46.25%	⚠																																																									
<p>Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos en la ejecución de la meta</p> <p>Avances y Logros: Durante este periodo se realizó la recopilación de la información generada en la base de las respuestas a las PQRS interpuestas por los ciudadanos de los meses de enero y febrero de 2022, con el fin de evaluar y realizar el análisis de calidad, calidez y oportunidad de las respuestas emitidas a través del sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas SDQS, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guía Metodológica para la Medición de la Satisfacción de los Ciudadanos en la SDSCJ, (G-AS-01). En cuanto al informe de evaluación del mes de marzo se encuentra en proceso de recopilación de la información teniendo en cuenta que el reporte de las respuestas se realiza mes vencido por lo que se tendrá este informe consolidado para final de abril del 2022" Se realizaron durante el mes de marzo de 2022, acercamientos a lengua de señas colombiana, con el objetivo que los servidores públicos tengan conocimientos básicos en el manejo de la lengua de señas colombiana y puedan brindar una mejor atención a los ciudadanos sordos que lo requieran. Los servidores públicos del área, de atención al ciudadano han desarrollado estas destrezas en las sesiones, donde han logrado potenciar su lenguaje corporal, su expresión facial y el aprendizaje de un nuevo idioma que les permite fortalecer sus competencias para tener una mejor inclusión a los ciudadanos con discapacidad auditiva.</p>																																																															
419 Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$400	\$400	100.00	\$1,917	\$1,892	98.67	\$2,854	\$2,742	96.08	\$479	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$5,890	\$5,034	85.47																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 448 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00%</td> <td>75.00%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>45.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	75.00%	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	45.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	75.00%																																																										
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	45.00%	⚠																																																									
<p>Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos en la ejecución de la meta</p> <p>Avances y Logros: Se desarrollaron los diálogos ciudadanos, la sistematización, la actualización del botón de rendición de cuentas. En el botón de participación se publicó la sección de colaboración e innovación abierta, que incluye lo establecido en la directiva 005 de 2020 de gobierno abierto. Se realizaron dos diálogos el 14 de marzo desarrollados por las Subsecretarías de acceso a la Justicia y de Seguridad y Convivencia, en el marco de la rendición de cuentas de la administración distrital</p>																																																															
427 Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$191	\$145	75.93	\$1,093	\$1,080	98.77	\$933	\$750	80.39	\$2,431	\$0	0.00	\$1,263	\$0	0.00	\$5,911	\$1,975	33.41																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$18,229	63.65	\$49,075	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$123,970	\$46,575	37.57

(K) 460 Porcentaje de avance en la implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDES en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	25.00	25.00%	⊘	75.00% ✓
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	45.00%	⚠

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos en la ejecución de la meta

Avances y Logros:

1. Archivo Central: Informe de búsqueda y recuperación de expedientes de la transferencia documental secundaria, Inventario de Documentos de Gran Formato (mapas y planos), Mapeo y ubicación Topográfica de cajas, Clasificación de documentos vigencias 2015 y 2016, Control de calidad al Lote No. 2 de las imágenes digitalizadas por el AGN.
2. Archivos de Gestión: Informe de entrega de intervención archivística a la DJyC, eliminación de documentos identificados en la Dir. de Bienes con apoyo del PIGA, sesión con la DGH para el seguimiento de intervenciones archivísticas, se realiza visita a la Cárcel Distrital en la cual se reciben transferencias y capacitación al personal de Historias PPL, se realiza recolección de información de estudios e investigaciones con la OAP para el Inventario Bogotá, con Acceso a la Justicia se establecen las acciones para los lineamientos de los documentos jueces de paz, para la conservación y custodia de los documentos producto de las elecciones.
3. Correspondencia: Seguimiento al cumplimiento y lineamientos para el manejo de la correspondencia recibida y enviada.
4. SIC: Proyección del plan de trabajo vigencia 2022, Recopilación de los entregables correspondientes al SIC Plan de Conservación y Plan de Preservación Digital, para reporte del FURAG 2021, Capacitaciones al personal de aseo en el marco del Plan de Conservación Documental - Programa de Limpieza
5. Instrumentos de Gestión Pública: sesiones de revisión normativa vigente, revisión del formato de registro de activos con la DTSI para actualización, se presentó para validación y se realiza versión borrador con la actualización de la guía en el marco de Datos Abiertos y se propone incluir en el formato F-FD-513- Registro de Activos de Información los ítems descritos en el Decreto 103 de 2015, artículo 40 el cual establece el contenido correspondiente a la información calificada como clasificada o reservada.

53 Información para la toma de decisiones	\$260	\$260	100.00	\$2,002	\$1,317	65.77	\$2,402	\$1,283	53.39	\$2,617	\$0	0.00	\$2,774	\$0	0.00	\$10,055	\$2,859	28.44
0 N/A	\$260	\$260	100.00	\$2,002	\$1,317	65.77	\$2,402	\$1,283	53.39	\$2,617	\$0	0.00	\$2,774	\$0	0.00	\$10,055	\$2,859	28.44
455 Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	\$21	\$21	100.00	\$693	\$522	75.35	\$774	\$663	85.62	\$1,183	\$0	0.00	\$1,212	\$0	0.00	\$3,882	\$1,206	31.06

Indicador(es)

(S) 490 Número de documentos de política pública elaborados para evaluar la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	6.00	6.00	6.00	100.00%		
2022	4.00	4.00	0.52	13.00%	⊘	65.20% ⚠
2023	4.00	4.00	0.00	0.00%		
2024	2.00	2.00	0.00	0.00%		
TOTAL	16.00	16.00	6.52	al Plan de Desarrollo	40.75%	⚠

Retrasos y soluciones: Vale la pena señalar que la ejecución, si bien es baja, para el periodo de reporte, está acorde con lo planeado y se esperan avances acumulativos de acuerdo con cada una de las fases programadas para el desarrollo e los documentos que permitan el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se avanzó en las actividades preparatorias tal y como esta contemplado en la programación de actividades, para la elaboración de los documentos programados para el primer semestre (2 documentos) así: A la fecha el documento "Evaluación de resultados programa Justicia Restaurativa" se encuentra en la fase de recolección de datos. Por su parte, el documento "Evaluación de estrategia para la prevención del hurto de bicicletas", se encuentra en exploración de la herramienta que se aplicará para la recolección de información.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$18,229	63.65	\$49,075	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$123,970	\$46,575	37.57

(S) 710 Número de documentos sobre fenómenos de Seguridad registrados en la Ciudad de Bogotá con cargo al proyecto del Sistema General de Regalías - SGR código BPIN: 2016000100036 - Diseño y validación de modelos de analítica predictiva de fenómenos de seguridad y convivencia para la toma de decisiones en Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	4.00	4.00	100.00% ★	100.00% ★
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	4.00	4.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se finalizó la elaboración de los cuatro documentos de política pública asociados a los fenómenos de riñas, lesiones personales, hurtos y homicidios, estipulados dentro del alcance del proyecto financiados con recursos del SGR

456 Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	\$239	\$239	100.00	\$1,310	\$795	60.71	\$1,628	\$620	38.07	\$1,434	\$0	0.00	\$1,563	\$0	0.00	\$6,174	\$1,654	26.79
---	-------	-------	--------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 491 Número de investigaciones realizadas para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2022	2.00	2.00	0.14	7.00% ⚠	62.80% ⚠
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	3.14	al Plan de Desarrollo	39.25% ⚠

Retrasos y soluciones: Vale la pena señalar que la ejecución, si bien es baja, para el periodo de reporte, está acorde con lo planeado y se esperan avances acumulativos de acuerdo con cada una de las fases programadas para el desarrollo e los documentos que permitan el cumplimiento de la meta.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se adelantaron actividades preparatorias de las 2 investigaciones, contempladas en el plan de investigación así:

- Investigación de justicia: A la fecha se iniciaron las actividades descritas en el cronograma en articulación con la Dirección de Justicia.

- Investigación de Seguridad: Se consolidaron las bases de hurtos disponibles 2017-2022, identificando las características de los mismos, se clasificaron por localidades y UPZ para validar los sectores más afectados en la ciudad de Bogotá.

54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	\$2,877	\$2,819	97.99	\$9,651	\$8,772	90.89	\$11,251	\$3,225	28.66	\$12,302	\$0	0.00	\$6,445	\$0	0.00	\$42,525	\$14,815	34.84
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

0 N/A	\$2,877	\$2,819	97.99	\$9,651	\$8,772	90.89	\$11,251	\$3,225	28.66	\$12,302	\$0	0.00	\$6,445	\$0	0.00	\$42,525	\$14,815	34.84
-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

471 Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$2,827	\$2,769	97.95	\$8,772	\$8,405	95.82	\$11,251	\$3,225	28.66	\$11,913	\$0	0.00	\$6,044	\$0	0.00	\$40,807	\$14,399	35.28
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 516 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Línea Base: 20

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	0.00%	
2021	50.00	50.00	48.00	93.33%	
2022	75.00	75.00	58.00	37.04% ⚠	69.09% ⚠
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	47.50% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Implementación de la Política de Gobierno Digital a través de la ejecución de los planes de trabajo alineados a las metas del proyecto de inversión y a los dominios de MinTIC:

1. Infraestructura y servicios Tecnológicos 9%

2. Uso y Apropiación: 10%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/03/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$5,441	\$5,309	97.57	\$24,903	\$23,037	92.51	\$28,641	\$18,229	63.65	\$49,075	\$0	0.00	\$15,910	\$0	0.00	\$123,970	\$46,575	37.57																																																			
3. Sistemas de Información:30% 4. Servicios ciudadanos digitales: 3% 5. Documentos asociados a Gobierno TI: 15%																																																																					
472 Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	\$50	\$50	100.00	\$879	\$367	41.73	\$0	\$0	0.00	\$389	\$0	0.00	\$401	\$0	0.00	\$1,719	\$417	24.25																																																			
Indicador(es)																																																																					
(C) 517 Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Línea Base: 17																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>24.00</td> <td>40.00%</td> <td>53.85%</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>21.21%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	10.00	10.00	10.00	0.00%			2021	20.00	20.00	20.00	100.00%			2022	30.00	30.00	24.00	40.00%	53.85%	⚠	2023	40.00	40.00	0.00	0.00%			2024	50.00	50.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	21.21%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2020	10.00	10.00	10.00	0.00%																																																																	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																																	
2022	30.00	30.00	24.00	40.00%	53.85%	⚠																																																															
2023	40.00	40.00	0.00	0.00%																																																																	
2024	50.00	50.00	0.00	0.00%																																																																	
				al Plan de Desarrollo	21.21%	⊘																																																															
Retrasos y soluciones: A la fecha no se presentan retrasos																																																																					
Avances y Logros: Durante en periodo en mención se avanzó en:																																																																					
1. Manual de Seguridad y Privacidad de la Información en lo referente a los 18 dominios de control del anexo A descritos en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO/IEC 27001:2013. 2. Propuesta y revisión de creación del acuerdo de confidencialidad y privacidad de la información. 3. Actualización del formato F-FD-513 "Registro de activos de Información" y la guía G-FD-1 "Clasificación de Activos de Información", documentos indispensables para el levantamiento y actualización de Activos de Información de la Entidad.																																																																					
TOTAL 137 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA																																																																					
	\$203,282	\$180,618	88.85	\$478,599	\$420,617	87.88	\$534,628	\$142,525	26.66	\$342,551	\$0	0.00	\$134,948	\$0	0.00	\$1,694,008	\$743,759	43.91																																																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %