

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2019

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana			\$165,320	\$163,178	98.70	\$285,070	\$282,723	99.18	\$446,220	\$440,838	98.79	\$315,360	\$208,269	66.04	\$4,722	\$0	0.00	\$1,216,691	\$1,095,008	90.00
19 Seguridad y convivencia para todos			\$157,896	\$156,030	98.82	\$263,651	\$262,233	99.46	\$353,959	\$353,404	99.84	\$277,060	\$187,416	67.64	\$3,711	\$0	0.00	\$1,056,277	\$959,083	90.80
7507 Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito			\$154,464	\$153,074	99.10	\$252,433	\$252,245	99.93	\$337,167	\$337,069	99.97	\$256,502	\$171,475	66.85	\$1,008	\$0	0.00	\$1,001,574	\$913,863	91.24
1 Implementar Y Sostenere 1 Centro De Comando Y Control Para El Mejoramiento En La Atención De Emergencias De La Ciudad		Tipo de anualización (*) Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	0.00	0.00			0.00	
		Recursos	\$13,152	\$13,152	100.00	\$53,345	\$53,345	100.00	\$68,629	\$68,629	100.00	\$47,350	\$40,190	84.88	\$0	\$0	0.00	\$182,476	\$175,316	96.08
2 Garantizar 100 Por Ciento La Transmisión, Operación Y Mantenimiento De Los Equipo Del Sistema Integral De Video Vigilancia De Los Organismos De Seguridad Y Defensa De La Ciudad		Tipo de anualización (*) Constante	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00			0.00	
		Recursos	\$9,290	\$9,290	100.00	\$24,590	\$24,590	100.00	\$29,095	\$29,085	99.97	\$40,528	\$37,482	92.48	\$0	\$0	0.00	\$103,503	\$100,447	97.05
3 Incrementar La Capacidad De Video Vigila 4000 Camaras Instaladas Y En Funcionamiento		Tipo de anualización	500.00	0.00	0.00	3,863.00	836.00	21.64	3,164.00	1,359.00	42.95	1,805.00	757.00	41.94	0.00		0.00	4,000.00	2,952.00	73.80
		Suma	\$20,620	\$20,620	100.00	\$69,207	\$69,127	99.88	\$10,459	\$10,459	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100,286	\$100,206	99.92
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2019): Si bien existen 2947 puntos nuevos completamente instalados y en funcionamiento, a dicha cantidad se suman los puntos que ha integrado la SDSCJ de administraciones anteriores, entidades distritales, nacionales o privadas, resultando las siguientes cifras: 1. Cámaras instaladas y operativas: 3.821 de las cuales se visualizan en C4: 3650. 2. Cámaras en proceso de instalación: 1203 3. Cámaras adicionales integradas de 50 centros comerciales: 176 4. Cámaras adicionales integradas de la CAR: 14. 5. Drones con cámaras: 5 Por otra parte, se puso a disposición de la MEBOG cuatro centros de monitoreo nuevos en Barrios Unidos, Engativá, Kennedy y Teusaquillo, desde donde se amplia la capacidad de operación y monitoreo de las cámaras del sistema de video vigilancia.																				
4 Construir Y/O Reponer 16 Cai En La Ciudad De Bogotá		Tipo de anualización	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00	6.00	3.00	50.00	5.00	3.00	60.00	6.00			16.00	8.00	50.00
		Suma	\$12	\$12	99.84	\$1,084	\$1,084	100.00	\$1,311	\$1,311	100.00	\$3,445	\$145	4.20	\$2	\$0	0.00	\$5,854	\$2,552	43.60
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2019): Con vigencia del 2018 se inagurarán los siguientes CAI: - CAI Santa Marta: viernes 21 de junio. - CAI Granjas: martes 25 de junio. - CAI Guacamayas: miércoles 26 de junio.																				
5 Construir 3 Equipamientos Para La Brigada Xiii		Tipo de anualización	2.00	1.00	50.00	1.00	1.00	100.00	0.25	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	3.00	2.00	66.67	
		Suma	\$10,981	\$10,866	98.95	\$1,196	\$1,196	100.00	\$4,000	\$4,000	100.00	\$35,302	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$51,479	\$16,062	31.20
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2019): En lo corrido de la vigencia 2019 se han entregado los siguientes elementos tecnológicos adquiridos en el año 2018: - 18 computadores portátiles para los siguientes organismos de seguridad - 29 work stations, 1 proyector, 2 cámaras fotográficas, 245 discos duros externos, 1 pantalla interactiva, 2 televisores y 2 tabletas para la Fiscalía General de la Nación. Seccional Bogotá - 23 cámaras fotográficas, 2 cámaras de video, 21 proyectores, 1 Impresora portátil, 4 teléfonos eléctricos, 1 báscula y 13 picadoras de papel para la MEBOG - 5 impresoras multifuncionales para la Brigada 13																				
6 Adquirir 2421 Equipos De Cómputo Y/O Tecnológicos Para Los Organismos De Seguridad Y Defensa		Tipo de anualización	1,019.00	1,019.00	100.00	611.00	27.00	4.42	1,367.00	1,004.00	73.45	371.00	370.00	99.73	0.00	0.00	0.00	2,421.00	2,420.00	99.96
		Suma	\$3,785	\$3,785	100.00	\$4,991	\$4,991	100.00	\$9,366	\$9,366	100.00	\$11	\$3	26.94	\$0	\$0	0.00	\$18,153	\$18,145	99.96
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2019): En el primer semestre de la vigencia 2019 se entregaron 318 medios de transporte adquiridos con recursos de la SDSCJ a las siguientes agencias: - MEBOG: 20 Camionetas, 18 Paneles de vigilancia, 12 Buses, 2 microbuses, 1 ambulancia, 1 vehículo para transporte de caninos, 61 motocicletas, 2 Van, 1 Carrolanque y 150 bicicletas - Brigada XIII: 50 Bicicletas																				
7 Garantizar 100 Por Ciento El Mantenimiento Y Sostenibilidad Del Parque Automotor Al Servicio A Los Organismos De Seguridad De La Ciudad		Tipo de anualización (*) Constante	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00			0.00	
		Recursos	\$8,596	\$8,593	99.97	\$18,309	\$18,309	100.00	\$23,583	\$23,583	100.00	\$23,678	\$17,998	76.01	\$0	\$0	0.00	\$74,166	\$68,484	92.34
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): Durante la vigencia 2019 se ha garantizado la sostenibilidad de 142 semovientes equinos y 9 caninos mediante el suministro de alimentos, medicamentos e insumos, asistencia medica veterinaria, logística y operativa, servicios de atención clínica, emergencias veterinarias y exámenes paracelínicos.																				
8 Garantizar 100 Por Ciento La Sostenibilidad De Los Semovientes Detectores Al Servicio De Los Organismos De Seguridad Y Defensa Mediante La Asignación De Suministros		Tipo de anualización (*) Constante	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00			0.00	
		Recursos	\$253	\$234	92.45	\$545	\$545	100.00	\$911	\$911	99.95	\$1,000	\$628	62.84	\$0	\$0	0.00	\$2,709	\$2,318	85.56
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): Durante la vigencia 2019 se ha garantizado la sostenibilidad de 142 semovientes equinos y 9 caninos mediante el suministro de alimentos, medicamentos e insumos, asistencia medica veterinaria, logística y operativa, servicios de atención clínica, emergencias veterinarias y exámenes paracelínicos.																				
9 Atender 100 Por Ciento Los Requerimientos En Seguridad, Comunicaciones Y Logística Del Esquema De Seguridad De La Alcaldía Mayor De Bogotá		Tipo de anualización (*) Constante	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00			0.00	
		Recursos	\$59	\$25	42.37	\$64	\$64	100.00	\$88	\$88	100.00	\$87	\$64	73.54	\$0	\$0	0.00	\$299	\$242	80.91
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2019): En el primer semestre de la vigencia 2019, se entregaron 318 medios de transporte adquiridos con recursos de la SDSCJ a las siguientes agencias: - MEBOG: 20 Camionetas, 18 Paneles de vigilancia, 12 Buses, 2 microbuses, 1 ambulancia, 1 vehículo para transporte de caninos, 61 motocicletas, 2 Van, 1 Carrolanque y 150 bicicletas - Brigada XIII: 50 Bicicletas																				
10 Adquirir 3000 Medios De Transporte Para El Fortalecimiento De La Movilidad De Los Organismos De Seguridad		Tipo de anualización	1,234.00	355.00	28.77	1,729.00	1,147.00	66.34	1,430.00	1,082.00	75.66	398.00	364.00	91.46	18.00		0.00	3,000.00	2,948.00	98.27
		Suma	\$46,079	\$45,723	99.23	\$21,818	\$21,752	99.70	\$26,860	\$26,860	100.00	\$600	\$590	98.36	\$1	\$0	0.00	\$95,357	\$94,925	99.55
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2019): En el primer semestre de la vigencia 2019, se entregaron 318 medios de transporte adquiridos con recursos de la SDSCJ a las siguientes agencias: - MEBOG: 20 Camionetas, 18 Paneles de vigilancia, 12 Buses, 2 microbuses, 1 ambulancia, 1 vehículo para transporte de caninos, 61 motocicletas, 2 Van, 1 Carrolanque y 150 bicicletas - Brigada XIII: 50 Bicicletas																				
Adicionalmente, mediante el convenio interadministrativo suscrito entre los Fondos de Desarrollo Local, la Policía Metropolitana de Bogotá y la SDSCJ, con el fin de fortalecer las acciones de seguridad en las localidades de Bogotá se realizó la entrega de 658 motos y 105 vehículos.																				
11 Mantener 100 Por Ciento Los Equipos Técnicos De Inteligencia E Investigación Criminal Para Los Organismos De Seguridad Y Defensa De La Ciudad		Tipo de anualización (*) Constante	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			0.00	0.00			0.00	
		Recursos	\$185	\$64	34.54	\$48	\$48	100.00	\$161	\$161	100.00	\$152	\$108	71.24	\$0	\$0	0.00	\$545	\$381	69.81
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2019): Durante el primer semestre de la vigencia 2019 se entregaron los siguientes equipos de inteligencia: - 2 microscopios digitales portátiles para la Fiscalía General de la Nación Seccional Bogotá - 10 gafas espía wiseup para la MEBOG - 15 micro cámaras de video con almacenamiento para la MEBOG - 15 micro grabadoras de audio con almacenamiento para la MEBOG																				
12 Adquirir 500 Equipos Técnicos De Inteligencia E Investigación Criminal Para Los Organismos De Seguridad Y Defensa De La Ciudad		Tipo de anualización	400.00	400.00	100.00	31.00	13.00	41.94	87.00	29.00	33.33	47.00	45.00	95.74	11.00		0.00	500.00	487.00	97.40
		Suma	\$8,599	\$8,599	100.00	\$3,559	\$3,559	100.00	\$617	\$617	100.00	\$1,922	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$14,698	\$12,775	86.92
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2019): Durante el primer semestre de la vigencia 2019 se entregaron los siguientes equipos de inteligencia: - 2 microscopios digitales portátiles para la Fiscalía General de la Nación Seccional Bogotá - 10 gafas espía wiseup para la MEBOG - 15 micro cámaras de video con almacenamiento para la MEBOG - 15 micro grabadoras de audio con almacenamiento para la MEBOG																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2019

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
13 Garantizar 100 Por Ciento La Operación Y Sostienimiento Del Proyecto <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): Se efectuó la contratación y ejecución de actividades y servicios que soportan el proyecto de inversión y sin los cuales no se podrían alcanzar las metas y objetivos propuestos. Estas acciones incluyen la entrega de 1100 kits de primer responsable a la MEBOG, la entrega de 371 conddecoraciones a los hombre y mujeres de la MEBOG, el estudio y desarrollo de la graficación y análisis en áreas de influencia tipo Isócronas, el suministro e instalación de señalética y/o señalización para la MEBOG, el pago de cuotas de administración de viviendas fiscales, el servicio de vigilancia y de aseo y cafetería del C4, seguros y la contratación de prestación de servicios de apoyo a la ejecución del proyecto.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00			0.00	
	Recursos	\$5,825	\$5,292	90.85	\$14,633	\$14,609	99.84	\$20,606	\$20,547	99.71	\$20,268	\$18,338	90.48	\$0	\$0	0.00	\$61,332	\$58,785	95.85	
14 Suministrar 500000 Raciones De Alimentos Para Eventos Especiales De Los Organismos De Seguridad De La Ciudad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): Entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2019 se suministraron 52.979 alimentos y bebidas (refrigerios) que apoyan de forma eficiente las actividades que prestan los organismos de seguridad en Bogotá en el marco de los contratos 670 de 2018 y 783 de 2019. RESERVAS (a 30/06/2019): Entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2019 se suministraron 52.979 alimentos y bebidas (refrigerios) que apoyan de forma eficiente las actividades que prestan los organismos de seguridad en Bogotá en el marco de los contratos 670 de 2018 y 783 de 2019.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	104,000.00	63,450.00	61.01	139,075.00	133,929.00	96.30	208,077.00	208,077.00	100.00	94,544.00	52,979.00	56.04	0.00	0.00	500,000.00	458,435.00	91.69	
	Recursos	\$328	\$328	100.00	\$1,200	\$1,200	100.00	\$1,796	\$1,796	100.00	\$2,042	\$2,042	100.00	\$0	\$0	0.00	\$5,366	\$5,366	100.00	
15 Adquirir 100000 Elementos Y Suministro De Intendencia Para Los Organismos De Seguridad De La Ciudad <small>Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2019): A lo largo de la vigencia 2019 se han entregado 6000 elementos de intendencia para los siguientes organismos de seguridad: MEBOG y Brigada XII</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	49,525.00	49,525.00	100.00	28,656.00	6,874.00	23.99	41,482.00	35,542.00	85.68	8,000.00	6,000.00	75.00	59.00		100,000.00	97,941.00	97.94	
	Recursos	\$1,588	\$1,588	100.00	\$3,844	\$3,844	100.00	\$9,761	\$9,740	99.79	\$782	\$364	46.56	\$1	\$0	0.00	\$15,976	\$15,536	97.25	
16 Construir Y/O Adecuar 1 Equipamiento Para El Fortalecimiento De La Seguridad De La Ciudad Con Destino A La Mebog	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$7,407	\$7,407	100.00	\$562	\$562	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,968	\$7,968	100.00	
17 Garantizar En 20 Localidades El Mantenimiento, Operación Y Sostienimiento De Los Equipamientos De Seguridad De La Ciudad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): Durante el primer semestre de 2019 se efectuaron acciones de mantenimiento a los siguientes equipamientos de seguridad de la ciudad de Bogotá: - 10 CAI: Compartir, Candelaria, Alqueria, Diana Turbay, Santa Isabel, Contador, Las Cruces, San Victorino, Patio Bonito, Vila Claudia. - 8 Estaciones de Policía: Finalización de labores en Estación de Policía de San Cristóbal, Engativá, Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Usme, Suba y Rafael Uribe Uribe. - 103 Viviendas Fiscales. - Otros equipamientos: Alojamiento Brigada 13, Comando España - PM15, C4, Comando MEBOG (Av. caracas con 6ta), y laboratorios de criminalística de la GRUMO. Adicionalmente se han garantizado otros gastos recurrentes que garantizan la operación y sostenimiento de los equipamientos de seguridad tales como el pago de servicios públicos y el arriendo del parqueadero de la SIPOL</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00			0.00	
	Recursos	\$9,954	\$9,747	97.92	\$4,263	\$4,253	99.77	\$7,552	\$7,546	99.92	\$10,729	\$2,913	27.15	\$0	\$0	0.00	\$32,499	\$24,460	75.26	
18 Actualizar Y/O Renovar 1 Sistema De Radio Troncalizado Para El Fortalecimiento Operacional De Los Organismos De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): En la actualidad la SDSCJ cuenta con un sistema de radiocomunicaciones de última tecnología versión 7.17, el cual establece las comunicaciones de radio de la MEBOG y las agencias de emergencias y operaciones de la ciudad que conforman el C4. El sistema de radio troncalizado se encuentra operando sin ninguna novedad.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00				0.00	
	Recursos	\$9,224	\$9,222	99.97	\$16,545	\$16,545	100.00	\$24,007	\$24,007	100.00	\$2,986	\$2,986	100.00	\$1	\$0	0.00	\$52,763	\$52,760	99.99	
19 Construir, Adecuar, Reforzar Y/O Ampliar 3 Equipamientos De Seguridad, Defensa Y Justicia <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): Dando continuidad a las labores iniciadas el pasado 28 de diciembre de 2018, fecha de inicio de las actividades de construcción del contrato No. 1132 de 2018 suscrito con el Consorcio de Seguridad Urbana Distrito Capital, cuyo objeto es la construcción y reforzamiento de la nueva sede del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, se atiende la ejecución de la meta de la actual administración para la construcción de la nueva sede del Comando MEBOG, en particular durante el primer semestre de 2019, adelantando las siguientes acciones: - En desarrollo de las obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 823 de 2017 cuyo objeto fue: Adelantar estudios de vulnerabilidad estructural, realizar diseños de reforzamiento, ajustes a diseños arquitectónicos, técnicos y demás requeridos para la puesta en funcionamiento de la nueva sede del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, MEBOG, ubicada en la Carrera 56 No 22-96 (actual), KR 55 No 22-93 (anterior), continúa la labor de verificación, aclaración y ajuste de los diseños y estudios técnicos entregados por la Universidad Nacional, para lo cual se han adelantado reuniones y mesas de trabajo en las oficinas del consultor o en las instalaciones de la obra, con la participación de la interventoría, el contratista de obra y el supervisor de la Entidad. - Durante el primer semestre del año 2019 se han adelantado las actividades de obra de acuerdo con el cronograma de trabajo vigente.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	1.50	1.00	66.67	1.00	0.08	8.00	0.00	0.00	3.00	2.08	69.33	
	Recursos	\$406	\$406	100.00	\$2,039	\$2,039	100.00	\$89,332	\$89,332	100.00	\$43,862	\$43,278	98.67	\$0	\$0	0.00	\$135,639	\$135,055	99.57	
20 Atender Al 100 Por Ciento La Conectividad Del Servicio De Voz Y Datos De Los Organismos De Seguridad, Defensa Y Justicia <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): En lo corrido del año 2019 se ha garantizado la prestación del servicio de telecomunicaciones bajo la tecnología IDEN red mejorada digital integrada para los organismos de seguridad que la SDSCJ apoya. Adicionalmente, durante el primer semestre se amparó la prestación de los servicios de telefonía celular de 946 líneas para los diferentes entes y agencias de seguridad de la ciudad y 1041 servicios, como medio de comunicación portátil para el servicio de consulta de antecedentes con identificador biométrico en la realización de operativos.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.50	0.50	0.00	0.00			0.00	
	Recursos	\$1,107	\$1,107	100.00	\$2,746	\$2,739	99.72	\$5,684	\$5,683	99.98	\$1,842	\$1,603	87.04	\$0	\$0	0.00	\$11,379	\$11,131	97.83	
21 Capacitar 2000 Policías En Temáticas De Convivencia Y Seguridad Según Énfasis Del Plan De Desarrollo Distrital <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): En el marco del contrato No. 862 de 2019 cuyo objeto es el Arrendamiento de un inmueble ubicado en la localidad de Tunjuelito destinado a la capacitación y formación del personal de Auxiliares de Bachilleres y Policía, durante el mes de junio de 2019 se capacitaron 569 Auxiliares Bachilleres.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,153.00	57.65	847.00	569.00	67.18	0.00	0.00	2,000.00	1,722.00	86.10	
	Recursos	\$4,420	\$4,420	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$63	\$63	100.00	\$0	\$0	0.00	\$4,483	\$4,483	100.00	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2019

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
23 Ejecutar 1 Plan De Beneficios Y Apoyo Logístico Dirigido A Los Integrantes De La Fuerza Pública Adscritos A La Ciudad De Bogotá <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): La SDSCJ apoya la ejecución de acciones específicas para garantizar la ejecución de programas que en materia de seguridad se requieren mediante la ejecución de actividades que contribuyan al bienestar del personal uniformado de la Fuerza Pública adscrita a la ciudad de Bogotá D.C. en el marco de lo establecido en el Acuerdo Distrital 700 de 2018 el Decreto Distrital 428 de 2018 y la Resolución No. 576 de 2018 expedida por la SDSCJ. Es así como durante la vigencia 2019 se adelantaron las siguientes acciones: - Paquetes de viajes: Durante el primer semestre de la vigencia 2019 la SDSCJ entregó a la MEBOG 307 paquetes para ser otorgados como reconocimiento al personal adscrito a la Policía Metropolitana de Bogotá, teniendo en cuenta los policiales que han sobresalido en su actividad policial administrativa y operativa. - Bonos o tarjetas de libre consumo: La SDSCJ suscribió el contrato 861 de 2019 para el suministro de bonos o tarjetas de libre consumo canjeables por bienes y/o servicios para los uniformados de la fuerza pública, con el cual se apoyan las actividades logísticas desarrolladas por los escoltas de los esquemas de seguridad del Alcalde Mayor y de los Concejales de Bogotá. En el marco de este contrato se entregaron 761 tarjetas de libre consumo.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00				0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,236	\$1,236	100.00	\$4,000	\$838	20.96	\$1,000	\$0	0.00	\$6,236	\$2,074	33.27	
24 Mantener El 100 Por Ciento De Los Equipos De Computo Y Sistemas De Respaldo Elctrico De Los Organismos De Seguridad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): En lo corrido de la vigencia 2019 se ha garantizado el mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos y mano de obra, a los sistemas de plantas eléctricas, UPS's y aires acondicionados de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo, C4 y el Datacenter.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00				0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$401	\$400	99.66	\$465	\$465	100.00	\$661	\$456	69.00	\$0	\$0	0.00	\$1,528	\$1,321	86.49	
25 Fomentar 1 Estrategia Para El Desarrollo De Actividades De Inteligencia, Contrainteligencia E Investigación Criminal <small>Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/03/2019): Ejecución de la reserva presupuestal 2018.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$600	\$600	100.00	\$300	\$300	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$900	\$900	100.00	
26 Garantizar 100 Por Ciento La Dotación De Mobiliario Para Los Equipamientos De Seguridad Y Defensa	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00				0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$787	\$785	99.80	\$50	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$838	\$785	93.76	
27 Garantizar 100 Por Ciento El Pago De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): Para el primer semestre del 2019, la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de capacidades Operativas, ha realizado la gestión de depuración y pago de \$4.126.265.917, de los cuales corresponden al proyecto de inversión 7507 \$4.118.826.856, discriminados de la manera: Pagos efectuados por \$1.385.217.075 y depuraciones por \$2.733.609.781. Es preciso aclarar, que para este proyecto de inversión hay veintitún (21) contratos que se encuentran en procesos judiciales, que suman \$ 17.415.497.398 y corresponden al 64% del total de pasivos de la Subsecretaría Inversiones y Fortalecimiento de capacidades Operativas.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00				0.00		
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$15,142	\$1,385	9.15	\$1	\$0	0.00	\$15,143	\$1,385	9.15	
7512 Prevención y control del delito en el Distrito Capital			\$3,432	\$2,957	86.15	\$11,218	\$9,988	89.03	\$16,792	\$16,335	97.28	\$20,558	\$15,941	77.54	\$2,703	\$0	0.00	\$54,703	\$45,220	82.66
1 Implementar 100 Por Ciento Dirección De Análisis De Información Para La Toma De Decisiones Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00	
	Recursos	\$490	\$490	100.00	\$705	\$572	81.16	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,195	\$1,062	88.89	
2 Eleborar 20 Documentos Documentos De Política Pública Que Involucren La Utilización De Métodos Cuantitativos, Geo Estadísticos Y Cualitativos De Investigación Para Respaldo Con Evidencia Empírica El Proceso De Toma De Decisiones <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): "Estos son los documentos que se lograron terminar y hacer su presentación 1. Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa 2. Educación y Crimen: El impacto de la ampliación de la Jornada única escolar sobre la criminalidad en Bogotá alrededor de los colegios"</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	20.00	17.00	85.00	
	Recursos	\$727	\$516	70.97	\$412	\$334	81.07	\$524	\$524	100.00	\$391	\$391	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,055	\$1,766	85.92	
3 Diseñar 100 Por Ciento Plan Integral De Seguridad, Convivencia Y Justicia Para Bogotá. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	
	Recursos	\$191	\$61	32.10	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$191	\$61	32.10	
4 Implementar 100 Por Ciento Estrategia De Prevención Del Delito A Través De Intervenciones Sociales Y Situacionales Y La Promoción De La Cultura Ciudadana, En El Marco Del Piscj <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): Entornos Escolares: De las 61 IED. Se han fortalecido 57 instancias de participación, 85 asistencias a la Mesa de Entornos Escolares. 1768 acompañamientos a la entrada y salida de la IED. 35.360 Tips a la Hora de entrada y salida de las IED. Se ha realizado trimestralmente la encuesta de caracterización del entorno de manera trimestral. Parques: Dentro de los 48 parques priorizados, se han actualizado 45 instancias de participación, se han realizado 83 actividades culturales, 84 encuestas de caracterización y 16 actividades de tomate tu parque. Farra en la Buena: Se realizaron 107 intervenciones culturales en el marco de la tercera y cuarta convocatoria de Farra en la Buena impactando aproximadamente a 7660 personas. De estas, 52 intervenciones corresponden a las realizadas entre enero y febrero del año presente en el marco de la tercera convocatoria y las restantes 55 corresponden al avance a 30 de junio de la implementación de la cuarta convocatoria de la Beca. Transmilenio: Se han realizado 5 intervenciones de Urbanismo Táctico, en la estación de Transmilenio Las Aguas, Los Héroes, Portal Norte, Banderas y Calle 45, logrando la apropiación del entorno urbano de las estaciones de Transmilenio. Se han Creado y/o fortalecido 48 instancias de Participación generando corresponsabilidad con la comunidad, para apropiarse de aquellos espacios que se han percibido inseguros. Se han realizado 2 intervenciones integrales en la Troncal Caracas (Estaciones Calle 45, Marly, Calle 57, Calle 63 y Calle 72). Mujer y Género. ENTRE OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS Y DESCRITAS EN EL INFORME DE GESTIÓN.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	4.50	90.00	15.00	11.70	78.00	35.00	35.00	100.00	35.00	16.50	47.14	13.80	100.00	67.70	67.70		
	Recursos	\$1,330	\$1,202	90.36	\$2,465	\$1,531	62.09	\$6,195	\$5,972	96.40	\$8,910	\$8,647	97.05	\$1,600	\$0	0.00	\$20,500	\$17,351	84.64	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2019

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Implementar 100 Por Ciento Estrategia De Control Del Delito Por Medio Del Fortalecimiento De La Investigación Judicial Y Criminal , La Cualificación De Las Entidades De Seguridad Y La Coordinación De Acciones Interinstitucionales	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	4.50	90.00	15.00	12.00	80.00	35.00	35.00	100.00	35.00	19.60	56.00	13.50	100.00	71.10	71.10		
	Suma	Recursos	\$677	\$677	100.00	\$7,253	\$7,168	98.83	\$7,737	\$7,503	96.98	\$6,519	\$5,113	78.42	\$500	\$0	\$22,686	\$20,460	90.19	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): Fortalecimiento vigilancia de delitos contra la vida: La articulación con las autoridades de Policía, en todo nivel, ha facilitado el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Operativo Anual ¿POA-, lo que se traduce efectivamente en reducciones en la ocurrencia de delitos contra la vida. Fortalecimiento vigilancia de delitos contra el patrimonio: En el ámbito de la implementación del PDD se conformó el equipo de ¿Policía en Bici¿ dedicado especialmente a la ejecución de labores de vigilancia y prevención en los tramos de cicloruta en la ciudad de Bogotá. Se ha logrado un reconocimiento por parte de la ciudadanía de las actividades que se realizan en los diferentes puntos con el apoyo de la Casa de Justicia Móvil. El trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Movilidad ha permitido realizar acciones orientadas a la divulgación de la plataforma del Registro Único de Bicicletas. La comprensión por parte de las autoridades de policía y administrativas encargadas de su implementación ha permitido aumentar el número de acciones de IVC obteniendo resultados en dos frentes principales: el primero, generar una cultura de legalidad con respecto al cumplimiento de la normatividad vigente entre los comerciantes y la segunda, promover un ambiente de corresponsabilidad para mitigar los delitos de receptación de objetos hurtados. Mejor Policía: Logros: ¿Contribución en el aumento del porcentaje de personas con una calificación positiva sobre el servicio de policía de acuerdo a la última Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Modelo de Entrenamiento de la estrategia ¿Mejor Policía¿ ha impactado a más de 6.000 uniformados que prestan el servicio de policía en la MBOC¿			ENTRE OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS Y DESCRITAS EN EL INFORME DE GESTIÓN.																	
6 Implementar 100 Por Ciento Estrategia De Mejoramiento De La Percepción De Seguridad Y Aumento De La Corresponsabilidad Ciudadana A Través Del Fortalecimiento De Los Consejos Locales De Seguridad, Frentes Locales Y Juntas Zonales	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	4.80	96.00	15.00	12.00	80.00	35.00	35.00	100.00	35.00	17.50	50.00	13.20	100.00	69.30	69.30		
	Suma	Recursos	\$17	\$11	62.41	\$382	\$382	100.00	\$1,533	\$1,533	100.00	\$3,666	\$782	21.32	\$600	\$0	\$6,198	\$2,707	43.67	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): Participación: Se logró la meta de implementaciones de actividades de control y comunitarias. A su vez se realizó la actualización de los planes de acción de las instancias, de la totalidad de lo programado para el primer semestre 2019.			ENTRE OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS Y DESCRITAS EN EL INFORME DE GESTIÓN.																	
7 Consolidar 100 Por Ciento Los Recursos Humano Y Tecnológico Para El Diseño Y Validación De Modelos De Analítica Predictiva En Materia De Seguridad Y Convivencia Para La Toma De Decisiones En Bogotá.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$754	\$754	100.00	\$629	\$577	91.79	\$1	\$0	\$1,384	\$1,331	96.20	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): Se adelantaron las inversiones necesarias para garantizar la operación completa del equipo de análisis de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos																				
9 Implementar 100 Por Ciento Modelo De Intervención Integral De Territorio	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	35.00	35.00	100.00	35.00	17.00	48.57	30.00	100.00	52.00	52.00		
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$50	100.00	\$436	\$431	98.74	\$1	\$0	\$487	\$481	98.67	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): Territorios de Alta Complejidad: Disminución de la tasa homicidios en los TAC en relación con el año anterior. Disminución del delito de hurto en los TAC con respecto al año anterior, gracias a la focalización en los puntos de receptación. La constante presencia institucional en las zonas que presentan una alta concentración niñas y lesiones personales, mitigan el delito decreciendo de manera importante en los TAC. Aumenta la oferta de servicios a la población afectada por las estructuras criminales, creando confianza en la institución y aumentando la percepción de seguridad. Fortalecimiento de los canales de promoción de los mecanismos de denuncia, creando corresponsabilidad en la comunidad y mayor confianza en las autoridades. De las actividades adelantadas: Feria de servicios / Oferta Institucional 24: Planes Avispa (Ivc, requisita, plan mochila, plan balza) 65: Planes Balza 58: Planes de registro a personas 73: Planes Guitarra 96: Operativos de IVC a establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de celulares 12: Operativos de IVC a establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de bicicletas 8: Operativos de IVC a establecimientos de comercio con expendio de bebidas alcohólicas 52: Actividad lúdico recreativa en el parque 16: Reportes de seguridad ciudadana con variables de microtráfico, hurto, trata, a nivel distrital y local, de acuerdo a la información recolectada mediante diferentes fuentes 3: Actividad dentro del plan de acción de instancias de participación 28: Actividad lúdico recreativa en entornos escolares.			ENTRE OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS Y DESCRITAS EN EL INFORME DE GESTIÓN.																	
10 Garantizar 100 Por Ciento El Pago De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100.00			100.00				0.00		
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7	\$1	9.15	\$1	\$0	\$8	\$1	7.94	
21 Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia			\$7,424	\$7,147	96.28	\$21,419	\$20,491	95.67	\$92,260	\$87,435	94.77	\$38,300	\$20,853	54.45	\$1,011	\$0	\$160,413	\$135,925	84.73	
7510 Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá			\$2,230	\$2,219	99.47	\$8,205	\$8,116	98.92	\$72,485	\$71,985	99.31	\$13,852	\$4,743	34.24	\$1	\$0	\$96,773	\$87,062	89.97	
1 Aumentar 5 Casas De Justicia En Funcionamiento	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00			0.00	0.00	5.00	1.00	20.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$300	\$300	100.00	\$384	\$384	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$684	\$684	100.00	
2 Aumentar 6 Casas De Justicia Móvil En Funcionamiento	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	4.00	2.00	50.00	2.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$538	\$538	100.00	\$1,250	\$1,250	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,788	\$1,788	100.00	
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2019): Durante el primer trimestre de 2019, se aumento a 6 el número de unidades móviles, que permiten ampliar la cobertura de los servicios de Justicia y cubrir la demanda en puntos alejados y de difícil acceso dentro de la ciudad de Bogotá.																				
4 Diseñar E Implementar 1 Centros Integrales De Justicia	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.75	0.38	50.67	0.62			0.00	0.00	1.00	0.38	38.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$42,257	\$41,791	98.90	\$7,065	\$0	0.00	\$0	\$0	\$49,323	\$41,791	84.73	
5 Garantizar 100 Por Ciento La Operación Y Sostenerimiento Del Proyecto De Inversión.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(*) Constante	Recursos	\$1,988	\$1,976	99.40	\$5,209	\$5,203	99.88	\$5,566	\$5,540	99.52	\$5,733	\$4,743	82.73	\$0	\$0	\$18,497	\$17,462	94.40	
7 Mantener Y/O Adecuar 12 Equipamientos De Justicia	Tipo de anualización	Magnitud	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	8.00	66.67	12.00	6.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(*) Constante	Recursos	\$242	\$242	100.00	\$1,053	\$978	92.83	\$960	\$960	100.00	\$915	\$0	0.00	\$0	\$0	\$3,170	\$2,180	68.76	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2019): En lo corrido de la vigencia 2019 se han efectuado acciones de mantenimiento a los siguientes equipamientos de justicia con reservas del 2018: - UPJ Puente Aranda - Casas de Justicia de Usme, Bosa, San Cristóbal, Mártires - Casa Restaurativa Juvenil																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2019

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)	Tipo de anualización	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
8 Diseñar E Implementar 2 Centros De Atención Especializada Para Sanción Privativa De La Libertad <small>Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2019): - CAE El Redentor: Con el fin de avanzar en el mejoramiento de la infraestructura de los CAE que funcionan en la ciudad, los cuales en su mayoría operan en predios del ICBF, de manera articulada con esa entidad, se acordó que la necesidad más recurrente de los centros era en temas de seguridad, y atendiendo los informes del INPEC, en su condición de asesor en seguridad y administración para el SRPA, se estableció la importancia de adquirir dispositivos tecnológicos de seguridad para instalar en los CAE ubicados en el complejo El Redentor y en el Centro de Internamiento Preventivo ubicado en el Centro de Servicio Judiciales para Adolescentes ¿CESPA-, todos predios del ICBF, objetivo que se cumplió a través de la celebración del convenio interadministrativo 988 de 2018, celebrado con el ICBF Regional Bogotá. En el marco de este convenio, y tras adquirirse los elementos por parte de la Secretaría, se entregaron al ICBF Regional Bogotá: 4 arcos detectores de metales, 4 sillas detectores de metales y 4 detectores manuales de metales.</small>			0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	0.65	32.50	1.35	0.13	9.63	0.00		0.00	2.00	0.78	39.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$21,937	\$21,929	99.96	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22,037	\$21,929	99.51
9 Garantizar 100 Por Ciento La Dotación Tecnológica Y De Mobiliario Para Los Equipamientos De Justicia	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,103	\$1,097	99.40	\$131	\$131	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,234	\$1,228	99.46
11 Garantizar 100 Por Ciento El Pago De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00		100.00				\$40	\$0	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$39	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00
7513 Justicia para todos			\$5,193	\$4,929	94.90	\$13,214	\$12,375	93.65	\$16,916	\$15,310	90.51	\$21,276	\$14,175	66.62	\$800	\$0	0.00	\$57,399	\$46,788	81.51
1 Implementar 100 Por Ciento Del Modelo De Articulación De Los Operadores De Justicia Formal, No Formal Y Comunitaria Presentes En La Ciudad, En Sus Fases De Diseño, Implementación, Monitoreo Y Evaluación	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	30.00	26.00	86.67	40.00	39.80	99.50	20.00	10.00	50.00	14.20			100.00	75.80	75.80
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,201	\$941	78.36	\$1,047	\$1,043	99.59	\$701	\$698	99.53	\$50	\$0	0.00	\$3,000	\$2,683	89.42
2 Ampliar En Un 20 Por Ciento Número De Ciudadanos Atendidos En Los Equipamientos De Justicia Del Distrito.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	1.75	35.00	14.10	14.10	100.00	15.00	15.00	100.00	18.00	18.00	100.00	20.00					0.00
		Recursos	\$215	\$215	100.00	\$1,211	\$1,111	91.75	\$2,230	\$2,106	94.45	\$2,104	\$1,676	79.66	\$600	\$0	0.00	\$6,360	\$5,108	80.32
3 Capacitar Y Articular Al 100 Por Ciento De Los Operadores De Justicia No Formal Y Comunitaria Del Distrito	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	42.00	37.00	88.10	61.00	61.00	100.00	72.00	33.00	45.83	100.00					0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$338	\$338	100.00	\$47	\$47	100.00	\$125	\$125	100.00	\$50	\$0	0.00	\$561	\$511	91.08
4 Diseñar E Implementar 5 Campañas De Difusión Que Den Cuenta Del Impacto De La Aplicación Del Código Nacional De Policía En Poblaciones Consideradas Sujeto De Especial Protección (Lgbti, Adolescentes Y Jóvenes, Habitantes De/En Calle, Personas Que Ejercen La Prostitución, Y Otras	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00		0.00			5.00	4.00	80.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$664	\$474	71.40	\$532	\$532	100.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,397	\$1,007	72.08
5 Diseñar E Implementar En 100 Por Ciento El Modelo De Atención Restaurativo En Los Equipamientos De Justicia Del Distrito.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	25.00	24.15	96.60	25.00	25.00	100.00	25.00	14.00	56.00	25.85			100.00	63.15	63.15
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$306	\$306	100.00	\$396	\$105	26.43	\$976	\$551	56.41	\$100	\$0	0.00	\$1,778	\$961	54.05
6 Atender 400 Jóvenes En Conflicto Con La Ley A Través Del Programa Distrital De Justicia Juvenil Restaurativa.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	50.00	16.00	32.00	139.00	139.00	100.00	181.00	181.00	100.00	64.00	60.00	93.75	0.00			400.00	396.00	99.00
		Recursos	\$275	\$194	70.25	\$209	\$209	100.00	\$96	\$96	100.00	\$725	\$718	98.97	\$0	\$0	0.00	\$1,306	\$1,216	93.15
7 Ampliar En 15 Por Ciento Jóvenes Con Sanción Privativa De La Libertad En El Srpa Que Son Atendidos Integralmente	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	12.70	84.67	15.00	13.20	88.00	0.00					0.00
		Recursos	\$479	\$478	99.75	\$1,529	\$1,330	86.94	\$3,813	\$3,781	99.18	\$3,451	\$2,736	79.26	\$0	\$0	0.00	\$9,273	\$8,325	89.78
8 Implementar 100 Por Ciento Del Modelo De Atención Diferencial Para Adolescentes Y Jóvenes Con Sanción Privativa De La Libertad En El Srpa	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	81.00	81.00	0.00					0.00
		Recursos	\$622	\$622	100.00	\$398	\$398	100.00	\$152	\$151	99.51	\$1,235	\$1,235	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,407	\$2,407	99.97
9 Implementar 100 Por Ciento Del Programa Distrital De Prevención De La Vinculación De Adolescentes Y Jóvenes Al Delito En Las Cinco (5) Zonas Priorizadas. Estado: Finalizada - No continúa	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100.00	25.00	25.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$262	\$262	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$262	\$262	100.00
10 Brindar Atención Integral 100 Por Ciento De La Población Privada De La Libertad En La Cárcel Distrital De Varones Y El Anexo De Mujeres, Y Garantizar Su Adecuada Operación.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	0.00					0.00
		Recursos	\$3,601	\$3,420	94.96	\$7,095	\$7,005	98.74	\$8,513	\$7,359	86.44	\$11,757	\$6,436	54.74	\$0	\$0	0.00	\$30,967	\$24,220	78.21
12 Implementar 1 Estrategia Sostenible De Prevención Terciaria Con Enfoque De Justicia Restaurativa Para Mitigar En Los Adolescentes Y Jóvenes La Reiteración En El Delito.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00			1.00	1.00	100.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$89	\$89	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$89	\$89	100.00
7532 Implementación, Prevención y difusión del Código Nacional de Policía y Convivencia en Bogotá			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,859	\$140	4.89	\$3,172	\$1,935	61.01	\$210	\$0	0.00	\$6,242	\$2,075	33.25
1 Implementar 100 Porcentaje De Programas Para Medidas Correctivas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	7.00	7.00	100.00	70.40	70.40	100.00					0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$932	\$66	7.09	\$1,133	\$797	70.40	\$10	\$0	0.00	\$2,075	\$864	41.62
2 Realizar 100 Porcentaje De Las Acciones Pertinentes Para Realizar El Cobro Persuasivo.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	3.61	3.61	100.00	50.00	50.00	100.00					0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$582	\$21	3.61	\$548	\$470	85.75	\$100	\$0	0.00	\$1,229	\$491	39.92
3 Implementar 100 Porcentaje De Las Estrategias De Cultura Ciudadana Para La Prevención De Conductas Contrarias A La Convivencia Proyectadas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	3.90	3.90	100.00	44.80	44.80	100.00					0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,346	\$53	3.92	\$1,492	\$668	44.79	\$100	\$0	0.00	\$2,937	\$721	24.55
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			\$6,759	\$6,073	89.85	\$10,579	\$10,237	96.77	\$20,074	\$17,830	88.82	\$19,845	\$14,464	72.89	\$3	\$0	0.00	\$57,259	\$48,604	84.88
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			\$2,474	\$2,403	97.13	\$4,894	\$4,790	97.89	\$8,888	\$8,767	98.63	\$10,117	\$8,541	84.42	\$0	\$0	0.00	\$26,373	\$24,501	92.90
7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			\$2,474	\$2,403	97.13	\$4,894	\$4,790	97.89	\$8,888	\$8,767	98.63	\$10,117	\$8,541	84.42	\$0	\$0	0.00	\$26,373	\$24,501	92.90

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2019

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Implementar 1 Estrategia De Transparencia, De Cultura Ciudadana Y De La Legalidad En El Marco De La Política Distrital De Transparencia Y Lucha Contra La Corrupción	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	0.00		0.00		0.00	
		Recursos	\$33	\$26	80.13	\$147	\$147	100.00	\$1,030	\$1,013	98.35	\$1,088	\$177	16.27	\$0	\$0	0.00	\$2,298	\$1,363	59.32
2 Garantizar 100 Por Ciento Implementación Y Sostenibilidad Del Sistema Integrado De Gestión-Sig Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$35	\$34	98.06	\$226	\$216	95.70	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$261	\$250	96.02
3 Garantizar 100 Por Ciento El Funcionamiento Del Proyecto De Inversión	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00	
		Recursos	\$2,406	\$2,342	97.35	\$4,521	\$4,427	97.93	\$7,747	\$7,653	98.78	\$8,749	\$8,364	95.60	\$0	\$0	0.00	\$23,423	\$22,786	97.28
4 Garantizar 100 Por Ciento Implementacion Y Sostenibilidad Del Mipg	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00			0.00		0.00		0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$111	\$101	91.09	\$280	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$391	\$101	25.83
43 Modernización institucional			\$1,090	\$1,090	100.00	\$1,234	\$1,142	92.55	\$2,352	\$605	25.73	\$1,100	\$518	47.13	\$0	\$0	0.00	\$5,777	\$3,357	58.10
7511 Modernización de la gestión administrativa institucional			\$1,090	\$1,090	100.00	\$1,234	\$1,142	92.55	\$2,352	\$605	25.73	\$1,100	\$518	47.13	\$0	\$0	0.00	\$5,777	\$3,357	58.10
1 Garantizar La Implementacion 1 Plan De Mejoramiento De La Infraestructura Física Y Organizacional De La Entidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			0.00		0.00		0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$44	\$2	5.22	\$143	\$143	100.00	\$500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$687	\$145	21.18
2 Garantizar 100 Por Ciento El Funcionamiento Del Proyecto De Inversión	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00	
		Recursos	\$1,090	\$1,090	100.00	\$438	\$387	88.49	\$415	\$399	96.11	\$600	\$518	86.40	\$0	\$0	0.00	\$2,543	\$2,395	94.17
3 Ejecutar 1 Plan Para El Fortalecimiento Institucional De Las Tecnologías De La Información Y Comunicaciones De La Secretaria De Seguridad, Convivencia Y Justicia	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.55	55.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$753	\$753	100.00	\$1,794	\$63	3.54	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,547	\$816	32.05
44 Gobierno y ciudadanía digital			\$3,194	\$2,579	80.74	\$4,451	\$4,304	96.71	\$8,833	\$8,458	95.75	\$8,628	\$5,405	62.64	\$3	\$0	0.00	\$25,109	\$20,746	82.62
7515 Mejoramiento de las TIC para la gestión institucional			\$3,194	\$2,579	80.74	\$4,451	\$4,304	96.71	\$8,833	\$8,458	95.75	\$8,628	\$5,405	62.64	\$3	\$0	0.00	\$25,109	\$20,746	82.62
1 Implementar 1 Sistema De Seguridad De La Información Institucional Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$411	\$411	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$411	\$411	100.00
2 Implementar, Integrar Y Actualizacion 2 Sistemas De Información De La Entidad Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	
		Recursos	\$466	\$456	97.86	\$71	\$71	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$536	\$526	98.14
3 Adquirir 200 Equipos Equipos Informáticos Para Uso Institucional	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	77.00	77.00	100.00	21.00	6.00	28.57	2.00		200.00	183.00	91.50	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$417	\$405	97.15	\$80	\$65	81.32	\$206	\$113	54.78	\$1	\$0	0.00	\$704	\$583	82.82
4 Garantizar 100 Por Ciento El Mantenimiento, Soporte Y Sostenimiento De Equipos Informáticos De La Entidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
		Recursos	\$1,433	\$1,357	94.74	\$1,369	\$1,248	91.10	\$1,855	\$1,855	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,657	\$4,460	95.77
5 Renovar 100 Por Ciento El Software Y Las Licencias Para El Mejoramiento De La Gestión Administrativa Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
		Recursos	\$759	\$684	90.02	\$1,027	\$1,021	99.40	\$160	\$160	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,946	\$1,864	95.79
6 Garantizar 100 Por Ciento El Funcionamiento Del Proyecto De Inversión	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.00	97.00	0.00		0.00		0.00	
		Recursos	\$537	\$82	15.35	\$1,156	\$1,150	99.44	\$2,400	\$2,372	98.82	\$2,860	\$2,755	96.32	\$0	\$0	0.00	\$6,953	\$6,358	91.45
10 Implementar Y Fortalecer 4 Sistemas De Información, Para Soportar Los Procesos, Procedimientos, Trámites Y Servicios De L Scj	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	2.00		0.00	0.00		4.00	2.00	50.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$364	\$364	100.00	\$54	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$418	\$364	87.07
11 Implementar Y Fortalecer 5 Componentes De Infraestructura Y Servicios Tecnológicos Necesarios Para Soportar La Operación De La Secretaria Y Sus Sedes	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	0.00		5.00	5.00	100.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,975	\$3,643	91.65	\$5,024	\$2,420	48.17	\$0	\$0	0.00	\$8,998	\$6,063	67.38
12 Implementar 80 Por Ciento Del Sistema De Gestión De Seguridad De La Información En El Marco De Iso 27001	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	50.00	0.00	0.00	80.00	65.00	81.25	80.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$411	\$117	28.52	\$1	\$0	0.00	\$412	\$117	28.45
13 Garantizar 100 Por Ciento El Pago De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00					0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$73	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$74	\$0	0.00
TOTAL ENTIDAD 137-SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA			\$172,079	\$169,250	98.36	\$295,649	\$292,961	99.09	\$466,293	\$458,668	98.36	\$335,205	\$222,733	66.45	\$4,725	\$0	0.00	\$1,273,950	\$1,143,612	89.77

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.